



INFORME NARRATIVO PARCIAL 2015

1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
Nombre de la Institución:	Instituto Jalisciense de las Mujeres
Nombre del/ la representante legal:	Dra. Erika Adriana Loyo Beristáin
Nombre de la persona responsable de la ejecución del proyecto:	Soc. Margarita del Refugio Cardiel Ramos
Datos de contacto:	Correo: cardiel.margarita@gmail.com , Tel. 36583170 ext. 50603

2. DATOS DEL PROYECTO	
Modalidad de tipo de apoyo:	Coordinación para la prevención y atención de la violencia contra mujeres con enfoque intercultural.
Nombre del proyecto:	Los Derechos humanos en materia de interculturalidad, sexualidad y género, mediante el fortalecimiento a la capacitación de maestras indígenas y servidoras y servidores públicos.
Objetivo general:	Promover los derechos Humanos de las mujeres Indígenas a través de la formación y capacitación de promotoras de Paz, e impulsar el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en servidoras y servidores públicos de representación social hacia población indígena.
Objetivos específicos:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dar continuidad en la formación y capacitación a promotoras de la paz en derechos sexuales y reproductivos, a través de un seminario que les permita analizar y visibilizar desde sus usos y costumbres el tema de sexualidad dentro y fuera de sus comunidades. ✓ Realizar Foro de interculturalidad, sexualidad y género, mediante el fortalecimiento de la capacitación a las y los servidores públicos que atienden directamente o ejecutan proyectos para las comunidades indígenas.
Monto autorizado:	\$ 488,000.00 (Cuatrocientos ochenta y ocho mil pesos 00/100 m.n.)
Monto ejercido a la fecha del Informe:	\$ 280,600.70 (Doscientos ochenta mil seiscientos pesos 70/100 m.n.)
Período que se informa:	Del 6 de abril al 7 de septiembre

3. REPORTE DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO							
Actividad programada	Actividad realizada	Resultados de la actividad	Lugar de realización		Fechas de realización	Número de participantes	
			Localidad	Municipio		Mujeres	Hombres
1 Seminario	Seminario de Educación sexual, Derechos sexuales y Derechos reproductivos	Se desarrollaron las actividades programadas para el seminario con la participación de 25 maestras	Guadalajara	Guadalajara	31 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 2015	27	0



Tipo de Apoyo: “Derecho a la Igualdad de Género”

		indígenas y dos integrantes de la Red PRODEMI dando cumplimiento a los objetivos planteados en el proyecto.					
1 Foro							

4. AVANCES CUALITATIVOS DEL PROYECTO

Se realizó la primer actividad programada “Seminario en Educación Sexual, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos” desarrollando las actividades como se plantearon tanto en el proyecto así como lo planteado por las facilitadoras en la carta descriptiva.

Durante el desarrollo de las actividades mediante la participación de las maestras se visibiliza el aprendizaje adquirido en las capacitaciones anteriores ya que manifestaron gran interés en los temas abordados, aunado a esto el compartir las modificaciones que han comenzado a realizar en sus prácticas como maestras, al ir incorporando actividades en el aula con las niñas y los niños, realizar pláticas informativas con madres y padres de familia respecto a las relaciones de género y las relaciones equitativas y de igualdad desde la casa.

Las maestras pudieron compartirnos su percepción respecto a las relaciones de igualdad que han tenido en sus familias y con sus parejas.

Respecto a los talleres desarrollaron en el presente seminario se dio con una secuencia de temáticas de identidad, liderazgo, sexualidad y el de técnicas pedagógicas, las cuales se desarrollaron en tiempo y forma, con la participación activa de las docentes.

La interacción que se desarrolló con las facilitadoras fue favorable ya que el abordaje del tema se dio con respeto y sencillez de manera que las maestras se sintieron en confianza lo que propició su participación respecto a dudas y cuestionamientos respecto a temáticas de sexualidad y de métodos anticonceptivos.

La participación de nuestra becaria fue favorable al incorporarse con las docentes y compartir experiencias durante las sesiones de trabajo, lo cual representó un buen ejercicio de colaboración y organización.

El trabajo realizado en el seminario sentó las bases de un aprendizaje vivencial con temáticas básicas respecto a la sexualidad y los métodos anticonceptivos que orientan de manera laica la información científica en dicho tema.

5. PRODUCTOS GENERADOS DURANTE EL PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN QUE SE INFORMA

Derivado del desarrollo del Seminario se obtuvieron los siguientes productos:

- *Listas de asistencia
- *Evaluaciones Pre y Pos test
- *Evaluación de satisfacción
- *Relatoría y memoria fotográfica del trabajo realizado

6. CAMBIOS QUE SE HAYAN DADO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO A LA FECHA DEL INFORME

1.- En un inicio se programó el Seminario para desarrollarse los días 7, 8 y 9 de septiembre pero derivado de la reunión realizada en coordinación con la Secretaría de Educación se determinó de acuerdo a su agenda de trabajo mover las fechas a fin de garantizar la asistencia de las maestras por lo que finalmente se estableció el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre para ejecutar la actividad.



Tipo de Apoyo: "Derecho a la Igualdad de Género"

2.- Por otra parte de acuerdo a lo establecido en el proyecto se convoco a las maestras que ya habían participado en los proyectos realizados con anterioridad a fin de considerar esta actividad como parte del seguimiento a su capacitación como promotoras de la Paz sin embargo la Secretaría de Educación manifestó que derivado de diversas situaciones era necesario modificar la lista de maestras propuestas por lo que se incorporaron nuevas participantes en este seminario.

3.- Dado las características de la población participante en cuanto a la distancia que recorren desde su lugar de origen hasta la ciudad de Guadalajara donde se realizo el Seminario, existió la necesidad de incrementar el apoyo para el hospedaje, recibéndolas una noche previa al inicio del evento por los horarios de llegada así como su permanencia la noche posterior al término del evento. Así mismo se requirió brindarle apoyo para sus traslados ya que el recurso que se les otorgo por parte del la Secretaría de Educación no cubría la totalidad de sus gastos de ida y vuelta lo que generó la necesidad de transferir recursos a la partida de Traslados y Hospedaje a fin de cubrir la totalidad de los gastos en estas partidas.

7. DIFICULTADES ENFRENTADAS PARA EL ÓPTIMO DESARROLLO DEL PROYECTO. EN CASO DE HABERLAS, INDICAR DE QUÉ MANERA SE HAN MANEJADO Y /O RESUELTO

Todas las actividades que se realizaron para el desarrollo del Seminario fueron realizadas en tiempo y forma por lo que no se considera hasta el momento ninguna dificultad para el avance del proyecto.

8. DESCRIBIR LOS PRINCIPALES FACTORES DE OPORTUNIDAD Y AMENAZA QUE SE DEBEN CONSIDERAR EN LA FASE DEL PROYECTO POSTERIOR AL CORTE DE ESTE INFORME

Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> Convocar e invitar al Foro a desarrollar, a instancias gubernamentales que ya han participado en proyectos anteriores a fin de dar continuidad al trabajo realizado y reforzar el compromiso de seguir trabajando en pro de la población Indígena. Mostrar el trabajo realizado por las docentes en el seminario durante el foro a las y los participantes, a fin de sensibilizar sobre la importancia de abordar las temáticas que favorezcan el ejercicio de sus derechos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> A pesar de que se realice una convocatoria adecuada, existe el riesgo de que las dependencias invitadas al Foro no atiendan la invitación con interés y esto ocasione la falta de asistencia al mismo.

9. INDICAR LAS INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, REDES, GRUPOS COMUNITARIOS O PERSONAS CON LOS CUALES SE VINCULA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

El proyecto se realiza mediante el trabajo interinstitucional donde participan la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, La dirección de Educación Indígena de la Secretaría de Educación y el Instituto Jalisciense de las Mujeres.

10. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN A LA CUAL ESTÁ DIRIGIDO EL PROYECTO

10.1 Pueblo(s) Indígenas (etnias) de las personas participantes en el proyecto

Seminario

Programadas:	32 Maestras Indígenas (Náhuatl y Wixárika)
Real:	25 Maestras Indígenas (Náhuatl, Wixárika) 2 Mujeres indígenas integrantes de la Red PRODEMI (Mazahuas y Purépecha)

Foro



PROGRAMA DE DERECHOS INDÍGENAS

Tipo de Apoyo: "Derecho a la Igualdad de Género"

Programadas:	50 personas del funcionamiento público que inciden en la atención y servicios que se brindan a la población Indígena									
Real:										
10.2 De las y los participantes										
10.2.1 Edades	Mujeres	Hombres	Total	Núm. De Servicios brindados	10.2.2 Escolaridad	Mujeres	Hombres	Total		
0 a 14 años	0	0	0		Sin estudios	1	0	1		
15 a 29 años	3	0	3		Primaria	1	0	1		
30 a 44 años	19	0	19		Secundaria	0	0	0		
45 a 59 años	5	0	5		Educación media	0	0	0		
60 y más	0	0	0		Carrera Técnica	0	0	0		
Total	27	0	27		Licenciatura	19	0	19		
					Posgrado	6	0	6		
					Total	27	0	27		
10.2.3 De la Lengua	Monolingües (Lengua indígena)		Monolingües (Español)		Bilingües		10.2.4 Saben leer y escribir			
							Mujeres		Hombres	
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Si	No	Si	No
	0	0	0	0	27	0	X			
10.2.5 Otras características de la población participante										
<p>*Seminario: Mujeres indígenas que se desempeñan como docentes en las localidades de Ayotitlán, San Miguel Huaixtita, Chanco, Ocota de la Sierra, Pueblo Nuevo, San Andrés Cohamiata, San Sebastián Teponahuatlán y Tuxpan de Bolaños, y cuentan con capacitación en perspectiva de género además de haber adquirido el nombramiento de promotoras de la Paz en el seminario realizado en el 2014. Así mismo se convocó a mujeres indígenas integrantes de la Red PRODEMI quienes han trabajado continua y activamente en las actividades y proyectos que promueve el IJM.</p> <p>*Foro: Mujeres y hombres que integran el funcionamiento público tanto de los municipios que conforman la zona metropolitana, como de los municipios de Bolaños, Mezquitic y Cuautitlán de García Barragán así como de las instancias estatales, cuyas funciones incidan en los servicios que se otorgan a la ciudadanía incluyendo a la población indígena.</p>										

11. PRESUPUESTO				
11.1 Fecha de recepción de recursos en la cuenta bancaria:		20 de mayo del 2015.		
11.2 Desglose sobre el gasto autorizado y ejercido a la fecha de corte				
Rubro	Monto autorizado	Monto ejercido a la fecha de corte		Observaciones o comentarios (en caso de que lo ejercido sea diferente a lo programado hasta el momento del desarrollo del proyecto, deberán indicar la razón de la diferencia)
		Con comprobante fiscal	Sin comprobante fiscal	
Servicios Profesionales	\$100,000.00	\$20,560.34		
Becas	\$75,000.00		\$32,499.99	





PROGRAMA DE DERECHOS INDÍGENAS

Tipo de Apoyo: "Derecho a la Igualdad de Género"

Papelería, bibliografía especializada y material de computo	\$60,000.00	\$36,787.68		
Material didáctico y de medios impresos de apoyo	\$60,000.00	\$29,933.80		
Alimentación de las y los participantes indígenas.	\$75,000.00	\$60,612.20	\$7,491.00	
Traslado y hospedaje de las y los participantes indígenas	\$60,000.00	\$68,288.00	\$13,308.80	Derivado de las características de la población beneficiada para su traslado al lugar del evento se requirió de más noches de hospedaje y apoyo para su traslado por lo que se excedió el monto autorizado para lo cual se solicitó transferencia de recursos.
Renta de espacios para la realización de talleres	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	
Gastos promocionales	\$25,000.00	\$11,118.89		
TOTAL	\$488,000.00	\$227,300.91	\$53,299.79	

12. COMENTARIOS U OBSERVACIONES

A pesar de que la convocatoria se dirigió a un total de 33 mujeres indígenas solo asistieron un total de 27, lo anterior debido a que existieron factores ajenos a nuestra institución que impidieron su asistencia al Seminario, algunas por las condiciones de los caminos por motivos del clima y en otros casos por encontrarse en incapacidad por maternidad.

 Lic. Leticia Rocha Abarca Elaboró	 Soc. Margarita Cardiel Ramos Coordinadora del Proyecto
	17 - Septiembre - 2015
Nombre de la persona que recibió	Fecha de entrega a la CDI

Guadalajara, Jalisco a 11 de septiembre del 2015