

**REPORTES AVANCES FINANCIEROS
RECURSO ESTATAL
FONMETRO 2019**

1er Trimestre 2020

Municipios Beneficiados	Proyecto	Contrato	Estatus	Monto Autorizado Recurso Estatal	Monto Ejercido Estatal al 1er trimestre 2020
Guadalajara y Zapopan	Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el Área Metropolitana de Guadalajara mediante la integración urbana y paisajística, ciclovía, andadores peatonales, cruces seguros, reforestación y laterales en Periférico Manuel Gómez Morín	SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-786-2019	En Proceso de ejecución	\$449,100,000.00	\$0.00
		SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-001-2020	En Proceso de ejecución		\$0.00
Total				\$449,100,000.00	\$0.00

2do Trimestre 2020

Municipios Beneficiados	Proyecto	Contrato	Estatus	Monto Autorizado Recurso Estatal	Monto Ejercido Estatal al 2do trimestre 2020
Guadalajara y Zapopan	Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el Área Metropolitana de Guadalajara mediante la integración urbana y paisajística, ciclovía, andadores peatonales, cruces seguros, reforestación y laterales en Periférico Manuel Gómez Morín	SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-786-2019	En Proceso de ejecución	\$449,100,000.00	\$12,480,016.32
		SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-001-2020	En Proceso de ejecución		\$80,120,106.49
Total				\$449,100,000.00	\$92,600,122.81