

Instituto Nacional de las Mujeres

Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco (SISEMH)

Meta

FOBAM-6 Persona encargada del monitoreo y seguimiento del proyecto

09 de noviembre del 2020

“Este material se realizó con recursos de FOBAM 2020 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.”



Índice

Introducción	2
Actividades realizadas durante el período	2
Resultados	4
Anexos	
Anexo 1 Indicadores y sistema de monitoreo y seguimiento Meta FOBAM-1	6
Anexo 1.1 Indicadores y sistema de monitoreo y seguimiento Meta FOBAM-3	8
Anexo 1.2 Indicadores y sistema de monitoreo y seguimiento Meta FOBAM-4	9
Anexo 2 Instrumento para la sistematización de la información derivada de la Meta FOBAM-1	10
Anexo 2.1 Instrumento para la sistematización de la información derivada de las Metas FOBAM-3 y FOBAM-4	11

“Este material se realizó con recursos de FOBAM 2020 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.”

Introducción

El presente informe tiene como finalidad presentar las actividades realizadas por parte de la persona responsable del seguimiento y monitoreo del proyecto “Fortaleciendo la Política Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente y Erradicación del Embarazo Infantil con un enfoque de interculturalidad, interseccionalidad y derechos humanos” a cargo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco y que ha sido beneficiado por el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) 2020.

Este documento ha sido elaborado en base a los requerimientos establecidos en el “Manual para la administración del recurso” y “Criterios para la elaboración de productos” y el periodo que se informa es el que comprende del 9 de septiembre al 9 de noviembre del 2020.

Actividades realizadas durante el período

Durante esta segunda etapa se llevó a cabo el diseño del sistema de monitoreo y seguimiento de las metas del proyecto, así como los documentos donde se concentrará la información generada por las actividades derivadas de las metas y que permitan visualizar de manera precisa y condensada, los avances y cumplimientos de las metas y objetivos.

Para consultar dicho sistema, este se ha incluido en el presente documento en el **Anexo I** y el cual muestra los indicadores, medios de verificación, instrumentos de recogida de información que nos brindan la información necesaria para el seguimiento, así como los establecidos por el INMUJERES a través del documento “Criterios para la elaboración de productos”. Además en el **Anexo II** también puede consultarse los instrumentos que se desarrollaron para concentrar la información derivada de las metas y actividades del proyecto.

Por otra parte los procesos de licitaciones públicas han sido una actividad principal de la coordinación del proyecto en los cuales ha sido necesario realizar varios procesos administrativos internos y en del equipo de la coordinación con el área administrativa de la SISEMH y la Secretaría de Administración pública del Estado de Jalisco.

“Este material se realizó con recursos de FOBAM 2020 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.”

En la siguiente tabla se enuncian algunas de las actividades realizadas y las cuales corresponden a las establecidas a través del plan de trabajo del seguimiento y monitoreo del proyecto.

Actividades realizadas		
Meta	Actividad	Status
FOBAM-1 FOBAM-3 FOBAM-4	Diseño del sistema de monitoreo y seguimiento	Finalizado
FOBAM-1 FOBAM-3 FOBAM-4	Asistencia al taller "Implementación local de las Normas 046 y 047" impartido por el INMUJERES	11/09/2020
FOBAM-1	Actividades de apoyo a la persona encargada de la coordinación de FOBAM en los procesos administrativos para la realización de las licitaciones públicas para la ejecución de las Metas FOBAM-1, FOBAM-3, FOBAM-4-	Finalizado
FOBAM-1	Evaluación técnica para la licitación pública de la Meta FOBAM-1 ante la Secretaría de administración Pública del Estado de Jalisco	30/10/2020
FOBAM-3 FOBAM-4	Apoyo colaborativo con la persona encargada de la coordinación de FOBAM en los procesos administrativos para la realización de las licitaciones públicas para la ejecución de las Metas FOBAM-3, FOBAM-4-	En proceso
FOBAM-1 FOBAM-3 FOBAM-4	Traslado de los los formatos de listas de asistencia y encuestas de satisfacción al formato digital de formulario de Google drive para las actividades que se realizarán de forma virtual debido a la contingencia sanitaria del COVID-19	Finalizado
FOBAM-1 FOBAM-3 FOBAM-4	Actividades de apoyo a la persona encargada de la coordinación de FOBAM en los procesos administrativos y operativos para la ejecución del Comité de vigilancia del mecanismo de participación ciudadana	En proceso
FOBAM-1 FOBAM-3 FOBAM-4	Diseño de instrumentos de evaluación como encuestas de satisfacción, FODA y/u otros que sean necesarios para evaluar las actividades realizadas	Finalizado
FOBAM-1 FOBAM-3 FOBAM-4	Diseño del documento que concentra las actividades a realizar, la relación de los documentos probatorios recuperados y validados, número de personas asistentes y otra información derivada de las actividades	Finalizado
FOBAM-1	Diseño de la capacitación a proveedoras/es en materiales probatorios para la Meta FOBAM-1	Finalizado

"Este material se realizó con recursos de FOBAM 2020 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo."

FOBAM-3 FOBAM-4	Diseño de la capacitación a proveedoras/es en materiales probatorios para la Metas FOBAM-3, FOBAM-4.	Finalizado
FOBAM-1 FOBAM-3 FOBAM-4	Actualización del formato Metas-actividades para el segundo informe	Finalizado
FOBAM-1 FOBAM-3 FOBAM-4	Elaboración del segundo informe de la meta FOBAM-6 Persona encargada del monitoreo y seguimiento del proyecto	Finalizado
FOBAM-1	Capacitación a proveedoras en materiales probatorios para la Meta FOBAM-	Programada para el miércoles 11 de noviembre

Resultados


En el período que se informa se logró culminar el diseño de los instrumentos que nos permitirán evaluar las actividades y trasladarlos en su versión digital a través de los formularios de Google Form ya que se prevé que debido a la contingencia sanitaria muchas de ellas se llevarán a cabo de forma virtual. También se finalizaron los documentos que fungirán como los instrumentos para el apropiado monitoreo y seguimiento de las actividades.

Durante esta etapa se logró culminar con uno de los procesos de licitación pública más importantes debido a su presupuesto y las actividades a desarrollar y casi se culminan los procesos de las licitaciones de las otras dos metas, las cuales operativamente son las más complejas ya que involucran convocar a personas con los perfiles especificados a participar en actividades, así como vinculación constante con actores estratégicos y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Otra actividad de suma importancia en la cual se lograron avances importantes, es la que se refiere a la instalación del Comité de Vigilancia, para la cual fue necesario realizar actividades administrativas y operativas importantes y se concreta su instalación e inicio de funciones hoy 9 de noviembre del 2020.

“Este material se realizó con recursos de FOBAM 2020 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.”

Informe Elaborado por:



**JIMENA DÍAZ CHAIRES
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DE FOBAM 2020
SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE JALISCO**

“Este material se realizó con recursos de FOBAM 2020 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.”

Anexo 1 Indicadores y sistema de monitoreo de la Meta FOBAM-1

INDICADORES Y SISTEMAS DE MONITOREO DEL PROGRAMA FOBAM 2020 JALISCO

META	ACTIVIDAD	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN				Documento	LÍNEA BASE	META
			Fuente de información	Método de recolección	Método de cálculo	Frecuencia de recolección			
FOBAM-1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la mejor instrumentación de acciones locales articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos.	1. Elaborar estrategias y plan de trabajo con un municipio de alta o muy alta tasa de embarazo infantil o adolescente (B1)	Número de reuniones de trabajo con los actores estratégicos, número de personas asistentes, documentos generados de las actividades	Documento donde se sistematiza las actividades realizadas de forma cuantitativa y cualitativa	Listas de asistencia, minutas, Encuestas de satisfacción, evidencia fotográfica y otros documentos generados en las mesas de trabajo y otros que registren y evalúen la experiencia	NA	De los probatorios que acrediten sesiones de trabajo con el GEPEA, cada que estás tengan lugar, de los documentos que tienen que generar sería cuando estos estén finalizados	Documento sobre estrategias y plan de trabajo municipal	0	Informe sobre los alcances de las intervenciones realizadas para el fortalecimiento del GEPEA.
	2. Elaborar un plan de monitoreo y evaluación del plan de trabajo del GEPEA (B3)	Número de reuniones de trabajo con los actores estratégicos, número de personas asistentes, documentos generados de las actividades	Documento donde se sistematiza las actividades realizadas de forma cuantitativa y cualitativa	Listas de asistencia, minutas, Encuestas de satisfacción, evidencia fotográfica y otros documentos generados en las mesas de trabajo y otros que registren y evalúen la experiencia	NA	De los probatorios que acrediten sesiones de trabajo con el GEPEA, cada que estás tengan lugar, de los documentos que tienen que generar sería cuando estos estén finalizados	Documento con el plan de monitoreo y evaluación del plan de trabajo del GEPEA	0	
	3. Metodologías para implementación efectiva del plan de trabajo del GEPEA. (B4)	Número de reuniones de trabajo con los actores estratégicos, número de personas asistentes, documentos generados de las actividades	Documento donde se sistematiza las actividades realizadas de forma cuantitativa y cualitativa	Listas de asistencia, minutas, Encuestas de satisfacción, evidencia fotográfica y otros documentos generados en las mesas de trabajo y otros que registren y evalúen la experiencia	NA	De los probatorios que acrediten sesiones de trabajo con el GEPEA, cada que estás tengan lugar, de los documentos que tienen que generar sería cuando estos estén finalizados	Estudio sobre metodologías para implementación efectiva del plan de trabajo del GEPEA	0	
	4. Elaborar un documento que adecue la ENAPEA al contexto estatal. (B7)	Número de reuniones de trabajo con los actores estratégicos, número de	Documento donde se sistematiza las actividades	Listas de asistencia, minutas, Encuestas de satisfacción, evidencia fotográfica y otros	NA	De los probatorios que acrediten sesiones de trabajo con el GEPEA,	Estudio que adecue la ENAPEA al contexto Estatal	0	

“Este material se realizó con recursos de FOBAM 2020 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.

	personas asistentes, documentos generados de las actividades	realizadas de forma cuantitativa y cualitativa	documentos generados en las mesas de trabajo y otros que registren y evalúen la experiencia		cada que estás tengan lugar, de los documentos que tienen que generar sería cuando estos estén finalizados		
5. Realizar mínimo 2 meses de trabajo para impulsar que las acciones del proyecto FOBAM se incorporen al plan de trabajo 2020 del Grupo. (A1 y A2)	Número de reuniones de trabajo con los actores estratégicos, número de personas asistentes, documentos generados de las actividades	Documento donde se sistematiza las actividades realizadas de forma cuantitativa y cualitativa	Listas de asistencia, minutas, Encuestas de satisfacción, evidencia fotográfica y otros documentos generados en las mesas de trabajo y otros que registren y evalúen la experiencia	NA	De los probatorios que acrediten sesiones de trabajo con el GEPEA, cada que estás tengan lugar, de los documentos que tienen que generar sería cuando estos estén finalizados	Número de mesas de trabajo realizadas	0

Anexo 1.1 Indicadores y sistema de monitoreo Meta FOBAM-3

INDICADORES Y SISTEMAS DE MONITOREO DEL PROGRAMA FOBAM 2020 JALISCO

“Este material se realizó con recursos de FOBAM 2020 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.

META	ACTIVIDAD	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN				Documento	LÍNEA BASE	META	
			Fuente de información	Método de recolección	Método de cálculo	Frecuencia de recolección				
"FOBAM-3 Impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo vigente."	1. Realizar un taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, desarrollo social, procuración de justicia) sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE. (A2)	Número de talleres realizados	Documento donde se sistematiza las actividades realizadas	Listas de asistencia	Sumatoria de los talleres realizados	Cada que se realice una sesión del taller	Documento que incluya la metodología e informe de resultado e impacto	0	5 talleres de mínimo 8 horas cada uno y 1	Informe sobre los alcances de las intervenciones realizadas para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la IVE.
		Número de personas prestadoras de servicios institucionales asistentes a los talleres	Documento donde se sistematiza las actividades realizadas	Listas de asistencia	Sumatoria de las personas asistentes	Cada que se realice una sesión del taller		0	75 personas mínimo	
	2. Integración y difusión de un directorio de enlaces institucionales estatales y municipales para la atención, referencia y contrarreferencia de las niñas y adolescentes embarazadas (o en riesgo de quedar embarazadas) ante violencia o abuso sexual. (A1)	Número de reuniones de trabajo con los actores estratégicos, número de personas asistentes, documentos generados de las actividades	Documento donde se sistematiza las actividades realizadas de forma cuantitativa y cualitativa	Listas de asistencia, minutas, Encuestas de satisfacción, evidencia fotográfica y otros documentos generados en las mesas de trabajo y otros que registren y evalúen la experiencia	NA	NA	Documento que incluya la metodología e informe de resultado e impacto	0	1 Directorio de enlaces institucionales estatales y municipales para la atención, referencia y contrarreferencia de las niñas y adolescentes embarazadas o en riesgo de quedar embarazadas y ante violencia sexual.	
		Número de talleres realizados	Documento donde se sistematiza las actividades realizadas	Listas de asistencia	Sumatoria de los talleres realizados	Cada que se realice una sesión del taller		Documento que incluya la metodología e informe de la actividad	0	
	3. Realizar talleres de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, dirigido a madres, padres y personas responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE. (A3)	Número de personas asistentes a los talleres	Documento donde se sistematiza las actividades realizadas	Listas de asistencia	Sumatoria de las personas asistentes	Cada que se realice una sesión del taller	0		75 personas mínimo	

Anexo 1.2 Indicadores y sistema de monitoreo y seguimiento Meta FOBAM-4

"Este material se realizó con recursos de FOBAM 2020 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.

INDICADORES Y SISTEMAS DE MONITOREO DEL PROGRAMA FOBAM 2020 JALISCO

META	ACTIVIDAD	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN				Documento	LÍNEA BASE	META
			Fuente de información	Método de recolección	Método de cálculo	Frecuencia de recolección			
FOBAM-4 Fortalecer capacidades de actores estratégicos en materia de educación integral en sexualidad (EIS).	1. Realizar un taller de formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e interculturalidad), vinculándose a una red de servicios (A1)	Número de talleres realizados	Documento donde se sistematiza las actividades realizadas	Listas de asistencia	Sumatoria de los talleres realizados	Cada que se realice una sesión del taller	Documento que incluya la metodología e informe de resultado. Directorio local de servicios para adolescentes. Ruta de canalización para adolescentes a los servicios que les puedan brindar atención relacionada con derechos sexuales y reproductivos.	0	3 talleres de mínimo 8 horas cada uno
		Número de personas asistentes a los talleres	Documento donde se sistematiza las actividades realizadas	Listas de asistencia	Sumatoria de las personas asistentes	Cada que se realice una sesión del taller	Documento que incluya la metodología e informe de resultado e impacto. Plan de trabajo del personal docente para incorporar las IES en sus labores docentes.	0	75 personas mínimo
	2. Realizar talleres de sensibilización y capacitación y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos formados y/o en los que participan los jóvenes (A2)	Número de talleres realizados	Documento donde se sistematiza las actividades realizadas	Listas de asistencia	Sumatoria de los talleres realizados	Cada que se realice una sesión del taller	Documento que incluya la metodología e informe de resultado e impacto. Plan de trabajo del personal docente para incorporar las IES en sus labores docentes.	0	5 talleres de mínimo 8 horas cada uno
		Número de personas asistentes a los talleres	Documento donde se sistematiza las actividades realizadas	Listas de asistencia	Sumatoria de las personas asistentes	Cada que se realice una sesión del taller	Documento que incluya la estrategia de difusión y el informe de resultado e impacto	0	
	3. Campañas de difusión en redes y medios (incluidos las radios comunitarias) para difundir entre niñas, niños, adolescentes las estrategias digitales para prevenir el embarazo adolescente. (A6).	Número de actividades de la campaña. Número de reuniones de trabajo con los actores estratégicos, número de personas asistentes, documentos generados de las actividades	Documento donde se registre las actividades de la campaña realizada, los contenidos, estadísticas de impacto y alcance y estrategias de difusión	NA	NA	NA	Documento que incluya la estrategia de difusión y el informe de resultado e impacto	0	1 campaña de difusión con una duración de tres meses

Informe sobre los alcances de las intervenciones realizadas para fortalecer las capacidades de actores estratégicos en EIS.

“Este material se realizó con recursos de FOBAM 2020 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.

Anexo 2
sistematización de la información derivada de la Meta FOBAM-1

Instrumento

para la

Registro de actividades de la Meta 219/ FOBAM 1									
Actividad/Meta	Tipo de actividad	Nombre de la actividad/Nombre de documento	Fecha	Modalidad	Lista de asistencia	Minuta	Evidencia fotográfica	Reporte de visita de seguimiento	Enlace
(B1) Elaborar estrategias y plan de trabajo con un municipio de alta o muy alta tasa de embarazo infantil o adolescente									
(B3) Elaborar un plan de monitoreo y evaluación del plan de trabajo del GEPEA									
(B4) Metodologías para implementación efectiva del plan de trabajo del GEPEA.									
(B7) Elaborar un documento que adecue la ENAPEA al contexto estatal									
(A1 y A2) Realizar mínimo 2 meses de trabajo para impulsar que las acciones del proyecto FOBAM se incorporen al plan de trabajo 2020 del Grupo.									

***En la columna con el nombre "Tipo de actividad" aparece una lista desplegable que muestra las opciones: reunión, mesa de trabajo, entrega de medio de verificación, entrega de producto meta, presentación.

En la columna con el nombre "Modalidad" aparece desplegable que muestra las opciones: presencial, en línea, no aplicaEn las columnas con los nombres "Lista de asistencia", "Minuta", "Evidencia fotográfica" y "Reporte de seguimiento" aparece una lista desplegable que muestra las opciones: sí, no, no aplica.

"Este material se realizó con recursos de FOBAM 2020 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.

Anexo

2.1

Instrumento para la sistematización de la información derivada de las Metas FOBAM-3 y FOBAM-4

Registro de actividades de la Meta 219/ FOBAM 3														
Actividad/Meta	Tipo de actividad	Nombre de la actividad/Nombre del documento	Modalidad	Fecha	Número de asistentes					Lista de asistencia	Minuta	Evidencia fotográfica	Reporte de visita de seguimiento	Enlace
					Mujeres	Hombres	Población LGBTIQ	Población indígena	Total					
(A1) Integración y difusión de un directorio de enlaces institucionales estatales y municipales para la atención, referencia y contrarreferencia de las niñas y adolescentes embarazadas (o en riesgo de quedar embarazadas) ante violencia o abuso sexual.														
(A2) Realizar un taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, desarrollo social, procuración de justicia) sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE.														
(A3) Realizar talleres de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, dirigido a madres, padres y personas responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE.														

***En la columna con el nombre "Tipo de actividad" aparece una lista desplegable que muestra las opciones: reunión, mesa de trabajo, entrega de medio de verificación, entrega de producto meta, presentación.

***En la columna con el nombre "Modalidad" aparece desplegable que muestra las opciones:presencial, en línea, no aplica

***En las columnas con los nombres "Lista de asistencia", "Minuta", "Evidencia fotográfica" y "Reporte de seguimiento" aparece una lista desplegable que muestra las opciones: sí, no, no aplica.

"Este material se realizó con recursos de FOBAM 2020 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.

Jalisco

	Descripción	Avance	% Avance
Meta 1	FOBAM-1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la mejor instrumentación de acciones locales articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos		0,0
Actividades	Elaborar estrategias y plan de trabajo con un municipio de alta o muy alta tasa de embarazo infantil o adolescente (B1)	No	0,0
	Elaborar un plan de monitoreo y evaluación del plan de trabajo del GEPEA. (B3)	No	0,0
	Metodologías para implementación efectiva del plan de trabajo del GEPEA. (B4)	No	0,0
	Elaborar un documento que adecue la ENAPEA al contexto estatal. (B7) (Estudio)	No	0,0
	Realizar mínimo 2 mesas de trabajo para impulsar que las acciones del proyecto FOBAM se incorporen al plan de trabajo 2020 del Grupo	No	0,0
Meta 3	FOBAM-3 Impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo vigente		0,0
Actividades	Realizar un taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, desarrollo social, procuración de justicia) sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE. (A2)	No	0,0
	Integración y difusión de un directorio de enlaces institucionales estatales y municipales para la atención, referencia y contrarreferencia de las niñas y adolescentes embarazadas (o en riesgo de quedar embarazadas) ante violencia o abuso sexual. (A1)	No	0,0
	Realizar un taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, dirigido a madres, padres y personas responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE. (A3)	No	0,0
Meta 4	FOBAM-4 Fortalecer capacidades de actores estratégicos en materia de educación integral en sexualidad (EIS)		0,0
	Realizar un taller de formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios (A1)	No	0,0

Actividades	Realizar talleres de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos formados y/o en los que participan los jóvenes (A2)	No	0,0
	Campañas de difusión en redes y medios (incluida las radios comunitarias) para difundir entre niñas, niños, adolescentes las estrategias digitales para prevenir el embarazo adolescente. (A6)	No	0,0