





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GUAREÑO N° OFICIO: SSM / C-0360 / 2019  
DEL DÍA 12/08/2019 AL DÍA 21/08/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

12 AGOSTO 2019.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXTICACÁN. CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2019. SE NIVELA EL ÁREA DONDE SE ASIENTAN LOS GATOS HIDRÁULICOS NIVELADORES DE LA MÁQUINA PERFORADORA.

13 AGOSTO 2019.- SE NIVELA LA MÁQUINA PERFORADORA.

14 AGOSTO 2019.- SE LEVANTA TORRE DE LA MÁQUINA PERFORADORA.

15 AGOSTO 2019.- CONSTRUYENDO EL CANAL DE RETORNO DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN.

16 AGOSTO 2019.- INICIA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 4 M.

CONTINUA LA ADECUACIÓN DEL TERRENO, NIVELACIÓN.

17 AGOSTO 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 24 M.

CONTINUA LA ADECUACIÓN DEL TERRENO, NIVELACIÓN.

18 AGOSTO 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 63 M.

CONTINUA LA ADECUACIÓN DEL TERRENO, NIVELACIÓN.

19 AGOSTO 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 76 M.

20 AGOSTO 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 90 M.

21 AGOSTO 2019.- TRASLADO A OFICINAS CEA FRANCIA PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS.

LLEVAR VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS A LOS ALMACENES DE LA CEA, PARA SU RESGUARDO.

Francisco G

S/C.

OBSERVACIONES:

