

IMPEDIMIENTOS DE ACTIVIDADES POR EL C

ROBERTO MOSQUEDA MOSQUEDA N° OFICIO: SSM / C-0655 / 2019

DE LA TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME Y CONTRA ADEME EN EL SITIO DE OBRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXTICACÁN, CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2019.

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN

28 OCTUBRE 2019.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXTICACÁN. CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2019.

29 OCTUBRE 2019.- SE RENUEVA AMPLIADOR DE 22 PULGADAS.

30 OCTUBRE 2019.- INICIA LA AMPLIACIÓN PARA EL SELLO SANITARIO EN 22". AVANCE 6 M.

31 OCTUBRE 2019.- CONTINUA LA AMPLIACIÓN PARA EL SELLO SANITARIO EN 22". AVANCE 08 M.

01 NOVIEMBRE 2019.- CONTINUA LA AMPLIACIÓN PARA EL SELLO SANITARIO EN 22". AVANCE 12 M.

TRASLADO A GUADALAJARA PARA DESCANSO DE DÍA DE MUERTOS.

04 NOVIEMBRE 2019.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXTICACÁN. CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2019.

05 NOVIEMBRE 2019.- MANTENIMIENTO EQUIPO PERFORACIÓN. ENGRASADO POLEAS DE LA TORRE DE PERFORACIÓN.

06 NOVIEMBRE 2019.- LLEGAN LOS MECÁNICOS AUTORIZADOS POR LA CEA, PARA INSTALAR EL TURBOCARGADOR AL MOTOR DE LA PERFORADORA. LLEGA EL TOTAL DE LA TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME Y CONTRA ADEME. SE INSTALA LA TUBERÍA DE CONTRA ADEME DE 18 PULGADAS DE DIÁMETRO POR 12 METROS.

07 NOVIEMBRE 2019.- SE CEMENTA EL ESPACIO ANULAR DEL CONTRA ADEME POR 12 METROS.

08 NOVIEMBRE 2019.- INICIA EL DESAZOLVE DEL CONTRA ADEME EN 12 1/4". AVANCE: 150 M

09 NOVIEMBRE 2019.- CONTINÚA EL DESAZOLVE DEL BARRENO EN 12 1/4". AVANCE: 200 M

10 NOVIEMBRE 2019.- CONTINÚA EL DESAZOLVE DEL BARRENO EN 12 1/4". AVANCE: 250 M.

11 NOVIEMBRE 2019.- CONTINÚA EL DESAZOLVE DEL BARRENO EN 12 1/4". AVANCE: 270 M.

12 NOVIEMBRE 2019.- CONTINÚA EL DESAZOLVE DEL BARRENO EN 12 1/4". AVANCE: 300 M.

13 NOVIEMBRE 2019.- TRASLADO A OFICINAS CEA FRANCIA PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS.

Roberto Mosqueda M.

PERFORACIONES

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL VEHICULO ASIGNADO SE QUEDÓ EN EL SITIO DE OBRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXTICACÁN, JALISCO.

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL COMBUSTIBLE DE TRABAJO DEL VEHÍCULO ASIGNADO LO SUMINISTRÓ EL MUNICIPIO DE MEXTICACÁN, EN ACUERDO AL CONVENIO NO.CEA-PERF-002/2019, POR LO QUE EL KILOMETRAJE NO CONCUERDA CON EL COMBUSTIBLE QUE LA CEA SUMINISTRÓ ÚNICAMENTE PARA LOS TRASLADOS AL SITIO DE OBRA.

INFORME DE ACTIVIDADES PERIÓDICO
ROBERTO MOSQUEDA MOSQUEDA N° OFICIO: SSM / C-0655 / 2019
COMPROBANTE DE VISITA

SERVICIOS DE LAS COMUNIDADES

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

Comisión Estatal del Agua Jalisco

SALIDA
Almacén Vehicular

Roberto Mosqueda

Fecha: 28/10/19 Hora: 07:30



Comisión Estatal del Agua Jalisco

ENTRADA
Almacén Vehicular

Quiroz H. Oscar

Fecha: 01-11-19 Hora: 17:38

Comisión Estatal del Agua Jalisco

SALIDA
Almacén Vehicular

Roberto Mosqueda

Fecha: 24/11/19 Hora: 06:43

[Signature]
Ases. de Serv. ALBERTO ACUAS AUSTIN
Síndico Municipal

Comisión Estatal del Agua Jalisco

ENTRADA
Almacén Vehicular

[Signature]

Fecha: 13-11-19 Hora: 09:10