

CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

**VI SESIÓN ORDINARIA
DEL
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E
INVERSIÓN DEL "FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:00 horas del 01 de Abril de 2009, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se llevó a cabo la VI Sesión Ordinaria con los siguientes participantes: LCP. María Cristina Macías González, Directora General de Egresos de la Secretaría de Finanzas y suplente del Comité Técnico; Arq. Héctor Pérez Camarena, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y titular ante el Comité Técnico; Lic. Jerónimo Godínez Ávila, Investigador de Proyectos Especiales de la Dirección General de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno y representante; Lic. Carlos Leal, Director de Área de Vinculación y Seguimiento de la Secretaría de Planeación y suplente ante el Comité; Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla, Director General de Evaluación y Desarrollo Institucional y suplente ante el Comité Técnico; Ing. Enrique León Zepeda, Director de Planeación Urbana Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y suplente ante el Comité Técnico; Ing. Jorge Gastón González Alcerreca, Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado y titular ante el Comité Técnico; Ing. Rodrigo Juárez Salazar, Director General de Participación Social de la Secretaría de Desarrollo Humano y suplente ante el Comité Técnico; Arq. Andrés Cortina Rodríguez, Subdelegado de Desarrollo Urbano y Vivienda y suplente ante el Comité Técnico; Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada Estatal de Banobras; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Informe de los avances físico y financiero de las acciones 2008
3. Informe de los avances físico y financiero de las acciones 2009
4. Informe para la contratación de la auditoría externa
5. Informe del Estado Financiero BANOBRAS
6. Asuntos varios


PUNTO 1. BIENVENIDA

El Arq. Héctor Pérez Camarena, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la SEDEUR y Titular ante este Subcomité Técnico, ofreció la bienvenida a los participantes. Procediendo a desahogar el orden del día.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 2. INFORME DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS ACCIONES 2008

El Ing. Enrique León Zepeda, informa el avance en los temas de las acciones 2008 por parte de su ejecución, el cual es el siguiente:

CONCEPTOS, COMPONENTES Y ACCIONES ESPECÍFICAS	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO X EJERCER	AVANCE FÍSICO MZO 2009	AVANCE FINANCIERO MZO 2009
FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, INVERSIÓN 2008	\$1,137,325,218.79	\$1,005,062,831.43	\$588,493,215.46	\$548,775,708.47	51.61%	55.36%
		80%	59%	48%		
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$508,065,250.79	\$829,747,170.74	\$478,681,685.55	\$486,592,230.30		
1 Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos: Av. B de Julio - Carretera a Chapala; tramo: Carretera El Verde/ El Castillo - Carretera Libre - Zapopan	\$21,519,363.00	\$21,519,363.36	\$21,460,369.14	\$1,234.06	99.00%	99.76%
2 Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Fibras - El Verde a Carretera Libre a Zapopan, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	\$168,000,000.00	\$165,662,365.18	\$83,007,637.76	\$84,892,352.22	49.00%	46.63%
3 Conclusión de Grapa Sur del Nudo Iztapalapa - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$104,500,000.00	\$96,546,473.60	\$74,349,301.42	\$30,150,098.58	57.57%	77.01%
4 Construcción de Rótulo depositado en el Anillo Periférico y Av. Depositado tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	\$58,000,000.00	\$21,632,784.72	\$18,819,513.02	\$31,180,496.98	100%	86.20%
5 Terminación de laterales en Nudo Cukón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$83,000,000.00	\$75,295,000.47	\$36,913,871.57	\$40,206,128.43	91.00%	49.46%
6 Construcción de nudo y obras complementarias del Nudo San Isidro (Las Cañadas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$132,100,000.00	\$121,687,263.56	\$81,637,783.74	\$50,462,216.26	90.00%	67.03%
7 Construcción del Nudo Tramo II Ferrocarril - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$61,650,497.00	\$61,648,236.23	\$38,637,519.03	\$23,012,977.97	45.00%	62.67%
8 Construcción de Nudo El Verde - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	\$77,000,000.00	\$66,909,855.69	\$34,319,701.22	\$42,680,218.78	40.00%	60.31%
9 Construcción del Nudo Carretera Libre a Zapopan - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	\$40,000,000.00	\$8,270,325.33	\$4,136,162.67	\$35,864,837.33	0.00%	50.00%
10 Ampliación y modernización a 6 carriles del Anillo Periférico Sur, tramo Calle Ahuacalco del Mercado a Av. Tonalecas, en el municipio de Tonalá	\$142,000,000.00	\$142,000,000.00	\$60,309,561.66	\$91,610,438.34	38.00%	36.60%
11 Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadalajara	\$11,729,540.00	\$7,279,113.11	\$3,572,643.04	\$8,156,966.96	30.00%	49.08%
12 Nudo Periférico - Carretera Chapala	\$40,000,000.00	\$39,989,977.24	\$19,309,588.63	\$20,680,388.61	10.00%	80.00%
13 Construcción de Puentes Peatonales	\$23,825,218.79	\$11,075,162.26	\$3,423,783.63	\$30,395,435.16	50.00%	62.81%
OBRAS HIDRÁULICAS METROPOLITANAS	\$100,000,000.00					
1 Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Sardo Catalina en el Municipio de Zapopan	\$100,000,000.00	\$175,314,860.75	\$117,816,529.91	\$62,183,470.09	60.00%	67.20%

* Los porcentajes corresponden a los avances de dos contratos en esta obra

Asimismo, se informó acerca de la distribución de los productos financieros al 31 de Enero de 2009:

Acciones	Recurso inicial	Productos financieros	Saldo total
Construcción del Nudo tramo II Ferrocarril - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	53'650,497.00	8'000,000.00	61'650,497.00
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadalajara	6'229,540.00	5'500,000.00	11'729,540.00
Construcción de puentes peatonales	0.00	23'825,218.79	23'825,218.79
		37'325,218.79	


ACUERDO 06/01

Se aprueban por unanimidad los informes de los avances físico y financiero, así como la distribución referida de los productos financieros 2008

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 3. INFORME DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS ACCIONES 2009

El Ing. Enrique León Zepeda, continuó con el informe de las acciones 2009, siendo el siguiente:

Categorías, Componentes y Acciones Específicas	Inversión Total	CONTRATADO	SALDO X CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO X EJERCER	AVANCE FÍSICO 01/20-2009	AVANCE FINANCIERO 01/20-2009
FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, INVERSIÓN 2009	\$1,900,000,000.00	\$71,234,314.71	\$1,828,765,685.29	\$32,967,261.45	\$1,867,832,738.55	0%	6%
		6%	94%	98.45	97%		
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y SISTEMAS VIALES METROPOLITANA	\$1,000,000,000.00	\$71,234,314.71	\$928,765,685.29	\$32,967,261.45	\$967,832,738.55		
1 Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas	\$300,000,000.00	\$0.00	\$300,000,000.00	\$0.00	\$300,000,000.00	0%	0%
2 Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tepalcates - Fraccionamiento Revolución	\$120,000,000.00	\$0.00	\$120,000,000.00	\$0.00	\$120,000,000.00	0%	0%
3 Construcción del Nudo Pablo Neruda en el Sistema Patria	\$120,000,000.00	\$0.00	\$120,000,000.00	\$0.00	\$120,000,000.00	0%	0%
4 Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapopan	\$190,000,000.00	\$0.00	\$190,000,000.00	\$0.00	\$190,000,000.00	0%	0%
5 Conclusión del Nudo Periférico - Bulevar Domínguez	\$190,000,000.00	\$64,334,527.89	\$49,665,472.11	\$32,967,261.45	\$77,832,734.55	0%	50%
6 Construcción de la Primera Fase del Boulevard Tlaxiacoque	\$100,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00	0%	0%
7 Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	\$100,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00	0%	0%
8 Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	\$40,000,000.00	\$6,899,791.82	\$33,100,208.18	\$0.00	\$40,000,000.00	0%	0%
OBRAS HIDRÁULICAS METROPOLITANAS	\$100,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00	0%	0%
1 Continuación de acciones en Canal Santa Catalina	\$100,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00	0%	0%

ACUERDO 06/02

Se aprueba por unanimidad el informe de los avances físico y financiero 2009

PUNTO 4. REPORTE DE LA CONTRATACIÓN DE LA AUDITORÍA EXTERNA

ACUERDO 06/03

Se aprueba solicitar a la Secretaría de Administración realice la contratación de Servicios de Auditoría Externa a este Fideicomiso, de las operaciones realizadas del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2008, en conformidad a las reglas de operación.

PUNTO 5. INFORME DEL ESTADO FINANCIERO POR PARTE DE BANOBRAS

La Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada Estatal de BANOBRAS, informó el estado de posición financiera al 15 de Marzo de 2009, el cual es el siguiente:

Patrimonio.


Los recursos federales del fondo metropolitano que se han transferido al estado de Jalisco conforme a lo siguiente:

Aportaciones del Fideicomitente (Gobierno del Estado)		1,100'518,864.69
26 Jun 08	214'092,954.86	
09 Jul 08	306'472,364.81	
01 Ago 08	289'925,000.00	
08 Sep 08	175'600,000.00	
07 Oct 08	113'909,680.33	
21 Ene 09 INTERESES	518,864.69	
Intereses generados por la inversión del patrimonio		43'068,527.80
TOTAL		1,143'587,392.49

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

**Estado de posición financiera
Recursos ejercidos PEF 2009**

Aportaciones del Fideicomitente (Gobierno del Estado)		445'095,180.56
	19 Feb 09	445'095,180.56
Intereses generados por la inversión del patrimonio		1'861,122.40
Total recursos PEF 2009		446'956,302.96

Total recurso aportados al Fideicomiso

Aportaciones del Fideicomitente (Gobierno del Estado)		1,545'614,045.25
Recursos aportados		1,545'614,045.25
Intereses generados por la inversión del patrimonio		44'929,650.20
Intereses generados		44'929,650.20
Total recursos aportados al Fideicomiso		1,590'543,695.45

Aplicaciones patrimoniales:


- Las erogaciones que ha registrado el Fideicomiso, para atender los requerimientos de la entidad ejecutora para la atención de las acciones u obras autorizadas por este Comité Técnico se encuentran conformadas al 15 de marzo 2009 por la cantidad de \$619'453,485.54 estando integradas de la siguiente manera:
- Pagos realizados desde el mes de septiembre de 2008 al 15 de marzo de 2009 con recursos del PEF 2008 por la cantidad de \$586'930,237.79 de acuerdo a las siguientes acciones:

Obras y acciones	Total operado
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	21'350,839.93
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	82'619,206.36
Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar - Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	74'238,688.65
Construcción de retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	18'737,689.38
Terminación de laterales en Nodo Colón - Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	36'861,845.31
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	81'356,459.81
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril - Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	38'569,576.41
Construcción de Nodo El Verde - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	34'268,781.63
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	4'135,162.67
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	50'360,794.02
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	3'558,286.11
Nodo Periférico - Carretera Chapala	19'999,988.63
Construcción de puentes peatonales	3'420,994.83
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	117'451,924.05
Suma pago a contratistas al 15 de marzo de 2009	586'930,237.79
Porcentaje del patrimonio	53.36%

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

- Pagos realizados desde el mes de febrero de 2009 al 15 de marzo de 2009 con recursos del PEF 2009 por la cantidad de \$32'167,261.45 de acuerdo a las siguientes acciones:

Obras y acciones	Total operado
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	0.00
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	0.00
Construcción del Nodo Pablo Neruda en el sistema Patria	0.00
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo	0.00
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	32'167,261.45
Construcción de la primera fase del Boulevard Tlaquepaque	0.00
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	0.00
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	0.00
Continuación de acciones en Canal Santa Catalina	0.00
TOTALES	32'167,261.45
Porcentaje del patrimonio	7.23%

Resumen de aplicaciones

Recursos PEF 2008	586'930,237.79
Recursos PEF 2009	32'167,261.45
Honorarios fiduciarios	355,986.30
Total aplicaciones patrimoniales	619'453,485.54

Disponibilidad líquida


Al 15 de marzo de 2009 el Fideicomiso registra una disponibilidad líquida de \$971'090,209.91 que se encuentra invertida conforme lo siguiente:

- \$ 971'078,981.27 en valores gubernamentales que maneja la institución, de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del Contrato de Fideicomiso
- \$ 11,228.64 en la cuenta de cheques que se maneja en este fideicomiso

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Resumen de ingresos y egresos

Ingresos totales		1,590'643,695.45
Aportaciones del fideicomiso		
Aportaciones del fideicomiso		1,545'614,045.25
Recursos aportados 2008		
Recursos aportados 2008	1,100'518,864.69	
Recursos aportados 2009		
1ª. Ministración 19/02/2009	445'095,180.56	
Otros ingresos		
Intereses de las aportaciones		44'929,650.20
Intereses de las aportaciones		
Recursos 2008	43'067,948.90	
Recursos 2009	1'861,122.40	
Intereses cuenta cheques	578.90	
Egresos		
Pagos a contratistas recursos 2008		586'830,237.79
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización		
	21'350,839.93	
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque		
	82'619,206.36	
Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan		
	74'238,688.65	
Construcción de retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque		
	18'737,689.38	
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque		
	36'861,845.31	
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*		
	81'356,459.81	
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque		
	38'569,576.41	
Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto		
	34'268,781.63	
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga		
	4'135,162.67	
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahuakulco del Mercado a Av. Tonatecas, en el municipio de Tonalá		
	50'360,794.02	
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara		
	3'558,286.11	
Nodo Periférico – Carretera Chapala		
	19'999,988.63	
Construcción de puentes peatonales		
	3'420,994.83	
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan		
	117'451,924.05	
Pagos a contratistas recursos 2009		32'187,281.45
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez		
	32'167,261.45	
Gastos de operación		355,988.30
Honorarios fiduciarios e IVA		
	355,988.30	
Disponibilidad al 15 de Marzo de 2009		971'090,209.91
Inversión en valores en BANOBRAS, S.N.C.		
	971'078,981.27	
Saldo en chequera		
	11,228.64	

ACUERDO 06/04

Se autoriza la situación financiera y el Estado de Ingresos y Egresos del Fideicomiso 2134 del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara en cifras al 15 de Marzo de 2009, así como homologar información con BANOBRAS para las siguientes sesiones a fin de contar con un solo reporte.

También informo que existen diferencias en el porcentaje de avance financiero ya que existen cantidades retenidas como son el 5 al millar para la Contraloría del Estado y el 2 al millar a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.


ACUERDO 06/05

Se aprueba instruir a BANOBRAS el pago de las retenciones del 5 al millar a la Contraloría del Estado y el 2 al millar a la Cámara Mexicana de la Industria

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

de la Construcción, mismas que deberán realizarse con una periodicidad mensual.


PUNTO 6. ASUNTOS VARIOS


La Lic. María Cristina Macías González, informa sobre una licencia personal temporal.


ACUERDO 06/06


Este Comité Técnico se da por enterado la licencia de la Lic. María Cristina Macías González, quedando como suplente el Lic. Alejandro Covarrubias Escobedo quedando en espera de las acreditaciones correspondientes.


Agotado el orden del día, el Arq. Héctor Pérez Camarena, dió por concluida la sesión a las 12:00 horas.



Lic. María Cristina Macías González
Directora General de Egresos de la
Secretaría de Finanzas y suplente ante
el Comité Técnico


Lic. Jerónimo Godínez Ávila
Investigador de Proyectos Especiales
de la Dirección General de Desarrollo
Municipal de la Secretaría General de
Gobierno


Arq. Alfonso Javier Sarmiento Sevilla
Director General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo Institucional y
suplente ante el Comité Técnico


Lic. Carlos Leal
Director de Vinculación y Seguimiento
de la Secretaría de Planeación y
Suplente ante el Comité Técnico


Arq. Héctor Pérez Camarena
Director General de Planeación Urbana
y Territorial de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Titular ante el
Comité Técnico


Lic. Zaira Elena Gómez Beracochea
Secretaria de Actas

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

Esta hoja pertenece al Acta de la V Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara", celebrada el 11 de Enero de 2009.