CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO SIOP-FOCOCI-01-CI-0226/15.

CONVENIO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-FOCOCI-01-CI-0226/15 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DENOMINADOS COMO REHABILITACION DEL MERCADO NICOLAS BRAVO, EN AUTLAN DE NAVARRO,
JALISCO. QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y LA EMPRESA CONCRETOS ALCARSI DE ARANDAS, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA POR EL SILVA CHAVARRIA IGNACIO, ING. CON EL CARACTER DE ADMINISTRADOR
GENERAL UNICO Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA COMO "EL
CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

UNICO.-Con fundamento en el articulo 75, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, asi como en la Clausula
séptima del Contrato de obra publica nimero SIOP-FOCOCI-01-CI-0226/15 , es necesario prorrogar el Programa
de Ejecucion pactado en el contrato antes mencionado, por lo que resulta necesario la suscripcion del presente
convenio. Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA - "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en 31 dias naturales, sin Derecho a escalatorias, el Programa de
Ejecucién pactado en la Clausula séptima del contrato de obra publica citado.

SEGUNDA - "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecucion de los trabajos descritos en la clausula anterior sera
del dia 31 de Diciembre de 2015 al 30 de Agosto de 2016 , lo cual significa un plazo de ejecucion de 244 dias
naturales.

TERCERA.-"EL CONTRATISTA "“Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la péliza de fianza
otorgada a "LA SECRETARIA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra publica en cuestion.

CUARTA - "LAS PARTES" convienen en que por excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de este
convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos

los efectos legales a que h ;
El presente convenio sg-firma en la Cludad de Guadalajara, Jalisco 25 de Julio de 2016 /
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