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_ CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO SIOP-EUT-01-CI-0071/16.

CONVENIO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-EUT-01-CI-0071/16 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2016 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DENOMINADOS COMO ILUMINACION ESCENICA DE EDIFICIOS PATRIMONIALES: TEMPLO DEL REFUGIO
Y PARROQUIA DE NUESTRA SENORA DE GUADALUPE. EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO. QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y LA EMPRESA CITELUM MEXICO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR
EL AGUILA ALMANZA LUIS RUPERTO CON EL CARACTER DE APODERADO LEGAL Y A QUIEN PARA LOS
EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS,
MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE
CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

UNICO.- Con base en el Contrato de obra publica con nimero SIOP-EUT-01-CI-0071/16, elaborado con
fundamento en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. es necesario la suscripcion del
presente convenio para prorrogar el Programa de Ejecucion pactado en el contrato antes mencionado, y para lo cual
se establece la siguiente justificacion y motivos que originan a la misma:

CLAUSULAS:

PRIMERA - "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en 35 dias naturales, sin Derecho a escalatorias, el Programa de
Ejecucion pactado en la Clausula séptima del contrato de obra publica citado.

SEGUNDA. - "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecucion de los trabajos descritos en la clausula anterior sera
del dia 15 de Julio de 2016 al 05 de Diciembre de 2016 , lo cual significa un plazo de ejecucion de 144 dias
naturales.

TERCERA -"EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la poliza de fianza
otorgada a "LA SECRETARIA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra piblica en cuestion.

CUARTA - "LAS PARTES" convienen en que por excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de este
convenio, rigen todas y cada una de las cldusulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos
los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 27 de Octubre de2016

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Por "EL CONTRATISTA."




