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" CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO SIOP-FCM-01-LP-0489/14.

CONVENIO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-FCM-01-LP-0489/14 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2014 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DENOMINADOS COMO CONSTRUCCION DE RED DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA DE CONEXION
INTERMUNICIPAL A PERIFERICO Y VIALIDADES PRINCIPALES DE GUADALAJARA, TLAJOMULCO DE
ZUNIGA, TONALA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. QUE CELEBRARON EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y LA
EMPRESA CONSTRUCTORA VIFEG, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL BARRAGAN AGUILAR VICTOR
MANUEL, ING. CON EL CARACTER DE DELEGADO ESPECIAL Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE
INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON
CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE
CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
“LAS PARTES" DECLARAN QUE:

UNICO.- Con base en el Contrato de obra publica con nimero SIOP-FCM-01-LP-0489/14, elaborado con
fundamento en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. es necesario la suscripcion del
presente convenio para prorrogar el Programa de Ejecucion pactado en el contrato antes mencionado, y para lo cual
se establece la siguiente justificacion y motivos que originan a la misma:

CLAUSULAS:

PRIMERA .- "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en 65 dias naturales, sin Derecho a escalatorias, el Programa de
Ejecucion pactado en la Clausula quinta del contrato de obra piblica citado.

SEGUNDA.- "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecucion de los trabajos descritos en la clausula anterior sera
del dia 21 de Octubre de 2014 al 25 de Septiembre de 2015, lo cual significa un plazo de ejecucion de 340 dias
naturales.

TERCERA.-"EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la pdliza de fianza
otorgada a "LA SECRETARIA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra publica en cuestién.

CUARTA - "LAS PARTES" convienen en que por excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de este
convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos
los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 20 de Julio de 2015
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