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CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO SIOP-CCPS-01-CI-0173/15.

CONVENIO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-CCPS-01-CI-0173/15 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2015 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DENOMINADOS COMO REHABILITACION DE LA AV. BOSQUES DE SANTA ANITA, MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO. QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVES
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR LOS
MUROS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL MORENO MALDONADO AMALIA CON EL CARACTER DE
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE
DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL
PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE
CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

UNICO.-Con fundamento en el articulo 75, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, asi como en la Clausula
quinta delContrato de obra publica nimero SIOP-CCPS-01-CI-0173/15 , es necesario prorrogar el Programa de

Ejecucion’pactado en el contrato antes mencionado, por lo que resulta necesario la suscripcion del presente convenio.
Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA - "LAS PARTES" acuerdan prorrogar en 45 dias naturales, sin Derecho a escalatorias; el Programa de
Ejecucién pactado en la Clausula quinta del contrato de obra publica citado.

SEGUNDA - "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecucion de los trabajos descritos en la clausula anterior sera
del dia 06 de Julio de 2015 al 26 de Enero de 2016 , lo cual significa un plazo de ejecucién de 205 dias naturales.

TERCERA.-"EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la pdliza de fianza
otorgada a "LA SECRETARIA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra publica en cuestion.

CUARTA - "LAS PARTES" convienen en que por excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de este
convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos
los efectos legales a qu a lugar.

El presente convenig’se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 07 de Diciembre de 2015 _

OR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ING. ROBERTO DAVALOS LOPEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA

PUBLICA |
Por "EL CONTRATISTA." VALIDAGION PRESUPUESTAL
GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE DIRECTORA GENE DE SEGUIMIENTO,

EVALUACION Y DES OLLO INSTITUCIONAL
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Al
MORENO MALDONADO AMALIA M.A.C. MA. LUIZA MARTINEZ ALMARAZ
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO ‘




