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CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA l
NUMERO SIOP-IDSDJP-01-LP-0090/15.

CONVENIO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-IDSDJP-01-LP-0090/15 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2015 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DENOMINADOS COMO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA SALAS DE JUICIOS ORALES EN MATERIA
PENAL EN CHAPALA, JALISCO. QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVES DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y LA EMPRESA CONSORCIO ICONSTRUCTORA, S.A.
DE C.V., REPRESENTADA POR EL RIVERA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO CON EL CARACTER DE
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE
DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL
PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE
CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

UNICO.- Con base en el Contrato de obra piblica con nimero SIOP-IDSDJP-01-LP-0090/15, elaborado con
fundamento en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. es necesario la suscripcion del
presente convenio para prorrogar el Programa de Ejecucion pactado en el contrato antes mencionado, y para lo cual
se establece la siguiente justificacion y motivos que originan a la misma:

CLAUSULAS:

PRIMERA - "LAS PARTES" acuerdan prorrggar en 20 dias naturales, sin Derecho a escalatorias, el Programa de
Ejecucion pactado en la Clausula quinta d€l contrato de obra publica citado. d

SEGUNDA - "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecucion de los trabajos descritos en la clausula anterior sera
del dia 06 de Julio de 2015 al 20 de Enero de 2016~ lo cual significa un plazo de ejecucion de 199 dias naturales.

TERCERA.-"EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la poliza de fianza
otorgada a "LA SECRETARIA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra publica en cuestion.

CUARTA - "LAS PARTES" convienen en que por excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de este
convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos
los efectos legales a que haya lugar.

El presente conveni irma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 29 de Diciembre de 2015
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