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CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO SIOP-IT-01-CI-0568/14.

CONVENIO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-IT-01-CI-0568/14 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DENOMINADOS COMO REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE CALLES PERIMETRALES A PLAZA
PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN, JALISCO. QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y LA EMPRESA DACA
CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL DOLORES CASTILLO ANA GRISELDA CON EL
CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO Y A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO
SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA" TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD
LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE
CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

UNICO. Oon fundamento en el articulo 75, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, asi como en la Clausula
séptima del Contrato de obra publica numero SIOP-IT-01-CI-0568/14", es necesario prorrogar el Programa de
Ejecucion pactado en el contrato antes mencionado, por lo que resulta necesario la suscripcion del presente convenio.
Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA .- "LAS PARTES" acuerdan profrogar en 75 dias naturales, sin Derecho a escalatorias, el Programa de
Ejecucion pactado en la Clausula séptima del contrato de obra pubhca citado.

SEGUNDA - "LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecum%{ de los trabajos descritos en la clausula anterior sera

del dia 10 de Marzo de 2015 al 14 de Marzo de 2016 /lo cual significa un plazo de ejecucion de 371 dias
naturales.

TERCERA.-"EL CONTRATISTA "Se obliga a realizar las modificaciones correspondientes a la péliza de fianza
otorgada a "LA SECRETARIA", para garantizar los trabajos objeto del contrato de obra publica en cuestion.

CUARTA - "LAS PARTES" convienen en que por excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos de este

convenio, rigen todas y cada una de las clausulas del contrato original, mismas que ratifican y reconocen para todos
los efectos legales a que haya lugar.

El presente convenio se firma en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco 11 de Diciembre de 2015~
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