DECIMA QUINTA .- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Sanciones por incumplimiento del programa: “La Dependencia” tendra la facultad de verificar si las obras
objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, para lo cual “La Dependencia” comparara periédicamente el avance de las obras. Si como
consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debié realizarse, ‘La
Dependencia” procedera a:

|- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de la obra realmente
ejecutada (total estimado acumulado) y el importe de la que debid realizarse (total programado acumulado),
multiplicado por el nimero de (meses) transcurridos desde la fecha en que se incurrié en incumplimiento,
hasta la de la revision. Por lo tanto, (mensualmente), se hara la retencion o devolucién que corresponda

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al Ultimo (mes) del programa, procede hacer ald
retencién, su importe se aplicara en favor del Erario Federal, como pena convencional por el atrasoe
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista’.

Il.- Aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa,
una pena convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) (mensual) del importe de
los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa. Esta pena la
cubrira “El Contratista” (mensualmente) y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas
a satisfaccion de “La Dependencia’; estas penas convencionales se aplicaran (mensual) en las
estimaciones correspondientes, manteniendo fija la cantidad de obra que dejé de hacer “El Contratista” en
la fecha de terminacién establecida en el programa de obra suscrito por las partes; en el supuesto que
persistan los atrasos en la terminacién de la obra al extremo de no haber en un (mes) volumenes de obra
qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retencién y aplicacién, “El Contratista”
debera enterar a “La Dependencia” mediante cheque certificado a favor del municipio de Cihuatlan..

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras motivada
por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “El Contratista”.

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

AN

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “La Dependencia” podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

?

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “El
Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademas,
si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Décima Quinta.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

> “La Depender%ci%” pqg@' \§u€pér§ler temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier
momer@%& ausa justificada para ello: suspension que no podra exceder de lo dispuesto por el articulo
s z P My — .. . i . i
60, primer parra\f@‘ 3 t_éx de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sin que la misma
pueda prorrogarseo:. arse excediendo de la temporalidad sefialada.
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