dias habiles a partir de la fecha de inicio estipulada en el presente contrato, en caso de que “El Contratista”
no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se le autorice el diferimiento del
orograma de obra, asi mismo cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo
sefialado en el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no
procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.
JUna vez autorizado el diferimiento “el contratista” debera solicitar la modificacion al calendario de obra a
ravés del formato numero 3 determinado por “La Dependencia’.

OCTAVA BIS.- PRORROGAS (formato “2 y 3"). “El Contratista” se obliga a solicitar por escrito el convenio

Je prorroga en un plazo maximo de 05 (cinco) dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro

de! periodo de ejecucion de la obra, a “La Dependencia” a través del formato 2, que esta ultima-tiene i
geterminado para tal caso, por su parte “La Dependencia” podra aprobar o rechazar la solicitud por escrite”
ge forma fundada y motivada firmada por el titular de la direccidn general correspondiente de {lLa
Dependencia”, en caso de ser autorizada la prorroga “El Contratista” debera solicitar la modificacion al
calendario de obra a través del (formato “ 3 “).

NOVENA.- DE LA BITACORA.- “El Contratista” y “La Dependencia” estan de acuerdo en que el uso de lg®
bitacora sera obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios. Su elaboracion, control y
seguimiento se hara por medios remotos de comunicacion electrdnica, para lo cual la Secretaria de la
Funcion Publica implementara el programa informatico que corresponda, cuando no gquede implementado
Zicho programa, la Secretaria de la Funcién Publica autorizara que la elaboracion control y seguimiento de
2 Bitacora se realice a través de medios de comunicaciéon convencional cuando las dependencias y
=ntidades asi lo soliciten, en apego a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Entiendase por Bitacora: el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre las partes
gue formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicacion electrénica, caso
en el cual se denominara Bitacora electrénica, u otros medios autorizados en los términos del Reglamento
2= la Ley de Obras publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en cuyo caso se denominara
Siacora convencional. -

N

DECIMA - AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento que |
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos podran ser revisados por “La Dependencia”, quien determinara en su caso el ajuste.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensa todas a que conforme a la Ley de la materia pudiera
estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizacion de la obra.

7
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “La Dependencia” a solicitud de “El Contratista”, a mas
tardar dentro de los veinte dias naturales siguientes a la fecha en que ayutamiento de Concepcion de
Buenos Aires, con domicilio de calle constitucion # 11.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado
0, en caso de existir %E@PB na {inputable al contratista, con respecto al programa convenido.

Cuando el atraso,_séé-;pv Cal';figa imputable a “El Contratista”, procedera el ajuste de costos exclusivamente
para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido.




