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DIRECCION DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA

C. MARIA ARACELI ESPINOSA GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

PRESENTE

La Auditoria Superior del Estado de Jalisco, en ejercicio de sus atribuciones
e consignadas en los articulos 35 fraccion IV y 35-Bis de la Constitucion Politica,
52 y 53 de la Ley Orgénica del Poder Legislativo, 222 al 228 de la Ley de
Hacienda Municipal, 21 fraccion XIV y 34 fraccion XVII de la Ley de Fiscalizacion
Superior y Auditoria Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, 8 fraccion Xl
del Reglamento Interno de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, todos los
ordenamientos anteriormente sefialados del Estado de Jalisco; y de conformidad
al oficio nimero 5035/2014 de fecha 07 de octubre de 2014, practico visita de
auditoria a la obra publica realizada con recursos propios, del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal (FISM) Ramo 33 y demas correlacionados a la
cuenta publica, sustentada en la informacién y documentacion proporcionada a
este 6rgano técnico, correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2013, llevandose a cabo las revisiones, analisis, evaluaciones
fisicas y documentales conducentes, mismas que fueron verificadas con base a
la documentacién comprobatoria que se conserva en las oficinas del

H. Ayuntamiento de Santa Maria del Oro, Jalisco, que dignamente preside.

En virtud de lo anterior, se detectaron en varios expedientes técnicos revisados
inconsistencias relativas a la aplicacién de la legislacion vigente en materia de
- obra publica, servicios relacionados con la misma y rendicion de cuentas, de
obras realizadas mediante diversas modalidades de ejecucién por ese
H. Ayuntamiento durante el ejercicio fiscal auditado; por lo que con el objeto de
eficientar los procedimientos inherentes en base a los diversos preceptos de la
Ley de Planeacion para el Estado de Jalisco y sus Municipios; Reglamento de la
Ley de Planeacion para él Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Jalisco; Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; Ley
Estatal del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccion al Ambiente del Estado de Jalisco;
Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecolégico y la Proteccidn al Ambiente
en Materia de Impacto Ambiental, Explotacion de Bancos de Material Geoldgico,
Yacimientos Pétreos y de Prevencion y Control de la Contaminacién a la
Atmosfera Generada por Fuentes Fijas en el Estado de Jalisco; Ley de
Coordinaciéon Fiscal; o en su caso, de las demas leyes, reglamentos u
ordenamientos que por su naturaleza sean aplicables a cada asunto en concreto,
se recomienda adoptar las medidas que se indican a continuacion:
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No. RECOMENDACION:

1.- | Instruir a quien corresponda, dar inicio a las acciones y procedimientos necesarios tendientes para
que a partir del ejercicio fiscal 2014 y en lo sucesivo, toda accion de obra publica ejecutada por el
H. Ayuntamiento con recursos propios, provenientes del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal (FISM) Ramo 33 y/o de otros recursos convenidos con diversas entidades publicas del
orden federal o estatal en cualquier tipo de modalidad: Administracién Directa, Adjudicacién Directa,
Concurso por Invitacion o Licitacion Publica, invariablemente debera integrar al expediente técnico
unitario de obra correspondiente, entre otros documentos, los que se indican a continuacion:

a) Cuando asi sea el caso, Acuerdo de Ayuntamiento en donde se autoriza y faculta a los
funcionarios publicos municipales responsables, la celebracion y firma del Convenio de
Colaboracién y/o Participacion respectivo con la(s) entidad(es) gubernamental(es) que
interviene(n) en el mismo, especificando monto total y aportaciones de cada una de las partes,
para la obra de referencia.

b) Acuerdo de Ayuntamiento debidamente motivado y fundamentado, en donde se sefiale la
modalidad mediante la cual se ejecutara la obra, el origen de los recursos municipales, el
periodo de ejecucién e importe de la misma y el nimero de la partida presupuestal.

c) Cuando asi sea el caso, Acuerdo de Ayuntamiento debidamente motivado y fundamentado en
los términos del articulo 33 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, en donde se
autorice especificamente que la ejecucion de la obra se llevara a cabo mediante la modalidad
de administracion directa.

d) Convenio de Colaboracion ylo Participacion celebrado entre la(s) entidad(es) gubernamental(es)
correspondiente(s) y el H. Ayuntamiento, incluyendo beneficiarios, cuando asi sea el caso.

e) Recibo(s) de ingreso(s) a la Hacienda Municipal de la aportacion que correspondi6 efectuar al
gobierno federal, estatal y/o beneficiarios; y estados de cuenta de institucion bancaria en donde
se acredite la recepcion de dicha(s) aportacion(es), para obras en las que se celebré convenio;
debiendo estar registrada(s) la(s) aportacion(es), en la cuenta publica del mes a que
corresponda.

f)  En obras derivadas del convenio respectivo, o aguellas que por su naturaleza lo requieran, oficio
de validacion (aprobacién) por la entidad normativa estatal o federal que corresponda, del
proyecto ejecutivo para la realizacién de la obra particularmente indicada.

g) Especificaciones técnicas iniciales y complementarias, en su caso, debidamente signadas por
los funcionarios publicos municipales responsables.

h) Tarjetas de analisis de precios unitarios basicos ordinarios, en su caso, de los conceptos
sefialados en el presupuesto de obra a ser ejecutada directamente por el ente publico municipal,
debidamente signadas por los funcionarios publicos municipales responsables.

i)  Numeros generadores de volumetrias de obra ejecutada, especificando detalladamente de cada
uno de los conceptos ejecutados reportados: clave y nombre del concepto, unidad, medida(s),
célculos y resultados; documentos todos ellos debidamente signados por los funcionarios
publicos municipales responsables.

j)  Memoria fotografica en orden cronolégico del proceso constructivo de la obra con pies de foto,
por concepto realizado y/o de los conceptos mas relevantes ejecutados.

k) Bitacora de obra, donde se hayan registrado todos los eventos relacionados con ésta, desde el
inicio hasta su terminacién, asentando los sucesos relacionados con la misma; que las hojas se
encuentren foliadas y contenga las firmas de los funcionarios publicos municipales
responsables.

) Cuando sea el caso, acta de entrega-recepcion a los beneficiarios de la obra, de acuerdo a los
términos convenidos y normatividad aplicable, en la que se constate la descripcion y conclusién
de los trabajos ejecutados, montos aportados por las partes, periodo de ejecucion, etc.
debidamente signada por los funcionarios publicos municipales responsables y por quienes en
ella intervinieron,
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2.~ | Instruir a quien corresponda, dar inicio a las acciones y procedimientos necesarios tendientes para
que a partir del ejercicio fiscal 2014 y en lo sucesivo, toda accion de obra a ser ejecutada por el
ente publico con recursos propios, provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal
(FISM) Ramo 33, o de otros recursos convenidos con diversas entidades publicas del orden federal o
estatal mediante la modalidad de Administracién Directa, cuando éste requirié para parte de la
obra, de la prestacién de bienes y/o servicios de especialistas en trabajos considerados
indispensables, consistentes en renta de maquinaria y/o equipo con particulares, personas
fisicas o morales, cumpla con lo dispuesto en los articulos 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 214 y demaés
aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, integrando invariablemente al expediente
técnico unitario de obra correspondiente, entre otros documentos, los que se indican a
continuacion.

a) Dictamen o Resolucion Técnica motivada y fundamentada, que justifique la celebracion de la
contratacién con particulares, personas fisicas 0 morales, relativa a la prestacion de servicios
relacionados con la obra publica, consistentes en renta de maquinaria y/o equipo, debidamente
signado por los funcionarios publicos municipales responsables.

b) Soportes documentales de los trabajos contratados realizados por particulares, personas fisicas
o morales, relativos a la prestacion de servicios relacionados con la obra publica, consistentes
en renta de maquinaria y/o equipo, como sé sefialan a continuacién:

» Contrato de prestacion de servicios relacionados con la obra publica, consistentes en renta de
maquinaria(s) y/o equipo(s) debidamente signado por el representante legal del prestador del
(los) servicio(s) y por los funcionarios publicos municipales responsables.

» Tarjeta(s) de analisis de costo(s) horario(s) o precio(s) unitario(s), relativa(s) al (los) concepto(s)
de renta(s) de maquinaria(s) ylo equipo(s) asentado(s) en el contrato de prestacién de servicios
y factura(s) correspondiente(s), debidamente signada(s) por el representante legal del prestador
del (los) servicio(s) contratado(s) y los funcionarios publicos municipales responsables.

» Por maquinaria y/o equipo rentado: bitacora o control diario de horas-maquina y/o equipo,
indicando: dia y mes; horas trabajadas/dia; tramo o cadenamiento trabajado en el dia reportado;
relacion detallada de los trabajos efectuados en el dia reportado; todo ello debidamente signado
por el operador de la maquinaria, el representante legal del prestador del (los) servicio(s)
contratado(s) y por el checador o supervisor designado por parte del H. Ayuntamiento.

»  Por maquinaria y/o equipo rentado: croquis de localizacién de l0s trabajos realizados durante el
periodo o tiempo facturado con la maquinaria y/o equipo rentado al prestador del (los) servicio(s)
contratado(s), en concordancia con lo asentado en la bitacora o control diario de horas-maquina
y/o equipo.

»  Por magquinaria y/o equipo rentado: memoria fotografica en orden cronolégico con pies de foto
de los trabajos realizados durante el periodo o tiempo facturado con la maquinaria y/o equipo
rentado al prestador del (los) servicio(s) contratado(s), en concordancia con lo asentado en la
bitacora o control diario de horas-maquina y/o equipo.

»  Minuta de terminacién y/o acta de entrega-recepcion de los trabajos contratados; documento(s)
debidamente signado(s) por el representante legal del prestador del (los) servicio(s)
contratado(s) y los funcionarios publicos municipales responsables.

3.- | Instruir a quien corresponda, dar inicio a las acciones y procedimientos necesarios tendientes para
que a partir del ejercicio fiscal 2014 y en lo sucesivo, toda accion de obra publica ejecutada por el
H. Ayuntamiento a través de terceros con recursos propios, provenientes del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal (FISM) Ramo 33 y/o de otros recursos convenidos con diversas
entidades publicas del orden federal o estatal en cualquier modalidad: Administracién Directa,
Adjudicacion Directa, Concurso por Invitacién o Licitacion Publica, invariablemente debera de ser
elaborado el contrato de obra publica para su aplicacién, en los términos sefalados en los articulos
37 al 45 y del 63 al 70 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, conteniendo en su caso, y
como minimo, las declaraciones y estipulaciones que se disponen en los articulos 64 y 65 de la
referida Ley, mismos que se transcriben a continuacion:
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Articulo 64.- “Los contratos de obra publica deben contener, en su caso y como minimo, las
declaraciones y estipulaciones referentes a:

|. La autorizacion del presupuesto correspondiente;

Il. Los plazos y montos a pagar por la obra;

11l. La fecha de inicio y terminacion de la obra, y su recepcion;

IV. Los porcentajes, nimero y fecha de las entregas de los anticipos;

V. La forma y términos de garantizar la correcta inversién de los anticipos, el cumplimiento del
contrato, y los defectos y vicios ocultos;

VI. Los plazos, fecha de corte, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y de
los ajustes de costos;

VIl. Los montos de las penas convencionales, que en ningin caso pueden ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento;

VIIl. La forma en que el contratista debe reintegrar las cantidades recibidas en exceso para la
contratacion o durante la ejecucion de la obra, y la forma en que se le debe reconocer la falta de
pago, en su caso;

IX. El procedimiento para el otorgamiento de prérrogas en la ejecucion;

X. La descripcion pormenorizada de los trabajos a ejecutar,

X|. El procedimiento de arbitraje para posibles controversias;

XII. La disponibilidad del inmueble y los permisos, autorizaciones y licencias necesarias;

XIIl. Las obligaciones del ente publico y del contratista; y

XIV. Las causales de suspension, rescision administrativa y terminacion anticipada.

Debe acompafiarse como parte del contrato, todo lo actuado en la etapa de la licitacién o concurso,
en su caso, asi como los proyectos, planos, especificaciones, programas, calendario y presupuestos
correspondientes.”

Articulo 65.- “Las modificaciones, correcciones y revisiones al proyecto, 6rdenes en bitacora y

demas especificaciones que surjan durante Ia gjecucion de la obra, que sean autorizadas por el ente
publico, forman parte del contrato.”

NOTA: En lo conducente, el mismo criterio en cuanto a su contenido, debera ser aplicado en los contratos de
prestacion de servicios relacionados con la obra publica que celebre el ente municipal con diversas personas fisicas

o morales (supervision de obra, renta de maquinaria ylo equipo, electrificacion, etc.).

4.- | Instruir a quien corresponda, dar inicio a las acciones y procedimientos necesarios tendientes para
que a partir del ejercicio fiscal 2014 y en lo sucesivo, toda obra a ser ejecutada por el ente publico
con recursos propios, cuando éste, para la realizacién de la obra, haya celebrado o celebre una
licitacién mediante la modalidad de concurso por invitacién, cumpla con lo dispuesto en los
articulos 19, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 41, 48, 63, 65, 75, 87, 104, 105, 176, 181, 187, 188, 190, 193,
195, 197, 198, 211, 214, 218, 220, 224, 225, 226, 227, 228 y demas aplicables de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, debiendo quedar integrados en el expediente técnico unitario de
obra, entre otros, los siguientes documentos:
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a) Acuerdo de Ayuntamiento en donde se apruebe y autorice que la inversion o techo financiero
para la ejecucién de la obra de referencia, sera con cargo a recursos propios provenientes de la
Hacienda Municipal.

b) Acuerdo de Ayuntamiento en donde se apruebe y autorice la celebracién del concurso por
invitacion, para la obra de referencia.

c) Proyecto ejecutivo de la obra.

d) Oficio de validacién (aprobacién) del proyecto ejecutivo para la realizacién de la obra
particularmente indicada, emitido por la entidad normativa estatal o federal que corresponda.

e) Resolutivo de manifestacion de impacto ambiental o el oficio de exencion correspondiente,
emitida(o) por la dependencia normativa municipal, estatal y/o federal correspondiente.

f)  Invitaciones a las empresas a participar en el concurso para la ejecucion de la obra observada y

s sus contestaciones.

g) Bases de licitacion del concurso por invitacién.

h) Acta de la junta de aclaraciones del concurso por invitacion, debidamente signada por los
contratistas participantes y los funcionarios publicos municipales responsables que en ella
intervinieron.

i) Acta de la visita al sitio de la obra del concurso por invitacién, debidamente signada por los
contratistas participantes y los funcionarios publicos municipales responsables que en ella
intervinieron.

j)  Acta de recepcion y apertura de proposiciones técnicas y econdmicas, debidamente signada por
los contratistas participantes y los funcionarios publicos municipales responsables que en ella
intervinieron.

k) Acta(s) de fallo y/o resolucion de la adjudicacion de la obra relativa al concurso por invitacién
celebrado, debidamente signada por los contratistas participantes y los funcionarios publicos
municipales responsables que intervinieron en el acto.

1)  Paquete de propuestas tecnica y econdmica del contratista ganador del concurso por invitacién.

m) Registro vigente en el padrén de contratistas del Gobierno del Estado (Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica, SIOP) del contratista de la obra, al momento de la adjudicacién
de los trabajos a ser ejecutados.

n) Acta de Ayuntamiento en donde se apruebe la adjudicacion de la obra al contratista ganador del
concurso por invitacién, sefialando ademas origen de los recursos, monto de la obra, porcentaje
de anticipo, en su caso, y periodo de ejecucion.

o) Presupuesto de obra debidamente signado por el contratista ganador del concurso y los
funcionarios publicos municipales responsables.

p) Programa(s) calendarizado(s) de obra, debidamente signado(s) por el contratista ganador del
concurso y los funcionarios publicos municipales responsables.

= q) Especificaciones técnicas iniciales y complementarias, en su caso, debidamente signadas por el
contratista de la obra y los funcionarios publicos municipales responsables.

r) Andlisis de precios unitarios basicos y ordinarios, debidamente signados por el contratista de la
obra y los funcionarios publicos municipales responsables, de acuerdo al presupuesto inicial de
obra ganador del concurso.

s) Fianzas de garantia por otorgamiento de anticipo, cumplimiento del contrato y por defectos,
vicios ocultos y otras responsabilidades. :

t)  Estimaciones de obra, conteniendo cada una de ellas: factura, caratula contable, cuerpo de la
estimacion, nimeros generadores de volumetrias de obra, especificando detalladamente de
cada uno de los conceptos ejecutados reportados: clave y nombre del concepto: unidad,
medidas y espesores, cadenamientos, célculos y resultados; croquis de localizacién y
referencias a eje de proyecto, memoria fotografica en orden cronolégico con pies de foto del
proceso constructivo de la obra estimada, etc.: documentos todos ellos debidamente signados
por el contratista de la obra 'y los funcionarios publicos municipales responsables.

u) Bitacora de obra, donde se hayan registrado todos los eventos relacionados con ésta, desde el
inicio hasta su terminacion, asentando los sucesos relacionados con la misma, instrucciones,
etc.; que las hojas se encuentren foliadas y contenga las firmas del contratista de la obra y los
funcionarios publicos municipales responsables.

v) Solicitud(es) y autorizacién(es) de prérroga(s) debidamente fundamentada(s), signada(s) las(s)
solicitud(es) por el contratista de la obra y la(s) autorizacion(es) por los funcionarios publicos
municipales responsables.
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w) Convenio(s) modificatorio(s) en plazo de ejecucién de los trabajos contratados, debidamente
signado por contratista de la obra y los funcionarios publicos municipales responsables.

x) Minuta o acta circunstanciada de terminacion de obra, debidamente signada por el contratista
de la obra y por los funcionarios publicos municipales responsables.

y) Acta de entrega-recepcion de los trabajos contratados, debidamente signada por el contratista
de la obra y por los funcionarios publicos municipales responsables.

z) Finiquito de los trabajos contratados, debidamente signado por el representante legal del
contratista al que se le adjudicé la obra y por los funcionarios publicos municipales
responsables.

aa) Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones asumidos por las partes en el
contrato de obra sedalado, debidamente signada por el contratista de la obra y por los
funcionarios publicos municipales responsables.

bb) En su caso, acta de entrega-recepcion de los trabajos realizados a los beneficiarios de la obra,
debidamente signada por el contratista, los funcionarios publicos municipales responsables y
beneficiarios.

Instruir a quien corresponda, dar inicio a las acciones y procedimientos necesarios tendientes para
que a partir del ejercicio fiscal 2014 y en lo sucesivo, para toda obra de electrificacion ejecutada
por el H. Ayuntamiento en cualquier tipo de modalidad: Administracién Directa, Adjudicacion Directa,
Concurso por Invitacién o Licitacién Pdblica, invariablemente debera integrar al expediente técnico
unitario de obra, entre otros documentos, los que se indican a continuacién:

a) Bitacora de obra de los trabajos de electrificacién ejecutados, donde se hayan registrado todos
los eventos relacionados con ésta, desde el inicio hasta su terminacién, asentando los sucesos
relacionados con la misma, etc.; que las hojas se encuentren foliadas y contenga las firmas de
los funcionarios publicos municipales responsables y del contratista de la obra.

b) Solicitud a la C.F.E. para la aprobacion del proyecto de alumbrado y/o electrificacién a ser
ejecutado.

c) Especificaciones técnicas o bases de disefio iniciales y complementarias, en su caso.

d)  Oficio de la C.F.E. en donde se aprueba el proyecto de alumbrado y/o electrificacion a ser
ejecutado.

e) Recibo de pago de derechos a la C.F.E. relativo a la aprobacion del proyecto de alumbrado y/o
electrificacion a ser ejecutado.

f) Proyecto ejecutivo de alumbrado y/o electrificacion autorizado por la C.F.E., debidamente
signado por los funcionarios publicos responsables.

g)  Acta de entrega-recepcion de la obra de alumbrado ylo electrificacién observada (ente publico
municipal-C.F.E.).

h) Oficio del ente publico municipal a la C.F.E., solicitdndole la aprobacion del servicio de
suministro de energia eléctrica para la obra ejecutada.

i) Oficio de la C.F.E. al ente publico municipal, notificandole la aprobacién del servicio de
suministro de energia eléctrica para la obra ejecutada.

Instruir a quien corresponda, dar inicio a las acciones y procedimientos necesarios tendientes para
que a partir del ejercicio fiscal 2014 y en lo sucesivo, toda obra a ser gjecutada por el ente publico
con recursos provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Ramo 33,
contenga en el expediente técnico unitario, el estudio analitico cuantitativo y cualitativo realizado con
fundamento en la informacion, indices estadisticos e indicadores que genera el Consejo Nacional de
Evaluacién de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) que aclare, soporte, acredite, fundamente
y justifique que la obra efectuada por el ente publico beneficié efectiva y realmente a sectores de la
poblacién del municipio en condiciones de rezago social y pobreza extrema, toda vez que los
recursos provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) Ramo 33, de
acuerdo a los objetivos del Fondo, seran destinados a realizar obras, acciones sociales bésicas e
inversiones que beneficien directamente a sectores de la poblacion que se encuentren en
condiciones de rezago social y de pobreza extrema y que el gjercicio de los recursos del Fondo
no podran ser aplicables a fines distintos a los expresamente previstos en el articulo 33 de la
Ley de Coordinacién Fiscal.
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DIRECCION DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA

7. | Instrumentar y establecer los procedimientos técnicos y administrativos correspondientes, tendientes
para que a partir del ejercicio fiscal 2014 y en lo sucesivo, permitan con toda oportunidad y previo
al inicio de la obra, cumplir con lo dispuesto en los articulos 5, 6, 7, 16 y demas aplicables del
Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccion al Ambiente en Materia de
Impacto Ambiental, Explotacién de Bancos de Material Geoldgico, Yacimientos Pétreos y de
Prevencion y Control de la Contaminacion a la Atmosfera Generada por Fuentes Fijas en el Estado
de Jalisco: 33 fraccion V de la Ley de Coordinacién Fiscal, cuando la obra sea ejecutada con
recursos provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Ramo 33; 8, 13
fraccion IV, 17 fraceidn 111, 19 fracciones VIl y XXII, 29 fraccion lIl y demas aplicables de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, integrandose al expediente técnico unitario de obra
correspondiente, la resolucién que al respecto haya comunicado el ente publico normativo a la

entidad municipal.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el articulo 62 fraccion Il de la Ley de
Fiscalizacion Superior y Auditoria PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
se concede un término improrrogable de 30 (treinta) dias naturales,
contados a partir de la fecha de recepcién de este oficio, para que presente y
acredite ante la Direccidén de Auditoria a la Obra Publica de este érgano técnico
a mi cargo, la documentacién en que conste fehacientemente que el ente publico
municipal auditado ha instrumentado las medidas pertinentes para el acatamiento
y cumplimiento de las recomendaciones emitidas o del seguimiento que se le ha
dado a las mismas, por conducto de la oficialia de partes, con horario de oficinas
de 9:00 a 15:00 horas y recepcién de documentacion de 9:00 a 20:00 horas,

de lunes a viernes.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi distinguida consideracion.

ATENTAMENTE ]
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
del Bicentenario de la Promulgacion de la
: fio de Octavio Paz”
‘viemt/), e de 2014
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“lLic®Maria Teresa Arellano Padilla.- Auditora Especial de Cumplimiento Financiero.- Presente.
fig. Federico Pérez Gardunio.- Director de Auditoria a la Obra Publica.- Para su atencién en los términos que se indican.

".'"" Xpadiente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.
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