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OBJETIVO  
 

El resumen de áctividádes tiene como objetivo informár lás ácciones ejecutádás en lá 

instálácio n, configurácio n y ádecuácio n de lá solucio n de Láserfiche párá llevár á cábo 

lás áctividádes de instálár u ltimos párches liberádos.  

 

Lá áceptácio n de fáses del proyecto y resumen de áctividádes, gárántizá que los 

entregábles, requisitos y expectátivás de lá fáse se cumplán, áutoricen y ácepten.  
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO / FASE 

Nombre de la Fase Avante LF Gestión Documental 

Instalación y configuración del Servidor 10.3  

Nombre de cliente Nº cliente Inicio/Fin planificado 

IJM - Instituto Jalisciense de Las Mujeres   

Patrocinador del proyecto Gestor del proyecto Jefe de proyecto (cliente) 

GONGAR Consultores CONGAR Consultores Néstor Daniel Gómez Valle  

Jefe de proyecto (GONGAR)  Jefe de proyecto  
(interlocutor de servicios) 

Francisco González  César Chacón 

 

DESCRIPCIÓN DE EL/LOS ENTREGABLE/S DE LA FASE 

Nº PEP Entregable(s) Organización receptora 
Fecha de 

envío 

1 Habilitación de servidor para la instalación 
de Laserfiche 

 

SO: Windows Server 2012 R2 

BD: SQL Server STD 2012 

   usuario: sa 

   clave: bnw/AXI 

   

GONGAR Jul-2018 

2 Actualización del servidor 

Instalación de servidor físico / virtual con 
los requerimientos mínimos para la 
instalación de la última versión liberada 
por Laserfiche autorizada para uso por 
parte de IJM - Instituto Jalisciense de Las 
Mujeres 

 

IJM - Instituto Jalisciense 
de Las Mujeres 

Jul-2018 

3 Instalación y configuración de IIS 

Se encuentra ya instalado el servicio de 
IIS en el servidor de Windows con los 
servicios/opciones necesarios para el 
funcionamiento de Laserfiche 
 

IJM - Instituto Jalisciense 
de Las Mujeres 

Jul-2018 

Propietario/responsable del entregable 

GONGAR Consultores 
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OBSERVACIONES 
 

 

SE ANEXAN IMAGENES 
 

Log de emisión Descripción 

  

 

ACEPTADO POR 

IJM - Instituto Jalisciense de Las Mujeres 

Sí 

 

No 

 

 

Nombre Firma Fecha 

GONGAR Consultores 

Sí 

 
No 

 

Francisco González                                                                              Jul-2018 

Nombre Firma Fecha 

 

  

X 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO / FASE 

Nombre de la Fase Avante LF  Gestión Documental 

Instalación del Licenciamiento de Laserfiche 10.3  

Nombre de cliente Nº cliente Inicio/Fin planificado 

IJM - Instituto Jalisciense de Las Mujeres   

Patrocinador del proyecto Gestor del proyecto Jefe de proyecto (cliente) 

GONGAR Consultores CONGAR Consultores Néstor Daniel Gómez Valle 

Jefe de proyecto (GONGAR)  Jefe de proyecto  
(interlocutor de servicios) 

Francisco González  César Chacón 

 

DESCRIPCIÓN DE EL/LOS ENTREGABLE/S DE LA FASE 

Nº PEP Entregable(s) Organización receptora 
Fecha de 

envío 

1 Instalación y configuración de la última 
versión liberada para el Licenciamiento de 
Laserfiche Avante en el servidor habilitado 
por el área de sistemas.  El licenciamiento 
incluye su mantenimiento de acuerdo  

 

Se instalaron y configuraron la consola de 
administración tradicional así como la 
consola de administración WEB 
 
Se creó el repositorio – IJM – para 
almacenar todos los 
documentos/información. 
 
Bases de Datos creadas: 
 
   IJM: Documentos 
   FORMS: Formularios electrónicos 
   WORKFLOW: Flujo de Datos 
 

IJM - Instituto Jalisciense 
de Las Mujeres 

Jul-2018 

Propietario/responsable del entregable 

GONGAR Consultores 
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OBSERVACIONES 
 

 

SE ANEXAN IMAGENES QUE MUESTRAN LA CONFIGURACION  

 
 

Log de emisión Descripción 

  

 

ACEPTADO POR 

IJM - Instituto Jalisciense de Las Mujeres 

Sí 

 

No 

 

 

Nombre Firma Fecha 

GONGAR Consultores 

Sí 

 
No 

 

Francisco González                                                                              Jul-2018 

Nombre Firma Fecha 

 

  

X 
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Licenciamiento
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Pá giná 14 – Memoriá Te cnicá 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO / FASE 

Nombre de la Fase Avante LF Gestión Documental 

Configuración de Usuarios 10.3  

Nombre de cliente Nº cliente Inicio/Fin planificado 

IJM - Instituto Jalisciense de Las Mujeres   

Patrocinador del proyecto Gestor del proyecto Jefe de proyecto (cliente) 

GONGAR Consultores CONGAR Consultores Néstor Daniel Gómez Valle 

Jefe de proyecto (GONGAR)  Jefe de proyecto  
(interlocutor de servicios) 

Francisco González  César Chacón  

 

DESCRIPCIÓN DE EL/LOS ENTREGABLE/S DE LA FASE 

Nº PEP Entregable(s) Organización receptora 
Fecha de 

envío 

1 Quedaron instalados los siguientes 
usuarios de Laserfiche 

ADMIN, WFUSER$ y FORMS$: que son 
los usuarios principales de Laserfiche 

 

Se configuraron 1 usuarios de Laserfiche, 
quedan pendientes 4 

IJM - Instituto Jalisciense de 
Las Mujeres 

Jul-2018 

Propietario/responsable del entregable 

GONGAR Consultores 

 

OBSERVACIONES 
 

 
 

Log de emisión Descripción 
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ACEPTADO POR 

IJM - Instituto Jalisciense de Las Mujeres 

Sí 

 

No 

 

 

Nombre Firma Fecha 

GONGAR Consultores 

Sí 

 
No 

 

Francisco González                                                                              Jul-2018 

Nombre Firma Fecha 

 

X 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO / FASE 

Nombre de la Fase Avante LF Gestión Documental 

Capacitación 10.3  

Nombre de cliente Nº cliente Inicio/Fin planificado 

IJM - Instituto Jalisciense de Las Mujeres   

Patrocinador del proyecto Gestor del proyecto Jefe de proyecto (cliente) 

GONGAR Consultores CONGAR Consultores Néstor Daniel Gómez Valle 

Jefe de proyecto (GONGAR)  Jefe de proyecto  
(interlocutor de servicios) 

Francisco González  César Chacón  

 

DESCRIPCIÓN DE EL/LOS ENTREGABLE/S DE LA FASE 

Nº PEP Entregable(s) Organización receptora 
Fecha de 

envío 

1 Capacitación para usuarios  - Pendiente IJM - Instituto Jalisciense de 
Las Mujeres 

Jul-2018 

Propietario/responsable del entregable 

GONGAR Consultores 

 

OBSERVACIONES 
 

 
 

Log de emisión Descripción 

  

 

ACEPTADO POR 

IJM - Instituto Jalisciense de Las Mujeres 

Sí 

 

No 

 

 

Nombre Firma Fecha 

GONGAR Consultores 

Sí 

 
No 

 

Francisco González                                                                              Jul-2018 

Nombre Firma Fecha 

 

X 
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Fráncisco Gonzá lez 

Informácio n de lá compán í á 

GONGAR Consultores SAS de CV 

Kinich Ahuá 4875A-6PB – Mirádor del Sol – Zápopán, Jálisco CP 45054 

Tel. 33-3125-3605 / 33-2015-1334 

Fax 33-3125-3605  


