JALISCO

LA CALIDAD 2014

DE SALUD DE VILLA PURIFICACION, JALISCO.

FISICO: 100%

o GORIERNG DEL f‘éini)ﬂ
DATOS TECNICOS DE LA OBRA
CONTRATO ACCION TIPO DE UNIDAD 'MUNICIPIO AVANCE FISICO
GENERAL
SSJ-OPD-024/2015 SUSTITUCION CENTRO DE SALUD VILLA 100 %
PURIFICACION,
JALISCO
MONTOS CONTRATADOS
RECURSO ALCANCE DE LA OBRA AVANCES CONTRATADO ADEUDO
FORTALECIMENTOA | SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL CENTRO FINANCIERO: 94% $3,746,323.90 $ 238,836.42

NOTAS: INFORMACION A MAYO 2016




