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17 de junio de 2021

Cuitzeo, Poncitlan Jalisco

Entrega-Recepcién de Obra

Los suscritos por la CEAJ Roberto Sandoval Jiménez y Angeles Gonzalez acgdimos a la localidad de Cﬁitzeo, en donde nos reunimaos con los
integrantes del comité de Contraloria Social y la Sindico‘ Municipal, a quien"es‘se les comenté que el dia de hoy tenemos como objetivo realizar la
Entrega- Recepcion de la obra de Planta Tratadora de Agué ﬁesidual, si no hay inconvenientes u observaciones por parte de la autoridad
municipal o por parte del Comité de Contraloria social, se despejaron algunas dudas con respecto a que la PTAR no se encuentra estabilizada ni
se ha cumplido por parte de CEA con la capacitacién para la operacién al personal del municipio que va a operar la PTAR, se explicé por parte
de los trabajadores sociales que la PTAR como ya se habia observado en los recorridos anteriores, no puede recibir el flujo de agua necesario
para estabilizarla, lo anterlor debido a que no sirve el colector, se recordé a los presentes que durante todo el proceso constructivo de la PTAR
se les insisti6 en la gestion necesaria para que a estas fechas el colector estuviera en condiciones de llevar al menos de 6 a 8 o 10 Ips y poder
estabilizarla, no obstante con el caudal que recibe actualmente no se lograra realizar este trabajo por ahora, no obstante debido a que los
trabajos de obra se encuentran concluidas se entregara la PTAR, quedando en el acuerdo de que queda pendiente por parte dé CEA, realizar la
capacitacién para la operacién y también se acuerda que la CEA brindara el apoyo técnico necesario para estabilizar la PTAR en cuanto se
tengan las condiciones para hacerlo.

Sin mas dudas se procedis a realizar la entrega formal de la PTAR. . ‘ _ q

Las Actas correspondientes se quedan en podér de la Sindico Municipal para recabar las firmas correspondientes en el municipio.

18 de junio de 2021
San Miguel de la Paz, Jamay Jalisco.\

Entrega-Recepcién de Obra

Los Trabajadores Sociales de la CEA'Ji R::berto Sandoval Jiménez y Angeles Gonzélez, acudimos al sitio en donde se construyé la PTAR de esta
localidad, ahi nos reunimos con la: Regldora Munlclpal Maria de Loudes‘de Alba Ochoa y todos los miembros del comité de Contraloria Social,
por parte de los suscritos por la CEAJ se les comentd que este dia, si no hay inconvenientes ni observaciones se entrega formalmente la PTAR
de esta localidad, una vez que los trabajos de obra se han terminado y la PTAR estd en marcha, falta estabilizarla y la capacltaclon para la
operacién, no obstante la empresa se enéuentra en sitio para estabilizar la PTAR y la capacitacién se dara en cuanto ésta se solicite por parte
del municipio. ' ‘ ‘

Se hace hincapié en que la Entrega-Recepcién de esta obra, se hace solo al comité de Contraloria social y no al municipio, toda vez que por
parte del Presidente municipal, no se firmaron los convenios de obra el afio pasado y no se recibié el pago correspondiente a la CEAJ, por lo que
se ignora la estructura financiera del Estédo y el Municipio, solo se menciona el porcentaje aportado por,parte del Gobierno Federal que es el
tinico del que tenemos certeza en este momento.

No hay inconveniente por parte de los integrantes del comité en regibir la, obra y se procede a la firma de las actas correspondientes.

También se les comenta que debndo a la misma razén de desconommsento de la estructura financiera en la obra del pozo profundo que se
perforé en esta localidad, se tendran que volver a firmar las actas de entrega Recepcién flrmadas en el mes de diciembre, y esto responde
béasicamente a lo mismo, el Pres:dente Municipal se negé a firmar los documentos de entrega y los convenios correspondientes, por lo que
estamos presentando otras actas en donde se omite Iq estructura financiera del Estado y del Municipio y solo se menciona el monto total y el

porcentaje de la aportacién del Gobierno Federal.
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