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17 de junio de 2021
Cuitzeo, Poncitlan Jalisco

Entrega-Recepcién de Obra

Los suscritos por la CEAJ ‘Roberto Sandoval Jiménez y Angeles Gonzalez acudimos-a la localidad de Cuitzeo, en donde nos reunimos con los
integrantes del comité de Contraloria Social y la Sindico Municipal, a quienes se les coments que el dia de hoy téenemos como objetivo realizar la
Entrega- Recepcion de la obra de Planta Tratadora de Agua Residual, si no hay inconvenientes u observaciones por parte de la autoridad
municipal o por parte del Comité de Contralorfa social, se despejaron algunas dudas con respecto a que la PTAR no se encuentra estabilizada ni
se ha cumplido por parte de CEA con la capacitacién para la operacién al personal del municipio que vé a operar la PTAR, se explicé por parte
de los trabajadores soclales gue la PTAR como ya se habia observado en los recorridos anteriores, no puede recibir el flujo de agua necesario
para estabilizarla, io anterior debido a que no sirve el colector, se recordo a los presentes que durante todo el proceso constructivo de la PTAR
se les insisti6 en la gestién necesaria para que a estas fechas el colector estuviera en condiciones de llevar almenos de6a8o0101lpsy poder
estabilizarla, no obstante con el caudal que recibe actualmente no se lograra realizar este trabajo por ahara, no obstante debido a que los
trabajos de obra se encuentran concluidas se entregara la PTAR, quedando en el acuerdo de que queda pendiente por parte de CEA, realizar la
capacitacién para la operacion y también se acuerda que la CEA brin&aré el apoyo técnico necesariovpara estabilizar la PTAR en cuanto se
tengan las condiciones para hacerlo.

Sin mas dudas se procedid a realizar la entrega formal de la PTAR.

Las Actas correspondientes se quedan en poder de la Sindico Municipal para recabar las firmas correspondientes en el municipio.

18 de junio de 2021
San Miguel de la Paz, Jamay Jalisco

Entrega-Recepcién de Obra

Los Trabajadores Sociales de la CEAJ Roberto Sandoval Jiménez y Angeles Gonzaélez, acudimos al sitio en donde se construyé la PTAR de esta
localidad, ahi nos reunimos con la Regidora Municipal, Maria de Loudes de Alba Ochoa y todos los miembros del comité de Contraloria Social,
por parte de los suscritos por la CEAJ se les comenté que, este dia, si.no hay inconvenientes ni observaciones se entrega formalmente la PTAR
de esta Iocafidad, una vez que los trabajos de obra se han terminado y la PTAR esta en marcha, falta estabilizarla y la capacitacién para la
operacién, no obstante la empresa se encuentra en sitio para estabilizar la PTAR Yy la capacitacion se dara en cuanto ésta se solicite por parte
del municipio.

Se hace hincapié en que la Entrega-Recepcion de esta obra, se hace solo al comité de Contraloria social y no al municipio, toda vez gue por
parte del Presidente municipal, no se firmaron los convenios de obra el afio pasado y no se recibi6 el pago correspondiente a la CEAJ, por lo que
se ignora la estructura financiera del Estado y el Municipio, solo se menciona el porcentaje aportado por parte del Gobierno Federal que es el
tinico del que tenemos certeza en este momento. '

No hay inconveniente por parte de los integrantes del comité en recibir la obra y se procede a la firma de las actas correspondientes.

También se les comenta que debido a la misma razén de desconocimiento de la estructura financiera en la obra del pozo profundo que se
perforé en esta localidad, se tendran que volver a firmar las actas de entrega. Recepcidn firmadas en el mes de diciembre, y esto responde
basicamente a lo mismo, el Presidente Municipal se negé a firmar los documentos, de entrega y los convenios correspondientes, por lo que
estamos presentando otras actas en donde se omite la estructura financiera del Estado y del Municipio y solo se menciona el monto total y el

porcentaje de la aportacion del Gobierno Federal.

Se autorizan los viaticos para realizar la presente comisién
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