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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADOQ,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE .SALUD JALISCO, EN LO SUBSEGUENTE “EL.ORGANISMO*,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE SALUD
DEL ESTADO, DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ, Y POR LA OTRA PARTE,
LA EMPRESA DENOMINADA SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE
C.V., EN ADELANTE “LA CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
C. ERNESTO OLIVARES ALVAREZ, EN SU CARACTER DE APODERADO, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

l.- “EL ORGANISMO” DECLARA:

I.1.- Es un Organismo Publico Descenlralizado de la Administracion Pulblica Estatal,
creado mediante Ley publicada en el periédico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10
de abril de 1997, con personalidad juridica y palrimonio propios, con atribuciones para
realizar aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la proleccién de la salud
de los habitantes del Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1y 3 fraccion
Il, de la Ley del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco™.

1.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros
que conforman su patrimanio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3° fraccién X,
de la Ley del Organismo Publico Descentralizado "Servicios de Salud Jalisco”, y a lo
establecido en el Acuerdo de Coordinacién para la Descenlralizacion Integral de los
Servicios de Salud en la Entidad, publicado en el Diario Oficial de la Federacion ¢l 06 de

mayo de 1997.

1.3.- El Dr. Jaime Agustin Gonzélez Alvarez esta facultado para celebrar el presente
contrato, en su representacion, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10,
fraccion | de la Ley del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”,
asi como en el Acuerdo 003/13 tomado en la 65va. Sesioén Ordinaria de su Junta de
Gobierno de fecha 19 de abril de 2013; y en el nombramiento otorgado a su favor por el
Lic. Jorge Aristoleles Sandoval Diaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el

dia 01 de Marzo de 2013.

1.4.- Que la secretarfa de Infraeslruciura y Obra Pulblica del Gobierno del Estado de
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relacionados con las mismas, celebrado entre “EL ORGANISMO” y la SIOP el dia 09
nueve de enero del afio 2014.

A
- -

I.5.- Para el pago de las obligaciones contraidas en el presente contrato, “EL
ORGANISMO™ dispone con el recurso necesario, tal como se desprende de Ia requisicion
de compra y asignacion presupuestal folio numero S-576, nimero de solicitud 000162,
centro de responsabilidad 5310-100, proyecto 02, programa 05, sub-programa 0 sub-
sub-programa 00, partida 62202, origen del gasto Seguro Popular, firmada por el Director
de Recursos Financieros.

1.6.- Mediante instruccion del Ingeniero Victor Hugo Fernandez Flores, Jefe del
Departamento de Obras, Conservacién y Mantenimiento, se olorga el 25% como anticipo
para la ejecucidn de la obra objelo del presente conlrato.

I.7.- Este contrato ha sido adjudicado mediante la Licitacién Piblica No. $8J-OPD-
003/2014, segln consta en el Acla de la Resolucion de Adjudicacién de fecha 02 de junio
de 2014, suscrita por los C.C. Lic. Miguel Angel Leyva Luna, Director General de
Administracion, C. José Arquimedes Corona Velasco y Ing. Victor Hugo Fernandez Flores,
Jefe del Deparlamento de Obras, Conservacidn y Mantenimiento.

.8.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la
calle Dr. Baeza Alzaga No. 107, Centro Barranquitas, en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

Il.- “LA CONTRATISTA"” DECLARA!:

I.1.- Es una persona moral con actividad empresarial, que retine las condiciones legales,
écnicas y economicas necesarias para obligarse en la ejecucion de los trabajos objeto de
este contrato, y manifiesta ademas estar al corriente en sus obligaciones fiscales y de
seguridad social; gue dentro de su objeto comprende, entre otros "Desarrollar yfo llevar a
cabo proyectos inmobiliarios para la hoteleria, comercio, vivienda y cualquier otro ramo, la
compra-venta, administracion, reparacion mantenimiento tanto preventivo como correctivo
de toda clase de bienes inmuebles, maquinaria y todos los bienes y servicios relacionados
con la construccion”.

1.2.- Acredita su legal existencia, con el teslimonio de la Escritura Publica nimero 5,666
de fecha 12 de marzo de 2009, otorgada ante la fe del Doctor en Derecho Cesar Eduardo
agraz, Notario Publico Titular Nimero. 06, de la ciudad de Zapopan, Jalisco; inscrita en el
Regislro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, en el folio niamero
47656 1, con fecha 27 de marzo de 2009,

11.3.- Su representante tiene el caracter de Apoderado, con las facultades suﬁcie%lﬂs
suscribir el presente contrato, segiin se desprende de lo dispuesto en la clausula’ Tef
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de la Escritura Publica niimero 6,892 de fecha 08 de septiembre de 2011, olorgada ante la
fe del Doctor en Derecho Cesar Eduardo agraz, Notario Piblico Titular Ntmero 06, de Ia
ciudad.de Zapopan, Jalisco; inscrita en el Registro Publico deJa Propiedad y de Comercio
del Estado de Jalisco, en el folio nimero 47656 1, con fecha 22 de septiembre de 2011,
caracter que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado; quien a su vez se identifica con
Pasaporte vigente Nimero por expedido la Secretaria de Relaciones
Exferiores.

Il.4.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, que le
impidan contratar.

II.5.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a
cabo los trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones por este motivo.

I1.6.- Que ha presentado ¢l programa de obra por partidas, asi como también el 100% de
analisis de precios de la obra publica, motivo del presente contrato.

I.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas expedidas
en esla materia, que se seguiran aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes
citada y a su Reglamento, asi como a los ordenamientos vigentes en maleria de
construccion, seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en materia de
asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los
lrabajos, los anexos que se detallan en el contenido del presente documento que
debidamenle firmados por las partes integran el presente confrato, y demés normas
técnicas y administralivas que regulen la ejecucién de los trabajos, mismas que sirvieron
de base para la elaboracion de la propuesta, y que se compromete a su observancia,
aplicacion y seguimiento en lo que corresponda.

I.8.- Que tiene capacidad juridica para conlralar y obligarse a la ejecucién de la obra
publica objeto de este contrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales,
humanos y tecnologicos suficientes para ello.

11.9.- Tiene establecido su domicilio en calle
Guadalajara, Jalisco, mismo que sefala para los fines y efectos legales de este conlralo.

11.10.- Su registro federal de contribuyentes es
Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente contrato, cuyo objeto
esta previsto por el articulo 8 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y-8ujetan

su compromiso a la forma y términos que se establece en las siguientes;

CLAUSULAS:
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATQ.- Por virtud del presente contrato “EL
CRGANISMO” encomienda a “LA CONTRATISTA” y-esta se obliga ejecutar la obra
denominada: “Mantenimiento Preventivo en la Region Sanitaria 03 Tepatitian®, en las
unidades de salud y hasta por los montos que se especifican en el ANEXO 1 (listado de
centros de salud con monto a ejecutar) del presente contrato, que incluye la ejecucion
de los trabajos establecidos en el Catalogo de Conceptos, de conformidad con el
Programa de Obra, que debidamente firmados por las parles se integran al presente
instrumento como ANEXQ 2 (presupuesto de servicios a realizar), obligandose “LA
CONTRATISTA” a realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo eslablecido
por los diversos ordenamientos y normas que se sefialan en el punto 11.7 del Capitulo de
Declaraciones de este contrato, asi como las normas de construccion del lugar donde
deban ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parie
integrante del presente instrumento; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
articulo 64 de la ley de obra publica del estado de jalisco.

“LAS PARTES" estan de acuerdo que la realizacion de los trabajos materia del presente
contrato estaran sujelos a la “peficion de trabajos” que realice “EL ORGANISMO” a
través de sus Regiones Sanilarias, mediante oficio que suscriba el titular de de cada una
de ellas; en dicho oficio se especificara el tipo de servicio de mantenimiento a realizar y la
unidad de salud donde deba ejecutarse.

«] A CONTRATISTA” acepta respetar los montos méximos asignados sefalados como
lope para cada una de las unidades médicas indicadas en el ANEXO 1.

“EL ORGANISMO” por conducto de sus Regiones Sanilarias, al momento de requerir los
servicios de mantenimiento se sujetara al catalogo de conceptos con monto senalado
como ANEXO 2.

“] AS PARTES" acuerdan que el ANEXO 1 del presente contrato, sera madificado
anualmente, esto segun las necesidades de “EL ORGANISMO", el cual debera ser
notificado por éste tltimo a “LA CONTRATISTA” con 30 dias naturales de anlicipacion al
inicio de cada ejercicio fiscal que correspanda su aplicacion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. Las partes acuerdan que el monto que se cubrira
para la ejecucion de los trabajos, objeto de este conirato sera la cantidad de hasla:
$69'965,688.26 (Sesenta y nueve millones novecientos sesenta y cinco mil
seiscientos ochenta y ocho pesos 26/100 m.n.), incluye el impuesto al valor agregado,
sujeto en todo momento a la suficiencia presupuestal de “EL ORGANISMO™.

El monto adjudicado, para la ejecucién de las obras en las unidades de salud que se
especifican en el "ANEXO 1" del presente conltrato, se ministrara anualmente en cinco
etapas, acorde a lo establecido en el arliculo 25 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y conforme a lo siguiente:

Para la gjecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2014, se mir}stm’r’a' a
cantidad de hasta $713'993,137.65 (Trece millones novecientos noverita y ftre
ciento treinta y sicte pesos 65/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregago.
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Para la ejecucidn de la obra comprendida en el periodo del afio 2015, se ministrara la
cantidad de hasla $13'993,137.65 (Trece millones novecientos noventa y tres mil
ciento treinta y siete pesos 65/100 m.n.} incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2016, se ministrara la
canlidad de hasta $13'993,137.65 (Trece millones novecientos noventa y tres mil
ciento treinta y siete pesos 65/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2017, se ministraré la
cantidad de hasta $73'993,137.65 (Trece millones novecientos novernta y tres mil
ciento treinta y siete pesos 65/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucién de la obra comprendida en el periodo del afio 2018, se ministrara la
cantidad de hasta $73'993,137.65 (Trece millones novecientos noventa y tres mil
ciento treinta y siete pesos 65/100 m.n,) incluye el impuesto al valor agregado.

“L AS PARTES" acuerdan que los monlos mencionados anteriormente, se sujetan en
todo momento a la suficiencia presupuestal con la que cuente el organismo.

“| AS PARTES” acuerdan que “EL ORGANISMO” en cualquier momento durante la
vigencia del presente contrato y realizacion de la obra publica enunciada en la clausula
primera del presente instrumento, podré adquirir y suministrar materiales e insumos para
su ejecucion; lo anterior por causas de interés publico, en virtud de la economia que
representa para el erario estatal la adquisicién de dichos maleriales, por lo gue en
consecuencia, “LAS PARTES” acuerdan que los montos establecidos en la presente
clausula para cada ejercicio fiscal pueden sufrir reduccién, ajustandose al catélogo de
conceptos y precios que al respecto aulorice “EL ORGANISMO”,

El monto contratado, solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas
motivadas y explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran, a
la naturaleza y caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante convenio de
acuerdo a los términos y condicicnes establecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZQ DE EJECUCION. “LA CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra
publica objeto de este contralo el dia 04 cuatro de junio del 2014 y a caoncluirla el dia 03
tres dé diciembre del 2018, consignando un periodo de 1,644 (rhil seiscientos cuarenta
y cuatro) dias nalurales para la ejecucion de la obra enunciada. e .

"

Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecudjon
convenido, por causas no impulables a él, debera notificarlo a la dependencig© fti d
un plazo maximo de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la moti
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anotacion en bitacora y solicitud por escrito gque se deberd presentar dentro del plazo de
ejecucion, acompafando a dicha solicitud de ampliacién, la documentacion justificatoria.
La dependencia o entidad, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacion
de la solicitud del contlralista, emitira el dictamen de resolucién, de no hacerlo, la solicitud
se tendra por aceplada. El convenio, en su caso, deberd formalizarse dentro de los 30
treinta dias naturales siguientes a uno u otro suceso.

CUARTA.- DESCRIPCION DE LOS ANEXOS.-

a) ANEXO 1, que forma parte integral del presente contrato y que se encuentra
debidamente suscrito y aprobado por "EL ORGANISMO” y “LA CONTRATISTA”,
contiene el listado de unidades y montos en las que se ejecutaran las obras
contempladas en el ANEXO 2.

b) ANEXO 2, que forma parle integral del presente contrato y que se encuentra
debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “LA CONTRATISTA”,
contiene el Catalogo de Conceptos, desagregandose en unidades de lrabajo,
precios unitarios e imporles lotales de la proposicién.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- De conformidad con el arliculo 213 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco, “EL ORGANISMO?” se obliga a poner oporfunamente a disposicion de
“LA CONTRATISTA”, los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de
este contrato, mismos que se encuentran contenidos en el ANEXQO 1, de este conlralo,
con el objeto de iniciar los lrabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la
disponibilidad del inmueble por parte de “EL ORGANISMO" prorrogara en igual plazo, la
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos contratados, celebrando para
tal efecto el convenio respectivo.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA".- “LA CONTRATISTA” se abliga a
establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacion del mismo,
un representante permanente que actuara como superintendente de construccion, el cual
deberd de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de
construccion, catélogo de conceptos o actividades de obra, especificaciones generales y
particulares de la rehabilitacién y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generan con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asi mismo, debe estar facultado por “LA CONTRATISTA" para oir y recibir loda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, adn las de caracter personal, asi como contar
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

just|flcadas la SUblItULIUH dei supcrmtcndente de construccion, y “LA CO ’mn S
tendra la obligacién de nombrar a ofro que retina los requisitos exigidos en el contrat
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“LA CONTRATISTA” deberan tener a disposicion de "EL ORGANISMO”, en el lugar de
los trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y bitécoras,
para que "EL ORGANISMO” pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones
de las obras convenidas.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISNMO”
eslablecerd la supervision de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la
cual debera recaer en un servidor publico designado por “EL ORGANISMO”, quien
fungira como representanie ante “LA CONTRATISTA”.

OCTAVA.- ANTICIPOS. “LA CONTRATISTA” recibe de “EL. ORGANISMO”, respecto de
los montos asignados para cada ejercicio fiscal, enunciados en la clausula segunda del
presente contrato el 25% de anticipo, para el inicio de las acciones, correspondiente a la
cantidad de $3'498,284.41 (Tres millones cuatrocicntos noventa y ocho mil
doscientos ochenta y cuatro pesos 41/100 m.n.) por cada ejercicio fiscal; incluido el
importe del Impuesto al Valor Agregado, motivo por el cual “LA CONTRATISTA” al
momento de la entrega del anticipo, deberd exhibir la factura correspondiente, que debera
conltener y cumplir con todos y cada uno de los requisitos fiscales exigidos por las
autoridades competentes, como lo sefnala el articulo 29 A del Codigo Fiscal de la
Federacion y "LA CONTRATISTA” se obliga a utilizarlos, en dichos trabajos.

El anticipo se amortizard proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por los trabajos ejeculados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimacion
final, lo anterior conforme al articulo 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

29 de su Reglamento.

“EL ORGANISMO” pondra a disposicion de “LA CONTRATISTA” con antelacion a la
fecha paclada para el inicio de los trabajos, el importe del anticipo; el airaso en la
entrega del anticipo, sera motivo para diferir en igual plazo, el programa original de
ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de
los frabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo de 10 (diez)
dias habiles conlados a partir de la firma de este contrato, no procedera el diferimiento en
la fecha de inicio de la obra, y por lo tanto deberd iniciar los trabajos en la fecha

eslablecida.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los
trabajos ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias,
“LA CONTRATISTA” debera presentarlas a la supervision de “EL ORGANISMO”, dentro
de los 06 seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de Ias
estimaciones que sera cada 15 quince dias, acompafadas de la documentacio -
acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisic
autorizacion de las eslimaciones, contard con un plazo no mayor de 15

Pagina 7 de 25




r g e, o = e £ e R
>taria f e Salug

estimaciones que sera cada 15 quince dias, acompafiadas de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision y
autorizacién de las estimaciones, contara con un plazo no mayor de 15 quince dias
naturales a su presentacion, en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes
entre si, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia serd solo para efecto de control
administrativo.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse mediante transferencia
electrénica a las cuentas de cheques de “LA CONTRATISTA” por parle de “EL
ORGANISMO” bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por el Jefe del
Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento del “EL ORGANISMO™.

Cuando “LA CONTRATISTA” no presentare las estimaciones correspondientes, al final de
la ejecucion de los trabajos, “EL ORGANISMO” por si, o a través de la residencia de obra
procedera a elaborarlas, de conformidad con los nimeros generadores de la obra

ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA" garantizara el importe total del anticipo
que se le olorgue en cada ejercicio fiscal, mediante fianza expedida por institucion
afianzadora, debidamente autorizada y a favor de “EL ORGANISMO", la fianza sera
presentada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los 05 (cinco) dias habiles
siguientes a la fecha de firma del presente contrato, de acuerdo a lo previsto por los
articulos 48 fraccion I, 49 fraccion 1l y 51 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.
Para este efecto, “EL ORGANISMO” consignaré en fotocopia de la garantia, la fecha de
recepcion, para los tramites a que haya lugar.

La garantia subsistira hasta la tolal amorlizacién del anticipo que se olorgue en cada
ejercicio fiscal, en cuyo caso, “EL ORGANISMO* cancelara la misma mediante
notificacion expresa y por escrito a la institucion afianzadora.

Ademas de la garantia del anticipo que se otorgue en cada ejercicio fiscal, “LA
CONTRATISTA”, constituira garantia de cumplimiento de contrato, de conformidad con lo
estahlecido por el articulo 52 de la Ley de Obra Publica del Eslado de Jalisco, conforme a
las siguientes bases:

La referida fianza debera otorgarse a favor y a satisfaccién de “EL DRGANISMD”
debera contener las siguienles declaraciones expresas: %

f) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato;
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) Que la fianza solo se cancelara cuando “LA CONTRATISTA”, haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven de este contrato.

h) Que la fianza no podrd ser cancelada sin aviso por escrito de “EL
ORGANISMO”, y

i) Que la Institucion Afianzadora acepta lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

i Que para la interprelacion y cumplimiento de las fianzas, la institucion de fianzas
se somete expresamente a los tribunales competentes con jurisdiccion en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando de antemano a cualquier otra que le
correspondiere en razén de su domicilio actual o fuluro.

Esta garantia se liberard una vez que haya sido constifuida y entregada a “EL

ORGANISMO?”, la garantia para responder de los defectos que resulten en los trabajos de

los vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiera incurrido “LA

CONTRATISTA”, respecto a las obras ejecutadas en cada ejercicio fiscal.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante
convenio, “LA CONTRATISTA” ampliaran la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, en la misma proporcién sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco, concluidas las obras, ejecutadas en las unidades de salud, contenidas en el
ANEXO 1, del ejercicio fiscal aplicable, “LA CONTRATISTA" quedara obligada a
responder de los defectos que resultaren en la ejecucion de los trabajos, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos
sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones
a que se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” deberd constituir fianza a favor de “EL ORGANISMO”, por el
equivalente del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de las obras cjecutadas, en
el ejercicio fiscal aplicable.

En todos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza, se debera observar lo
eslablecido en el parrafo cuarlo de esta clausula.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisién y ajuste de i
los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando gcurran

circunstancias imprevistas de orden econémico, que determinen un aumento o r@fjucaon A i
oo U

de los costos, en los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.
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La revision de los ajustes de los coslos, se realizarda mediante el procedimiento
establecido en los arliculos 205 y 206 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco.
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera ser solicilado por “LA CONTRATISTA” por escrito
a “EL ORGANISMO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes de la
publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismas indiquen, “EL
ORGANISMO" debera emitir dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la
resolucién que proceda por escrito, en caso contrario la solicitud se tendra aprobada.

Si “LA CONTRATISTA” no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 60
(sesenta) dias naturales siguientes a la aplicacion de los indices aplicables al periodo que
los mismos indiquen, precluird el derecho de “LAS CONTRATISTAS” para reclamar el

pago.

El aumento o reduccién de los costos, se formalizard mediante el oficio de resolucion que
emita para tales efectos “EL ORGANISMO®, en consecuencia, no se requerira de la
celebracion de conltrato alguno.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de
la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion
de abra.

El procedimiento de ajustes de costos no podra ser modificado durante la vigencia del
contrato.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISWMIO” podra
modificar este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los terminos
y condiciones establecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar {rabajos por conceptos

no previstos en el catdlogo original del contrato, “LAS CONTRATISTAS" dentro de los

treinta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion, deberd
presentar los analisis de precios correspondientes, con la documentacion que los soporte &Y
y los apoyos necesarios para su revision. Su conciliacion y autorizacion deberd realizarse

dentro de los treinta 30 (treinta) dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto que “LA CONTRATISTA" pretenda realizar o realice por su cuenta y
riesgo frabajos exlraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en gl \|
proyecto original, “EL ORGANISMO” no fendra obligacion de pagar los mismos, salvo ..
que exista causa plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO", de ser asi} “LA\! (
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CONTRATISTA” se compromete a sefialar en la Bitacora correspondiente los frabajos
realizados y el nombre de la persona que autorizé estos.

DECIMA TERCERA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS.
los conceptos fuera de catalogo o extraordinarios, deberan ser solicitados por “LA
CONTRATISTA” a “EL ORGANISMOQ", previo visto bueno del supervisor designado por
esta Ullima: dicha solicitud deberd ser presentada dentro del periodo de ejecucion
aulorizado para el presente contrato, por “EL ORGANISMO”. el presente tramite no
modificara el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva
segun lo dispuesto en la clausula séptima del presente instrumento.

cuando a juicio de “EL ORGANISMO” sea necesario llevar a cabo trabzjos de obra
publica que no estén comprendidos en el proyecto y programa, seé consideraran en la
siguiente forma:

a).- si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el conirato que sean aplicables
a los frabajos de que se tratan, “EL ORGANISMO” estara facullada para instruir a “LA
CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

h).- si para esfos trabajos no existieran conceplos a precios unitarios en el presupuesto
que forma parte del presenle contrato y “EL ORGANISMO” considera factibles los
precios ya eslablecidos en el confrato, procedera a determinar los nuevos con
intervencién de “LA CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos de la obra
ptiblica conforme a dichos precios.

¢).- si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
el parrafo anterior, “LA CONTRATISTA" a requerimiento de “EL ORGANISMQ" y dentro
del plazo que ésta sefale, sometera a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompafados de sus respectivos analisis, que delermine “EL ORGANISWMO” para dicho
tramite, en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la
determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato originalmente.

d).- la aulorizacion de los precios fuera de caldlogo o exiraordinarios no implicara la
ampliacién automatica del techo financiero; su autorizacion procedera siempre y cuando
“EL ORGANISMO” cuente con los recursos financieros autorizados.

“LA CONTRATISTA" solicitard dentro de la vigencia del contrato la autorizacion de pago
de cualquier concepto fuera de catalogo o extraordinario requerido para la terminacion de
la obra publica y que haya sido solicitado por “EL ORGANISMO”, en el entendido que,
después de vencido el plazo sefialado sih haberse solicilado, no tendra “LA
CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

CONTRATISTA” serad el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos y déber
sujelarse a lodos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades compelenles en
materia de construccién, seguridad, usos de la via piblica del lugar donde se realicen los

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CDNTRATISTA‘;(""LA
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trabajos; proleccion ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambilo federal, estatal
o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale “EL ORGANISMO”.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serdn
a cargo de “LA CONTRATISTA”. También estan obligadas a que los materiales y equipo
que se ulilicen en los trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los
planos y especificaciones de “EL ORGANISMO” y que la realizacién de todas y cada una
de las partes de dicha obra se efectlien a satisfaccion de la misma, asi como a responder
por su cuenta y riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocullos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por inobservancia de las
normas. relativas o negligencia de su parte, causando dafios y perjuicios a "EL
ORGANISMO”, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia especificamente
otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL. ORGANISMO”, de exigir el pago
de las cantidades no cubierias de la indemnizacion, que a su juicio correspondan, una vez
que se haga efectiva la garantia constituida para este efecto.

Igualmente se obliga "LA CONTRATISTA” a no ceder en todo o en parte a terceras
personas, fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de esle contralo ¥ su
anexo, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejeculados que ampara este contrato, en cuyo supuesto, debera solicitar por escrito a “EL
ORGANISMO™ su consentimiento, quien resolvera lo procedente en un termino de quince
(15) dias naturales contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesion de
derechos de cobro se origina un retraso en el pago, no procederd el pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo 199 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION.- “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar
los trabajos objeto del presente conlrato, salvo que obtenga la autorizacion previa de “EL
ORGANISMO” en cuyo caso podra hacerlo respecto de partes del confrato cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra, pero en todo caso,
LA CONTRATISTA” seguird siendo el Unico responsable en la ejecucién de los trabajos,
ante "EL ORGANISMO”,

LA CONTRATISTA” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas fisicas 0 morales que subcontrala, para la realizacion de los trabajos, por lo que
la subcontratista no tendra ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “EL
ORGANISMO”, por lo que “EL ORGANISMO”, en forma expresa se libera de cualquier
responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacion. -

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa juslificada y asi lo determine “EL ORGANISWMO”, podra suspender temporalmente, -
en fodo o en parte, los trabajos conlralados, debiendo pagar a “LA CONTRATISTA” los
trabajos ejecutados, asi como los gaslos no recuperables que se generen durante el
periodo de la suspension, siempre que estos sean razonables, estén debid man!g,)\__
comprobados y se relacionen direclamente con el presente conlrato. Dicho pago | BQH{E’: \
solicitar “LA CONTRATISTA”, a partir de la fecha de la notificacién escrita dé “Ed,
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ORGANISNO®” que dé por terminada la suspensién y “EL ORGANISMQ” resolverd sobre
la procedencia de la peticién.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

-

En fodos los casos “EL ORGANISMO?” levantara un acla circunstanciada de suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos,
sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

La temporalidad de la suspensién no podra prorrogarse o ser indefinida.

Una vez nolificada a “LA CONTRATISTA”, la suspensién temporal de la obra, “LA
CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15
(quince) dias naturales a partir de dicha notificacién, el endoso a la poliza de fianza que
garantiza el cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan
garantizando la obligaciones contraidas del presente contraio durante el plazo de la
suspension, una vez levantada la suspension, “EL ORGANISMO” a través de “LA
CONTRATISTA”, informara a la institucion afianzadora el levantamiento de la suspension
y debera obtener de la propia institucion afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podra caniinuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su ¢aso,
modificarse en lo referente al plazo para la ejecucién de los trabajos y si es procedente,
en el ajuste de costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LAS
CONTRATISTAS” para tales efectos, el endoso respectivo de la institucion afianzadora,
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes al reinicio de actividades, para que
contintie garantizando todas y cada una de las obligaciones del presente contralo y sus
convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL. ORGANISMO” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrate, cuando concurran razones de interés

general, exislan causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o

perjuicio grave a “EL ORGANISMO”, o bien, no sea posible determinar la temporalidad

de la suspension de los trabajos en su caso, para el efeclo, pagara a “LA
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables siempre w—
que .estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato y sus convenios. '

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos———
“ LA CONTRATISTA” podra optar por no sjecutarlos, en este supuesto si optapor la |
terminacion anticipada del contrato, debera preseniar la solicitud a “EL ORGANISMO",
quien resolvera dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la.
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misma; en caso de negaliva, serd necesario que “LA CONTRATISTA" obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO” no conlesla
en dicho plazo, se tendré por aceptada la peticion de “LA CONTRATISTA™.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- "EL ORGANISMO” podra en
cualquier momento rescindir administralivamente el presente contrato, cuando “LA
CONTRATISTA” incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos
contractuales o de las disposiciones que establece la Ley de Obra Publica del Eslado de
Jalisco y demas ordenamientos que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescision por causas imputables a “LA CONTRATISTA” los
siguientes supuestos que se senalan en forma enunciativa mas no limitativa:

a) Si no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la
fecha convenida sin causa justificada.

b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los frabajos, o se hiega a reparar 0
reponer alguna parle de ellos, gue hubiera sido detectada como defectuosa por “EL
ORGANISMO™.

c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivos
justificados no acata las érdenes dadas por el residente de obra o por el sUpervisor.

d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion y, que a juicio de “EL ORGANISMO” el atraso
pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

¢) si es declarada en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles.

f) Si subcontrata partes de los {rabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion
por escrilo de “EL ORGANISMO™

g) Si cede los derechos de cobro derivados del contralo, sin contar con la autorizacion por
escrito de "EL ORGANISMO",

h) Si “LA CONTRATISTA" no da a “EL ORGANISMQ” y a las dependencias que fengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos,

i) ‘En general, por el incumplimiento de cualquiera de ‘las obligaciones a su cargo
derivadas del contralo, las leyes, reglamentos, tratados y demas normas aplicables.

-

: _ . o
Cuando se delermine la rescision por causas imputables a “EL ORGANISMD‘_F;‘ éste
pagaré los trabajos ejecutades, asi como los gastos no recuperables, siempre ge éslos

sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente jcon el | |

presente contrato.
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Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescision del contrato por causas imputables a
“| A CONTRATISTA", una vez nolificada la resolucién de la rescision administrativa de
este contrato, y en su caso, de sus convenios, “EL. ORGANISMO” precautoriamente y
desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los imporles resultantes de los trabajos
ejecutados atn no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que
debera efecluarse dentro de los 30 (treinia) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescisidn, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito
debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados gque se encuentren
atrasados conforme al programa vigente y la aplicacion de las penas convencionales por
incumplimiento del programa de ejecucion de los trabajos, que resulten de las
liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que resulten del finiguito
administralivo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el siguiente
procedimiento:

a) Se notificarda por escrito a “LA CONTRATISTA” los hechos que motivaron la
determinacién de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las
estipulaciones especificas que se considere han sido incumplidas, para que dentro de los
10 (diez) dias habiles siguientes al de su nolificacion, exponga lo que a su derecho,
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

b) Sitranscurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LA CONTRATISTA" no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este,
“EL. ORGANISMO" estima que las mismas no son satisfactorias, emilira por escrito la
determinacion que proceda.

¢) La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente
fundada, motivada y comunicarsela a “LA CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias
habiles siguientes a lo sefialado por el inciso A) de esta clausula. Una vez comunicado el
inicio del procedimiento de rescisién, "EL ORGANISMO” procederd a tomar inmediata
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respeclivas, levantando con o sin la comparecencia de “LA
CONTRATISTA”, acla circunstanciada, en la que se hara constar el estado en que se
encuentra la obra. En lo que se refiere a la documentacion entregada a “LA
CONTRATISTA" para la realizacion de los trabajos, ésta se obliga a devolveria a "EL
ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizard “EL ORGANISMO” para hacer
efectivas las fianzas otorgadas por “LLA CONTRATISTA”.

En los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado a “LA |
CONTRATISTA” reintegrard a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor de 10_,{,diez'r
dias naturales contados a partir de la fecha en que sea nofificada a “LA CONTRATISTA”
la determinacion de dar por rescindido el contrato, para lo cual, se le reconoéu-{an lo
{rabajos que tenga comprobados conforme a los datos bésicos de precios del congurso sil |
lo hubiere, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la res isiéy\"&'
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siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y “LA CONTRATISTA”
se comprometa por escrito a entregarlos.

Si “LLA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo anies
mencionado, pagara a “EL ORGANISMO” gaslos financieros conforme al procedimiento
establecido en el Cadigo Fiscal y/o la Ley de Ingresos, ambos del Estado de Jalisco,
como si se lralara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales; los cargos
se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias naturales desde que
vencié el plazo de su reembolso, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL ORGANISMOQ” y que queden extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMOQ" tendra la faculiad
de verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por "LA CONTRATISTA”
de acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMQ” comparara
quincenalmente el avance de las ohras.

“LA CONTRATISTA” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre alrasos, conforme a
los programas convenidos de ejecucién de los trabajos, de suminisiro o de utilizacion de
los insumos, se le aplicara una retencién del 1% (uno por ciento) mensual a la estimacion
que se encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcion de los
trabajos que no se hayan ejecutado oporlunamente, misma que "LA CONTRATISTA”
podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso,
conforme a lo sefalado en el programa convenido. La aplicacion de eslas retenciones
tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos
no se han concluido, y su importe se aplicara en beneficio del erario federal, a titulo de
pena convencional.

Si al iérmino del plazo pactado para la ejecucién de los lrabajos, “LA CONTRATISTA” no
terminara las obras que le fueron encomendadas, pagara a "EL ORGANISMO” el 3 (tres)
al millar sobre el monto del contrato atn no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora
en que incurra hasta la terminacién total de los trabajos, salvo que esta obedezca a
causas justificadas a juicio de "EL ORGANISMQO”.

El monlo de estas penas convencionales, se descontara administrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene "EL ORGANISMO” de
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas,
“EL ORGANISMO” procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de "una deduccién en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacion, 5|/s.e
determina la reposicidn, se aplicara una retencion del valor de los trabajos mal eeculados
que solo se devolverd si “LA CONTRATISTA” los corrige a enlera satlsfaccmn 4 i
ORGANISMO".
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Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en
el plazo convenido segln el programa de obra, todo gasto que "EL ORGANISMO”
efecttie por supervisién excedente y servicios de apoyo a la obra, serén con cargo a “LA
CONTRATISTA”, el importe de eslos sera deducido de los pagos que “EL ORGANISMO”
deba hacer a “LA CONTRATISTA”,

Ademés de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion por alraso en
la entrega fisica de la obra publica que se ira incrementande en la medida en que “LA
CONTRATISTA” no entregue totalmente terminada la misma; dicha sancion se calculara
segun la siguiente formula:

sancién por atraso en la entrega de la obra pablica: =0.05x (ic-ie)x(ftr-fta)/30
ic= inversidn contratada.

ie= inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

fir= fecha de terminacion real de la obra piblica.

fta= fecha de terminacion autorizada de la obra ptiblica.

Para determinar la aplicacion de las sanciones esfipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable
a “LA CONTRATISTA”, va que en tal evento, "EL ORGANISWMO” hara al programa las
modificaciones gue a su juicio procedan.

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningin caso podran ser
superiores en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- "LA CONTRATISTA” a
través de la bitdcora o mediante un escrito, debera notificar a “EL ORGANISMO”, la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual
anexara los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta Gltima, verificara
que los lrabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones
acordadas y demas estipulaciones del contrato, dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a partir de la notificacion formal de “LA CONTRATISTA”.

Por o anterior, “EL ORGANISMO" procederd a su recepcién dentro de un plazo de 15
(quince) dias naturales, contados a partir de que se haya conslatado la terminacion de los
trabajos, en los términos del pé&rrafo anterior, levantando el acta correspondiente,
reservandose el derecho de reclamar por trabajos fallantes, mal ejecutados o por pago de
lo indebido.

Pl

“EL ORGANISMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse

L
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Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un término de 30
(treinta) dias naturales el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el
articulo 211 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS. cuando aparecieren desperfectos o vicios de
la obra dentro de los dos aios siguientes a la fecha de su recepcion “EL ORGANISMO™
ordenara su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “LA CONTRATISTA” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “LA CONTRATISTA” no atiende los
requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles, “EL ORGANISMO”, podra, con cargo
a “LA CONTRATISTA” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y
hara efectiva la fianza otorgada para {al efeclo.

Ni las liquidaciones parciales o el pago tofal de la obra publica, aunque ¢ésta haya sido
recibida y aprobada, exime a “LA CONTRATISTA” de la responsabilidad en que pudiere
incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defeclos de la
construccion, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, “EL
ORGANISMO?” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos
asl como por la obra publica fallante o mal ejecutada, en cualguier momento.

VIGESIMA SEGUNDA.- SALDOS A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.- Tralandose de
pagos en exceso que haya recibido “LA CONTRATISTA”, este se obliga a reintegrarlos
mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cadigo
Fiscal de la Federacién, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de
créditos fiscales: los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computarén por dias nalurales desde la fecha del pago hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL ORGANISMO”.

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.- "LA CONTRATISTA” en su
caracler de empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia fiscal, del {rabajo y seguridad
social.

“LA CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores preseniaren en su contra o en contra de "EL ORGANISMO”, en
relacién con los trabajos del conlrato, por lo que este Ultimo en forma expresa se libera de
cualquier responsabilidad que al respecto pudiera surgir,

VIGESIMA CUARTA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES" eslablecen
de comUn acuerdo que a partir de suscripcion del presente contrato, “LA CONTRATISTA”
seran las Unicas responsables de los daios y perjuicios que con rmotivo de la obra piblica
se causen a “EL ORGANISMO" o a terceros por no ajuslarse a lo estipulado en el
contrato, por inohservancia de las disposiciones dadas por “EL ORGANISMO” y/o por las
violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “LA CONTRATISTA”

cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se caus in por—\

concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la

clausula primera del presente contrato. en caso de no ser asi, “LA CONTRATI?TA”’
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autoriza expresamente a la “EL ORGANISMO” para que se cubra el costo de dichas
eventualidades mediante retenciones a las estimaciones pendientes de cobro por parte de
“LA CONTRATISTA” y/o la fianza de cumplimiento establecida en el inciso b) sefialado
en la cldusula octava. de igual forma “LAS PARTES” establecen que operara de pleno
derecho vy sin necesidad de declaracion judicial la inmediata rescision adminisirativa del
presente contrato de obra publica sin responsabilidad para “EL ORGANISMO”, por
cualquier causa de incumplimiento por parte de “LA CONTRATISTA” de lo establecido en
la presente clausula, lo anterior por ser este Ultimo responsable de la ejecucion de los
trabajos encomendados y estar sujeto al cumplimiento de lodos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competenies en maleria de obra publica, construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y medio ambiente y demas
autoridades competentes.

VIGESIMA QUINTA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del
presente contrato, “LA CONTRATISTA” se obligan a proporcionar personal lecnico
especializado para la ¢jecucion de los trabajos.

Queda expresamente estipulado que esle contrato se suscribe en atencion a que "LA
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales,
tecnologia requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA.- SL}PERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO" a través
de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA” y Ios
representantes que para el efeclo designe, tendra el derecho a supervisar en todo tiempo
la obra publica objeto de este contrato y dara a “LA CONTRATISTA" por escrilo las
instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin
de gue se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Es facultad de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA” llevar a
cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los maleriales que vayan a usarse y
suministrarse en la ejecucién de la obra publica, ya sea en el lugar de ésta o en los
lugares de adquisicién o fabricacion, con cargo a “LA CONTRATISTA".

Cuando por causas impulables a “LA CONTRATISTA”, los servicios objeto de este
contrato no se entregue en el plazo convenido segin el programa, todo gasto que “EL
ORGANISMO” efectie por supervision excedente y servicios de apoyo seran con cargo a
“LA CONTRATISTA”, el importe de estos serd deducido de los pagos que “EL
ORGANISMO” deba hacer a “LA CONTRATISTA".

Es faculiad de “EL ORGANISMO” establecer los mecanismos necesarios para vigilar,
conlrolar y supervisar la realizacién de los servicios, a efecto de que "LA CONTRATISTA”
cumpla con lo estipulado en el presente contratos y sus anexos, principalmente en lo que
se refiere, entre olros, a los aspeclos siguientes:

a) La calidad requerida en los materiales, en caso de ser aplicable esto;
b) Proyectos de ingenieria y arquitectura cuando sea procedente;
c) Especificaciones generales y particulares del servicio,
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d) Programas de gjecucion general de los servicios,

e) Programa de ufilizacion del personal que realizara los servicios

f) Programa de maquinaria.o equipo requerido; -
a) Relacién del equipo;

h) Presupuesto del servicio.

VIGESIMA SEPTIMA.- DISCREPACIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas
especificos de caracter técnico que de ninguna manera impliguen una audiencia de
conciliacion, seran resueltas mediante el siguiente procedimiento;

“LA CONTRATISTA” expondrd sus razones mediante escrilo dirigido a "EL
ORGANISMO”, suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los
documentos que apoyen su posicidn, sefialando en su caso al servidor publico o
responsable involucrado en la discrepancia.

“EL ORGANISMO" solicitard al servidor publico o responsable correspondiente, su
opinibn respecto a los argumentos de “LA CONTRATISTA”, el cual la entregara a "EL
ORGANISMO?”, por escrito dentro de los cinco dias habiles siguientes.

“EL ORGANISIMO", propondra la solucion, con base en la legislacion aplicable, en un
plazo maximo de 10 (diez) dias habiles.

“EL ORGANISMO”, comunicard a “LA CONTRATISTA” y al servidor publico o
responsable involucrado la solucion emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir
de que se recibid el escrilo por parte de “LA CONTRATISTA",

“EL ORGANISMO” podra en cualguier momento solicitar a “LA CONTRATISTA" los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso
de no contar con los elementos suficientes, “EL ORGANISWO” no expedira acuerdo

. alguno, notificandolo a “LA CONTRATISTA”.

VIGESIMA OCTAVA.- DESCUENTOS.- “LA CONTRATISTA” aceplan que del importe de
las estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:

El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los lrabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control
sobre obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco.

VIGESIMA NOVENA.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD.- En la prestacion de los
‘servicios, las partes convienen en que la informacion proporcionada por “EL
ORGANISMO”, asi como la que resulte del servicio, seré en todo momento propiedad de
éste, por lo tanto, “LA CONTRATISTA” se obliga a mantener absoluta confidencialidad dg—{—

toda la informacidon v documentacién relativa a los servicios conlralados, duua te 9 'ﬁl \
después de este contrato, asi como no hacer mal uso de ésta. i
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TRIGESIMA.- LEGISLACION.- Para la interpretacion y cumplimienlo del presente
contrato, asl como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
se estard a lo dispuesto por la Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco, y en lo no
previsto sera aplicable el Cadigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimienlo
Administrativo para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta ullima,
el Codigo de Procedimientos Civiles del Eslado de Jalisco.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES.- “EL ORGANISMO” acuerda que el
supervisor nombrado para el desarrollo, seguimiento y supervision de obra publica, sera
responsable solidario ante las inslancias de verificacion, control y auditoria de obra,
ademas de adminisirativas y judiciales, por lo que se sujetara a los procesos de las leyes
aplicables en la maleria.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESCISION. “LAS PARTES” convienen en que el presente
contrato podrd ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que
cuando sea “EL ORGANISMO” la que delermine rescindirlo, dicha rescision operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial. Si es “LA CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el tribunal administrativo del estado de
jalisco y oblenga la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISION. las causas que pueden dar lugar a la
rescision por parle de “EL ORGANISMO” y que son imputables a “LA CONTRATISTA”
sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefalan, asi como las
dispueslas por el articulo 89 de la ley de obra publica del estado de jalisco:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del conlratista individual o la extincion de la
persona juridica contratista;

2.- La declaracion en concurso mercantil;

3.- La falta de prestacién por el contratista de las garantias en plazo, en los casos
previstos en la ley;

4.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de
los plazos establecidos;

5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucién de la obra publica en el plazo sefalado,
salvo que la misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga
constar en resolucion fundada y molivada; —iy

6.- Si “LA CONTRATISTA” ho inicia o termina la obra pliblica objeto de este contrato’en
la fecha sefialada;

7.- Si “LA CONTRATISTA” suspende injustificadamente la obra plblica o se nlegaaa—*h*

reparar o reponer alguna parte de ella que hubiere sido rechazada por escn!o/éomo ][' )
defectuosa por Y"EL ORGANISMO"; L
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8.- Si “LA CONTRATISTA” no ejecuta la obra pUblica de conformidad con lo estipulado o
sin motivo juslificado no acata las ordenes dadas por escrito por “EL ORGANISMO",

9.- Si “LA CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de obra plblica, a juicio de
“EL ORGANISMO";

10.- Si “LA CONTRATISTA” se declara en suspensién de pagos o si hace cesion de
bienes en forma que afecte a este conirato, o por la falta de pago de salarios,
preslaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indale;

11.- Si “LA CONTRATISTA” subconirata o cede la totalidad o parte de la obra publica
objeto de este contrato, o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “EL
ORGANISMO”;

12.- Si “LA CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” y a las instituciones oficiales
que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obra;

13.- Si “LA CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a
juicio de “EL ORGANISMO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este
contrato,

14.- Cuando “LA CONTRATISTA” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra;

15.- las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por
cualquier ofra causa imputable a “el contratista” similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. si “EL ORGANISMO” opta
por la rescisidén en los términos de la cldusula anterior, “LA CONTRATISTA” pacta con
“EL ORGANISMO” de comun acuerdo, llevar acabo la rescision del contrato conforme a
lo dispuesto por el articulo 79 de la ley de obra publica del estado de jalisco, bajo el
. siguiente procedimiento:

l. se iniciara a partir de que a “LA CONTRATISTA” le sea notificado el incumplimiento en
que haya incurrido, para que en un términe de quince dias habiles exponga o que a su
derecho convenga y aporie, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

il. transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolverd lo conducente
considerando los argumentos y las pruebas que “LA CONTRATISTA” hubiere hecho ey
valer.

lll. la determinacién de dar o no por rescindido el contrato deberd ser debidamente
fundada y molivada y comunicada a “LA CONTRATISTA” dentro de los quince dias

. héabiles siguientes al término sefalado en el punto nimero i de la presente clausula.

o

—
IV. cuando “EL ORGANISMO” decida rescindir el contrato, debera dar aviso en la 1 }s%
notificacién sefialada en el punto i de la presente clausula a “LA CONTRATIST,

" e‘}{)j ik
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lugar, dia, hora y afio para levantar el acta circunstanciada de comprobacion, medicion y
liquidacion de la obra publica realizada, misma que se levantara con la presencia de
fedatario pablico.- .

V. el dia senalado, se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar
donde se ejecute la obra pablica, misma a través de la cual se recibiran los trabajos
ejecutados por “LA CONTRATISTA”, en el estado en que éstos se encuentren,
debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacion que guarda dicha obra
publica. :

V1. la notificacién del oficio senalado en el punto i de la presente clausula, surlira efeclos,
para ‘LA CONTRATISTA”, de citatorio para el levantamiento del acla indicada,
debiéndose convocar al 6rgano de control de la dependencia para que comparezca.

en virtud de la rescision del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta
circunstanciada sefialada en el punto iv, de la presente clausula, “LA ORGANISMO”
tomara inmediatamente la posesion legal y material de la obra publica materia del
contrato en rescision.

desde la fecha en que se tome posesién legal y material de la obra publica, “EL
ORGANISMO" quedara liberada de cualquier obligacion contractual que lo una con “LA
CONTRATISTA”, mediante el confrato en rescision, a excepcién de la obligacion de pago
de las eslimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al
efecto se realice.

VIl. a partir de la fecha en que la dependencia tenga la posesion legal y malerial de las
acciones de obra publica, “EL ORGARISMO™ {endra las mas amplias facultades para que
pueda continuar la obra que no haya sido ejeculada, a través de otro contratista o ejecutar
la misma por administracion directa, en virtud de la rescision administrativa del contrato.

si “EL ORGANISWOQ” opta por la rescision, “LA CONTRATISTA” estara obligado a pagar
por concepto de dafos y perjuicios una pena convencional que podrd ser, a juicio de “EL
ORGANISMO”, hasta el monto de la garantia otorgada; lo anterior conforme al articulo
102 de la ley de obra publica del estado de jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL ORGANISMO"
Y “LA CONTRATISTA” podran dar por terminado anticipadamente el presente contrato
cuando por caso forluito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos; lo
anterior conforme a lo dispuesto por el articulo 78 de la ley de obra publica del estado de
jalisco.

TRIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para
la solucién de cualquier controversia derivada de la interpretacian y cumplimiento de este
instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de los Administrativo del Esta o.de”
Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, por lo tanto, “LA CONTRATI TA‘Y

renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio, presente, fufuro g

por cualquier ofra causa.
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“LAS PARTES" convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a
lo dispueslo por la ley de obra publica del eslado de jalisco y demds disposiciones

relativas aplicables. -

Leido que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” de su alcance, lo ratifican
y firman en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el dia 09 nueve de junio del 2014,

FIRMAS DE LLAS PARTES

Por “EL. ORGANISMO" Por “LAS m~uTRATISTAS"

| e
o =
] / , _ C.ERI
DR. JAIVE RGUSTIN GONZALEZ APODERADO.

ALVAREZ.
SECRETARIO DE SALUD Y
DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D.
SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

FIRMAS DE LOS TESTIGOS

%
LIC. MIGUEL\A

[ o
SCECEYVA LUNA, ING,MCTOR |
mzﬁ - -I;N:R{J.:XEDE é/) S.
ADWHIISNRACION DEL O.P.D. JEFE'DELDEPARTARIENTO DE OBRAS,
SERVICI sgs SALUD JALISCO, CONSERVACION Y
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LIGFFERNANDQ LETIPICHIA TORRES. MDF. MAYDAWELENDREZ DIAZ.
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS ENCARGADADEL DESPACHO DE LA
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DIRECCION DE CONTRALORIA
JALISCO, INTERNA
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD
JALISCO.

o

C. JOSE ARQUHVIEDES CORONA VELASCO.
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

tiempo determinado que celebran por una parte El O.P.D. Servicios de Salud Jalisco y por la olra,/SERVICIOS

Las presentes firmas, que obran en original, corresponden al contrato de obra plblica a precios u yfi/c;s p
METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V., con facha 09 de junio de 2014. /g
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