CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD .ALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO”,
REPRESENTADO PCR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE SALUD
DEL ESTADO, DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ, Y POR LA OTRA PARTE,
EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA, LAS FMPRESAS DENOMINADAS “URB-TOP-
CON S.A. DE C.V.”, DESIGNANDO COMO REPRESENTANTE LEGAL A LUIS
ENRIQUE LOPEZ ULLOA, “CONSTRUCCIONES TECNICAS DE QOCCIDENTE S.A. DE
C.V.”, DESIGNANDO COMO REPRESENTANTE LEGAL A JAVIER CANEDO CRTEGA,
“GRUPD CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V.” DESIGNANDO A EDUARDO
MORA BLACKALLER COMO REPRESENTANTE LEGAL, Y “NEO INGENIERIA S.A.
DE C.V.” DESIGNANDO COMO REPRESENTANTE LEGAL A CARLOS RIZO IRIARTE
EN LO SUBSECULNTE “LAS CONTRATISTAS”, TODAS DE CONFORMIDAD CON
LLAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
l.- “EL ORGANISMO"” DECLARA:

l.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica Estatal,
creado mediante Ley publicada en el periddico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10
de abril de 1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para
realizar aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccion de la salud
de los habitantes del Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1 y 3 fraccién
Il, de la Ley del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”.

1.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, maleriales y financieros
que conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el arliculo 3°, fraccion X,
de la Ley del Organismo Publico Descenlralizado “Servicios de Salud Jalisco”, yalo
establecido en el Acuerdo de Coordinacion para la Descentralizacién Integral de los-
Servicios de Salud en la Entidad, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 06 de
mayo de 1997.

1.3.- El Dr. Jaime Agustin Gonzalez Alvarez estd facultado para celebrar el presente
contrato, en su representacion, de conformidad con lo dispuesio por el articulo 10,
fraccion I de la Ley del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”,
asi como en el Acuerdo 003/13 tomado en la 65va. Sesion Ordinaria de su Junia de
Gobierno de fecha 19 de abril de 2013; y en el nombramiento otorgado a su favor por el
Lic. Jorge Aristoteles Sandoval Diaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el
dia 01 de Marzo de 2013.
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l.4.- Que la secretaria de Infraeslructura y Obra Publica del Gobierno del Estado de
Jalisco (SIOP) sera el ente facullado para llevar a cabo la supervision de la obra pablica
materia del presente contrato, de conformidad a lo estipulado en el acuerdo administrativo
para la proyeccion, contratacion, ejecucion y supervision de la obra publica y servicios
relacionados con las mismas, celebrado entre “EL ORGANISMO” y la SIOP el dia nueve
de enero del afio 2014.

I.5.- Para el pago de las obligaciones contraidas en el presente contrato, “EL
ORGARNISMO” dispone con el recurso necesario, tal como se desprende de la requisicion
de compra y asignacion presupuestal folio numero S-576, nimero de solicitud 000162,
centro de responsabilidad 5310-100 proyecto 02, programa 05, sub — programa 0 sub —
sub- programa 00, partida 62202, origen del gasto seguro popular, firmada por el Director
de Recursos Financieros.

.6.- Mediante instruccion del Ingeniero Viclor Hugo Fernandez Flores, Jefe del
Depaﬁamento de Obras, Conservacién y Mantenimiento, se otorga el 25% como anticipo BT
para la gjecucion de la obra objeto del presente contrato.

1.7.- Esle contrato ha sido adjudicado a las empresas denominadas “URB-TOP-CON S.A.
DE C.V.,, CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V, GRUPO
CONSTRUCTOR INNOELACK S.A. DE C.V,, Y NEO INGENIERIA S.A. DE C.V.”,
mediante la Licitacion Publica Nacional No. SSJ-OPD-001/2014, segun consta en el Acla
de la Resolucion de Adjudicacion de fecha 02 de junio de 2014, suscrita por los C.C. Lic.
Miguel Ar‘rgel Leyva Luna, Director General de Administracion, C. José Arquimedes
Corona Velasco y Ing. Victor Hugo Ferndndez Flores, Jefe del Departamento de QObras,
Conservacion y Mantenimiento.

1.8.- Para los efeclos del presente instrumento sefala como su domicilio el ubicado en la ——
calle Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Cenlro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

IL- “LAS CONTRATISTAS” DECLARAN: .

II.1.- “URB-TOP-CON S.A. DE C.V.”, Es una Sociedad Andonima de Capital Variable, i
constituida conforme a las leyes mexicanas, seglin consta en la escritura publica nimero
15,304, de fecha 03 de abril de 2012, pasada ante la fe del Lic. Francisco Javier Hidalgo y
Costilla Hernandez, Notario Publico Titular Nimero 6 de Tonala, Jalisco, que denfro de su
- objeto comprende, entre otros, la infraestructure en general de foda clase de
edificaciones, construccion en general de toda clase de obras publicas y privadas de
arquitectura, ingenieria civil e instalaciones, la compra y venla, distribucion,
comercializacion importacion y exporiacion de todo tipo de materiales, maquinaria y
equipo para la industria de la construccion, la prestacion de toda clase de servicios
profesionales para la industria de la construccion, y en general la ejecucion de todos las
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actos y la celebracion de todo tipo de conlratos, convenios y negociaciones, asesoria o
convenientes al mejor desarrollo de los fines sociales; y que es representada en éste acto
juridico por su Administrado General Unico. el ) y tiene su
registro federal de causantes el nimero

I1.2.- “CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.”, Es una Sociedad
Anonima de Capital Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, segun consta
en la escritura puablica nimero 16,165, de fecha 25 de octubre de 2008, pasada ante la (e
del Lic. Roberto Armando Orozco Alonzo, Notario Publico Titular Nomero 130 de
Guadalajara Jalisco, que dentro de su objeto comprende, enire otros la construccion en
general de toda clase de obras publicas y privadas de arquiteclura, herreria, aluminio,
vidrio, pintura , electricidad, ingenieria civil e instalaciones, y que es representada en éste
acto juridico por el C. y tiene su registro federal de causantes el
namero

I1.3.- “GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE .C.V.”, Es una Sociedad Anénima
de Capital Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, segln consla en la
escritura publica nimero 3,741, de fecha 23 de mayo de 2007, pasada ante la fe del Lic.
Mario Anlonio Sosa Salcedo, Nolario Publico Titular Nimero 44 de Zapopan Jalisco, que
dentro de su objeto comprende, entre ofros la construccion en general de toda clase de
obras publicas y privadas de arquitectura, ingenieria civil e instalaciones, y que es
represeniada en éste acto juridico por el . y tiene su registro
federal de causantes el nimero

IL4.- “NEOINGENIERIA S.A. DE .C.V.” Es una Sociedad Anénima de Capital Variable,
constituida conforme a las leyes mexicanas, segln consla en la escritura publica nimero
26,361, de fecha 22 de julio de 2008, pasada ante la fe del Lic. Jaime Alfredo Castafieda
Bazavilvazo, Notario Publico Titular Nimero 4 de Colima, Colima, que denltro de su objeto
comprende, entre otros la construccién en general de toda clase de obras pulblicas y
privadas de arquitectura, ingenieria civil e instalaciones, y que es representada en éste
acto juridico por el , ¥ tiene su registro federal de causantes el
numero

I1.5.- Para participar en la Licitacion Pablica Nacional No. S5J-CPD-001/2014, de la cual
se deriva el presente instrumento, con fecha 02 de mayo de 2014, celebraron el convenio
de Asociacion en Parlicipacion, el cual se agrega a este instrumento como ANEXO 3,
formando parte inlegral del mismo, reproduciéndolo y ratificandolo para todos los efectos
legales a que hava lugar.

I.6.-_Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 43 de la Ley de Obra Publica_del Estado de Jalisco, que le
impidan cantratar.

I.7.- Ha visitado y examinado con detenimiento los silios en que habran de llevarse a

cabo los trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones por este motivo.
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I1.8.- Que ha presentado el programa de obra por parlidas, asi como también el 100% de
analisis de precios de la obra publica, motivo del presente contrato.

I.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas expedidas
en esta materia, que se seguiran aplicando, en lodo lo que no se oponga a la Ley antes
citada y a su Reglamento, asi como a los ordenamientos vigentes en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en materia de
asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los
trabajos, el Anexo 2 que se delallan en el contenido del presente documento que
debidamente firmados por las parles integran el presente contrato, y deméas normas
técnicas y administrativas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas que sirvieron
de base para la elaboracion de la propuesta, y que se compromete a su observancia,
aplicacion y seguimiento en lo que corresponda.

11.10.- Que tiene capacidad juridica para conlratar y obligarse a la ejecucién de la obra
publica objeto de este contrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales,
humanos y lecnologicos suficientes para ello.

I1.11.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la calle San "~ .. nimero , enla
colonia .. . " - en Guadalajara Jalisco, mismo que sefala para todos los
efectos legales corresponmentes

I.12.- Que designan como su representanie comun para todo lo relacionado con el
cumplimiento del presente contrato al y lo autorizan para
recibir en su nombre y representacion cualquier tlpo de’ notlﬂcac:ones incluso las de
caracter personal.

Expuesto lo anlerior, las partes acuerdan la celebracion del presente contralo, cuyo objeto
esta previsto por el arliculo 8 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sujetan
su compromiso a la forma y terminos que se establece en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. Por virlud del presente conlralo "EL
ORGANISMO” encomienda a “LAS CONTRATISTAS” y estas se obligan, de manera
conjunta y_solidaria a ejecutar la obra denominada: “Mantenimiento Preventivo Region |
Colotlan™; en las unidades de salud y hasta por los monios gue se especifican en el
ANEXO 1 (listado de centros de salud con monto a ejecutar) del presente conlrato,
que incluye la ejecucion de los trabajos establecidos en el Catédlogo de Conceplos, de
conformidad con el Programa de Obra, que debidamente firmados por las parte:s se
integran al presente instrumento como ANEXO 2 (presupuesto de servicios a realizar),
obligandose “LAS CONTRATISTAS” a realizarlos hasta su total terminacion, acatando
para ello lo establecido por los diversas ordenamientos y normas que se sefalan en el

s
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punto 1.9 del Capitulo de Declaraciones de este contrato, asi como las normas de
construccion del lugar donde deban ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen por
reproducidas como parle integrante del presente instrumento; lo anterior con fundamento
en lo dispuesto por el articulo 64 de la ley de obra publica del estado de jalisco.

“LAS PARTES” estan de acuerdo que la realizacion de los trabajos materia del presente
contrato estaran sujetos a la “peticion de irabajos” que realice “EL ORGAMNISMO” a
través de sus Regiones Sanitarias, mediante oficio que suscriba el titular de de cada una
de ellas; en dicho oficio se especificara el tipo de servicio de mantenimiento a realizar yla
unidad de salud donde deba ejecutarse.

“EL CONTRATISTA” acepta respetar los montos maximos asignados sehalados como
tope para cada una de las unidades médicas indicadas en el ANEXO 1 (LISTADO DE
CENTROS DE SALUD CON VMiONTQO).

“EL ORGANISMO” por conducto de sus Regiones Sanitarias, al momento de requerir los
servicios de manlenimiento se sujetard al catalogo de conceptos con monlo sefalado
como AMEXO 2 (servicios a realizar).

“LAS PARTES” acuerdan que el ANEXO 1 del presente contrato, sera modificado
anualmente, esto segln las necesidades de “EL ORGANISMQ", el cual deberd ser
nolificado por éste Ultimo a “LAS CONTRATISTAS” con 30 dias naturales de anticipacion
al inicio de cada ejercicio fiscal que corresponda su aplicacién.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. Las partes acuerdan que el monto que se cubrird
para la ejecucion de los trabajos, objeto de este contrato sera la cantidad de hasta:
$61'996,408.64 (Sesenta y un millones novecientos noventa y ocho mil
cuatrocientos ocho pesos 64/700 m.n.), incluye el impuesto al valor agregado, sujeto
en todo momento a la suficiencia presupuestal de “EL ORGAMNISMO™.

El monto adjudicado, para la ejecucion de las obras en las unidades de salud que se
especifican en el "ANEXO 1" del presente conltralo, se ministrara anualmente en cinco
etapas, acorde a lo establecido en el articulo 25 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y confarme a lo siguiente:

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2014, se ministrara la
cantidad de hasta $72°399,681.73 (Doce millones trescientos noventa y nueve mil
seiscientos ochenta y un pesos 73/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2015, se ministrara Is_a
cantidad de hasla $72'399,681.73 (Doce millones frescientos noventa y nueve mil
seiscientos ochenta y un pesos 73/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

-

Pagina 5 de 26




Para la ejecucién de la obra comprendida en el periodo del afio 2016, se ministrara la
cantidad de hasta $712'399,681.73 (Doce millonss trescienios noventa y nueve mil
seiscientos achenta y un pesos 73/100 m.n.) incluye £l impuesto al valor agregado.

Para la ejecucién de la obra comprendida en el periodo del afio 2017, se ministrara la
cantidad de hasta $712'399,681.73 (Doce millones trescienios noventa y nueve mil
seiscientas ochenta y un pesos 73/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2018, se minisirara la
cantidad de hasta $712'399,6871.73 (Doce millones trescientos noventa y nueve mil
seiscienios achenta y un pesos 73/7100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

“LAS PARTES” acuerdan que los montos mencionados anteriormente, se sujetan en
todo momento a la suficiencia presupuestal con la que cuente el organismo.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL ORGANISMO" en cualquier momento durante la
(vigencia del presente contrato) realizacion de la obra pablica enunciada en la clausula
primera del presente instrumento, podra adquirir y suministrar maleriales e insumos para
su ejecucion; lo anterior por causas de interés publico, en virtud de la economia que
representa para el erario estatal la adquisicion de dichos materiales, por lo que en
consecuencia, "LAS PARTES” acuerdan que los montos establecidos en la presente
clausula para cada ejercicio fiscal pueden sufrir reduccidn, ajustandose al catalogo de
concepios y precios que al respecto autorice “EL ORGANISMO™.

El monto contratado, solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas
motivadas y explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran, a
la naturaleza y caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monlo original del contralo, se formalizaran mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones eslablecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley
de Obras Piblicas del Eslado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “LAS CONTRATISTAS” se obliga a iniciar la obra
plblica objeto de este contrato el dia 04 cuatro de junio del 2014 y a concluirla el dia 03
tres de dicieambre del 2018, consignando un periodo de 1,644 (mil seiscientos cuarenta
y cuatro) dias naturales para la ejecucion de la obra enunciada.

Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucion
convenido, por causas no imputables a él, deberd notificarlo a la dependencia o entidad
un plazo maximo de 05 dias héabiles de ocurrido el evento que la motiva mediante
anotacién en bitacora y solicitud’ por escrito que se debera presentar dentro del plazo de
ejecucion, acompafando a dicha solicitud de ampliacion, la documentacion justificatoria.

La dependencia o entidad, dentro de los treinta dias naturales siguientes a 1a presenlfzc‘:ién
de la solicitud del contratista, emitira el dictamen de resolucién, de no hacerlo, la solicitud
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se tendra por aceplada. El convenio, en su caso, deberd formalizarse dentro de los 30
treinta dias naturales siguientes a uno u otro suceso.

-

CUARTA.- DESCRIPCION DE LOS ANEXOS.-

a) ANEXO 1, que forma parte integral del presente contrato y que se encuentra
debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “LAS CONTRATISTAS”,
contiene el listado de unidades y montos en las que se ejecutaran las obras contempladas
en el ANEXO 2.

b) ANEXO 2, que forma parte integral del presente contrato y que se encuentra
debidamente suscrito y aprobado por "EL ORGANISMO” y “LAS CONTRATISTAS”,
contiene el Catdlogo de Conceptos, desagregandose en unidades de trabajo, precios
unitarios e importes totales de la proposicion,

c) ANEXO 3, convenio de Asociacion en Parlicipacion, celebrado entre “LAS =
CONTRATISTAS”, \3\

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES Y DOCURENTOS
ADMIMNISTRATIVOS.- De conformidad con el articulo 213 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco, “EL CRGANISMO” se obliga a poner oportunamente a disposicion de

“LAS CONTRATISTAS”, los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia %

de esle contrato, mismos que se encuentran contenidos en el ANEXO 1, de este contrato, <~
con el objeto de iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la
disponibilidad del inmueble por parte de “EL ORGANISMO” prorrogara en igual plazo, la

fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos contratados, celebrando para .
tal efecto el convenio respectivo.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LAS CONTRATISTAS”.- “LAS CONTRATISTAS” se
obligan a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacion del
mismo, un representante permanente que actuara como superiniendente de construccion,
el cual deberd de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad vy
especificaciones de construccion, catdlogo de conceplos o actividades de obra,
especificaciones generales y particulares de la rehabilitacion y normas de calidad,
bitdcora, convenios y demas documentos inherentes, que se generan con motivo de la
ejecucion de los trabajos.

Asi mismo, debe estar faculiado por “LAS CONTRATISTAS” para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los tfrabajos, atn las de caracter personal, asi como
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relaiivo al
cumplimiento dél contrato. * ' :

“EL ORGANISMOQ?”, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas la sustitucion del superintendente de construccion, y “LAS CONTRATISTAS”
tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

”
i
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‘LAS CONTRATISTAS” deberan tener a disposicion de “EL ORGANISMO”, en el lugar
de los frabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y
bitacoras, para que "EL. ORGANISMQ" pueda verificar el avance fisico, la calidad y
especificaciones de las obras convenidas.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL. ORGANISMO”
eslablecera la supervision de la obra con anterioridad a la iniciacién de los frabajos, la
cual debera recaer en un servidor piblico designado por “EL ORGANISMO”, quien
fungird como representante anle "EL CONTRATISTA”.

OCTAVA.- ANTICIPOS. “LAS CONTRATISTAS" recibe de “EL. ORGANISHMO”, respecto
de los montos asignados para cada ejercicio fiscal, enunciados en la clausula segunda del
presente contrato el 25% de anlicipo, para el inicio de las acciones, correspondiente a la
cantidad de $3'099,920.43 (Tres millones noventa y nueve mil novecientos veinte
pesos 43/100m.n.) por cada ejercicio fiscal; incluido el importe del Impuesto al Valor
Agregado, motivo por el cual “EL CONTRATISTA” al momento de la entrega del anticipo,
debera exhibir la factura correspondiente, que debera contener y cumplir con todos y cada
uno de los requisitos fiscales exigidos por las autoridades competentes, como lo sefiala el
articulo 28 A del Cddigo Fiscal de la Federacion y “EL CONTRATISTA” se obliga a
utilizarlos, en dichos trabajos.

El anticipo se ameortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por los trabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimacion
final, lo anterior conforme al articulo 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy
29 de su Reglamento.

“EL ORGANISMO” pondra a disposicion de “LA CONTRATISTA™ con antelacion a la
fecha . pactada- para el inicio de los trabajos, el imporle del anticipo; el atraso en la
entrega del anticipo, sera motivo para diferir en igual plazo, el programa original de
ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de
los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo de 10 (diez)
dias habiles contados a partir de la firma de este contrato, no procedera el diferimiento en -
la fecha de inicio de la obra, y por lo tanto deberd iniciar los trabajos en la fecha
establecida.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los
trabajos ejecutados, se deberan formular con una pericdicidad no mayor a 30 treinta dias,
“LAS CONTRATISTAS” debera-presentarlas a la supervision de "EL ORGANISMOY,
dentro de los 06 seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de Ias
estimaciones que serd cada 15 quince dias, acompafadas de la documentacién que
acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision y
aulorizacion de las eslimaciones, contarda con un plazo no mayor de 15 quince dias
naturales a su presentacion, en el supuesto de que surjan diferegcias tézl,cnll'cas o
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numeéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes
entre si, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia serd solo para efecto de control
administrativo.

Las eslimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse mediante transferencia
eleclronica a las cuentas de cheques de “LAS CONTRATISTAS” por parte de “EL
ORGANISMO” bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias
naturales, conlados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por el Jefe del
Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento del “EL ORGANISMO”.

Cuando “LAS CONTRATISTAS” no presentaren las eslimaciones correspondicntes, al
final de la ejecucion de los trabajos, “EL ORGANISMO” por si, 0 a través de la residencia
de obra procedera a elaborarlas, de conformidad con los nimeros generadores de la obra
ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “LAS CONTRATISTAS” garantizaran el importe total del
anticipo que se le olorgue en cada ejercicio fiscal, mediante fianza expedida por
inslitucion afianzadora, debidamente autorizada y a favor de “EL ORGANISMO?”, la fianza
sera presentada previamenle a la entrega del anticipo y dentro de los 05 (cinco) dias
habiles siguientes a la fecha de firma del presente conltrato, de acuerdo a lo previsto por
los articulos 48 fraccion |, 49 fraccion Il y 51 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco. Para este efeclo, “EL ORGANISMO™ consignara en folocopia de la garantia, la
fecha de recepcion, para los tramites a que haya lugar.

La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo que se otorgue en cada
ejercicio fiscal, en cuyo caso, “EL ORGANISMOQO” cancelard la misma mediante
nofificacion expresa y por escrilo a la institucién afianzadora.

Ademas de la garantia del anlicipo que se olorgue en cada ejercicio fiscal, “LA
CONTRATISTA”, constituira garantia de cumplimiento de conirato, de conformidad con lo

eslablecido por el articulo 52 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, conforme a

las siguientes bases:

La referida fianza debera oforgarse a favor y a satisfaccion de “EL ORGANISMO" y
debera contener las siguientes declaraciones expresas:

f) 'Que la fianza se otorga en los términos de este contrato;

9) Que la fianza sdlo se cancelard cuando “LAS CONTRATISTAS”, haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven de este contrato.
L
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h) Que la fianza no podré ser cancelada sin aviso por escrito de “EL
ORGANISMO”, y

i) Que la Institucion Afianzadora acepta lo preceptuado en los arliculos 95 y 118 de
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

)] Que para la interpretacion y cumplimiento de las fianzas, la instilucion de fianzas
se somete expresamente a los tribunales competentes con jurisdiccion en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando de antemano a cualquier otra que le
correspondiere en razon de su domicilio actual o futuro,

Esta garantia se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a “EL

ORGANISMO?”, la garantia para responder de los defeclos que resulten en los trabajos de

los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “LAS

CONTRATISTAS”, respecto a las obras ejecutadas en cada ejercicio fiscal.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante
convenio, “LAS CONTRATISTAS” ampliaran la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato, en la misma proporcidn sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, concluidas las obras, ejecutadas en las unidades de salud, contenidas en el
ANEXO 1, del cjercicio fiscal aplicable, “LA CONTRATISTA” quedaré obligada a
responder de los defectos que resultaren en la ejecucion de los trabajos, de los vicios
ocultos y de cualquier olra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos
senalados en el presente contrato y en la legislacion aplicable.

Para garanlizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones
a que se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” debhera constituir fianza a favor de “EL ORGANISMO”, por el
equivalente del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de las obras ejecutadas, en
el ejercicio fiscal aplicable.

En todos los casos en que la garantia se olorgue mediante fianza, se debera observar lo
establecido en el parrafo cuario de esla clausula.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de
los costos que inlegran los precios un]laricﬁs pactados en este contrato, cuando ocurran
circunstancias imprevistas de orden econdmico, que determinen un aumento o reduccion
de los costos, en los trabajos aldn no ejecutados conforme al programa pactado.

La revision de los ajustes de los coslos, se realizaré mediante el procedimiento

establecido en los articulos 205 y 206 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. @&
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El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no gjecutados conforme a las
eslimaciones correspondientes, deberd ser solicitado por “LAS CONTRATISTAS" por
escrito a “EL ORGANISMO?” dentro de los 60 (sesenta) dfas naturales siguientes de la
publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL
ORGANISMO” deberd emitir dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la
resolucion que proceda por escrito, en caso contrario la solicitud se tendra aprobada.

Si “LLAS CONTRATISTAS” no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 60
(sesenta) dias naturales siguientes a la aplicacion de los indices aplicables al periodo que
los mismos indiquen, precluird el derecho de “LAS CONTRATISTAS” para reclamar el

pago.

El aumento o reduccion de los costos, se formalizara mediante el oficio de resolucién gue
emita para fales efectos “EL ORGANISMO”, en consecuencia, no se requerira de la
celebracion de contrato alguno.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de
la materia, pudiera estar sujeia la importacion de bienes contemplados en la realizacion
de obra.

El procedimiento de ajusles de costos no podra ser modificado durante la vigencia del
conlrato.

DECIVIA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISIMO” podra
modificar este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respeclivo, en los términos
y condiciones establecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos
no previstos en el catalogo original del contrato, “] AS CONTRATISTAS” dentro de los
treinta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion, debera
presentar los analisis de precios correspondientes, con la documentacion que los soporte
y los apoyos necesarios para su revision. Su conciliacion y autorizacion debera realizarse
dentro de los treinta 30 (treinta) dias naturales siguientes a su presentacién.

En el supuesto de que “LAS CONTRATISTAS” pretenda realizar o realice por su cuenta y
riesgo trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en ¢l
proyecto original, “EL ORGANISHMO” no tendré obligacién de pagar los mismos, salvo
gue exista causa plenamente juslificada a juicio de “EL ORGANISMO", de ser asi, “LAS
CONTRATISTAS” se compromete a sefalar en la Bitacora correspondiente los trabajos
realizados y el nombre de la persona que autorizo eslos. »
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DECIMA TERCERA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS.
los conceptos fuera de caldlogo o extraordinarios, deberan ser solicitados por “LAS
CONTRATISTAS” a “EL ORGANISMO”, previo visto bueno del supervisor designado por
esta dltima:; dicha solicitud debera ser presentada dentro del periodo de ejecucion
autorizado para el presente contrato, por “EL. ORGANISMO”. el presente tramite no
modificara el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva
sequn lo dispueslo en la cldusula séptima del presente instrumento.

cuando a juicio de “EL ORGANISMO” sea necesario llevar a cabo lrabajos de obra
publica que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran en la
siguiente forma:

a).- si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se fratan, “EL ORGANISMO” estara facultada para instruir a “LAS
CONTRATISTAS” su ejecucion y ¢éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- si para estos trabajos no existieran conceplos a precios unitarios en el presupuesto

que forma parle del presente contrato y “EL ORGANISMO” considera factibles los

precios ya eslablecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con
intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos de la obra 5
publica conforme a dichos precios. : e

c).- si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL ORGANISMO" y dentro
del plazo que ésta sefiale, somelerd a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompanados de sus respectivas andlisis, que determine “EL ORGANISMO” para dicho
tramite, en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la
determinacion de los precios unitarios establecidos en este conlrato originalmente.

d).- la autorizacion de los precios fuera de catdlogo o extraordinarios no implicara la
ampliacion automética del techo financiero; su autorizacion procedera siempre y cuando .
“EL ORGANISMO" cuente con los recursos financieros autorizados. P

“EL CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del contrato la autorizacion de pago

de cualquier concepto fuera de catélogo o extraordinario requerido para 1a terminacion de

la obra publica y que haya sido solicitado por “EL ORGANISMO”, en el entendido que,

después de vencido el plazo sefalado sin haberse solicitado, no tendra “EL

CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

~

BECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE FLAS CONTRATISTAS”.- “LAS
CONTRATISTAS” sera el tnico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, usos de la via pUblica del lugar donde se realicen los
trabajos; proteccion ecolégica y del medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal
o municipal, asi como las instrucciones que al efeclo le sefale “EL ORGANISMO”.  _ 3
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Las responsabilidades vy los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran
a carge de “LAS CONTRATISTAS”. También eslan obligadas a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en
los planos y especificaciones de "EL ORGANISMO” y que la realizacion de todas y cada
una de las paries de dicha obra se efectiien a satisfaccién de la misma, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defeclos constructivos que resultaren, de los
vicios ocullos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por
inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parle, causando dafios y
perjuicios a "EL ORGANISMO?”, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
especificamente otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de "EL ORGANISMO”,
de exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion, que a su juicio
correspondan, una vez que se haga efectiva la garantia constituida para este efeclo.

Igualmente se obliga “LAS CONTRATISTAS"” a no ceder en todo o en parle a lerceras
personas, fisicas o0 morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su

anexo, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ~—

ejecutados que ampara esle contralo, en cuyo supuesto, deberd solicitar por escrito a "EL ‘\
ORGANISMO” su consentimiento, quien resolveréa lo procedente en un termino de quince

(15) dias naturales contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesion de
derechos de cobro se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gaslos .
financieros a que hace referencia el articulo 199 de la Ley de Obra Publica del Estado de g
Jalisco.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION.- “LAS CONTRATISTAS” no podrd
subcontratar los trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacion
previa de “EL ORGANISMO” en cuyo caso podra hacerlo respeclo de partes del contrato
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra, perc en todo

caso, "LAS CONTRATISTAS” seguira siendo el Gnico responsable en la ejecucidn de los
trabajos, ante “EL ORGANISMO”.

“LAS CONTRATISTAS” serd el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con
las personas fisicas o morales que subcontrata, para la realizacién de los trabajos, por lo
que la subconltralista no tendra ninguna accion o derechs que hacer valer en conira de
"EL ORGANISMO”, por lo que “EL ORGANISMO”, en forma expresa se libera de ™
cualquier responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacion. '

L

i

DECIMVIA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asf lo determine “EL ORGANISMO”, podra suspender temporalmente,
en todo o en parte, los trabajos coniralados, debiendo pagar a “LAS CONTRATISTAS”
los trabajos ejecutados, asi como los gaslos no recuperables que se generen durante el
periodo de la suspension, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados vy se relacionen directamente con el presente ¢ontrato. Dicho pago lo podra
solicitar “LAS CONTRATISTAS", a partir de la fecha de la netificacion escrita de “EL
ORGANISMO” que dé por terminada la suspension y “EL ORGANISMO” resolvera sobre
la procedencia de la peticion.

La fecha de terminacion se prorrogaréd en igual proporcién al periodo que comprerd= la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido. EaQ—'
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En todos los casos “ELL ORGANISMO” levanlara un acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad de las parles, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos,
sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

La temporalidad de la suspensién no podra prorrogarse o ser indefinida.

Una vez nofificada a “LAS CONTRATISTAS?, la suspension temporal de la obra, “LAS
CONTRATISTAS” se obliga a presentar a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15

(quince) dias naturales a partir de dicha notificacion, el endoso a la poliza de fianza que

garanliza el cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan
garantizando la obligaciones contraidas del presente contrato durante el plazo de la

suspension, una vez levaniada la suspension, “EL ORGANISMO” a través de “LAS
CONTRATISTAS”, informara a la institucion afianzadora el levantamiento de la s T
suspension y debera obtener de la propia institucién afianzadora el endoso respectivo. i
El presente contralo podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que

hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso,

modificarse en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente, ~e

en el ajuste de costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LAS
CONTRATISTAS” para tales efectos, el endoso respectivo de la institucion afianzadora,

dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes al reinicio de actividades, para que

contindle garantizando todas y cada una de las obligaciones del presente contrato y sus

convenios respectivos, en caso de que los hubiere. 1

ECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podra dar por
terminado anticipadamenie el presente confrato, cuando concurran razones de interés
general, existan causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se
demuestre que de conlinuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a "EL ORGANISMO”, o bien, no sea posible determinar la temporalidad ;
de la suspension de los trabajos en su caso, para el efecto, pagara a “LAS
CONTRATISTAS” los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables siempre -
que eslos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato y sus convenios.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos,
“LAS CONTRATISTAS” podra optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la
terminacion anticipada del contrato, debera presentar la solicitud a “EL ORGANISMO”,
quien resolvera dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la
misma; en ¢aso de negaliva, serd necesario que “LAS CONTRATISTAS” oblenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGAMISMO” no contesta
en dicho plazo, se tendra por aceplada la pelicién de “LAS CONTRATISTAS™.

-~

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- "EL ORGANISMO” podra en
cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando "LAS o

T

NN
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CONTRATISTAS" incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos
contractuales o de las disposiciones que establece la Ley de Obra Ptblica del Estado de
Jalisco y demas ordenamientos que resulten aplicables. .

Se consideran causales de rescision por causas imputables a “LAS CONTRATISTAS” los
siguientes supuestos que se sefialan en forma enunciativa mas no limitativa:

a) Si no inicia los frabajos objelo del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la
fecha convenida sin causa juslificada.

b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por "EL
ORGANISMO",

¢) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivos
justificados no acata las drdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.

d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, ‘\
trabajadores o equipo de construccion vy, que a juicio de “EL ORGANISMO” el atraso
pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

$

e) si es declarada en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles,

f) Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién
por escrito de “EL ORGANISMO”

g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin conlar con la autorizacién par
escrilo de “EL ORGANISWVO”,

h) Si “LAS CONTRATISTAS” no da a “EL ORGANISMO” y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y dalos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

i) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo
derivadas del contralo, las leyes, reglamentos, tratados y demas normas aplicables. '

i

Cuando se determine la rescision por causas impulables a “EL ORGANISMO”, éste ~
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente confralo,

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescision del contrato por causas imputables a :
"LAS CONTRATISTAS”, una vez nolificada la resolucion de la rescision administrativa de
este confrato, y en su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO” precautoriamente y
desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos
ejecutados aun no liquidados hasla que se otorgue el finiquito correspondiente lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (lreinla) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiguito j{]\
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debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa vigenle y la aplicacion de las penas convencionales por

- incumplimiento del programa de gjecucion de los trabajos, que resulten de las
liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que resulten del finiquilo
administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el siguiente
procedimiento:

a) Se notificard por escrito a “LAS CONTRATISTAS” los hechos que molivaron la
determinacion de dar por rescindido el propio confrato, relacionandolos con las
estipulaciones especificas que se considere han sido incumplidas, para que dentro de los
10 (diez) dias habiles siguientes al de su notificacion, exponga lo que a su derecho,
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

h) Si transcurrido el plazo a que se refiere el pérrafo anterior, “LAS
CONTRATISTAS” no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones
aducidas por este, “EL ORGANISMO” eslima que las mismas no son satisfactorias,
emitird por escrito la determinacion que proceda.

c) La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente
fundada, motivada y comunicarsela a “LAS CONTRATISTAS” dentro de los 10 (diez)
dias habiles siguientes a lo sefalado por el inciso A) de esta cldusula. Una vez
comunicado el inicio del procedimiento de rescisién, “EL ORGAMISMO” procederd a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y
de las instalaciones respectivas, levanlando con o sin la comparecencia de “LAS
CONTRATISTAS”, acta circunstanciada, en la que se hara constar el estado en que se
encuenfra la obra. En lo que se refiere a la documentacion entregada a “LAS
CONTRATISTAS" para la realizacion de los trabajos, esta se obliga a devolverla a “EL
ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL. ORGANISMO” para hacer
cfectivas las fianzas otorgadas por “LLA CONTRATISTA".

En los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar del anticipo olorgado a “LAS
CONTRATISTAS” reintegrara a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor de 10 (diez)
dias naturales contados a partir de la fecha en que sea nolificada a “LAS
CONTRATISTAS” la determinacién de dar por rescindido el contrato, para lo cual, se le
reconoceran los trabajos que tenga comprobados conforme a los datos basicos de precios
del concurso si lo hubiere, considerando los ajustes de coslos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando secan de la calidad requerida, puedan utilizarse y “LAS
CONTRATISTAS” se comprometa por escrito a entregarlos.

Si “LAS CONTRATISTAS” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes
mencionado, pagara a “EL ORGANISMO” gastos financieros conforme al procedimiento
establecido en el Codigo Fiscal y/o la Ley de Ingresos, ambos del Estado de .Jalisco,
como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales: los _cargos,
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se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias nalurales desde que
vencié el plazo de su reembolso, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL ORGANISMO”.y que queden exlinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIOMALES.- "EL ORGANISMO” tendra la facultad
de verificar que las obras de este contrato se eslén ejecutando por “LAS CONTRATISTAS"
de acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO” comparara
quincenalmente el avance de las obras.

“LAS CONTRATISTAS” conviene en que si la €jecucién de la obra sufre atrasos,
conforme a los programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de
utilizacion de los insumas, se le aplicara una retencion del 1% (uno por ciento) mensual a

la estimacion que se encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el afraso, en

funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente, misma que "LAS
CONTRATISTAS” podré recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los -
tiempos de atraso, conforme a lo sefnalado en el programa convenido. La aplicacion de \i
estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha paclada de terminacion de
los trabajos, estos no se han concluido, y su imporle se aplicara en beneficio del erario
federal, a titulo de pena convencional.

Si al término del plazo pactado para la ejecucion de los trabajos, "LAS CONTRATISTAS” o
no terminara las obras que le fueron encomendadas, pagard a “EL ORGANISMO” el 3

(tres) al millar sobre el monto del contralo atn ne ejecutado en esa fecha, por cada dia de

mora en que incurra hasta la terminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a

causas justificadas a juicio de "EL ORGANISIAO”.

El monto de eslas penas convencionales, se descontara administrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene "EL ORGANISIO” de
optar entre exigir el cumplimiento del confrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas,
“EL ORGANISMO” procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deduccién en proporcién a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion, si se
determina la reposicion, se aplicard una retencion del valor de los {rabajos mal ejecutados
que soélo se devolvera si "LAS CONTRATISTAS” los corrige a entera satisfaccion de "EL L
ORGANISMO™.

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no s¢ entreguen en
el plazo convenido segun.el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO”
efectiie por supervision excedente y servicios de apoyo & la obra, serén con cargo a “LAS
CONTRATISTAS”, el imporle de estos sera deducido de los pagos que “EL. ORGANISMO”
deba hacer a “LAS CONTRATISTAS”.

Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, sé aplicara una sancién por atraso en
la entrega fisica de la obra publica que se ira incrementando en la medida en que “LAS
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CONTRATISTAS" no entregue totalmente terminada la misma; dicha sancion se calculara
segun la siguiente formula:

e

sancion por atraso en la entrega de la obra publica: =0.05x (ic-ie)x(ftr-fta)/30
ic= inversion contratacda.

ie= inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

ftr= fecha de terminacion real de la obra publica.

fta= fecha de terminacién autorizada de la ohra ptblica.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se fomaran en cuenta las
demoras molivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no impulable
a “"EL CONTRATISTA”, ya que en tal evento, "EL ORGANISMO” hara al programa las
modificaciones que a su juicio procedan.,

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningin caso podran ser
superiores en su conjunto al monte de la garantia de cumplimiento.

VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “LAS CONTRATISTAS”
a través de la bitdcora o mediante un escrito, debera nofificar a "EL ORCANISMO”, la
terminacion de los trabajos que le fuecron encomendados en el plazo pactado, para lo cual
anexara los documentos que lo sopo

rten e incluira una relacion de las estimaciones de los gastos aprobados, monto ejercido y
créditos a favor o en contra y ésta Ultima, verificara que los trabajos estén debidamente
concluidos conforme a las especificaciones acordadas y demas estipulaciones del
contrato, dentro delos 30 (ireinta) dias naturales siguienies a parlir de la notificacion
formal de “LAS CONTRATISTAS”.

Por lo anterior, “"EL ORGAMISMO” procedera a su recepcion dentro de un plazo de 15
(quince) dias nalurales, contados a partir de que se haya constatado la terminacion de los
trabajos, en los términos del parrafo anterior, levaniando el acta correspondiente,
reservandose el derecho de reclamar por trabajos fallanles, mal ejecutados o por pago de
lo indebido.

“EL ORGANISMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio exislieren
trabajos terminados y sus parles sean identificables y susceplibles de utilizarse

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un termino de 30
(treinta) dias nalurales el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el
articulo 211 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS. cuando aparecieren desperfectos o vicios de

la obra dentro de los dos afios siguientes a la fecha de su recepcién “EL ORGANISMO”
ordenara su reparacién o reposicion inmediata, lo que hara “LAS CONTEATISTAS." por
su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello. si “LAS CONTRATISTAS” no atiende
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los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles, “EL ORGANISMO”, podra, con
cargo a “LAS CONTRATISTAS” encomendar los trabajos a un tercero o efecluarlos
direclamentle y hara efectiva la fianza.olorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra publica, aunque ésta haya sido
recibida y aprobada, exime a “LAS CONTRATISTAS” de la responsabilidad en que
pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de
la construccion, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, “EL
ORGANISMO” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos
asi como por la obra publica faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

VIGESIMA SEGUNDA.- SALDOS A CARGO DE “LAS CONTRATISTAS”.- Tralandose
de pagos en exceso que haya recibido “LAS CONTRATISTAS”, este se obliga a
reintegrarlos mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido
en el Codigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supueslo de prérroga para el
pago de créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computarén por dias naturales desde la fecha del pago hasta la

fecha en que se pongan efectivamente las canlidades a disposicion de “EL
ORGANISMO".

VIGESIMA TERCFRA.- RELACIONES LABORALES.- "LAS CONTRATISTAS” en su
caracter de empresario y patrén del personal que ocupe con molivo de los trabajos
materia del contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad
social.

“LAS CONTRATISTAS” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
que sus lrabajadores presentaren en su contra o0 en contra de “EL. ORGANISMO”, en
relacion con los trabajos del contrato, por lo que este Gltimo en forma expresa se libera de
cualquier responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

VIGESIIA CUARTA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” eslablecen
de comln acuerdo que a partir de suscripcion del presente contrato, “LAS
CONTRATISTAS” seran las Unicas responsables de los dafios y perjuicios que con
motivo de la obra publica se causen a “EL ORGANISIMO" o a terceros por no ajustarse a
lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL
ORGANISMO” ylo por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de
ello “LAS CONTRATISTAS” cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones
pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas
durante el objeto establecido en la clausula primera del presente contrato. en caso de no
ser asi, “LAS CONTRATISTAS” auloriza expresamente a la “EL ORCGANISMO” para
que se cubra el costo de dichas evenlualidades mediante retenciones a las eslimaciones
pendientes de cobro por parte de “LAS CONTRATISTAS” y/o la fianza de cumplimiento
establecida en el inciso b) sefialado en la clausula octava. de igual forma “LAS PARTES”
establecen que operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial la
inmediata rescision administraliva del presente contrato de obra publica sin
responsabilidad para “EL ORGANISMO”, por cualquier causa de incumplimiento por
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parle de “LAS CONTRATISTAS" de lo establecido en la presente clausula, lo anterior por
ser este Ultimo responsable de la ejecucién de los trabajos encomendados y eslar sujelo
al cumplimiento de todos las reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de obra publica, construccion, seguridad, uso de la via publica,
proteccion ecolégica y medio ambiente y demas auloridades competentes.

VIGESIMA QUINTA.- RECURSOS HUMANQOS.- Para efectos del cumplimiento del
presente conirato, “LAS CONTRATISTAS” se obligan a proporcionar personal lécnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

Queda expresamente eslipulado que este contrato se suscribe en alencién a que “LAS
CONTRATISTAS” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales,
tecnologia requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO” a través
de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA" vy los
represenlantes que para el efecto designe, tendra el derecho a supervisar en todo tiempo
la obra publica objeto de este contralo y dara a “LAS CONTRATISTAS” par escrito las
instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin
de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Es facultad de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA” llevar a
cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los maleriales que vayan a usarse y
suministrarse en la ejecucién de la obra publica, ya sea en el lugar de ésta o en los
lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a “LAS CONTRATISTAS".

Cuando por causas imputables a “LAS CONTRATISTAS”, los servicios objeto de este
contralo no se entregue en el plazo convenido segin el programa, todo gasto que “EL
ORGANISMO” efectlie por supervision excedente y servicios de apoyo seran con cargo a
“LAS CONTRATISTAS”, el importe de estos sera deducido de los pagos que “EL
ORGANISMO” deba hacer a “LAS CONTRATISTAS”.

Ls facultad de “EL. ORGANISMO” establecer los mecanismos necesarios para vigilar,
controlar y supervisar la realizacion de los servicios, a efecto de que “LAS
CONTRATISTAS” cumpla con lo estipulado en el presente contratos y sus anexos,
principalmente en lo que se refiere, entre olros, a los aspeclos siguientes:

a) La calidad requerida en los
materiales, en caso de ser aplicable esto;

b) Proyeclos de ingenieria y
arquitectura cuando sea procedente; .

c) 3 Especificaciones generales y
particulares del servicio; ‘ o

d) Programas de ejecucion
general de los servicios, o

e) Programa de utilizacion del

personal que realizara los servicios

Pagina 20 da 26




f) Programa de maquinaria o
equipo requerido;

qg) " Relacion del equipo; -

h) Presupuesto del servicio.

VIGESIMA SEPTIMA.- DISCREPACIAS .- Las discrepancias que surjan por problemas
especilicos de cardcter técnico que de ninguna manera impliquen una audiencia de
conciliacion, seran resueltas mediante el siguiente procedimiento:

‘LAS CONTRATISTAS” expondrd sus razones mediante escrito dirigido a “EL
ORGANISMO”, suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe fodos los
documentos que apoyen su posicion, sefialando en su caso al servidor publico o
responsable involucrado en la discrepancia.

"EL ORGANISMO" solicitara al servidor publico o responsable correspondiente, su
opinion respecto a los argumenios de “EL CONTRATISTA”, el cual la entregard a "EL
ORGAMISIMO”, por escrito dentro de los cinco dias habiles siguientes.

“EL ORGANISMQ”, propondra la solucién, con base en la legislacion aplicable, en un
plazo maximo de 10 (diez) dias habiles.

‘EL ORGANISMO”, comunicard a “LAS CONTRATISTAS” y al servidor publico o
responsable involucrado la solucién emilida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir
de que se recibid el escrito por parte de “LAS CONTRATISTAS”.

"EL ORGANISMO” podra en cualquier momento solicitar a “LAS CONTRATISTAS” los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso
de no contar con los elementos suficientes, “EL ORGANISMO” no expedira acuerdo
alguno, notificandolo a “LAS CONTRATISTAS™.

VIGESIMA OCTAVA.- DESCUENTOS.- "EL CONTRATISTA" aceptan que del importe de
las estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:

El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control
sabre obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco.

VIGESIMA NOVENA.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD.- En la preslacion de los

servicios, las partes convienen en que la informacién proporcionada por “EL |

ORGANISKMO”, asi como la que resulte del servicio, sera en todo momenlo propiedad de
ésle, por lo tanto, “LAS CONTRATISTAS” se obliga a maniener absoluta confidencialidad
de toda la informacion y documentacion relativa a los servicios contratados, durante o
después de este contrato, asi como no hacer mal uso de ésta.

TRIGESIMA.- LEGISLACION.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente

contrato, asi como para lodo aquello que no esté expresamenie estfpulad.o en el mismo,
se estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y en !_o no
previsto serd aplicable el Codigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimienlo
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Administrativo para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta dltima,
el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES.- “EL ORGANISMO” acuerda que el
supervisor nombrado para el desarrollo, seguimiento y supervisién de obra plblica, sera
responsable solidario anle las instancias de verificacién, control y auditoria de obra,
ademas de administrativas y judiciales, por lo que se sujetara a los procesos de las leyes
aplicables en la maleria.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESCISION. “LAS PARTES” convienen en que el presente
contrato podré ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que
cuando sea “EL ORGANISMO” la que determine rescindirlo, dicha rescision operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial. Si es “EL CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el tribunal administrativo del estado de
jalisco y obtenga la declaracién correspondiente.

TRIGESIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISION. las causas que pueden dar lugar a la
rescision por parte de “EL ORGANISMO” y que son imputables a “EL CONTRATISTA™
sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefalan, asi como las
dispuestas por el articulo 89 de la ley de obra publica del estado de jalisco:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la
persona juridica contratista;

2.- La declaracién en concurso mercantil:

3.~ La falta de presiacion por el contratista de las garantias en plazo, en los casos
previstos en la ley;

4.- La demora por parle del contratista en ¢l cumplimiento de las obligaciones dentro de
los plazos establecidos;

5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucion de la obra publica en el plazo sefialado,
salvo que la misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga
constar en resolucion fundada y motivada;

6.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia o termina la obra publica objeto de este contrato en
la fecha sehalada;

7.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente la obra publica o se niega a
reparar o reponer alguna parie de ella que hubiere sido rechazada por escrito como
defectuosa por “EL ORGANISMO”;

8.- Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la obra publica de conformidad con lo estipulado o
sin motivo juslificado no acata las ordenes dadas por escrito por “EL. ORGANISMO”;

9.- 5i “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de obra publica, a juicio de
“EL ORGANISMO™;
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10.- Si “EL CONTRATISTA” se declara en suspension de pagos o si hace cesion de
bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de.pago de salarios,
prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole:

11.- Si “EL CONTRATISTA” subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra pablica
objelo de esle contrato, o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “EL
ORGANISMO”:

12.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” y a las instituciones oficiales
que tengan facullad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obra;

13.- Si “EL CONTRATISTA” reduce Su capital social y contable en forma notable que a
juicio de “EL ORGANISMO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este
contrato;

14.- Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra;

15.- las deméds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por
cualquier otra causa imputable a “el contratista” similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. si “EL ORGANISMO” opla
por la rescision en los términos de Ia clausula anterior, “LAS CONTRATISTAS” pacta con
“EL ORGANISMO” de comun acuerdo, llevar acabo la rescisién del contrato conforme a
lo dispuesto por el arliculo 79 de Ia ley de obra publica del estado de jalisco, bajo el
siguiente procedimiento:

I se iniciard a partir de que a “LAS CONTRATISTAS” le sea notificado el incumplimiento
en que haya incurrido, para que en un termino de quince dias habiles exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Il transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente
considerando los argumentos y las pruebas que “LAS CONTRATISTAS” hubiere hecho
valer.

lll. la determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a “LAS CONTRATISTAS” dentro de los quince dias
habiles siguientes al término sefalado en el punto nimero i de la presente clausula.

IV. cuando “EL. ORGANISMO” decida rescindir el contrato, debera dar aviso en la misma
notificacion sefialada en el punto i de la presente clausula a “LAS CONTRATISTAS", el
lugar, dia, hora y afio para levantar el acla circunstanciada de comprabacion, medicidn y
liquidacion de la obra publica realizada, misma que se levantara con la presencia de
fedatario publico.
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V. el dia sefialado, se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar
donde se ejecule la obra plblica, misma a través de la cual se recibiran los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, en el estado en que eéstos se encuentren,
debiéndose delallar en dicha acta los pormenores de la situacion que guarda dicha obra
publica.

VL. la notificacién del oficio sefialado en el punto i de la presenle clausula, surtira efectos,
para “LAS CONTRATISTAS”, de citatorio para el levantamiento del acta indicada,
debiéndose convocar al 6rgano de control de Ia dependencia para que comparezca.

en virlud de la rescisién del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta
circunstanciada senalada en el punto IV, de la presente clausula, "EL ORGANISMO”
tomara inmedialamente la posesion legal y malerial de la obra publica materia del
contrato en rescision.

desde la fecha en que se tome posesién legal y material de la obra ptblica, “EL
ORGANISIMO” quedara liberada de cualquier obligacion contractual que lo una con “LAS
CONTRATISTAS”, mediante el contrato en rescision, a excepcion de la obligacién de
pago de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que
al efeclo se realice.

VII. a partir de la fecha en que la dependencia tenga la posesién legal y material de las
acciones de obra publica, “EL ORGANISMO” tendra las mdas amplias facultades para que
pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada, a fravés de ofro contratista o ejecutar
la misma por administracién directa, en virtud de la rescisién administraliva del cantrato.

si “EL ORGANISMO” opta por la rescision, “LAS CONTRATISTAS” eslara obligado a
pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser, a juicio
de “EL ORGANISMO?”, hasta el monto de la garantlia otorgada; lo anterior conforme al
articulo 102 de la ley de obra publica del estado de jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL ORGANISMO”
Y “EL CONTRATISTA” podrén dar por terminado anticipadamente el presente contrato
cuando por caso forluito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos; lo
anterior conforme a lo dispuesto por el articulo 78 de Ia ley de obra publica del estado de
jalisco,

TRIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Las parles convienen expresamente en que para

la solucién de cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este
instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de los Administrativo del Estado de
Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, por lo tanto, “LA CONTRATISTA"
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio, presente, futuro o
por cualquier otra causa.

“LAS'F‘ARTES” convienen que para todo lo no previsto en el presente conlralo, es!a'rén a
lo dispuesto por la ley de obra publica del estado de jalisco y demas disposiciones
relativas aplicables.
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Leido que fue el presente conlrato y enteradas “las partes” de su alcance, lo ratifican y
firman en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el dia 09 nueve de junio del 2014.

FIRMAS DE LAS PARTES

Por “EL ORGANISHO”

DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ
ALVAREZ.
SECRETARIO DE SALUD Y
DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D.
SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

CONSTRUCCIONES TECNICAS DE
OCCIDENTE S.A. DEC.V.

REPRESENTANTE LEGAL NEO
INGENIERIA S.A. DE C.V.
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C.
REPRESENTANTE LEGAL
URB-TOP-CON S.A. DE C.V.

CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE
C.V.
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FIRMAS DE LOS TESTIGOS

A=

LIC. MIGU G(E}:Jkg; A LUNA. IN wrﬁ‘g{ﬂgeo FERNANDEZ
DIREC
Aomfm FON I o p D. JEFE DEL DEPAR?MENTO DE OBRAS,
SERVICIOS D SALUD JALISCO. CONSERVACION Y.MANTENIMIENTO
DEL O.P.D SERVICIOS DE SALUD
JALISCO.
(—/x\ = \Y
LIC FER LETIPICHIA TORRES. MDF. MAYDA MELENDREZ DIAZ,
OR DE ASUNTOS JURIDICOS ENCARGADA DE DESPAQHO DE
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD CONTRALORIA INTERNADEL O.P.D.
JALISCO. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

= -
C. JOSE ARQUIMELIES CORONA VELASCO.
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR
TIEMPO DETERMINADO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. SSJ-OPD-001/2014,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y POR LA OTRA LAS
CONTRATISTAS URB-TOP-CON S.A. DE C.V,, CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE
C.V.,, GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V,, Y NEO INGENIERIA S.A. DE C.V,, EL DIA 09 DE
JUNIO DE 2014, EL CUAL CONSTA DE TREINTA Y SEIS CLAUSULAS Y VEINTICINCO FOJAS UTILES
INCLUYENDO ESTA
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