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GORIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADQ,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO”,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE SALUD
DEL ESTADO, DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ, Y POR LA OTRA PARTE,
EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA, LAS EMPRESAS DENOMINADAS ANEXUS
EDIFICACIONES S.A. DE C.V,, L.M. DISENO Y CONTRUCCION §.A. DE C.V. SAPA
EDIFICACIONES S.A. DE C.V. Y URBANIZACIONES ATENGO S.A. DE C.v, EN
ADELANTE “LAS CONTRATISTAS”, REPRESENTADAS EN ESTE ACTO LA
PRIMERA POR EL C. JOSE MARIO CASTRO TORRES , EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, LA SEGUNDA REPRESENTADA POR EL C.P.
LUIS RAMIREZ RAMIREZ, LA TERCERA EMPRESA REPRESENTADA POR EL ING.
MANUEL SANCHEZ ANDRADE Y LA ULTIMA REPRESENTADA EN ESTE ACTOR
POR EL LIC. MOISES PEREZ ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
l.- “EL ORGANISMO” DECLARA:

l.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica Estatal,
creado mediante Ley publicada en el periédico oficial "El Estado de Jalisco” con fecha 10
de abril de 1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para
realizar aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccion de la salud
de los habitantes del Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1 y 3 fraccion
I, de la Ley del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”,

1.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros
que conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccion X,
de la Ley del Organismo Plblico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, v a lo
establecido en el Acuerdo de Coordinacion para la Descentralizacion Integral de los
Servicios de Salud en la Entidad, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 06 de
mayo de 1997,

1.3.- El Dr. Jaime Agustin Gonzélez Alvarez esta facultado para celsbrar el presente

contrato, en su representacion, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10,-

fraccion | de la Ley del Organismo Publico Déscentralizado “Servicios de Salud Jalisco”,
asi como en el Acuerdo 003/13 tomado en la 65va. Sesion Ordinaria de su Junta de
Gobierno de fecha 19 de abril de 2013; y en el nombramiento otorgado a su faver por el
Lic. Jorge Aristételes Sandoval Diaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el
dia 01 de Marzo de 2013,
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l.4.- Que la secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Gobierno del Estado de
Jalisco (SIOP) ser4 el ente facultade para llevar a cabo la supervision de la obra publica
materia del presenle contrato, de conformidad a lo estipulado en el acuzsrdo administrativo
para la proyeccién, contratacion, ejecucion y supervision de la obra publica y servicios
relacionados con las mismas, celebrado entre “EL. ORGANISMO” y la SIOP el dia nueve
de enero del ano 2014,

[.5.- Para el pago de las obligaciones contraidas en el presente contrato, “EL
ORGANISMO" dispone con el recurso necesario, tal como se desprende de la requisician
de compra y asignacion presupuestal folio numero S-576, nimero de solicitud 000162,
centro de responsabilidad 5310-100 proyecto 02, programa 05, sub - programa 0 sub —
sub- programa 00, parlida 62202, origen del gasto seguro popular, firmada por el Director
de Recursos Financieros.

I.6.- Mediante instruccion del Ingeniero Victor Hugo Fernandez Flores, Jefe del
Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento, se otorga el 25% como anticipo
para la ejecucion de la obra objeto del presente contrato,

L.7.- Este conlralo ha sido adjudicado a las empresas denominadas “ANEXUS
EDIFICACIONES S.A. DE C.V,, L.M. DISENO Y CONTRUCCION S.A. DE C.V. SAPA
EDIFICACIONES S.A. DE C.V. Y URBANIZACIONES ATENGO S.A. DE C.V.., mediante
la Licitacion Publica Nacional No. SSJ-OPD-009/2014, segin consta en el Acta de la
Resolucion de Adjudicacion de fecha 02 de junio de 2014, suscrita por los C.C. Lic. Miguel
Angel Leyva Luna, Director General de Administracién, C. José Arquimedes Corona
Velasco y Ing. Victor Hugo Fernandez Flores, Jefe del Deparlamento de Obras,
Conservacion y Manlenimiento,

1.8.- Para los efeclos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la
calle Dr. Baeza Alzaga No. 107, Centro Barranquitas, en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

IL.- “LAS CONTRATISTAS” DECLARAN:

IL1.- "ANEXUS EDIFICACIONES S.A. DE C.V. ”, Es una Sociedad Andnima de Capital
Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, segln consta en la escritura plblica
nuamero 7,661 de fecha 26 de Noviembre de 2007, pasada ante la fe del Lic. Sergio
Ramirez Fernandez, Corredor Publico Titular Namero 23 de Guadalajara, Jalisco, que
denlro de su objeto comprende, entre otros, la comercializacion y explotacion,
representacién arrendamiento, comodalo, administracion, proyecto, planeacion
edificacion, y construccion asi como la reparacion y concervacion de bienes inmuebles,
monlaje de todo lipo de estructuras relacionadas con la industria de la construccion | la
urbanizacion, lotificaién y el fraccidnamiento de predios, la realizacion de toda clase de
obras de ingenieria cualquiera que sea su naturaleza o indole tanto publica como privada
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; ¥ que es representada en éste acto juridico por el Ing. Jose .y tiene
su registro federal de causantes el nimero

I1.2.- “LM DISENO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.”, Es una Sociedad Anénima de
Capital Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, segtin consta en la escritura
publica nimero 44,986 de fecha 13 de Enero de 2010, pasada ante la fe del Lic, Salvador
Guillermo Plaza Arana, Notario Publico Titular Namero 7 de Tlaquepaque, Jalisco, que
dentro de su objeto comprende, entre otros la construccién de obras civiles, ptblicas y
privadas, de escuelas carreteras de obras agroindustriales, hidraulicas, desarrollo y
urbanizacién de inmuebles y fraccionamiento y la construccién y acabados en general. La
parlicipacion de licitaciones y concursos de obras publicas federal estatal y munucipal
olorgando las finazas y garantias necesarias para ello, y que es representada en éste acto
juridico por el C.P. Luis y liene su registro federal de causantes el
numero

I.3.- “SAPA EDIFICACIONES S.A. DE C.V.”, Es una Sociedad Anénima de Capital
Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, segtin consta en la escritura publica
numero 9,086, de fecha 05 de Octubre de 2009, pasada ante la fe del Lic. Sergio Ramirez
Fernandez, Notario Plblico Titular NGmero 23 de Guadalajara, Jalisco, que dentro de su
objeto comprende, entre otros el comercializadora y explotacién, representacion,
arrendamiento, comodato, administracion, proyecto, planeacion, edificacion y construccion
asi como la reparacion y concervacion de bienes inmuebles, montaje de lodo tipo de
estructuras relacionadas con la industria de la construccion, la urbanizacién vy lotificacién
de fraccionamientos y predios y que es representada en éste aclo juridico por el C.
Manuel y tiene su registro federal de causantes el nimero

I.4.- “CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ATENGO”, Es una Sociedad Anénima
de Capital Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, segin consla en la
escritura publica nimero 813 de fecha 27 de Marzo de 2012, pasada ante la fe del Lic.
Carla Paola, Corredor Publico Titular Numero 61 de Guadalajara, Jalisco, que dentro de
su objeto comprende, entre otros el comercializadora y explotacién, representacion,
arrendamiento, comodato, administracion, proyeclo, planeacion, edificacion y construccion
asi como la reparacion y concervacion de bienes inmuebles, montaje de todo tipo de
eslructuras relacionadas con la industria de la construccién, la urbanizacién y lotificacion
de fraccionamientos v oredios y que es representada en éste acto juridico por el C.

y ftiene su registro federal de causantes el nuimero

IL.5.- Para participar en la Licitacion Publica Nacional Na. SSJ-OPD-009/2014, de la cual
se deriva el presente instrumento, con fecha 03 de Junio de 2014, celebraron el convenio
de Asociacién en Participacion, el cual se agrega a este instrumento como ANEXO 3,
formando parte integral del mismo, reproduciéndolo y ratificandolo para todos los efectos
legales a que haya lugar.
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Il.6.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Eslado de Jalisco, que e
impidan contratar. £

I.7.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habrén de llevarse a
cabo los trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones por este motivo.

I.8.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de
analisis de precios de la obra puiblica, motivo del presente contralo.

I.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas expedidas
en esta materia, que se seguiran aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes
citada y a su Reglamento, asi como a los ordenamientos vigentes en materia de
construccion, seguridad vy uso de la via publica, las disposiciones en maleria de
asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los
lrabajos, contenidos en el anexo 2 el cual se agrega al presente documento y que
debidamente firmados por las partes se inlegral al presente conlrato, ¥ demas normas
téenicas y administrativas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas que sirvieron
de base para la elaboracion de la propuesta, Y que se compromete a su observancia,
aplicacion y seguimiento en lo que corresponda.

I1.10.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra
publica objeto de este contrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales,
humanos y tecnoldgicos suficienles para ello.

I1.11.- Que cuenta con el domicilio thicada an Ia Falls
.alisco, mismo que sefala para todos
los efeclos legales correspondientes.

I.12.- Que designan como su representante comdn para todo lo relacionado con el
cumplimiento del presente contrato al Ing. Jose Mario Castro Torres, y lo autorizan para
recibir en su nombre y represcntacion cualquier tipo de notificaciones, incluso las de
caracter personal,

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente contrato, cuyo objeto
esta previsto por el articulo 8 de Ia Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sujefan
su compromiso a la forma y términos que se establece en las siguientes:

-
-

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. Por virtud del presente contrato “EL
ORGANISMO" encomienda a “LAS CONTRATISTAS” y eslas se obligan, de manera

Pagina 4 de 20



o SR W P, oyl nl
SECTOTRTIE O 2aug

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

conjunta y solidaria a ejecutar la obra denominada: “Mantenimiento Prevertivo region 9
‘Ameca”, en las unidades de salud y hasta por los montos que se especifican en el
~-ANEXO 1 (listado de centros de salud con monto.a ejecutar) del presente contrato,
que incluye la ejecucion de los trabajos establecidos en el Catalogo de Conceptos, de
conformidad con el Programa de Obra, que debidamente firmados por las partes se
integran al presente instrumento como ANEXO 2 (presupuesto de servicios a realizar),
obligandose “LAS CONTRATISTAS” a realizarlos hasta su total terminacién, acatando
para ello lo esfablecido por los diversos ordenamientos y normas que se sefialan en el
punto 1.8 del Capitulo de Declaraciones de este contrato, asi como las normas de
conslruccion del lugar donde deban ejecutarse los trabajos, mismas que se lienen por
reproducidas como parte integrante del presente insfrumento; lo anterior con fundamento
en lo dispueslo por el articulo 64 de |a ley de obra publica del estado de jalisco.

“LAS PARTES" estan de acuerdo que la realizacion de los trabajos materia del presente
contrato estarén sujelos a la “pelicion de trabajos” que realice “EL ORGANISMO” a
través de sus Regiones Sanitarias, mediante oficio que suscriba el titular de de cada una
de ellas; en dicho oficio se especificara el tipo de servicio de mantenimiento a realizar yla
unidad de salud donde deba ejecutarse.

“EL CONTRATISTA” acepla respetar los montos maximos asignados senalados como
tope para cada una de las unidades médicas indicadas en el ANEXO 1 (LISTADO DE
CENTROS DE SALUD CON MONTO).

“EL ORGANISMO” por conducto de sus Regiones Sanitarias, al momento de requerir los
servicios de mantenimiento se sujetarg al catalogo de conceplos con monto sefialado
como ANEXO 2 (servicios a realizar).

“LAS PARTES” acuerdan que el ANEXO 1 del presente contrato, serd modificado
anualmente, esto segin las necesidades de “EL ORGANISMO", el cual debera ser
notificado por éste Gltimo a “LAS CONTRATISTAS” con 30 dias naturales de anticipacion
al inicio de cada ejercicio fiscal que corresponda su aplicacion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. Las parles acuerdan que el monto que se cubrird
para la ejecucion de los trabajos, objeto de este contralo sera la cantidad de hasta:
$77,006,167,67 (Setenta y siete millones seis mil cienfo sesenta y siete pesos 67/100
m.n.), incluye el impuesto al valor agregado, sujeto en todo momento a la suficiencia
presupuestal de “EL ORGANISMO™, e -

El monto adjudicado, para la ejecucion de las obras en las unidades de salud que se
especifican en el “ANEXO 1” del presente contrato, se ministrara anualmente en cinco \\H_
etapas, acorde a lo establecido en ¢l articulo 25 de |a Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y conforme a lo siguiente:

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2014, se ministrara la

cantidad de hasta $15,401,233.55 (Quince millones cuatrocientos un mil doscientos LN
, lreinta y tres pesos 55/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.
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Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2015, se ministrara la
cantidad de hasta $15,4017,233.55 (Quince millones cuatrocientos un mil doscientos
treinta y ftres pesos 55/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado. incluye el
impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del aio 2018, se minisirara la
canlidad de hasta $715,401,233.55 (Quince millones cuatrocientos un mil doscientos
treinta y tres pesos 55/700 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.incluye el
impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2017, se ministrara la
cantidad de hasta $15,4017,233.55 (Quince millones cuatrocientos un mil doscientos
freinta y tres pesos 55/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.incluye el
impuesto al valor agregado.

Para la ejecucién de la obra comprendida en el periodo del ano 2018, se ministrara la
cantidad de hasta $15,401,233.55 (Quince millones cuatrocientes un mil doscientos
freinta y tfres pesos 55/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado. incluye el
impueslo al valor agregado.

“LAS PARTES” acuerdan que los montos mencionados anteriormente, se sujetan en
todo momento a la suficiencia presupuestal con la que cuente el organismo.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL ORGANISMO” en cualquier momento durante la
(vigencia del presente contrato) realizacién de la obra piblica enunciada en la clausula
primera del presente instrumenta, podra adquirir y suministrar maleriales e insumos para
su ejecucion; lo anterior por causas de interés publico, en virtud de la economia que
representa para el erario eslatal la adquisicion de dichos materiales, por lo gue en
consecuencia, “LAS PARTES” acuerdan que los montos establecidos en la presente
clausula para cada ejercicio fiscal pueden sufrir reduccion, ajustandose al catalogo de
conceptos y precios que al respecto autorice “EL. ORGANISMO™,

El monto contratado, solo podréd ser modificado cuando existan razones fundadas
motivadas y explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran, a
la naturaleza y caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Jalisco, y su Reglamenlo.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley
de Obras Publicas del Eslado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION, “LAS CONTRATISTAS” se obliga a iniciar la obra
publica objelo de este contrato el dia 04 cuatro de junio del 2014 y a concluirla el dia 03
tres de diciembre del 2018, consignando un periodo de 1,644 (mil seiscientos cuarenta
y cuatro) dias naturales para la ejecucion de la obra enunciada.
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Si el contralista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucion
convenido, por causas no imputables a él, debera notificarlo a la dependencia o entidad
un plazo méximo de 05 dias habiles de. ocurrido el evenlo que la moliva mediante
anotacion en bitacora y solicitud por escrito que se debera presentar dentro del plazo de
ejecucion, acompanando a dicha solicitud de ampliacién, la documentacién justificatoria.

La dependencia o enlidad, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacion
de la solicitud del contralista, emitira el dictamen de resolucién, de no hacerlo, la solicitud
se lendra por aceptada. El convenio, en su caso, debera formalizarse dentro de los 30
treinta dias naturales siguientes a uno u otro suceso.

CUARTA.- DESCRIPCION DE LLOS ANEXOS.-

a) ANEXO 1, que forma parte integral del presente contralo y que se encuentra
debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “LAS
CONTRATISTAS”, contiene el listado de unidades y montos en las que se
ejecutaran las obras contempladas en el ANEXO 2,

b) ANEXO 2, que forma parte integral del presente contrato y que se encuentra
debidamenle suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “LAS
CONTRATISTAS”, contiene el Calalogo de Conceplos, desagregandose en
unidades de trabajo, precios unitarios e importes totales de la proposicion.

c) ANEXO 3, convenio de Asociacién en Participacion, celebrado entre “LAS
CONTRATISTAS".

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- De conformidad con el articula 213 de la Ley de Obra Pblica del
Eslado de Jalisco, “EL. ORGANISMO” se obliga a poner oportunamente a disposicion de
“LAS CONTRATISTAS”, los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia
de este contrato, mismos que se encuentran contenidos en el ANEXO 1, de este contrato,
con el objeto de iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la
disponibilidad del inmueble por parte de “EL ORGANISMO” prorrogara en igual plazo, la
fecha originalmente paclada de terminacion de los trabajos contratados, celebrando para
tal efecto el convenio respectivo.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LAS CONTRATISTAS".- “LAS CONTRATISTAS” se
obligan a eslablecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacion del
mismo, un representanle permanente que actuaréd como superintendente de conslruccion,

el cual deberd de conocer o realizar con amplitud las normas de cal:dad y

especificaciones de "construccién, catdlogo de conceptos o actividades de obra,
especificaciones generales y particulares de la rehabilitacién y normas de caiidad,
bitacora, convenios ¥ demds documentos inherentes, que se generan con motivo de |a
ejecucién de los trabajos.
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Asi misma, debe estar facultado por “LAS CONTRATISTAS" para oir y recibir toda clase
de nolificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de carécter personal, asi como
conlar con las facullades suficienles.para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato,

“El. ORGANISIMO", se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas la suslitucion del superintendente de construccion, y “LAS CONTRATISTAS”
tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

“LAS CONTRATISTAS” deberan tener a disposicion de "EL ORGANISNMO”, en el lugar
de los trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y
bitdcoras, para que “EL ORGANISMO” pueda verificar el avance fisico, la calidad y
especificaciones de las obras convenidas.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISMO”
establecera la supervisién de la obra con anterioridad a la iniciacién de los trabajos, la
cual debera recaer en un servidor plblico designado por “EL ORGANISMO”, quien
fungira como representante ante “EL CONTRATISTA".

OCTAVA.- ANTICIPOS. “LAS CONTRATISTAS” recibe de “EL ORGANISMO”, respecto
de los montos asignados para cada ejercicio fiscal, enunciados en la cldusula segunda del
presente contrato el 25% de anticipo, para el inicio de las acciones, correspondiente a Ia
cantidad de $3,850,308.38 (Tres millones ochocientos cincuenta mil trescierniros
ocho pesos 38/100 M.N.) por cada ejercicio fiscal; incluido el importe del Impuesto al
Valor Agregado, motivo por el cual “EL CONTRATISTA” al momento de la enfrega del
anticipo, debera exhibir la factura correspondiente, que debera contener y cumplir con
todos y cada uno de los requisitos fiscales exigidos por las auloridades competentes,
como lo sefiala el articulo 29 A del Cédigo Fiscal de la Federacion y "EL CONTRATISTA"
se obliga a utilizarlos, en dichos trabajos.

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las eslimaciones
por los trabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimacion
final, lo anterior conforme al articulo 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
29 de su Reglamento.

“EL ORGANISMO” pondra a disposicién de “LA CONTRATISTA” con antelacion a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos, el importe del anlicipo; el atraso en la
entrega del anticipo, serd motivo para diferir en igual plazo, el programa original de
ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de
los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo de 10 (diez)
dias habiles contados a partir de la firma de este contrato, no procedera el diferimiento en
la fecha de inicio de la obra, y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha
establecida.
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NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las parles convienen, que las estimaciones de los
trabajos ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias,
“LAS CONTRATISTAS"” deberéd presentarlas a la supervision de “EL ORGANISMOQ”,
dentro de los 06 seis dias naturales siguientes a la fecha de corle para el pago de las
estimaciones que sera cada 15 quince dias, acompafiadas de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision y
aulorizacién de las estimaciones, contara con un plazo no mayor de 15 quince dias
naturales a su presentacién, en el supuesto de que surjan diferencias (écnicas o
numericas por las que no puedan ser aulorizadas dentro de dicho plazo, estas se
resolveran e incorporardn en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes
entre si, por lo fanto, cualquier tipo y secuencia seré solo para efecto de cantrol
administrativo.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse mediante transferencia
eleclrénica a las cuentas de cheques de "LAS CONTRATISTAS" por parte de “EL
ORGANISMO"” bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias
naturales, contados a parlir de la fecha en que hayan sido autorizados por el Jefe del
Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento del “EL. ORGANISMO”.

Cuando “LAS CONTRATISTAS” no presenlaren las eslimaciones correspondientes, al
final de la ejecucion de los trabajos, “EL ORGANISMO” por si, 0 a través de la residencia
de obra procedera a elaborarlas, de conformidad con los nlimeros generadores de la obra
gjecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “LAS CONTRATISTAS” garantizaran el importe total del
anticipo que se le otorgue en cada ejercicio fiscal, mediante fianza expedida por
institucion afianzadora, debidamente autorizada y a favor de “EL ORGANISMQ", la fianza
sera presentada previamente a la enlrega del anticipo y dentro de los 05 (cinco) dias
habiles siguientes a la fecha de firma del presenle contrato, de acuerdo a lo previsto por
los articulos 48 fraccion [, 49 fraccion Il y 51 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco. Para este efeclo, “EL ORGANISMO” consignaréd en fotocopia de la garantia, la
fecha de recepcion, para los (rémiles a que haya lugar.

La garantia subsistird hasta la total amorlizacion del anticipo que se olorgue en cada
gjercicio fiscal, en cuyo caso, “EL ORGANISMO" cancelard la misma mediante
notificacion expresa y por escrito a la institucion afianzadora.

Ademas de |a garantia del anticipo que se otorgue en cada ejercicio fiscal, “LA
CONTRATISTA”, constituira garantia de cumplimiento de conlrato, de conformidad con lo
eslablecido por el arliculo 52 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, conforme a
las siguientes bases:
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La referida fianza debera olorgarse a favor y a satisfaccion de “EL. ORGANISMO” y
debera contener las siguientes declaraciones expresas:

f) Que la fianza se otorga en los términos de esle contrato;

a) Que la fianza solo se cancelara cuando “LAS CONTRATISTAS”, haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven de este contrato.

h) Que la fianza no podra ser cancelada sin aviso por escrilo de "EL
ORGANISMO", y

i) Que la Inslilucion Afianzadora acepla lo preceptuado en los articulos 85 y 118 de
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

)] Que para la interpretacion y cumplimiento de las fianzas, la institucién de fianzas
se sometfe expresamente a los tribunales competentes con jurisdiccion en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando de antemano a cualquier ofra que le
correspondiere en razdan de su domicilio actual o futuro.

Esta garantia se liberard una vez que haya sido constituida y entregada a “EL

ORGANISMO”, la garantia para responder de los defectos que resulten en los trabajos de

los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “LAS

CONTRATISTAS", respecto a las obras ejecutadas en cada ejercicio fiscal.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante
convenio, “LAS CONTRATISTAS” ampliarén la garantia olorgada para el cumplimiento
del contrato, en la misma propercién sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el ariculo 53 de la Ley de Obra Publica del Eslade de
Jalisco, concluidas las obras, ejeculadas en las unidades de salud, contenidas en el
ANEXO 1, del ejercicio fiscal aplicable, “LA CONTRATISTA” quedard obligada a
responder de los defectos que resullaren en la ejecucion de los trabajos, de los vicios
ocullos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos
sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones
a que se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los trabajos, “LA
CONTRATISTA" debera constituir fiahza a favor de “EL ORGANISMO”, por el
" equivalente del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de las obras ejecutadas, en
el ejercicio fiscal aplicable.

En todos los casos en que la garantia se olorgue mediante fianza, se debera observar lo
establecido en el parrafo cuarto de esta clausula.
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DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de
los costos que integzan los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran
circunstancias imprevislas de orden econdmico, que determinen un aumento o reduccién
de los costos, en los trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado.

La revision de los ajustes de los coslos, se realizard mediante el procedimiento
establecido en los articulos 205 y 206 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “LAS CONTRATISTAS” por
escrito a “EL ORGANISMO” denltro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes de la
publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL
ORGANISMO” debera emilir dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la
resolucion que proceda por escrito, en caso contrario la solicitud se tendra aprobada.

Si “LAS CONTRATISTAS” no solicila el ajuste de coslos por escrito deniro de los 60
(sesenta) dias naturales siguientes a la aplicacion de los indices aplicables al periodo que
los mismos indiquen, precluira el derecho de “LAS CONTRATISTAS" para reclamar el

pago.

El aumento o reduccién de los costos, se formalizara mediante el oficio de resolucion gue
emita para tales efeclos “EL ORGANISMO”, en consecuencia, nNo s requerird de la
celebracién de contrato alguno.

No dard lugar a ajustes de coslos, las cuotas compensalorias a que conforme a la Ley de
la materia, pudiera estar sujeta la imporlacién de bienes conlemplados en la realizacion
de obra.

El procedimiento de ajustes de costos no podra ser modificado durante la vigencia del
contrato.

DECIVMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podra
modificar este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respeclivo, en los términos
y condiciones establecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Publica del
Eslado de Jalisco.

-

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar frabajos por conceptos
no previstos en el catalogo original del contrato, “LAS CONTRATISTAS” dentro de los
treinta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se ordene su gjecucion, deberd
presentar los analisis de precios correspondientes, con la documentacién que los soporte
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y los apoyos necesarios para su revision. Su conciliacién y autorizacion debera realizarse
dentro de los treinta 30 (freinta) dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que “LAS CONTRATISTAS” pretenda realizar o realice por su cuenta y
riesgo trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el
proyecto original, *EL ORGANISMO?” no {endra obligacién de pagar los mismos, salvo
que exista causa plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO", de ser asi, “LAS
CONTRATISTAS” se compromete a sefialar en la Bilacora correspondiente los trabajos
realizados y el nombre de la persona que aulorizo eslos.

DECIMA TERCERA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS.
los conceplos fuera de caldlogo o exlraordinarios, deberan ser solicitados por “LAS
CONTRATISTAS” a “EL ORGANISNMO?", previo viste bueno del supervisor designado por
esta ultima; dicha solicilud debera ser presentads dentro del periodo de ejecucion
autorizado para el presente contralo, por “EL ORGANISMO”. el presente tramite no
modificara el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva
segun lo dispuesto en la clausula séptima del presente instrumento.

cuando a juicio de “EL ORGANISMO” sea necesario llevar a cabo trabajos de obra
plblica que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran en la
siguiente forma:

a).- si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se tratan, “EL ORGANISMO” estara facultada para instruir a “LAS
CONTRATISTAS” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto
que forma parte del presente contrato y “EL ORGANISMO” considera faclibles los
precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con
intervencion de “EL CONTRATISTA” y ésle se obligara a ejecutar los trabajos de la obra
publica conforme a dichos precios.

¢).- si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
el parrafo anterior, “EL. CONTRATISTA” a requerimiento de “EL ORGANISMO" y dentro
del plazo que ésta sefiale, sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompanados de sus respectivos andlisis, que determine “EL ORGANISMO” para dicho
tramite, en el enlendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo crilerio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la
delerminacion de los precios unitarios establecidos en este contrato originalmente.

d).- la autorizacion de los: precios fuera de catdlogo o extraordinarios no implicara la
ampliacion automatica del techo financiero; su autorizacién procedera siempre y cuando
“EL ORGANISNMOQ” cuente con los recursos financieros autorizados.

“EL. CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del contrato la aulorizacion de pago
de cualquier concepto fuera de catélogo o extraordinario requerido para la terminacian de
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la obra publica y que haya sido solicilado por “EL ORGANISMO”, en el entendido que,
después de vencido el plazo sefalado sin haberse solicitado, no ftendra “EL
CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos. =

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “LAS CONTRATISTAS”.- “LAS
CONTRATISTAS” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccién, seguridad, usos de la via publica del lugar donde se realicen los
trabajos; proteccion ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal
o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale “EL ORGANISMO”.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serén
a cargo de “LAS CONTRATISTAS”. También estdn obligadas a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en
los planos y especificaciones de "EL ORGANISMO” y que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efecltiien a satisfaccion de la misma, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de los
vicios ocullos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido por
inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando dafios y
perjuicios a "EL. ORGANISMO”, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
especificamente otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL ORGANISMO”,
de exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién, que a su juicio
correspondan, una vez que se haga efectiva la garantia constituida para este efecto.
lgualmente se obliga “LLAS CONTRATISTAS” a no ceder en todo o en parte a terceras
personas, fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su
anexo, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutades que ampara este contralo, en cuyo supuesto, debera solicitar por escrito a “EL
ORGANISMO” su consentimiento, quien resolvera lo procedente en un termino de quince
(15) dias naturales coniados a partir de su presentacién, Si con motivo de la cesion de
derechos de cobro se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gaslos
financieros a que hace referencia el articulo 199 de la Ley de Obra Publica del Eslado de
Jalisco.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION.- “LAS CONTRATISTAS” no podra
subconltraiar los trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacion
previa de "EL ORGANIEMO” en cuyo caso podra hacerlo respecto de partes del conlralo
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra, pero en todo
caso, “LAS CONTRATISTAS” seguira siendo el Unico responsable en la ejecucion de los
trabajos, ante “EL. ORGANISMO".

“LAS CONTRATISTAS” sera el (nico responsable de las obligaciones que adquiera con
las personas fisicas o morales que subcontrata, para la realizacién de los trabajos, por lo
que la subconiratista no tendré ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de
“EL ORGANISMO”, por lo que “EL ORGANISMO”, en forma expresa se libera de
cualquier responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacion.
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DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asi lo delermine “EL. ORGANISMO”, podra suspender temporalmente,
en todo o en parle, los trabajos contratados, debiendo pagar a “LAS CONTRATISTAS"
los trabajos ejeculados, asi como los gastos no recuperables que se generen durante el
periodo de la suspensién, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. Dicho pago lo podra
solicitar “LAS CONTRATISTAS”, a partir de la fecha de la nolificacion escrila de “EL
ORGANISMO” que dé par terminada la suspension y “EL ORGANISMO” resolvera sobre
la procedencia de la peticion.

La fecha de lerminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucidn convenido.

En todos los casos “EL ORGANISMO?” levantara un acla circunstanciada de suspensian.

Cuando la suspension derive de un caso fortuilo o de fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos,
sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

La temporalidad de la suspensitn no podré prorrogarse o ser indefinida.

Una vez nolificada a “LAS CONTRATISTAS”, la suspension temporal de la obra, “LAS
CONTRATISTAS” se obliga a presentar a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15
(quince) dias naturales a partir de dicha notificacion, el endoso a la pdliza de fianza que
garantiza el cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan
garantizando la obligaciones contraidas del presente contrato durante el plazo de la
suspension, una vez levantada la suspensién, “EL ORGANISMO” a través de “LAS
CONTRATISTAS”, informara a la institucién afianzadora el levantamiento de la
suspension y debera obtener de la propia institucién afianzadora el endoso respectivo.

El presente contralo podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso,
modificarse en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente,
en el ajuste de costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LAS
CONTRATISTAS” para fales efectos, el endoso respectivo de la institucion afianzadora,
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes al reinicio de actividades, para que
contintie garantizando fodas y cada una de las obligaciones del presente contrato y sus
convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés
general, existan causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a “EL ORGANISMO", o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de los trabajos en su caso, para el efecto, pagard a “LAS
CONTRATISTAS” los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables siempre
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que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato y sus convenios.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos,
“LAS CONTRATISTAS” podra optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la
terminacion anticipada del conltrato, deberd presentar la solicitud a “EL ORGANISMO”,
quien resolvera dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la
misma; en caso de negativa, serd necesario que “LAS CONTRATISTAS” obtenga de la
autoridad judicial la declaraloria correspondiente, pero si “EL. ORGANISMO" no contesta
en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “I.LAS CONTRATISTAS”.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO” podra en
cualquier momento rescindir administralivamente el presente confrato, cuando “LAS
CONTRATISTAS” incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos
conlracluales o de las disposiciones que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y demas ordenamientos que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescision por causas imputables a “LAS CONTRATISTAS” los
siguientes supuestos que se sefialan en forma enunciativa méas no limitativa:

a) Si no inicia los trabajos objeto del contralo dentro de los 15 (quince) dlas siguientes a la
fecha convenida sin causa juslificada.

b) Si interrumpe injuslificadamente la ejecucion de los trabajos, 0 se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL
ORGANISMO",

c) Si no ejecula los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivos
justificados no acata las érdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.

d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y, que a juicio de “EL ORGANISMO” el atraso
pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

e) si es declarada en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos
Mercanliles.

f) Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion —ye
por escrito de “EL ORGANISMQ”

g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL ORGANISNMO”, = e

h) Si “LAS CONTRATISTAS® no da a “EL ORGANISNO” y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

i) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo
derivadas del conlralo, las leyes, reglamentos, tratados y demas normas aplicables.
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Cuando se determine la rescision por causas imputables a “EL ORGANISMO”, éste
pagara los trabajos ejecutados, asf como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamenle comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescision del contrato por causas imputables a
“LAS CONTRATISTAS”, una vez notificada la resolucion de la rescisién administrativa de
esle conlrato, y en su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO" precautoriamente y
desde el inicio de la misma, se abstendré de cubrir los importes resultantes de los trabajos
ejecutados aln no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (ireinta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito
debera preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados que se encuentren
alrasados conforme al programa vigente y la aplicacion de las penas convencionales por
incumplimiento del programa de ejecucion de los trabajos, que resulten de las
liguidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que resulten del finiquito
administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el siguiente
procedimiento:

a) Se notificard por escrito a “LAS CONTRATISTAS” los hechos que motivaron Ia
determinacion de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las
eslipulaciones especificas que se considere han sido incumplidas, para que dentro de los
10 (diez) dias habiles siguientes al de su notificacion, exponga lo que a su derecho,
convenga y aporle las pruebas que estime pertinentes.

b) Sitranscurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LAS CONTRATISTAS" no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este,
“EL ORGANISMO” estima que las mismas no son salisfaclorias, emilira por escrito la
determinacién que proceda,

¢) La delerminacion de dar o no por rescindido el conirato debera darse debidamenie
fundada, motivada y comunicarsela a “LAS CONTRATISTAS” dentro de los 10 (diez)
dias habiles siguientes a lo sefialado por el inciso A) de esta clausula. Una vez
comunicado el inicio del procedimiento de rescisidn, “EL ORGANISMO” procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y
de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de "LAS
CONTRATISTAS”, acta circunstanciada, en la que se hara constar el estado en que se
encuentra la obra. En lo que se refiere a la documentacion entregada a “LAS
CONTRATISTAS” para la realizacién de los trabajos, ésta se obliga a devolverla a “EL
ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizard “EL ORGANISMO” para hacer

/ efectivas las fianzas olorgadas por “LA CONTRATISTA”.

i
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En los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado a “LAS
CONTRATISTAS"” reintegrard a "EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor de 10 (diez)
dias naturales contados a partir de la fecha en que sea nofificada a “LAS
CONTRATISTAS” la delerminacion de dar por rescindido el contrato, para lo cual, se le
reconoceran los trabajos que tenga comprobados conforme a los datos basicos de precios
del concurso si lo hubiere, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y "LAS
CONTRATISTAS” se compromela por escrito a entregarlos.

Si “LAS CONTRATISTAS" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes
mencionado, pagara a “EL ORGANISMO" gastos financieros conforme al procedimiento
establecido en el Cddigo Fiscal y/o la Ley de Ingresos, ambos del Estado de Jalisco,
como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales; los cargos
se calcularan sobre €l saldo no amortizado y se computaran por dias naturales desde que
vencio el plazo de su reembolso, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL ORGANISMO” y que queden extinguidos los derechos v
obligaciones asumidos por ambas partes.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- "EL ORGANISMO?” tendra la facultad
de verificar que las obras de este contralo se estén ejecutando por "LAS
CONTRATISTAS” de acuerdo con el programa vigente, para lo cual "EL ORGANISMO”
comparara quincenalmente el avance de las obras.

‘LAS CONTRATISTAS” conviene en que si la gjecucion de la obra sufre atrasos
conforme a los programas convenidos de ejecucién de los trabajos, de suministro o de
utilizacion de los insumos, se le aplicara una retencion del 1% (uno por ciento) mensual a
la estimacién que se encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en
funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente, misma que “LAS
CONTRATISTAS” podra recuperar en las proximas eslimaciones, sl regulariza los
tiempos de atraso, conforme a lo sefialado en el programa convenido. La aplicacion de
estas retenciones tendra el cardcter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se aplicara en beneficio del erario
federal, a titulo de pena convencional.

Si al términa del plazo pactado para la ejecucion de los trabajos, "LAS CONTRATISTAS"
no terminara las obras que le fueron encomendadas, pagara a “EL. ORGANISMO” el 3
(tres) al millar sobre el monto del conlrato adn no ejecutado en esa fecha, por cada dia de
mora en que incurra hasta la terminacién total de los trabajos, salvo que esta obedezca a
causas justificadas a juicio de "EL ORGANISMO".

El monlo de estas panas convencionales, se descontara admm:stratwamcnte de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL ORGANISMO" de
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas,
“EL ORGANISMO” procederé a praclicar una evaluacién para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deduccidn en proporcion a las
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deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente eslimacion, si se
delermina la reposicién, se aplicara una retencidn del valor de los trabajos mal ejecutados
que solo se devolvera si “LAS CONTRATISTAS” los corrige a entera satisfaccién de “EL
ORGANISMO".

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objefo de este contrato no se entreguen en
el plazo convenido segin el programa de obra, fodo gasto que “EL ORGANISMO”
efectie por supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, seran con cargo a "L.AS
CONTRATISTAS", el imporle de estos serd deducido de los pagos que “EL
ORGANISMO” deba hacer a “LAS CONTRATISTAS”,

Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicaré una sancién por alraso en
la entrega fisica de la obra publica que se ira incrementando en la medida en que “LAS
CONTRATISTAS” no entregue totalmente terminada la misma; dicha sancién se calculara
segun la siguienle formula;

sancion por alraso en la enlrega de la obra publica: =0.05x (ic-ie)x(ftr-fta)/20
ic= inversion contratada,

ie= inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

ftr= fecha de ferminacidn real de la obra publica.

fta= fecha de terminacion autorizada de la obra publica.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable
a "“EL CONTRATISTA”, ya que en tal evento, "EL ORGANISMO?” hara al programa las
modificaciones que a su juicio procedan.

Las penas convencionales mencionadas anleriormente en ningin caso podran ser
superiores en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “LAS CONTRATISTAS”
a fravés de la bitacora o mediante un escrilo, deberd notificar a “EL ORGANISMO”, la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo paclado, para lo cual
anexara los documentos que lo sopo

rten e incluira una relacion de las eslimaciones de los gastos aprobados, monto ejercido y
créditos a favor o en contra y ésta Ultima, verificard que los trabajos estén debidamente
concluidos conforme a las especificaciones acordadas y demds estipulaciones del
contrato, dentro de los 30 (treinla) dias naturales siguientes a partir de la nolificacion
formal de “LAS CONTRATISTAS”,

Por lo anterior, "EL ORGANISMO” procedera a su recepcion dentro de un plazo de 15

(quince) dias nalurales, contados a partir de que se haya constatado la terminacién de los
frabajos, en los términos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente,
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reservandose el derecho de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de
lo indebido.

“EL ORGANISMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un término de 30
(treinta) dias naturales el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el
articulo 211 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS. cuando aparecieren desperfectos o vicios de
la obra dentro de los dos anos siguientes a la fecha de su recepcion “EL ORGANISMO”
ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que harg “LAS CONTRATISTAS” por
su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello. si “LAS CONTRATISTAS” no atiende
los requerimientos en un plazo de 10 diez dias hébiles, “EL ORGANISMOQ”, podréa, con
cargo a “LAS CONTRATISTAS” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza olorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra plblica, aunque ésta haya sido
recibida y aprobada, exime a “LAS CONTRATISTAS” de la responsabilidad en que
pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de
la construccion, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, “EL
ORGANISMO” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos
asi como por la obra publica faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

VIGESIMA SEGUNDA.- SALDOS A CARGO DE “LAS CONTRATISTAS".- Traténdose
de pagos en exceso que haya recibido “LAS CONTRATISTAS”, este se obliga a
reintegrarios mas los inlereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido
en el Codigo Fiscal de la Federacion, como si se tratard del supuesto de prérroga para el
pago de creditos fiscales; los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
ORGANISMO”,

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.- “LAS CONTRATISTAS” en su
caracler de empresario y palron del personal que ocupe con molivo de los trabajos
materia del conlrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en maleria fiscal, del trabajo y seguridad
social.

“LAS CONTRATISTAS” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presentaren en su conlra o en contra de “EL ORGANISMO”, en
“relacion con los trabajos del contrato, por lo que este Ultimo en forma’ expresa se libera de
cualquier responsabilidad que al respeclo pudiera surgir.

VIGESIMA CUARTA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” establecen
de comidn acuerdo que a partir de suscripcion del presente contrato, “LAS
CONTRATISTAS” seran las unicas responsables de los dafos y perjuicios que con
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motivo de la obra publica se causen a “EL ORGANISMO” o a terceros por no ajustarse a
lo eslipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL
ORGANISMO” yfo por las viclaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razon de
ello “LAS CONTRATISTAS” cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones
pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas
durante el objeto establecido en la clausula primera del presente contrato. en caso de no
ser asi, “LAS CONTRATISTAS” auloriza expresamente a la “EL ORGANISMO” para
que se cubra el costo de dichas eventualidades mediante retenciones a las estimaciones
pendientes de cobro por parte de “LAS CONTRATISTAS" ylo la fianza de cumplimiento
establecida en el inciso b) sefalado en la clausula octava. de igual forma “LAS PARTES”
establecen que operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial la
inmediata rescision administrativa del presente contrato de obra publica sin
responsabilidad para “EL ORGANISMO”, por cualquier causa de incumplimiento por
parte de “LAS CONTRATISTAS” de lo establecido en la presente clausula, lo anterior por
ser este Ultimo responsable de la ejecucion de los trabajos encomendados y estar sujeto
al cumplimiento de todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de obra publica, construccion, seguridad, uso de la via publica,
proteccion ecolégica y medio ambienle y demas autoridades compelentes.

VIGESIMA QUINTA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del
presente contralo, "LAS CONTRATISTAS* se obligan a proporcionar personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencion a que “LAS
CONTRATISTAS"” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales,
tecnologfa requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO” a través
de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA” y los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho a supervisar en todo tiempo
la obra publica objelo de esle conirato y dara a “LAS CONTRATISTAS” por escrito las
instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin
de que se ajuste al proyecto y modificaciones gue se consideren pertinentes.

Es facultad de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA” llevar a
cabo la inspeccidon y pruebas necesarias de todos los maleriales que vayan a usarse y
suministrarse en la ejecucion de la obra publica, ya sea en el lugar de ésia o en los
lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a “LAS CONTRATISTAS”.

Cuando por causas imputables a “LAS CONTRATISTAS”, los servicios objelo de esle
contrato no se entregue en el plazo convenido segln el programa, fodo gaslo que “EL
ORGANISMO” efectiie por supervision excedente y servicios de apoyo serdn con cargo a
“L AS CONTRATISTAS”, el imporle de estos serd deducido de los pagos que “EL
ORGANISMO” deba hacer a “LLAS CONTRATISTAS”,

Es facultad de “EL ORGANISMO” establecer los mecanismos necesarios para vigilar,
controlar y supervisar la realizacién de los servicios, a efeclo de que “LAS
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CONTRATISTAS” cumpla con lo estipulado en el presenle contralos y sus anexos,
principalmente en lo que se refiere, entre ofros, a los aspeclos siguientes:

- -

a) La calidad requerida en los maleriales, en caso de ser aplicable eslo;
b) Proyectos de ingenieria y arquitectura cuando sea procedente;

c) Especificaciones generales y particulares del servicio;

d) Programas de ejecucion general de los servicios,

e) Programa de utilizacion del personal que realizara los servicios

f) Programa de maquinaria o equipo requerido;

g) Relacion del equipo;

h) Presupuesto del servicio.

VIGESIMA SEPTIMA.- DISCREPACIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas
especificos de cardcler técnico que de ninguna manera impliguen una audiencia de
conciliacion, seran resueltas mediante el siguiente procedimiento:

“LAS CONTRATISTAS"” expondra sus razones mediante escrilo dirigido a “EL
ORGANISMO", suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los
documentos que apoyen su posicion, sefalando en su caso al servidor publico o
responsable involucrado en la discrepancia.

"EL ORGANISMO” soplicitara al servidor pablico o responsable correspondiente, su
opinion respecto a los argumentos de “EL CONTRATISTA”, el cual la entregara a "EL
ORGANISMO”, por escrilo dentro de los cinco dias habiles siguientes.

“EL ORGANISMO”, propondra la solucidn, con hase en la legislacion aplicable, en un
plazo maximo de 10 (diez) dias habiles.

"EL ORGANISMO”, comunicard a “LAS CONTRATISTAS” y al servidor pidblico o
responsable involucrado la solucion emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir
de que se recibid el escrito por parte de “LAS CONTRATISTAS".

“EL ORGANISMO” podré en cualquier momento solicitar a “LAS CONTRATISTAS" los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso
de no contar con los elementos suficientes, “EL. ORGANISMO" no expedira acuerdo
alguno, notificandolo a “LAS CONTRATISTAS".

VIGESIMA OCTAVA.- DESCUENTOS.- “EL CONTRATISTA" aceptan que del importe de
las estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:

El 5 (cinco) al millar sobre el imporle de cada una de las estimaciones de los trapajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control
sobre obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de
Cbras Publicas del Estado de Jalisco.

VIGESIMA NOVENA.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD.- En la prestacion de los
servicios, las parles convienen en que la informacién proporcionada por “EL
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ORGANISMO?", asi como la que resulte del servicio, sera en lodo momento propiedad de
este, por lo tanto, “LAS CONTRATISTAS” se obliga a mantener absoluta confidencialidad
de toda la infermacion y documentacién relativa a los servicios contratados, durante o
después de este contrato, asi como no hacer mal uso de ésta.

TRIGESIMA.- LEGISLACION.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
se estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y en lo no
previsto serd aplicable el Codigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento
Administrativo para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esla ullima,
el Codigo de Procedimientos Civiles del Eslado de Jalisco.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES.- “EL ORGANISMO” acuerda que el
supervisor nombrado para el desarrollo, seguimiento y supervision de obra publica, sera
responsable solidario ante las instancias de verificacion, conlrol y auditoria de obra,
ademas de administrativas y judiciales, por lo que se sujelara a los procesos de las leyes
aplicables en la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESCISION. "LAS PARTES” convienen en que el presente
contralo podréa ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que
cuando sea “EL ORGANISMO” la que determine rescindirlo, dicha rescision operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial. Si es “EL. CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el tribunal administrativo del estado de
jalisco y obtenga la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISION. las causas que pueden dar lugar a la
rescision por parte de "EL ORGANISMO” v que son imputables a “"EL CONTRATISTA™
sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se senalan, asi como las
dispuestas por el articulo 89 de la ley de obra publica del estado de jalisco:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del contralisia individual o la extincion de la

persona juridica contratista;
2.~ La declaracién en concurso mercantil;

3.- La falta de prestacion por el contratista de las garantias en plazo, en los casos
previstos en la ley, )

4.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de
los plazos establecidos;

“5.-El incumplimiento para el inicio de la ejecucion de la obra publica en el plazo sefialado,
salvo que la misma no se Inicie por causas ajenas a las parles contratantes y asi se haga
conslar en resolucién fundada y motivada;

6.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia o termina la obra publica objeto de este contrato en
la fecha seinalada;
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7.- Si "EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente la obra publica o se niega a
reparar o reponer alguna parle de ella que hubiere sido rechazada por escrito como
defectuosa por “EL. ORGANISMO”; =

8.- S5i “El. CONTRATISTA” no ejecuta la obra ptblica de conformidad con lo estipulado o
sin motlivo justificado no acata las ordenes dadas por escrito por “EL. ORGANISMO";

9.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de obra publica, a juicio de
“EL ORGANISMO”;

10.- Si “EL CONTRATISTA” se declara en suspension de pagos o si hace cesién de
bienes en forma que afecte a este contralo, o por la falla de pago de salarios,
prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;

11.- Si “EL CONTRATISTA” subconirata o cede la fotalidad o parte de la obra publica
objeto de este contrato, o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “EL
ORGANISMQ";

12.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” y a las instituciones oficiales
que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion,
vigilancia y supervision de los maleriales, trabajos y obra;

13.- Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a
juicio de “EL ORGANISMO" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este
conltralo;

14.- Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra:

15.- las demas causas que se eslablezcan en el presente contrato y en general, por
cualquier otra causa imputable a “el confratista” similar a las anles expresadas.

TRIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. si “EL ORGANISMO” opta
por la rescision en los términos de la clédusula anlerior, “LAS CONTRATISTAS” pacta con
“EL ORGANISMO” de comun acuerdo, llevar acabo la rescisién del contrato conforme a
lo dispuesto por el articulo 79 de la ley de obra publica del eslado de jalisco, bajo el
siguiente procedimienta;

l. se iniciara a parlir de que a “LAS CONTRATISTAS” le sea natificado el incumplimiento
en que haya incurrido, para que en un {érmino de quince dias hébiles exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Il. transc¢urrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente
considerando los argumentos y las pruebas que “LAS CONTRATISTAS” hubiere hecho

valer.
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lll. la determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a “LAS CONTRATISTAS” dentro de los quince dias
habiles siguientes al término sefialado en el punto niimero i de la presente clausula.

IV. cuando “EL ORGANISMO” decida rescindir €l contrato, deberd dar aviso en la misma
notificacion sefialada en el punio i de la presente clausula a “LAS CONTRATISTAS”, el
lugar, dia, hora y afio para levanlar el acta circunstanciada de comprobacién, medicion y
liquidacion de la obra publica realizada, misma que se levantara con la presencia de
fedatario pablico.

V. el dia sefialado, se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar
donde se ejecute la obra plblica, misma a través de la cual se recibiran los frabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA", en el estado en que éstos se encuentren,
debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacién que guarda dicha obra
publica.

VI. la notificacion del oficio sefialado en el punto i de la presente cléusula, surtiré efeclos,
para “LAS CONTRATISTAS”, de citatorio para el levantamiento del acta indicada,
debiendose convocar al érgano de control de la dependencia para que comparezca.

en virlud de la rescision del conirato, a partir de la fecha en que se levante el acta
circunstanciada sefalada en el punto iv, de la presenle clausula, “EL ORGANISMO”
tomara inmediatamente la posesidn legal v malerial de la obra publica maleria del
contrato en rescision.

Desde la fecha en que se tome posesion legal y material de la obra publica, “EL
ORGANISMO” guedara liberada de cualquier obligacion contractual gue lo una con “LAS
CONTRATISTAS”, medianie el contrato en rescisidn, a excepcion de la obligacion de
pago de las estimaciones que se encueniren en tramite y el finiquito correspondiente que
al efecto se realice.

VIl. a parlir de la fecha en que la dependencia tenga la posesion legal y material de las
acciones de obra publica, “EL ORGANISMO” tendra las mas amplias facultades para que
pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada, a través de otro contratista o ejecutar
la misma por administracion directa, en virtud de Ia rescision administrativa del contrato.

si “EL ORGANISMO” opta por la rescision, “LAS CONTRATISTAS” estara obligado a
pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser, a juicio
de “EL ORGANISMO”, hasia el monto de la garantia olorgada; lo anterior conforme al
articulo 102 de la ley de obra pliblica del estado de jalisco. %

TRIGESIMA QUINTA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL ORGANISMO”
Y “EL CONTRATISTA” podran dar por terminado anticipadamente el presente contrato
cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los frabajos; lo
anterior conforme a lo dispuesto por el articulo 78 de la ley de obra publica del estado de

jalisco.
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TRIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para
la solucion de cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este

- instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de los Administrativo del Estado de
Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, por lo tanto, “LA CONTRATISTA”
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio, presente, futuro o
por cualquier otra causa,

“LAS PARTES" convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estarédn a
lo dispueslo por la ley de obra plblica del estado de jalisco y demas disposiciones
relativas aplicables.

leido que fue el presente contrato y enleradas “las partes” de su alcance, lo ratifican y
firman en la ciudad de guadalajara, jalisco, el dia 09 nueve de junio del 2014,

FIRMAS DE LAS PARTES

Por “EL ORGANISMO” Por “LAS CONTRATISTAS®
k=T

DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ ING. JOSE MARIO CASTRO TORRES
ALVAREZ. REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS
SECRETARIO DE SALUD Y ANEXUS EDIFICACIONES S.A. DE C.V,
DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D.  L.M. DISENO Y CONTRUCCION S.A. DE
SERVICIOS DE SALUD JALISCO. C.V. SAPA EDIFICACIONES S.A. DE C.V.
Y URBANIZACIONES ATENGO S.A. DE

cV,

FIRMAS DE L.LOS TESTIGOS
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LIC. MIGY EL_;W EL LEYVA LUNA. ING. VIETORHUG!
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TRACEON DEL O.P.D. JEFE DEL DEPARTAME ITO DE OBRAS, .
SERVICIOS DE SALUD JALISCO.  CONSERVACION Y MANTENIMIENTO o
X DEL O.P.D SERVICIOS DE SALUD

JALISCO.
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GOBILRNG DEL ESTADO DE IALISCO
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LIC. FERNANDO LETIPICHIA TORRES. MDF. MAYD.;J(\M LENDREZ DIAZ.
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS ENCARGADA DE DESPACHO DE
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD CONTRALORIA INTERNA
JALISCO. DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD
JALISCO.

C. JOSE ARQUIMEDES CORONA VELASCO.
DIRECTOR DE RECURSCS MATERIALES
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO,

LA PRESEMTE FOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO,
DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NC. SSJ-OPD-008/2014, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL O.P.D. SERVICIOS
DE SALUD JALISCO Y POR LA OTRA LAS CONTRATISTAS " EMPRESAS DENOMINADAS ANEXUS EDIFICACIONES S.A. DE C.V, LM,

DISENO Y CONTRUCCION $.A. DE C.V. SAPA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. Y URBANIZACIONES ATENGO S.A. DE C.V., EL DA 09
DE JUNIO DE 2014, EL CUAL CONSTADE TREINTA Y SEIS CLAUSULAS Y VEINTISEIS FOJAS UTILES INCLUYENDO ESTA.
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