Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-E-1V-OB-CS5-209-2019
CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO NUMERO SIOP-E-IV-OB-CSS5-209-2019, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS
EDGARDO MACIAS CONTRERAS, Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA, EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE
LICITACION Y CONTRATACION, Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO SUCESIVO
Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA
PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA CONSTRUYENDO CAMINOS, TRAVCO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR LA [N . su cARACTER DE ADMINISTRADOR
GENERAL UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS
PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1. Ser una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tiene por objeto auxiliar al
Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo
previsto en los articulos 36, 46, 50 fracciones I, X, XIX, XX, XXII y XXVII de la Constitucién Politica del
Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 7 numeral 1 fraccién I, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2. Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este convenio
de conformidad en lo dispuesto por los articulos 1, 3, 4, 5, 6 fraccion XIX, 9 fracciones IV y V, 10, 11
fracciones Xl 'y XVI, y 33 fraccién XXI del Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra
Pdblica del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha
06 de diciembre de 2018 mediante el cual le fue otorgado el nombramiento y toma de protesta como
Secretario de Infraestructura y Obra Publica, emitido a su favor por el Ing. Enrique Alfaro Ramirez,
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

I.3. El contrato referido fue adjudicado mediante el procedimiento de Concurso Simplificado Sumario y
cuenta con Orden de Trabajo numero CS5-209-20109.

I.4. Que la Direcci6n Ejecutora de la obra publica materia de este convenio es la Direccién General de
Construccidn de “La Secretaria”.

I.5. Tiene su domicilio en la Av. Alcalde nimero 1351 Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

Il.- “El Contratista” declara por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Publica a Preclos Unitarios por Tiempo Determigfédo nimero SIOP-E-IV-0B-CSS-209-
2013, que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra parte la empresa denominada Construyendo Caminos Travco, 5.A/Be C.V., consistente en 04 hojas ttiles
por su anverso, incluyendo esta, suscrito el dia 17 de octubre de 2019, A
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IL1. Es una persona moral denominada Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V., con capacidad
juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este convenio, acredita la existencia
legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica numero 3,993 de fecha 05 de abril de 2016,
otorgada ante la fe del Licenciado Miguel Ernesto Negrete de Alba, Notario Publico Nimero 37 del
Municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y de Comercio del Estado
de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con el folio mercantil electrénico ndmero N-2016024066, de
fecha 17 de octubre de 2016.

1
I1.2. LE’— quién se identifica con credencial de elector nimero

‘I isma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con
motivo de la elaboracidn del presente convenio, acredita su cardcter de Administrador General Unico,
con el testimonio de la escritura plblica referida en la declaracién inmediata anterior; bajo protesta de
decir verdad manifiesta que a la fecha dicho nombramiento no le ha sido modificado ni revocado.

I1.3. Con domicilio fiscal en la calle Arco Voluciano No. 1197, en la Colonia Arcos de Zapopan 1ra. Seccidn,
en el Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45130, mismo que sefiala para recibir todo tipo de citas o
notificaciones, aun las de cardcter personal, las que surtirén sus efectos legales mientras no sefiale por
escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este convenio.

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este convenio y
dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnologicos suficientes para ello, con
clave de Registro Federal de Contribuyentes CCT1604063Y2.

I.4. Que se encuentra inscrito en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno
del Estado de Jalisco bajo el nimero C-0644 y que dicho registro estd vigente.,

lll.- “Las Partes” declaran que:

lI.1. Con fecha 13 de agosto de 2019 celebraron un Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por
Tiempo Determinado identificado con el nimero SIOP-E-IV-OB-CSS-209-2019, mediante el cual “La
Secretaria” encomendd a “El Contratista” la ejecucion de la obra denominada “Acceso vial a la cabecera
municipal de Ahualulco de Mercado”, por un costo total de $2'993,353.46 (dos millones novecientos
noventa y tres mil trescientos cincuenta y tres pesos 46/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el
Impuesto al Valor Agregado (.V.A.), obligdndose “El Contratista” a iniciar dicha obra el dia 19 de agosto
de 2019 y a concluirla el dia 17 de octubre de 2019, plazo que comprende 60 dias naturales,
manifestado asi en las cldusulas primera, segunda y tercera del contrato, el cual se tiene aqui por
reproducido como si a la letra se insertase.

l11.2. Con fecha 17 de octubre de 2019 “El Contratista” de conformidad con la cldusula vigésima sexta del
contrato y el articulo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, solicito a “La Secretaria” una prérroga para concluir la obra en mencién, la cual fue
autorizada por “La Secretaria” mediante dictamen técnico de fecha 17 de octubre de 2019, por lo que
mediante el presente convenio se formaliza la fecha de inicio de la prorroga y término de la misma,
modificdndose la cldusula tercera del multicitado contrato de obra, denominada plazo de ejecucién.
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Se anexa al presente, la solicitud de prérroga referida con antelacién, el dictamen técnico y el programa
de ejecucidn de los trabajos correspondientes al presente convenio, para formar parte del mismo.

II.3. Se reconocen expresamente las facultades con que celebran el presente convenio modificatorio, las
cuales no les han sido revocadas ni modificadas en término alguno.

lIL.4. Con fundamento en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, y el articulo 125 de su Reglamento, se modifica la cldusula tercera del contrato de referencia,
para lo cual han decidido sujetarse a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. - Consiste en ampliar el plazo de ejecucion de la obra asignada bajo
el Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado nimero SIOP-E-IV-OB-CSS-209-
2019, referido en la declaracién 111.1 del presente convenio.

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION. - Se amplia el plazo de ejecucién de la obra por 30 dias naturales,
quedando como fecha de inicio de la prorroga el dia 18 de octubre de 2019 y de término de la misma el
dia 16 de noviembre de 2019.

Consecuentemente el plazo de ejecucidn total de la obra es de 90 dfas naturales, con fecha de inicio el
dia 19 de agosto de 2019 y de término el dia 16 de noviembre de 2019.

TERCERA. - “Las Partes” convienen en que el contrato de obra publica que dio origen al presente
convenio modificatorio, queda vigente en todas sus partes, con la salvedad de aquellas que se modifican
en este acto juridico.

CUARTA. - “Las Partes” convienen que por la celebracién del presente convenio no se modificardn los
costos indirectos.

QUINTA. - La fianza de cumplimiento sefialada en la cldusula quinta del contrato que nos ocupa,
permanecerd vigente hasta la fecha de término de la prérroga que se formaliza mediante el presente
convenio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 120 fraccién Il del Reglamento de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEXTA. - Las partes convienen que el presente convenio se sujete a las disposiciones contenidas en las
leyes y reglamentos que sean aplicables al presente acto.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten a la jurisdiccion del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando a cualquier fuero que les pudiese
corresponder en razon de sus domicilios presentes o futuros.

SEPTIMA. - Ambas partes manifiestan que el presente convenio modificatorio lo celebran sin coaccién,
dolo, violencia, lesién o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en el convenio.
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Leido el presente convenio y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, el dia 17 de octubre de 2019.

POR “LA SECRETARIA? -

f
i

ARQ. CARLOS £DGEARDA MACIAS CON'ZI'RERAS ARQ, JOSE M/
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y DIRECTOR G Pz R
CONTRATACION

POR "EL CONTRATISTA”

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
CONSTRUYENDO CAMINOS TRAVCO, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

f -
S

' A6 MANUELBRAMBILA GALAZ .. \
= GENERAL JURIDICO DE LIC. PEDR ALVADéJR DELGADO JIMENEZ
INFRAESTRUCTURA ' CONSULTIVO “B”
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por su anverso, incluyendo esta, suscrito el dia 17 de octubre de 2019,

Jalisco Pagina 4 da 4




Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién de Prérrogas y Convenios
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimin6: Nombre’, Rubrica?, Firma® y Nimero de la credencial de
elector® de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién

Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relaciéon al Articulo 116° de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacion a la Ley de

Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco

y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Prfyﬁ:a}?s y Convenios -------—--------
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