Infraestructura SECRETAR(A DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-F-FONDEN-OB-AD-700-2019
CONVENIO MODIFICATORIO

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO NUMERO SIOP-F-FONDEN-OB-AD-700-2019, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PUBLICA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ.
CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS, Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA, EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE
LICITACION Y CONTRATACION, Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO SUCESIVO
Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA PARTE
LA SOCIEDAD DENOMINADA GRIAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL [ : su CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, A QUIEN EN
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”;
Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN
A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1. Ser una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tiene por objeto auxiliar al
Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su com petencia, de conformidad con lo previsto
en los articulos 36, 46, 50 fracciones I, X, XIX, XX, XX y XXVII de la Constitucidn Politica del Estado de
Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién IlI, 14, 15, 16 numeral 1 fraccién X y 26
de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2. Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este convenio de
conformidad en lo dispuesto por los articulos 1, 3, 4, 5, 6 fraccién XIX, 9 fracciones IV yV, 10, 11 fracciones
XI'y XV, y 33 fraccién XXI del Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica del
Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de
diciembre de 2018 mediante el cual le fue otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario
de Infraestructura y Obra Publica, emitido a su favor por el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco.

3. El contrato referido fue asignado mediante el procedimiento de Adjudicacién Directa Nacional y cuenta
con Orden de Trabajo niimero AD-700-2019.

I.4. Que la Direccion Ejecutora de la obra publica materia de este convenio es la Direccion General de
Construccidn de “La Secretaria”.

1.5. Tiene su domicilio en la Av. Alcalde nimero 1351 Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el Municipio
de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.
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I.- “El Contratista” declara por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

II.1. Es una persona moral denominada Grial Construcciones, S.A. De C.V., con capacidad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este convenio, acredita la existencia legal de Ia
sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 22,077 de fecha 25 de febrero de 2010, otorgada
ante la fe del Licenciado Felipe Ignacio Vazquez Aldana Sauza, Notario Publico Titular nimero 9 del
Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado
de Jalisco, bajo el folio mercantil electrénico nimero 53312*1 de fecha 24 de marzo de 2010.
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i.2. £ N  i¢n se identifica con credencial de elector numero [

misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con motivo de la
elaboracién del presente convenio, acredita su cardcter de Administrador General Unico con el testimonio
de la escritura publica referida en la declaracion inmediata anterior, bajo protesta de decir verdad
manifiesta que a la fecha dicho nombramiento no le ha sido modificado ni revocado.

11.3. Con domicilio fiscal en la calle Tarragona No. 622, en la Colonia Lomas de Zapopan, en el Municipio
de Zapopan, Jalisco, C.P. 45130, mismo que sefiala para recibir todo tipo de citas o notificaciones, aun las
de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para
todos los fines y efectos de este convenio.

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este convenio y
dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnologicos suficientes para ello, con clave
de Registro Federal de Contribuyentes GC01002265U6.

I.4. Que se encuentra inscrito en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el niumero C-1328, y que dicho registro estd vigente.

lil.- “Las Partes” declaran que:

1I1.1. Con fecha 18 de octubre de 2019 celebraron un Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por
Tiempo Determinado identificado con el nimero SIOP-F-FONDEN-OB-AD-700-2019, mediante el cual “La
Secretaria” encomendd a “El Contratista” la ejecucion de la obra denominada “(Reposicién de cajas
recolectoras de agua potable de las obras de toma de los manantiales, cruces de rios con tuberia de
hierro ductil, asi como reposicion de linea de conduccion con tuberia de fierro galvanizado), a ejecutar
en el Municipio de San Gabriel, Jalisco”, por un costo total de $5°897,250.24 (cinco millones ochocientos
noventa y siete mil doscientos cincuenta pesos 24/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), obligandose “El Contratista” a iniciar la ejecucion de dicha obra el dia
19 de octubre de 2019 y a concluirla el dia 31 de marzo de 2020, plazo que comprende 165 dias naturales,
manifestado asi en las clausulas primera, segunda y tercera del contrato, las cuales se tienen aqui por
reproducidas como si a la letra se insertasen.

!
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lll.2. El Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacifico perteneciente a la Comisidon Nacional del Agua
(CONAGUA), es el area encargada de fortalecer la gestion integrada y sustentable del agua, incrementar
la seguridad hidrica ante sequias e inundaciones, asi como fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso
a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

111.3. Debido a que el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacifico perteneciente a la Comision Nacional
del Agua (CONAGUA), es el respansable de fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios
de agua potable, alcantarillado y saneamiento; asi como la dependencia del Ejecutivo Federal junto con la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico de aprobar tanto el nombre como las acciones relacionadas con
la obra objeto del contrato de referencia, fue que solicité a “La Secretaria” realizar la modificacion de |a
descripcion de la obra, para hacer mas claro y especifico el alcance de los trabajos a realizar, denominacién
gue cambia para quedar de la siguiente forma:

“Reposicion de 2 cajas recolectoras de agua potable de las obras de toma de los
manantiales; 360 m. de diversos cruces, con tuberia de fierro galvanizado de 4” de
diametro; asi como, reposicion de 1,140 m. de linea de conduccion, con tuberia de fierro
galvanizado de 4” de didmetro (en linea doble) y 50 m. de cruce y linea de conduccién,
con tuberia de hierro ductil de 6” de didmetro, en las localidades de El Jazmin, El
Carpintero, El Penal, El Tepozal, La Caiiada, Los Jahuiques, Los Camichines y Los Gallos, en
el Municipio de San Gabriel, Jalisco”.

1.4, La solicitud de modificacidn de la descripcién de la obra referida en la declaracién inmediata anterior,
fue mediante el oficio nimero B00.812.06/1004 de fecha 12 de noviembre de 2019 emitido por el Ing.
Alfonso Rodriguez Ferreira, en su cardcter de Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del
Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacifico perteneciente a la Comision Nacional del Agua (CONAGUA);
oficio que fue notificado a “La Secretaria” el dia 13 de noviembre de 2019.

1.5, En virtud de lo anterior, es necesario modificar la cldusula primera del Contrato de Obra Publica
numero SIOP-F-FONDEN-OB-AD-700-2019, en lo que respecta a la descripcion de la obra, de conformidad
con el oficio referido en la declaracion I11.4 del presente convenio, y por las causas antes sefialadas.

l11.6. Se reconocen expresamente las facultades con que celebran el presente convenio modificatorio, las
cuales no les han sido revocadas ni modificadas en término alguno.

lll.7. Con fundamento en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas
se modifica la clausula primera del contrato de referencia, para lo cual han decidido sujetarse a las
siguientes:

DEN-OB-AD-
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CLAusuLAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. - Consiste en la modificacién de la clausula primera del Contrato de
Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado numero SIOP-F-FON DEN-OB-AD-700-2019,
correspondiente a la obra denominada “(Reposicién de cajas recolectoras de agua potable de las obras de
toma de los manantiales, cruces de rios con tuberfa de hierro ductil, asi como reposicién de linea de
conduccion con tuberia de fierro galvanizado), a ejecutar en el Municipio de San Gabriel, Jalisco”, a fin de
hacer mads claro y especifico el alcance de los trabajos a realizar.

SEGUNDA. - “Las Partes” acuerdan modificar la cldusula primera del contrato de obra publica referido, la
cual a partir de esta fecha quedara redactada de la siguiente forma:

“PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” y
este se obliga a ejecutar la obra denominada: “Reposicién de 2 cajas recolectoras de agua
potable de las obras de toma de los manantiales; 360 m. de diversos cruces, con tuberia
de fierro galvanizado de 4” de didgmetro; asi como, reposicion de 1,140 m. de linea de
conduccidn, con tuberia de fierro galvanizado de 4” de diémetro (en linea doble) y 50 m.
de cruce y linea de conduccion, con tuberia de hierro ductil de 6” de diagmetro, en las
localidades de El Jazmin, El Carpintero, El Penal, El Tepozal, La Cafiada, Los Jahuigues, Los
Camichines y Los Gallos, en el Municipio de San Gabriel, Jalisco”, bajo su responsabilidad,
direccion profesional, hasta su total terminacidn, el cual se apegard estrictamente al
Programa General de Ejecucion de los Trabajos, el Catdlogo de Conceptos, las
Especificaciones Técnicas y al Proyecto Ejecutivo, documentos que se anexan al presente y
forman parte integrante del mismo.”

TERCERA. - “Las Partes” convienen en que el contrato de obra publica que dio origen al presente convenio
modificatorio, queda vigente en todas sus partes, con la salvedad de aquellas que se modifican en este
acto juridico.

A CUARTA. - “Las Partes” acuerdan que el presente convenio se sujete a las disposiciones contenidas en las
leyes y reglamentos que sean aplicables al presente acto.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten a la jurisdiccién de las
Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, renunciando a cualquier
fuero que les pudiese corresponder en razén de sus domicilios presentes o futuros.

QUINTA. - “Las Partes” manifiestan que el presente convenio modificatorio lo celebran sin coaccion, dolo,
violencia, lesién o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en el convenio.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-F-FONDEN-OB-AD-700-2019
CONVENIO MODIFICATORIO

Infraestructura
y Obra Piblica

Leido el presente convenio y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco el dia 13 de noviembre de 2019,

POR “LA SEC

MTRO. DAVID UEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y
CONTRATACION

POR “EL CONTRATISTA”

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
GRIAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

i TESTIGOS
.
4‘2_.']' " .: \! ) /’—____. J)
— VIANUEL BRAMIBILA GALAZ LiC. PEDRO® IDELGADO JIMENEZ
NE : ONSULTIVO “B”

RAL JURIDICO DE
INFRAESTRUCTURA

éterminade numero SIOP-F-FONDEN-OB-AD-
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién de Prérrogas y Convenios
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimin6: Nombre’, Rubrica?, Firma® y Nimero de la credencial de
elector® de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién

Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relaciéon al Articulo 116° de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacion a la Ley de

Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco

y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Prfyﬁ:a}?s y Convenios -------—--------
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