COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ACTA DE FINIQUITO
CONTRATO:
CEA-DIB-EST-AD-015-19
CONTRATISTA:
PROYECTO URBANIZACIONES Y
CONSTRUCCIONES LUMA, S.A. DE C.V.
“DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN

DE LOS LAGOS, JALISCO”.
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-DIB-
EST-AD-015-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA, S.A. DE C.V.CUYO OBIJETO SON
LOS “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO" e e e

-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2019,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO -
IL.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. LUIS ENRIQUE MALDONADO OROZCO, EN SU CARACTER DE JEFE DE ALCANRILLADO Y SANEAMIENTO
AMG (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS) Y POR LA EMPRESA DENOMINADA PROYECTO URBANIZACIONES Y
consTrucciones LUMA, s.A. ot c.v. L ||| GG - cccnante
LEGAL., PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO:--—---
I11.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO”, -

No. Concepto Unidad Ca:‘:ld
DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
01.00.00.00 DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS,

JALISCO.
01.01.00.00 Recopilacion de Informacion

Antecedentes, recopilacidn, evaluacion y analisis de la informacién
existente

01.02.00.00 Diagnésticos de la PTAR

01.01.00.01 INFORME 1.00

01.02.00.01 Descripcion de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00

Diagnostico de la operacidn y mantenimiento de la planta de tratamiento
de aguas residuales
01.02.00.03 Diagnastico de la obra civil de la planta de tratamiento de aguas residuales  INFORME 1.00

01.02.00.02 INFORME 1.00

01.02.00.04 Diagnostico mecanico de la planta de tratamiento INFORME 1.00
Slisis g | = | g
01.02.00.05 ferl?cl;il:[e: 0s costos de operacion de la planta de tratamiento de aguas (NFORME 1.00

01.03.00.00 Ingenierias basicas de las PTAR INFORME 1.00
Paquete de analisis de calidad de agua de influente de la planta de

01.03.00.01 : INFORME 1.00
tratamiento
I nieri Asi la pl i i | alisi

01.03.00.02 ngenierias basgas de la planta de tratamiento de aguas residuales (Analisis INFORME 1.00
de tres alternativas)
Ingenieria Basica de colectores, subcolectores y la infraestructura

01.03.00.03 hidraulica sanitaria necesaria para la conduccion de las aguas residuales a  INFORME 1.00
las PTAR

01.03.00.04 Documen.tc.)s de licitacion (catalogo, presupuesto, especificaciones de INFORME 1.00
construccion)

01.03.00.05 Estimacion de costos de inversion, operacion y mantenimiento INFORME 1.00

01.04.00.00 Presentacion de Informes e integracion de informe final

01.03.00.01 Presentacion de Informes e integracion de informe final INFORME
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IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $682,731.02
(SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 02/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE
ACUERDO A LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATD, memnmmms oo

LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE 682,731.02 (SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 02/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE
ACUERDO A LA ESTIMACION No 2 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LOS

TRABAJOS, s i

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 45 (CUARENTA Y
CINCO) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 29 (VEINTINUEVE) DE AGOSTO DE 2019
(DOS MIL DIEZ Y NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 12 (DOCE) DE OCTUBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE).-

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: ey

MONTO TOTAL CONTRATADO: $682,731.02

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS

o ) 02/100 M.N.
NO. “DE s L 7 IMPORTE IMPORTE CON LETRA
e 20/08/2019 | 30/09/2019  $660,340.55  SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

PESOS 56/100 M.N

Hngzuwo 01/10/2019  12/10/2019  $13,381.46  TRECE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.
R N e $682.731.02  SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS
, 02/100 M.N.
SALDO POR CANCELAR: $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

RESULTADO DE LA ESTIMACION 2, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ. ---=--=nsssmsemmmeemmm e e

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 1 DE FINIQUITO

(MONTOS CON IVA), ~-nnmmmmmmmmemmemeee

CONTRATO ORIGINAL

$682,731.02

MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $682,731.02
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $0.00
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DELA1ALAZ2F
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $682,731.02
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $0.00

MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00
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Au. Francia # 1726,

Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México
C.P, 44190

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No 3502-13373-1, EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V., PARA
GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES,---

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION.

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DiA DE SU INICIO.
Xil.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA CONTRATISTA

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE PROYECTO URBANIZACIONES Y
JALISCO CONSTRUCCIONES LUMA, S.A. DE C.V.
ING. CA@ ﬁ/ IRRE PACZKA 1
IRECFOR GE NTE LEGAL

OCEAN. J. TRINI MARTINEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO

ING. LUIS ENRI MALDONADO OROZCO
JEFE DE ALCANRJLLADO Y SANEAMIENTO AMG
(SUPERVISOR DFE LOS TRABAJOS)

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2019, DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CEA-DIB-EST-AD-015-19, DENOMINADO “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO
DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEAJ) Y LA EMPRESA DENOMINADA
PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA, 5.A. DE C.V.




Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




