Comision Estoil:nl del
Agua Jalisco

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONTRATO No. CEA-PRO-EST-AD-041-19

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS NUMERO CEA-PRO-EST-AD-041-
19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTA ACTA SE DENOMINARA LA “CEA” Y POR
OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA: AYMA CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE
C.V, AQUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTA ACTA SE DENOMINARA
“LA CONTRATISTA” PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: “ELABORACION,
REVISION, MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DICTAMENES EN
ASPECTOS TECNICOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS PARA EL PROYECTO “SISTEMA DE
BOMBEO PURGATORIO-ARCEDIANO”, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”

l. LUGAR, HORA Y FECHA. - LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN FRANCIA NUMERO 1726,
COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL 29 DE JULIO
DE 2019.

Il. PARTICIPANTES. - EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE LA “CEA” EL ING.
OSCAR ARMANDO PRIETO RAMIREZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR
DE OBRA; POR PARTE DE “LA CONTRATISTA”, EL I
BN =N SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA, PARA LLEVAR A CABO
LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. - “ELABORACION, REVISION, MODIFICACION Y
ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DICTAMENES EN ASPECTOS TECNICOS,
JURIDICOS Y FINANCIERQS PARA EL PROYECTO “SISTEMA DE BOMBEO PURGATORIO-
ARCEDIANO”, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA, JALISCO".

| Clave Concepto Unidad Cantidad

CEA-001 | ACTUALIZACION VIABILIDAD ECONOMICA Y| EXPEDIENTC 1
FINANCIERA

CEA-002 | ACTUALIZACION DICTAMEN DE VIABILIDAD | EXPEDIENTE 1
JURIDICA

CEA-003 |ACTUALIZACION  DEL  ANALISIS DE| EXPEDIENTE 1
CAPACIDAD Y FUENTE DE PAGO

CEA-004 |ACTUALIZACION DE  DICTAMEN  DE| EXPEDIENTE 1 E
VIABILIDAD TECNICA

CEA-005 | ACTUALIZACION ANALISIS COSTO BENEFICIO | EXPEDIENTE 1

CE*-006 | ACTUALIZACION DEL COMPARADOR | EXPEDIENTE
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CEA-007 | INTEGRACION DEL DICTAMEN DE VIAVILIDAD | EXPEDIENTE 1
DE LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO
PRIVADAS

CEA-008 |INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE| EXPEDIENTE 1

LA LEY DE PROYECTOS DE INVERSION Y
PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE

JALISCO

CEA-009 | ELABORACION DE PROPUESTA DE INICIATIVA | EXPEDIENTE 1
DE DECRETO

CEA-010 |REVISION Y ACTUALIZACION DE LAS BASES Y| EXPEDIENTE 1

LOS DOCUMENTOS DE CONCURSO EN SUS
ASPECTOS  TECNICOS, JURIDICOS Y
FINANCIEROS

IV.IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. —EN LA CLAUSULA SEGUNDA
CONTRATO DE MERITO SE ESTIPULO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UN
MONTO DE $ 1°998,240.00 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES QUE SE
GENERARON ES DE $17998,239.97 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL

DOSCIENTOS TREINTA NUEVE PESCS 97/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN LA CLAUSULA TERCERA DEL
CONTRATO, SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS
NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL DiA 31 DE MAYO DE 2019 Y
COMO FECHA DE TERMINACION EL DIA 14 DE JULIO DE 2019.

EL 14 DE JULIO DE 2019, MEDIANTE OFICIO S/N, “LA CONTRATISTA”, PRESENTA EL
ESCRITO DONDE INFORMA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE
MERITO, Y SOLICITA EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION.

PERIODO DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, UN PLAZO DE
EJECUCION DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA
DE INICIO EL DIA 31 DE MAYO DE 2019 Y COMO FECHA DE TERMINACION EL DIA 14 DE
JULIO DE 2019.

CON FECHA 15 DE JULIO DE 2019 EL ING. OSCAR ARMANDO PRIETO RAMIREZ, EN SU
CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA DE LA “CEA” Y POR PARTE DE “LA
CONTRATISTA” EL DR. JUAN GUALBERTO LIMON MACIAS, EN SU CARACTER DE
SUPERINTENDENTE DE OBRA, RECIBIO LOS IMFORMES TERMINADOS OBJETO DEL
- L_—"" CONTRATO.

“
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EL 22 DE JULIO DE 2019 SE LLEVO A ACABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA
—RECEPCION FiSICA DEL CONTRATO NUMERO CEA-PRO-EST-AD-041-19 EN ESTE
ACTO “LA CONTRATISTA”, HACE ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DENOMINADO : “ELABORACION, REVISION,
MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DICTAMENES EN ASPECTOS
TECNICOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS PARA EL PROYECTO “SISTEMA DE BOMBEO
PURGATORIO-ARCEDIANO”, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA, JALISCO” CON NUMERO DE CONTRATO CEA-PRO-EST-AD-041-19.

VI. RELACION DE ESTIMACIONES. DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE
GENERARON DOS ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION:------—--

PERIODO MONTO DE

NUMERO DE
MONTO ESTIMACION
CONTRATADO:

$1°998,240.00 1

FECHA

LA
DEL AL ESTIMACION

05/08/2019 31/05/2018 26/06/2019 $1°661,270.63

2 - FINIQUITO 29/08/2019 27/06/2019 14/07/2019 $336,969.34

TOTAL
EJERCIDC

SALDO
POR $0.03
CANCELAR

**LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO***

$1°998,239.97

SE ANEXAN LOS CUERPO DE LA ESTIMACIONES 1 (UNO) Y 2 (DOS, FINIQUITO), DONDE
SE INDICA COMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y LOS GASTOS
APROBADOS.

VIl. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO. EN EL PRESENTE CONTRATO Y DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS
TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS
ADICIONALES.

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL.

MONTO DE LA ESTIMACION (2-FINIQUITO) $ 250,490.81
IVA $  46,478.53
TOTAL $ 336,969.34

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS
A “LA CONTRATISTA”, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 113 NUMERAL 3Y 4Y 114, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL
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CONTRATISTA EXHIBE EN ESTE ACTO LA GARANTIA CONSISTENTE EN LA FIANZA NO
4129-03118-9 EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO
FINANCIERO ASERTA. PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA CELEBRACION DEL ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA
LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O
PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA A SOLICITUD DE LA “CEA” EN
LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA" -

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA “CEA", POR CONDUCTO DE EL ING. OSCAR
ARMANDO PRIETO RAMIREZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA,
LEVANTAN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE
REFERENCIA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 112 LEY DE
OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160
DE SU REGLAMENTO, QUEDANDO EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“LA CONTRATISTA” EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA,
RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR
CUALQUIER PAGO RELACIONADQ CON EL CONTRATO.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE NO EXISTE ADEUDO ALGUNO A FAVOR DE “LA
CONTRATISTA” POR PARTE DE LA “CEA”.

POR LO ANTERIOR, LA “CEA” Y “LA CONTRATISTA” DAN POR TERMINADO EL
CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE
TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL
CONTRATO.

SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS
TRABAJOS, DE FECHA 22 DE JULIO DE 2019, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE
DEL PRESENTE FINIQUITO.

XI.-CIERRE DEL ACTA. - NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR
TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2019.------—--—-

4 00004




Comision Estatal dél

Agua Jalisco . G ac jaro

XII.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA “CEA” POR “LA CONTRATISTA”

ING. OéCAiARMANDO PRIETO
AMIREZ

RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA SUPERINTENDENTE DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA NUMERO CEA-PRO-EST-AD-041-19 SUSCRITO ENTRE LA “CEA" Y “LA CONTRATISTA” PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS DENOMINADOS: “ELABORACION, REVISION, MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DICTAMENES EN
ASPECTOS TECNICOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS PARA EL PROYECTO “SISTEMA DE BOMBEO PURGATORIO-ARCEDIANO",
PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO.",
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




