ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-EST-EST-CS-049-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABA JOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-EST-EST-CS-049-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA ASI EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA: INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V. “EL
CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASIEN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO,
LA EJECUCION DE LA OBRA: “ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PRUEBAS DE CAMPO PARA LAS
DISTINTAS ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS EN EL SITIO DE LA PRESA DERIVADORA "EL PURGATORIO", EN
IXTLAHUACAN DEL RiO Y ZAPOTLANEJO, JALISCO."

. LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA i 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 29 DE OCTUBRE DE 2019.

Il. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" ING. HECTOR MANUEL
HERNANDEZ DE LA TORRE, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE "“EL

conTrATISTA” I R CPRESENTANE LEGAL DE ESTA. |I|
COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HECTOR GABRIEL

CHAIRES MUNOZ, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ,
JEFE DE CONSTRUCCION AMG.

lll. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A,)

MONTO ORIGINAL $ 1,960,019.84 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 0.00 ANTICIPO | $ 588,005.95
MONTO TOTAL $ 1,960,019.84

MONTO TOTAL ASIGNADO $1,960,019.84 (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA MIL DIECINUEVE
84/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%.

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 22-ago.-19 | TERMINO PRORROGA |
CONTRATO TERMINO | 05-oct.-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 22-090.-19
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 05-oct.-19
| (DIAS) PER. ORIGINAL | 45dias | | (DiAS) PER. REAL 45 dias

"\ PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 22 DE AGOSTO DE 2019 AL 05 DE OCTUBRE
d EQUIVALENTE A 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS NATURALES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-EST-EST-CS-049-19

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO 2084013-0000 $  588,00595|  LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
LUMPLMIENTO 208401 4-0000 $ 19600198 |  LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

CONTRATC CRIGINAL

DE VICIOS OCULTOS 2136647-0000 $ 195,970.95 LIBERTY FIANZAS, S.A.DEC.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR DE
LA FECHA DE RECEPCION (14 DE OCTUBRE DE 2019) HASTA EL DA 12 DE OCTUBRE DE 2020.

VL. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

ESTMACION | FIN | MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 (UNO) - | $ 1,165369.84 | |22-ago-19 | - | 20-sep-19 | § 349,610.95
E-02 (DOS) FIN| $ 79433971 | | 21sep-19 | - | 04-oct-19 | § 238.395.00

TOTAL EJERCIDO: | $  1,959,709.55 TOTAL, AMORTIZADO: | $ 588,005.95
| SALDO POR CANCELAR| § 310.29 | | SALDO POR REINTEGRAR] $ 0.00

SE EJERCIO UN TOTAL DE $1,959,709.55 (UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS NUEVE 55/700 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO Y QUEDA UN SALDO
POR CANCELAR DE $310.29 (TRESCIENTOS DIEZ 29/100 M.N.).

VIIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONITROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA"

VIIl. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.

- QUEDA EN TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION E-2 (DOS) FINIQUITO POR UN MONTO DE

$794,339.71 (SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 71/100

M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.). /
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-EST-EST-CS-049-19

IX. ANTECEDENTE. ENTREGA - RECEPCION. EL DiA 14 DE OCTUBRE DE 2019 “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ENTREGA - RECEPCION FISICA ADMINISTRATIVA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTICULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL
ARTICULO 113. NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTICULO 114, Y DONDE MANIFESTO
“EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING.
HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE
OBRA, LEVANTAN LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA,
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 112 LEY
DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160
DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE
NINGUN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA, SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

- EL ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y

OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA

DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2019, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-EST-EST-CS-049-19

POR “EL CONTRATISTA"

ING. HECTOR MANUEL
HERNANDEZ DE LA TORRE
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

TE LEGAL

TESTIGOS -
__POR“LACEA" " POR /LA CEA"
P L/
___--""-F--/- £ _‘~.> \ : | |II "Ii' ."’f e
~_ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOL. ING. JUAN/JOSE/CHAGRA MARTINEL,

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

JEFE DE COR RUCCION AMG.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SEFORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA NOMERO: CEA-EST-EST-CS-049-19, SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA" DE LA OBRA: “ESTUDIOS DE
LABORATORIO Y PRUEBAS DE CAMPO PARA LAS DISTINTAS ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS EN EL SITIO DE LA PRESA DERIVADORA "EL
PURGATORIO", EN IXTLAHUACAN DEL RO Y ZAPOTLANEJO, JALISCO.", UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU
CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL

CONSENTIMIENTO.

-

P E i
JALSCOo
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[ EmpRESA: INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO, $.A. DE C.V.
[ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PRUEBAS DE CAMPO PARA LAS DISTINTAS ESTRUCTURAS CONT“TO o 'CEA EST ESTIC3-085-19
|CONSTRUIDAS EN EL SITIO DE LA PRESA DERIVADORA "EL PURGATORIO", EN LOS MUNICIPIOS DE FECH.A DE OBRF\ 12 Q8- 2019 Al. 05 10 2019 |
'm“"”’“d“ DEL RIO Y ZAPOTLANEIO. JAL FECHA DE IMPRESION: 29 DE OCTUBRE DE 2019 :

CLAVE \CONCEPTO UND. CANT. PU TOTAL ESTIMADO DIF. l

ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PRUEBAS DE CAMPO PARA LAS DISTINTAS
|ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS EN EL SITIO DE LA PRESA DERIVADORA "EL - e—— |
PURGATORIC, EN LOS MUNICIPIOS DE IXILAHUACAN DEL RIO ¥ i T
TAPOTLANEIO, JALISCO,

| | f
|ATAGUIA AGUAS ARRIBA | . u.oq! $411807.96) !
|

PERFORACION EN CORONA DE ATAGUIA CON EQUIFC DE DOBLE |
|CEA-001 CIRCULACION, DE 0 A 20 M, CON RECUPERACION DE NUCLEQS ¥ | ML 74.D'Cli 3,094.89 $229.1469.86 74.00| 0.00
| DETERMINACION DE ESTRATIGRAFIA. | | |
| | | = —
| PRUEBA DE PERMEABILIDAD DE CAMFPO TIFO LEFRANC O LUGEON EN |
|CEA-002 DISTINTAS UBICACIONES DE LA ATAGUIA. INCLUYE EQUIPO CON BOBLE | PRUEBA 10.00| 18.263.8[| $182,438.10/ 11.00 -1.00

| OBTURADOR l | |

FREATAGUIA AGUAS ARRIBA | 0.00 §54,684.44

— | ok ik A S| EES
POIO A CIELO ABIERTO A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA DE &6 M, EN | |

SECCION DE 2 X 2 M, EN DISTINTAS UBICACIONES AL PIE DEL TALUD |

CEA-003 AGUAS ABAJO, INCLUYE DETERMINACION DE ESTRATIGRAFIA Y PZA 4.|‘JO| 13.671.11 $54,684.44 4,00 0.00
MUESTREQ DE MATERIALES.INCLUYE TRASLADO DE EQUIPQ HASTA EL |
SITIO EN CAMA BAJA DE EXCAVADOR DE ORUGAS. J

| PLATAFORMA DE BOMBEO ELEV, 1130 000 $3?5.4l?.63l
I : I i it Lot

PERFORACION EN TALUDES, DE 40 CM DE PROFUNDIDAD MAXIMA, | | |
{CEA-D04 CON RECUPERACION DE MUESTRAS. INCLUYE REPARACION DEL AREA | SONDEO 35.00 3,282.87| $114,200.45| 35.0I]i 0.00
AFECTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA Y ADITIVO EXPANSOR. |

PRUEBA DE CARGA DE ANCLAJE, DE DISTINTOS DIAMETROS, DEO A 80 M | | | | | |

CEA-D05 DE ALTURA, PARA VERIFICACION DE HIPOTESIS DE DISENO, SIN LLEGAR A | PRUEBA 30.00, 5,625.93i $148,777.90| 30,00 0.00
LA FALLA. |

|
SR =

|CEA-006 INSPECCION DE DRENES Y MICRODRENES, INCLUYE VERIFICACION DE PRUEBA 11.00! 826.48i 5;91.?3'?.'28| 111.00 0.00'

DIAMETROS, PROFUNDIDAD, INCLINACION Y PERMEABILIDAD. ‘ |

J U.OCI! $2‘?6,36D.04I
= - ] e e

TUNEL BAJO

—_— e = e e R - ____i___

\PERFORACION DE MURO DE CONCRETO REFORZADO EN HASTIALES ¥ |
LOSA DE PISO, HASTA LOCALUZAR MACIZO ROCOSO, INCLUYE .
|CEAQ07  |EXTRACCION DE CORAZON PARA ENSAYE DE RESISTENCIA A LA | PRULEA 14.00]  4.045.59 $84,638.26 14.00 0.00
|COMPRESION Y REPARACION DEL AREA AFECTADA CON MORTERQ
|CEMENIO-.ARENA Y ADITIVO EXPANSOR, |

| | . =it
]ENSAYE DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE LOS CORAIONES | |
|

CEA-008 |EXIRAIDOS PREVIMENTE, PRUEBA 1400 1.099.27 $15,389.78 14.00| 0.00
N Nl NN I | | |
PRUEBA DESTRUCTIVA PARA VERIFICACION DEL ACERO DE REFUERIO | |
EN HASTIALES Y LOSA DE PISO, EN UN AREA APROXIMADA DE 50 X 50 |
; 7, EN 00 7.769. 078 4,00/ ;
CEADO? |4, INCLUYE LA REPARACION DEL AREA AFECTADA CON MORTERO DE | | RUEBA 490 TldR AO7ERE o 4
ALTA RESISTENCIA. |
| |
PERFORACION DE MURO DE CONCRETQO REFORIADO EN BOVEDA, | |
HASTA LOCALIZAR MACIZO ROCOSO, INCLUYE EXTRACCION DE |
(CEA010  CORAZON PARA ENSAYE DE RESISTENCIA A LA COMPRESION Y | PRUEBA 1400  9,108.25 $127.515.50| 1600, -2,00
REPARACION DEL AREA AFECTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA Y | |
ADITIVO EXPANSOR. | !
| " ENSAYE DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE LOS CORAIONES | . _ | | '
CERORY, | e | PRUEBA 14,00 :.c:svf;_z}'_| $I5,389,?8;
[CEA-012  |BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, HR 4800 46562 $22,349.76,
'CAMINOS - SRS | S 000 $551,40221|
[EXCAVACION DE POIO A CIELO ABIERTO PARA DETERMINACION DE |
CEA-O13 | &ifo 2 cio PiA 1000) 678416

|ESTRATIGRAFIA Y ESPESORES DEL PAVIMENTO ¥ TERRACERIAS,

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)
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Accio

SICA:

| EMPRESA: imseﬁmm DE susE:s ASESORIA Y LABDRAE)RID S.A.DEC.V.

1 de Control

Nnes

ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PRUEBAS DE CAMPO PARA LAS DISTINTAS ESTRUCTURAS CON‘RMO

CONSTRUIDAS EN EL SITIO DE LA PRESA DERIVADORA "EL PURGATORIO", EN LOS MUNICIPIOS D
IXTLAHUACAN DEL RIO Y ZAPOTLANEJO, JAL.

CLAVE |CDNCEPTO

e
|IRL.|I:BA DE COMP&CTACION DE LAS CAPAS DEL PAVIMENTO, DE
ACUERDO AL DFSFND DEL MISMOC.

|D<IRACCJON DE CORAION DE CARPETA ASFALTICA, INCLUYE LA
REPARACION DEL AREA AFECTADA.

UND.
|

|CEA-014

|CEA-015

DETERMINACION DE DENSIDAD, GRANULOMETRIA Y EL CONTENIDO DE
ASFALTO DE LOS CORAIONES EXTRAIDOS PREVIAMENTE

(CEA-016

EXTRACCION DE CORAION DE CONCREIO EN OBRAS DE DRENAJE,
PARA ENSAYE DE RESISTENCIA A LA COMPRESION, INCLUYE LA
REPARACION DEL AREA AFECTADA CON MORTERQ CEMENTO-ARENA Y |
ADITI\-"O EXPANSOR. |

ENSAYE DE RFSISTFNCIA A LA COMPRESION DE EDS CO‘U«IONES PRUEBA
EXTRAIDOS PREVIMENTE. |

CEA-017

CEA-018

|PRUEBA DESTRUCTIVA PARA VERIFICACION DEL ACERD DE REFUERZIO
EN OBRAS DE DRENAJE, EN UN AREA APROXIMADA DE 50 X 50 Cm,
[INCLUYE LA REPARACION DEL AREA AFECTADA CON MORTERQ DE ALTA
RESISTENCIA,
| =
PERFORACION EN TALUDES, DE 40 CM DE PROFUNDIDAD MAXIMA,

|CEAD1D PRUEBA

| CEA-020
l AFECTADA CON MORTERD CEMENTO-ARENA Y ADITIVO EXFANSOR, |

EXTRACCION DE CORAZION DE CONCRETO EN CUNETAS, PARA
DETERMINACION DE ESPESOR. INCLUYE LA REPARACION DEL AREA
AFECTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA Y ADITIVO EXPANSCOR,

|CEA-021 PRUEBA

— = EEWe e _1_

INSPECCION DE DRENES Y MICRODRENES, INCLUYE VERIFICACION DE

S DIAMETROS, PROFUNDIDAD, INCLINACION ¥ PERMEABILIDAD.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

PRUEBA

PRUEBA

PRUEBA |

FRUEBA

|CON RECUPERACION DE MUESTRAS. INCLUYE REPARACION DEL AREA | SONDEQ

| PRUEBA

E FECHA DE OBRA:

!CEA-EST-EST-CS-N?—W

FECHA DE IMPRESION:

CANT.

—r

25.00!

—

10.00|

10.00/

8.00

90.00|
|

PU

1,461.61

2.404.55

2.647.39|

4,453 .47 |

1.09%.27

£,094.65

3.282.87 |

4,838.08

826,48

|22-OBA2019 AL05-10-2019

|2¢ DE OCTUBRE DE 201%

TOTAL

$36,540.25

$24,045.50

$26.473.90)
= |
$35,627.74|

38.794.16|

$48.757.19

|
|
$180,557.85

| S

$48,380.80

ESTIMADOC

27.00

10.00

-2.00

0.00

0.00

0.00

8.00 0.00

8.00|

0.00

0.00

0.00

48.00
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




