ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DEC.V.
CONTRATO No. CEA-DES-EST-LP-117-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No. CEA-DES-EST-LP-117-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA” DENOMINADA AS[ EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA: TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DEC.V., “"EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA
DENOMINADO ASi EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
“TRABAJOS DE CONTROL, MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LA PRESA LAS PINTAS,
FRENTE 3 EN LOS MPIOS. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y EL SALTO, JAL"

. LUGAR, HORA' Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 17246, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 24 DE MARZO DE 2020

Il. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" ING. GIANCARLO
GARCIA GARCIA (RESIDENTE SUPERVISOR) Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" NN
(REPRESENTANTE LEGAL) DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA,

POR PARTE DE “LA CEA" ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ (SUBDIRECTOR DE
CONSTRUCCION) Y ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ (JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA)

lll. MONTO TOTAL, LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A)

MONTO CRIGINAL |$  20,278,453.31 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 0.00 ANTICIPO | % 6,083,535.99
MONTO REAL $ 20,278,453.31

MONTO TOTAL ASIGNADO $20,278,453.31 (VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 31/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 14nov.-19 | [TERMINO POR PRORROGA | 15feb.20 |
CONTRATO TERMINO | 20-dic-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 14-nov.-19
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 15-feb.-20
| (DIAS) PER. ORIGINAL | 37dios | [(DiAS) PERIODO REAL 94 dias |

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 15 DE FEBRERO DE 2020,
EQUIVALENTE A 94 (NOVENTA Y CUATRO) DIAS NATURALES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-DES-EST-LP-117-19

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA

NO. FIANZA

EXPEDIDA POR

DE ANTICIPO

2097819-0000

LIBERTY FIANZAS, SA. DEC.V.

CUMPLIMIENTO

2097820-0000

LIBERTY FIANZAS, S.A. DEC.V.

VICIOS OCULTOS

2119689-0000

LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE LA FECHA DE ENTREGA - RECEPCION (23 DE MARZO DE 2020) HASTA EL DIA 22 DE MARIO

DE 2021

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACION MONTO PERIODO AMORTIZADO
E-01 (UNO) $ 541237090 | 14-nov.-19 - 30-nov-19 [§  1,623711.26
E-02 (DOS) $  531492453| | ldic-19 - 7-dic-19 |§  1,594,477.36
E-03 (TRES) $  6532,42834] | 8dic-19 - é-ene-20 |§  1,959.728.50
E-04 (CUATRO) $ 301872949 | 7-ene-20 - 6feb20 |$§ 905,618.86
TOTAL EJERCIDO: |$  20,278,453.25| |TOTAL AMORTIZADO:  |§  6,083,535.99
[POR CANCELAR:  |$ 0.06] |POR REINTEGRAR '3 0.00 |

SE EJERCIO UN TOTAL DE $20,278,453.25 (VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 25/100 M.N.}, SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO ASI
PUES, POR REINTEGRAR $0.00 (00/100 M.N.) Y QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE $0.06

(06/100 M.N.)

VIl. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRAMITE EL PAGO DE LA(S) SIGUIENTE(S) ESTIMACIONE(S):
ESTIMACION 04 (CUATRO) FINIQUITO, CUYOS IMPORTES FUERON DECLARADOS, EN EL

APARTADO ANTERICR.
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Francia #1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
CP 44120,

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-DES-EST-LP-117-19

VIIl. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DIiA 23 DE MARZO DE 2020 “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA"
LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LA OBRA
MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTICULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTICULO 113,
NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTICULO 114. Y DONDE MANIFESTO “EL
CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

IX. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING.
GIANCARLO GARCIA GARCIA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR, LEVANTAN LA
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO
ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 112 DE LEY DE OBRA
PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE SU
REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGUN
ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, SALVO LOS SIGUIENTES:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDARAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO ESCRITA
EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" PLASMADO EN EL
APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, "LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA” DARAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO
A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.,

QUEDA EN TRAMITE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LOS

TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

X. EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA"

EVENTO SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 24 DE MARZIO DE 2020, FIRMANDO LA PRESEN

XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO )E/L
E
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

/ J&h -;:O PAGINA: 3DE 4
@ - S

v/



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-DES-EST-LP-117-19

POR “LA CEA'

ING. GIANCAR[O GARCIA GARCIA
RESIDENTE SUPERVISOR REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS s
A
_POR "L;f\ CEA{' e " POR LA CEA"
u\J ko< l,-
\'// o \I\ . { i} _ .
ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ ING. JUAN JQSE CHAGRA MARTINEZ
~SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADM| CION DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA NUMERO: CEA-DES-EST-LP-117-19, SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA" DE LA OBRA: “TRABAJOS
DE CONTROL, MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LA PRESA LAS PINTAS, FRENTE 3 EN LOS MPIOS. DE SAN PEDRO
TLAGUEPAQUE Y ELSALTO, JAL.", UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS

DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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iEMPRESA: iTORRES AGUIRRE INGENIEROS, 5.A. DE C.V.

[TRABAJO DE CONTROL, MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LA PRESA LAS
|PINTAS, FRENTE 3, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y EL SALTO, JALSICO.

CLAVE | CONCEPTO.

TRABAJO DE CONTROL,  MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE
|{CAPACIDAD DE LA PRESA LAS PIMTAS, FRENTE 3, EN LOS MUNICIPIOS DE
SAN PEDRO TLAQUEPAGUE ¥ EL SALTO, JALISCO

| DESAZOLVE PRESA LAS PINTAS FRENTE 3

EXTRACCION DE MATERIAL PRODUCTO DE AIOLVE DE F’RESAi
PRINCIPAL A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 3.00 MTS, EN PRESENCIA DE|
AGUA. INCLUYE: ACOPIO, CARGA DEL MATERIAL A CAMION DE
VOLIEC PARA SU POSTERIOR RETIRC, SENALAMIENTO, EQUIFO DE!
SEGURIDAD, MATERIALES., MANC DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO ‘f
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. I

CEA-001
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MANTENIMIENTO A CAMINO DE OPERACION, CONSIDERANDO!
CEA-003 RASTRILLADO, ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON RODILLO DEI
PISONES VIBRATORIOS,

UND.

M3

M2

FORMACION DE BORDO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO fROC.A!
Y REZAGA], DENTRO DE LA PRESA, INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS EN|
CAMION DE 14 M3, CONFORMACION Y COMPACTADO CON EQUPO|
DE PISONES VIBRATORIOS. (VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES) |

CEA-004

ACARREO A PRIMER KILOMETRO EN CAMION DE VOLTEC DE MATERIAL

| SERI0G PRODUCTO DE ALOLVE, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEO

| ACARREQ EN CAMION DE VOLTEQ A KM. SUBSECUENTE DEL MATERIAL
CEA-007 PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O DESATOLVES EL|
| | CONCEPTO INCLUYE: DESCAGA A VOLTEO.

EXT01[EXIRAS

|DERRIBO DE ARBOLES EXISTENTES DE HASTA 7,00 MTS DE ALTURA CON|

|
EXT00T e QUIPO MECANICO, INCLUYE: EQUIPO, TRASPALEO Y MANO DE OBRA.

M3

M3

M3-KM

[ _taoman DE ACHIQUE CON BOMBA TIPO BARGQUENA DE 4" CON|
icxmm iMOTOR A GASOLINA, INCLUYE: EQUIPO, CONSUMOS, MANIOBRAS, |
MANO DE OBRA. |

1 1 5 T
| [RIEGO DE AGUA CON CAMION PIPA EN CALLES DE LA RUTA QUE|
lexroos  |TOMAN LOS CAMIONES HACIA EL TIRADERO ASIGNADO, INCLUYE:
I |[EQUIPO, CONSUMOS, ACARREO, MANO DE OBRA. {10,000 LTS OE|

|CAPACIDAD)

| EXTENDIDO Y ACOMODO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE|

|CON TRACTOR DE ORUGA PARA FORMAR BANCO Y DAR ESPACIO ||

:INCLUYE: EQUIPO, CONSUMOS MANIOBRAS, MANO DE OBRA.!

| (MEDIDO SUELTO) |

i EXT-004

Ay

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

VIAJE

M3
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CONTRATO: | CEA-DES-EST-LP-117-19 SUBPROGRAMA
PERIODO:  |14-11-2019 AL 15-02-2020 .
CANT. | FU TOTAL | ESTIMADO DIF.
| | |
| |
‘ 0.00 $17.481 ‘425‘2?.
| |
| |
| 0.00 517,481 .425.2?‘
| |
118,089.18 42.03 $4,963,288.24 114411.8 i 18677.58
|
& AR ORI ‘IS S—— P
2,248.00 5485 $127,798.80 |
|
9,240.00 317.34| $2932.271.60  4841.55 ‘ 4398.45
153,515.93 13.45! $2,064,789.26 1536587 | -142.77
I U SOy ISR Y P
|
1,228,127.47 6.02! $7.393327.37| 112085496 107572.51
R S '"__9310|; . s00
| 1
1.450.17) $0.00/ s
| |
L R | W | S | ST, |
| |
427.11 i $0.00| 732
| |
67603 $0.00| 670
| |
| | ]
| |
9.1si $0.00‘ 159513.53
NI N | S ____i____ S | S —
S
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




