COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-DIB-EST-AD-005-19

CONTRATISTA:
SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION,
S.A. DE C.V.

“DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, INCLUYE LINEA DE AGUA
TRATADA Y BYPASS, LOCALIDAD DE LA
MANZANILLA, MUNICIPIO DE LA HUERTA,

JALISCO.” -
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-DIB-
EST-AD-005-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CUYO OBIJETO SON LOS
“DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE
LINEA DE AGUA TRATADA Y BYPASS, LOCALIDAD DE LA MANZANILLA, MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO"-

I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2019,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.-=-------

VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ, EN SU CARACTER DE JEFE DE SANEAMIENTO DEL INTERIOR DEL
ESTADO (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS), POR LA EMPRESA DENOMINADA SAVHO CONSULTORIA Y
1 CONSTRUCCION, S.A. DE C.v. I /DM INISTRADOR GENERAL UNICO PARA
LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO =--nnnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm oo oo
I11.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE LINEA DE AGUA TRATADA Y BYPASS, LOCALIDAD DE LA
MANZANILLA, MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO” ---n----mmmmommmmemmmmm oo =

No. Concepto Unidad Cantidad
DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE
01.00.00.00 LINEA DE AGUA TRATADA Y BYPASS, LOCALIDAD DE
LA MANZANILLA, MUNICIPIO DE LA HUERTA,
JALISCO.
INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES

01.01.01.00 Recopilacion de Informacién

01.01.00.00

Antecedentes, recopilacién, evaluacién y analisis de la informacion

existente

01.02.00.00 Ingenieria basica de la PTAR

Paquete de andlisis de calidad de agua de influente de la planta de

tratamiento

01.02.00.02 Factores de Disefio de la planta de tratamiento INFORME 1.00

Seleccion Técnica y Econdmica de la alternativa del sistema de tratamiento

(Analisis de tres alternativas)

01.02.00.04 Ingenierias basicas de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
Ingenieria Basica de colectores, subcolectores y la infraestructura

01.02.00.05 hidraulica sanitaria necesaria para la conduccién de las aguas residuales a INFORME 1.00

las PTAR

Documentos de licitacion (catalogo, presupuesto, especificaciones de

01.01.00.01 INFORME 1.00

01.02.00.01 INFORME 1.00

01.02.00.03 INFORME 1.00

01.02.00.06 o INFORME 1.00
construccion)
01.01.02.07 Estimacion de costos de inversion, operacion y mantenimiento INFORME 1.00
01.01.02.08 Presentacion de Informes e integracion de informe final INFORME 1.00
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IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE 642,225.60
(SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE
ACUERDO A LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO. -<=mmmmmmmmmmnmmmm s mm oo
LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE 642,225.60 (SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE
ACUERDO A LA ESTIMACION No 2 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LOS
TR B A ) S e R S i it i i i
DE ACUERDO CON EL CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA” OTORGO UN ANTICIPO DE
$192,667.68 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N."--------znneenne

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 45 (CUARENTA Y
CINCO) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO 29 (VEINTINUEVE) DE AGOSTO DE 2019 (DOS
MIL DIEZ Y NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 12 (DOCE) DE OCTUBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE),-----

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: ----------monnnmm-

N
MONTO TOTAL CONTRATADO: $642,225.60 SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO

PESOS 60/100 M.N.
NO. i DE ERe A IMPORTE IMPORTE CON LETRA
01 29/08/2019 30/09/2019  $619,025.60  SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N
F!NIS;JITO 01/10/2019 = 12/10/2019 $23,200.00  VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
TOTAL EJERCIDO 1 ESTIMACIONES 5642,225.60 ii_‘;sgf:t;g;;ﬁ)‘:ﬂmq TR R PRSI
SALDO POR CANCELAR: $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

RESULTADO DE LA ESTIMACION 2, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. e i

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 2 DE FINIQUITO
(Vo] (o L o] 1/ P —————————————SSSSSSESS. L

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $642,225.60

MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $642,225.60

MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $192,667.68

NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DE LA1A LA 1F

MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $642,225.60 et
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $192,667.68

MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
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CONSISTENTE EN FIANZA No 2020-16060-1 EXPEDIDA POR ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V. PARA
GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.---
X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION ===-=--====-=--=--
XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.=-=-m==mmmmmmmmmmm e

XIl.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA CONTRATISTA
POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE SAVHO CONSULTORIA Y.CONSTRUCCION,
JALISCO

ING. CARL léEl(T UIRRE PACZKA 1

DIRI‘E;[E{GENER L ADMINSTKADOR GENERAL UNICO

OCEAN. J. TRINI
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO

JEFE DE SME MIENTODEL INTERIOR DEL ESTADO
SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2019,, DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CONTRATO CEA-DIB-EST-AD-005-19, DENOMINADO “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,
INCLUYE LINEA DE AGUA TRATADA Y BYPASS, LOCALIDAD DE LA MANZANILLA, MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO”,, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA) Y LA EMPRESA DENOMINADA SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.



Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




