Au. Francia # 1726,

Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México
CP 44190

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-EIB-EST-AD-145-19

CONTRATISTA:
MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.

ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS 3
PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ DEL
ESTADO DE JALISCO
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-EIB-
EST-AD-145-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA MIRANDA ARANA VELASCO, S.C. CUYO OBJETO SON LOS “ELABORACION DE INGENIERIAS
BASICAS PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ DEL ESTADO DE
JAILISCO <=t nsmmssnsmssmsnnsnsians fmsnn Shimem b e s S S e S0 2 e e o e e e
I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 07 DE ENERO DEL 2020,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.-----=---
I.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. LUIS ENRIQUE MALDONADO OROZCO, EN SU CARACTER DE JEFE DE ALCANRILLADO Y SANEAMIENTO
AMG (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS) Y POR LA EMPRESA DENOMINADA MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.
L ADflIlSTRADOR UNICO., PARA LLEVAR A CABO EL
FINIGUITE DEL CONTRATE RERERI DD st v s e e e e
11.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA
ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ DEL ESTADO DE JALISCO” ,-------------—--

No. Concepto Unidad Cantidad
01.01.00.00 RECOPILACION DE INFORMACION

ANTECEDENTES, RECOPILACION, EVALUACION Y ANALISIS DE LA
INFORMACION EXISTENTE

01.01.00.01 INFORME 1.00

01.01.00.02 DIAGNOSTICOS DE LA PTAR

01.02.00.00 INGENIERIiA BASICA DE LA PTAR
PAQUETE DE ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE INFLUENTE DE LA PLANTA

01.02.00.01 OE TRATAMIENTO INFORME 1.00

01.02.00.02 FACTORES DE DISENO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO INFORME 1.00
ON TECNICA Y ECONOMI T [ |

DD SELECCIO CNIC CONOMICA DE LA ALTERNATIVA DEL SISTEMA DE INFORME L0

TRATAMIENTO (ANALISIS DE TRES ALTERNATIVAS)
INGENIERIAS BASICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
01.02.00.04 RESIDUALES INFORME 1.00
INGENIERIA BASICA DE COLECTORES, SUBCOLECTORES Y LA
01.02.00.05 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANITARIA NECESARIA PARA LA INFORME 1.00
CONDUCCION DE LAS AGUAS RESIDUALES A LAS PTAR'S 3
DOCUMENTOS DE LICITACION (CATALOGO, PRESUPUESTO,
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION)
01.02.00.07 ESTIMACION DE COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO  INFORME 1.00
PRESENTACION DE INFORMES E INTEGRACION DE
01.03.00.00 INFORME FINAL

01.03.00.01 Presentacion de Informes e integracion de informe final INFORME 1.00

01.02.00.06 INFORME 1.00

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $633,230.00
(SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE ACUERDO
A LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATQ  --n--rnmrmwmmmmmmmmmmmemmeamemmem e ammmm e am e em e emam e memmemmameemmene
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LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $633,230.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE
ACUERDO A LA ESTIMACION No 2 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LOS
TRABAJOS. N e e

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 16 (DIECISEIS) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION : —--nmemmmmmmeme e

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS

MQNTO TOT.».Q.L. CONTR{TADO: $633,230.00 P v
PERI
NO. ; e o i IMPORTE IMPORTE CON LETRA
01 I ' QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES

16/12/2019  23/12/2019  $589,633.51 PESOS 51/100 M. N

FINIQUITO 2 24/12/2019  30/12/2019 $43,596.49 ;UARENTAYTRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100
M.N.

SALDO POR CANCELAR: $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL, EJERCIDO 1 ESTIMACIONES 5633,230.00

RESULTADO DE LA ESTIMACION 2, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ. ~---=--mmrmmmmmmmmmmomee

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 2 DE FINIQUITO
D T I Y s R e R e A

CONTRATO ORIGINAL $633,230.00
MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $633,230.00
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $0.00
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DELA1ALAZ2F
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $633,230.00
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $0.00

MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, ¥ EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No 20A09948 EXPEDIDA POR AFIANZADORA RORAMA, PARA GARANTIZAR POR 12
(DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEFECTOS, VICIOS
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OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL
O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACION,
ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES, ~=-=nrmmmrmnmmmmmem

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION, === e

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.

XIl.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA CONTRATISTA
POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE MIRAN m RANA, VELASCO, S.C.
JALISCO

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADOR UNICO

OCEAN. J. TRIN ARTINEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO

/

ING. LUIS ENRIQ ALDONADO OROZCO
JEFE DE ALCANRILLADO Y SANEAMIENTO AMG
(SUPERVISOR DE/OS TRABAJOS)

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 07 DE ENERO DEL 2020, DEL CONTRATO DE SERVICIOS CEA-
EIB-EST-AD-145-19, DENOMINADO “ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ
DEL ESTADO DE JALISCO", QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA) Y LA EMPRESA DENOMINADA MIRANDA,
ARANA, VELASCO, 5.C.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




