COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-EIB-EST-AD-157-19

CONTRATISTA:
GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA,

S.A. DE C.V.

“DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE

MORENO, JALISCO.”
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-EIB-
EST-AD-157-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C\V. CUYO OBIJETO SON LOS
“DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL
MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.”

I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 07 DE ENERO DEL 2020,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.---------

Il.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. LUIS ENRIQUE MALDONADO OROZCO, EN SU CARACTER DE JEFE DE ALCANRILLADO Y SANEAMIENTO
AMG (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS) Y POR LA EMPRESA DENOMINADA GEMINIS INTERNACIONAL
CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.E APODERADA LEGAL, PARA LLEVAR A 1
CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO:--m-=-======mmmmmmmmmm e o
111.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.”,-------------------——-

No. Concepto Unidad

01.01.00.00 Recopilaciéon de Informacion

Antecedentes, recopilacion, evaluacion y analisis de la informacion
existente

01.02.00.00 Ingenieria basica de la PTAR

Paquete de analisis de calidad de agua de influente y efluente de cada una
de las plantas de tratamiento

01.02.00.02 Factores de Diseno de la planta de tratamiento INFORME 1.00
Seleccion Tecnica y Economica de la alternativa del sistema de tratamiento

01.01.00.01 INFORME 1.00

01.02.00.01 INFORME 1.00

PRGBS (Analisis de tres alternativas) INFORME o8

01.02.00.04 Ingenierias basicas de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
Ingenieria Basica de colectores, subcolectores y la infraestructura

01.02.00.05 hidraulica sanitaria necesaria para la conduccion de las aguas residuales a  INFORME 1.00
las PTAR

01.02.00.06 Documen‘.cgs de licitacion (catalogo, presupuesto, especificaciones de INFORME 1.00
construccion)

01.02.00.07 Estimacion de costos de inversion, operacion y mantenimiento INFORME 1.00

01.03.00.00 Presentacion de Informes e integracion de informe final
01.03.00.01 Presentacion de Infarmes e integracion de informe final INFORME 1.00

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $685,097.50
(SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N..), IVA INCLUIDO DE ACUERDO A
LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO.
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LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $685,097.50 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
NOVENTAY SIETE PESOS 50/100 M.N..), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE ACUERDO
A LA ESTIMACION No 1 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER $0.00 (CERO
PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LOS
TRABAJOS - e e

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 16 (DIECISEIS) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y
NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 30 (TREINTE) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE).---------------

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION : ==--nnxmmemmmmmmmmemem e

ISCIEN HENTA Y CIN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100
MONTO TOTAL CONTRATADO: seas,0o7.50 | SEISCIENTOS OCHE = CDM 7 = 3 /
NoO. 5 FENgRg = IMPORTE IMPORTE CON LETRA
01 i | SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100
2
FNQuTo | 16/12/2019 | 30/12/2019  $685,07.50 o0
ISCIENTI HENTA Y CIN MIL NOVENTA Y SIETE PESO. 100
TOTAL, EJERCIDO 01 ESTIMACIONES $685,097.50 ij;” R R o H 550/
SALDO POR CANCELAR: $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ . ~-----n--smmrmmemmmmmeammsaememmeamneemmemmecmece

RESULTADO DE LA ESTIMACION 1, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ. ~---==-=-=smmmrmmmmmmmm e

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 1 DE FINIQUITO
(MONTOS CON IVA). ---- O e o

CONTRATO ORIGINAL $685,097.50
MONTO DE AMPLIACION $0.00
MONTO TOTAL CONTRATADO $685,097.50
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $0.00
NUMERQO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DE LA 1F
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $685,097.50
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00
MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $0.00
MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No 3516-02503-5 EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.
GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRAB
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DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTAY NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.---
X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION .----smmmeeeeemeee

XIl.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA CONTRATISTA
POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE
JALISCO C.V.

17/ 4
ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL

ADA LEGAL

OCEAN. J. TRINIDED MARTINEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO

ING. LUIS ENRI
JEFE DE ALCANRI
(SUPERVISOR DE

ALDONADO OROZCO
DO Y SANEAMIENTO AMG
S TRABAJOS)

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 07 DE ENERO DEL 2020, DEL CONTRATO DE SERVICIOS CEA-
EIB-EST-AD-157-19, DENOMINADO “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE
LAGOS DE MORENO, JALISCO.”, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA) Y LA EMPRESA DENOMINADA
GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A, DE C.V.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




