ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCTORA TESISTEKA, S.A. DEC.V.
CONTRATO No. CEA-DES-EST-CS§-127-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No. CEA-DES-EST-CS-127-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA ASI EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA TESISTEKA, S.A. DE C.V., “"EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA
DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CONTROL DE MALEZA ACUATICA Y DESAZIOLVE EN CANAL PRINCIPAL LAS PINTAS, DEL
CADENAMIENTO 5+000 AL 6+550 Y DEL 11+550 AL 15+400, EN EL MPIO. DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA,
JAL"

l.  LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 02 DE MARZO DE 2020

Il.  PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA” ING. GIANCARLO
GARCIA GARCIA (RESIDENTE SUPERVISOR) Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA"

(REPRESENTANTE LEGAL) DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA
DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ (SUBDIRECTOR DE
CONSTRUCCION) Y ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ (JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA)

lll. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

MONTO ORIGINAL | $ 9,388,147.73 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 681,335.23 ANTICIPO |$ 2.816,444.32
MONTO REAL $ 10,069,482.96

MONTO TOTAL ASIGNADO $10,069,432.96 (DIEZ MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 96/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 4-dic.-19 TERMINO POR PRORROGA
CONTRATO TERMINO 30-dic.-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 4-dic.-19
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 30-dic.-19
[(DIAS) PER. ORIGINAL | 27dias | |(DIAS) PERIODO REAL 27 dias
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCTORA TESISTEKA, S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-DES-EST-CS-127-19

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019,
EQUIVALENTE A 27 (VEINTISIETE) DIAS NATURALES.

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANIA EXPEDIDA POR

DE ANTICIPO BKY-0280-0035081 BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

CUMPLIMIENTO BKY-0280-0035084 | BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MEXICO, S.A. DEC.V,

VICIOS OCULTOS | BKY-0280-0041735 BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE LA FECHA DE ENTREGA - RECEPCION (28 DE FEBRERO DE 2020) HASTA EL DIA 26 DE FEBRERO
DE 2021

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANQS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

ESTIMACION MONTO PERIODO AMORTIZADO
E-01 (UNO) $  371254384| | 4-dic-19 - 10dic-19 [$  1,113763.15
E-02 (DOS) $  4730,651.40] | 11-dic-19 - 24-dic-19 [$  1.419,19542
E-03 (TRES) $ 944,952.50 | | 25-dic-19 - 27-dic-19 [$ 283,485.74
E-04 (CUATRO) $ 679.564.73| | 28-dic-19 - 30-dic-19 [$ 0.00
TOTAL EJERCIDO: |$  10,067,712.47| |TOTAL AMORTIZADO:  |$  2,816,444.32
| POR CANCELAR:  [$ 1,770.49| | POR REINTEGRAR E 0.00 |

SE EJERCIO UN TOTAL DE $10,067,712.47 (DIEZ MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE
47/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO ASI PUES, POR REINTEGRAR $0.00 (00/100
M.N.) Y QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE $1,770.49 (UN MIL SETECIENTOS SETENTA 49/100
M.N.)
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCTORA TESISTEKA, S.A. DEC.V.
CONTRATO No. CEA-DES-EST-CS-127-19

OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.

- QUEDA EN TRAMITE EL PAGO DE LA(S) SIGUIENTE(S) ESTIMACIONE(S):
ESTIMACION 03 (TRES) Y ESTIMACION 04 (CUATRO) FINIQUITO, CUYOS IMPORTES FUERON
DECLARADQOS, EN EL APARTADO ANTERIOR.

VIIl. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DiA 28 DE FEBRERO DE 2020 “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA"

LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LA OBRA
MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTICULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTICULO 113.
NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTICULO 114. Y DONDE MANIFESTO “EL
CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING.
GIANCARLO GARCIA GARCIA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR, LEVANTAN LA
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO
ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 112 DE LEY DE OBRA
PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE SU
REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGUN
ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, SALVO LOS SIGUIENTES:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDARAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO ESCRITA
EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA” POR PARTE DE “LA CEA" PLASMADO EN EL
APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, “LA CEA" Y "EL
CONTRATISTA” DARAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO
A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DE LOS

TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS, EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA"
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Xl. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADQO LOS ASISTENTES.

POR “LA CEA” POR “EL CONTRATISTA"

ING. GIANCARLO-GARCIA GARCIA
RESIDENTE'SUPERVISOR REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

NS - -
ING. HECTOR GABRIEL-CHAIRES MUNOZ ING. JUAN JOSE
SUBDIRECTOR'DE CONSTRUCCION JEFE DE ADM{NI

GRA MARTINEZ
ACION DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA NUMERO: CEA-DES-EST-CS-127-19, SUSCRITO ENTRE “LA CEA” Y “EL CONTRATISTA” DE LA OBRA: “CONTROL
DE MALEZA ACUATICA Y DESAZOLVE EN CANAL PRINCIPAL LAS PINTAS, DEL CADENAMIENTO 5+000 AL 6+550 Y DEL 11+550 Al
15+400, EN EL MPIO. DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.", UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y
CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRC VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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|CONTRATO:
CONTROL DE MALEZA ACUATICA Y DESASOLVE EN CANAL PRINCIPAL LAS PINTAS, DEL[—PF—F“'O—EJE--
CADENAMIENTO 5+000 AL 6+550 Y 11+550 AL 15+400, JALISCO.

CLAVE CONCEPTO.

CONTROL DE MALEZA ACU;‘\TlCA Y DESAIOLVE EN CANAL PRINCIPAL |
LAS PINTAS, DEL CADENAMIENTO 5+000 AL 6+550 Y 11+550 AL 15+400,
lJALISCO

|
'5+000-6+550 AL 11+550-15+400 CANAL LAS P[NTAS_ - ] ‘

‘GENERAL

| [TRAZO Y NIVELACION DE POLIGONAL DE APOYO PARA TRABAJOS DE|

|DESAZOLVE Y CONSERVACION DE CAMINO DE OPERACION DE CANA.‘
[INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y |
| EHERRAM1ENTA. L |

HA

| DESMONTE, DESENRAICE Y DESHIERBE DE TALUD HUMEDO EN MAR’GENI

| IZQUIERDA Y MARGEN DERECHA, DE CANAL PRINCIPAL. | M2

| CEA-002 80,000.00
|

MANTENIMIENTO A CAMING DE OPERACION INCLUYE: ESCARIFICADO,
AFINE Y CONFORMACION,

cincos UMPIEZA DE LRIO SOBRE EL ESPEJO DE AGUA CON EQUIFQ|
MECAI‘”CO INCLUYE; DESCNR.MCE DE PASTO TIFO Pf\RJ"\

| CEA-003 §0,000.00

20,000.00

EXCAVACION PARA DESAIOLVE DEL CAMNAL PRINCIPAL EN UNA
FLANTILLA APROXIMADA DE 7 MTS A 12 MIS. INCLUYE: HERRAMIENTA
MENOR, MANO DE OBRA, EQUIPC Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CEA-005 35,000.00

|ACARREQ EN CAMION DE 14M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE |
35,000.00

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA, A 1ER KM DE. INCLUYE
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJIECUCION.

CEA-004

|
|
|
|
MB‘

|ACARREQ EN CAMION DE 14M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE|
!DESAIOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA, A KM SUBSECUENTE DE.| M3-KM |
EINCLU‘:’E TODO LO MECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |

CEA-QD7 200,000.00 |

SN (il _ _ |
|{CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A CAMION DE
CEA-008 VOLTEO INCLUYE TODO LO, NECESARIO PARA SU CORRECITA|

| 'EJECUCION |

M3

35,000.00|

T
© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SIC

ema de f"aaﬁ"str'oi.
de ﬁ\t‘f‘ic e

R

CEA-DES-EST-C5-127-19 i

Oﬁ 12 2019 AL 30 12-2019

ESTIMADO

$455.?m_001 43771.77

3 L
PAGINA;

PU TOTAL DIF

= | | i
0.00 $B,093.?30.80!

0.00 $8,093.230.80| 1

i | 0.00, $8,093,230.80| |

5879.04) $1 1?.5ao.aoi 20 0
|

636 $508.800.00 80000 0

n_mi $1,008,900.00 50000 n!

1385 $277,000,00 20000 | ol

i

109.71 $3.839.850.00, 35000 ‘ 0

|

12.84 $449,400.00  43771.77 | 877177 |

7.8 $1.43600000 249999.12  -49999.12

13.02] -8771.77
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




