alisco, Mexico,

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-135-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-REH-EST-CS$-135-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA” DENOMINADA ASi EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA: CONSTRUMOVA, S.A.P.L. DE C.V., “EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA
DENOMINADO ASi EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA OBRA:
“TRABAJOS DE REHABILITACION DE COMPUERTAS EN LA PRESA DE LAS PINTAS, CANALES DE ENTRADA
Y SALIDA Y REHABILITACION DE CORTINA EN PRESA DE LAS PINTAS LIMITE CON EL TERRON,
MUNICIPIOS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y EL SALTO, JALISCO."”

. LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 23 DE ENERO DE 2020:

Il. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" ING. GIANCARLO
GARCIA GARCIA, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" EL c./

El I R EPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA
DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ, SUBDIRECTOR
DE CONSTRUCCION Y EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ, JEFE DE ADMINISTRACION DE
OBRA.

lll. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.)

MONTO ORIGINAL $ 7,965,427 .60 % ANTICIPO 30% y
CONVENIO $ 0.00 ANTICIPO | $ 2,389,628.28~
MONTO TOTAL $ 7,965,427.60

MONTO TOTAL ASIGNADO $7,965,427.560 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS VEINTISIETE 60/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%.

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONITRATO INICIO 10-dic.-19 TERMINO PRORROGA }

CONTRATO TERMINO | 3l-dic.-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 10-dic.-19

DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 31-dic-19
[(DIAS) PER. ORIGINAL | 22dias |  |(DIAS) PER. REAL | 22dias |

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019,
EQUIVALENTE A 22 (VEINTIDOS) DIAS NATURALES.

~3)
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e e Au. Francia #1726,
~ Comnision Estatal del 7 Colonia Moderna,
o . - i
Agua Jalisco Guadalajara, Jalisco, México,

C.P. 44190

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-135-1¢9

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO 001671-00000 $  2,389,628.28 TOK'ﬂ";ﬁﬂ;ﬁg&f;f%ggﬁﬁE”'A
e DLUMENTR, 00167300000  [§  796,542.76 | TOKIO MAREEHCC MEXICO COMPARIA
DE VICIOS OCULTOS BKY-0310-0039888 | $  794,116.13 BERKLa’EEEEg?‘;E%'EAé_TNZAS

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR DE
LA FECHA DE RECEPCION (09 DE ENERO DE 2020) HASTA EL DIA 07 DE ENERO DE 2021.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

E-01 (UNO) - | $ 609414583 | | 10dic-19 |- | 26-dic-19 [ $  1,828,243.75
E-02 (DOS) FIN| $ 184701544 | | 27-dic-19 |- | 30dic-19 | §  561,384.53

TOTAL, EJERCIDO: | $  7.941,161.27 TOTAL AMORTIZADO: | §  2,389,628.28
| SALDO POR CANCELAR] $ 24,266.33 | |  SALDO POR REINTEGRAR| $ 0.00 |

SE EJERCIO UN TOTAL DE $7,941,161.27 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
CIENTO SESENTA Y UN 27/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO Y QUEDA UN
SALDO POR CANCELAR DE $24,266.33 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 33/100
M.N.).

VIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA"

JQHSCO e il /" PAGINA: 2 DE 4



Guadalajara, Jalisco, México,

CP 44120

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-135-19

VIil. OBSERVACIONES.
- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION E-02 (DOS) FINIQUITO POR UN MONTO DE
$1,847,015.44 (UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINCE 44/100 M.N.)
INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.). -

IX. ANTECEDENTE. ENTREGA - RECEPCION. EL DIA 09 DE ENERO DE 2020 “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ENTREGA — RECEPCION FiSICA ADMINISTRATIVA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTICULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL
ARTICULO 113. NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTICULO 114. Y DONDE MANIFESTO
“EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING.
GIANCARLO GARCIA GARCIA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA,
LEVANTAN LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN
VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 112 LEY DE
OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE
SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE
NINGUN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA, SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

- EL ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" CUYO IMPORTE A
QUEDADQ PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y

OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA

DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
. gp, @EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DiA 23 DE ENERO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA
27" 3EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.
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Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,

Guadalajara, Jaliscoe, México,

C.P. 44190,

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS$-135-19

POR “EL CONTRATISTA"

I -

ING. GIANCARLO GARCIA GARCIA
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

TESTIGOS

@
(POR “LA GEA"/
L)

: : : El

REPRESENTANTE LEGAL

|.| |
POR "LA CEA"

Il
| ."’

{ | éu /_/_/—’ ’

G. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ.
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JUAN JOSE|CHAGRA MARTINEZ.

JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA NUMERO: CEA-REH-EST-CS-135-19, SUSCRITO ENTRE “LA CEA” Y “EL CONTRATISTA" DE LA OBRA: “TRABAJOS
DE REHABILITACION DE COMPUERTAS EN LA PRESA DE LAS PINTAS, CANALES DE ENTRADA Y SALIDA Y REHABILITACION DE
CORTINA EN PRESA DE LAS PINTAS LIMITE CON EL TERRON, MUNICIPIOS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y EL SALTO, JALISCO.", UNA
VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO,

MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.

Jalisco

i3

f

004
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| EMPRESA CONSTRUMOVA S.AP.|DEC. V

|TRABA.IOS DE REHABILITACION DE COMPUERTAS EN LA PRESA DE LAS PINTAS, CANALES DE
|ENTRADA Y SALIDA Y REHABILITACION DE CORTINA EN PRESA DE LAS PINTAS LIMITE CON EL
|TERFNC)I‘I MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y EL SALTO, JAL.

i CONCEPTO. U ND.

| CLAVE

REHABILITACION DE COMPUERTAS EN PRESA LAS PINTAS

| COMPUERTAS CANAL DE LLAMADA

DESINSTALACION, CLASIFICACION Y TRASLADO AL SITIO QUE
DETERMINE LA RESIDENCIA DEL PROYECTO, DE COMPUERTAS RADIALES
DE 2.94 M DE ANCHO, ALTURA DE 2.65 M Y CARGA DE 2.50 MCA
INSTALADAS, EN EL CANAL DE LLAMADA DE LA PV2 EL PESO |
APROXIMADO DE LA COMPUERTA ES DE 2,100 kg. SE INCLUYE LA
|DESINSTALACION DE LAS PARTES AUXILIARES DE LA COMPUERTA PARA
LO CUAL EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO, |
|INSTALACION Y DESINSTALACION DE AGUJAS (POLINES) DE MADERA
|CREQSOTADA DE DIMENSIONES ADECUADAS A LAS GUIAS DE LA |
|[ESTRUCTURA Y SUFICIENTES PARA SOPORTAR LA CARGA DE 2.50 MCA.

|
—
| |FABR’ICACION PINTURA, TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBA DE
|{COMPUERTA RADIAL DEB = 294 M, A = 265 M Y H = 250 M EN EL ‘
lCAN!\L DE LLAMADA DE LA PV2. SE INCLUYE LA REHABILITACION Y EN SU
!CEA-DDZZ |CASO SUSTITUCION DE PARTES FIJAS (PLACA DE ASIENTO Y GUIAS |
|LATERALES], ASI COMO DE CHUMACERAS Y POLEAS DE CAMBIO DE |

|DIRECCION DE CABLES DE IZAJE, SEGUNDOS COLADOS Y
| |RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ACUERDO A ESPECIFICACION.

CEA-001 PZA

PIA

REHABILITACION, RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO Y PRUEBA DE
MALACATES DE IZAJE DE 3,500 KG DE CAPACIDAD, DE OPERACION
MECANICA PARA QPERACION DE LAS COMPUERTAS RADIALES, LOS |
TRABAJOS INCLUYEN: REHABILITACION DEL SISTEMA, APLICACION y
LIMPIEZA MECANICA Y RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO, ASI COMO |
REPOSICION DE TORNILLERIA EN ACERC GALVANIZADO.

|
| |
|ACORAIAMIENTO DE SOPORTES SUPERIOR POR MEDIO DE PLACA |

IMETALICA DE 3/4", RECUBRIENDO LAS CARAS DONDE SE APOYA LOS ‘ PZA
|BRAIOS DE LA COMPUERTA, SUJETA CON TORNILLOS DE ACERC DE 1" |

CEA-003 PZA

|CEA-004

|
lCOMF‘UERTAS DE EMTRADA A LA PRESA

DESINSTALACION, CLASIFICACION Y TRASLADO AL SITIO QUE

DETERMINE LA RESIDENCIA DEL PROYECTO, DE COMPUERTAS RADIALES
DE 2.94 M DE ANCHO, ALTURA DE 2.645 M Y CARGA DE 2.50 MCA
INSTALADA EN LA ESTRUCTURA DE ENTRADA A LA PRESA REGULADORA
LAS PINTAS EL PESO APROXIMADO DE LA COMPUERTA ES DE 2,100 kg.
SE INCLUYE LA DESINSTALACION DE LAS PARTES AUXILIARES DE LA
COMPUERTA PARA KO CUAL EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL
SUMINIS O..INSIALACION ¥ DESINSTALACION DE AGUJAS (POLINES) DE
MADERA (‘:ﬁ&SOTADA DE DIMENSIONES ADECUADAS A LAS GUIAS DE
LA ESTRUCTURA Y SUFICIENTES PARA SOPORTAR LA CARGA DE 2.50 MCA.

CEA-005 PZA

3]

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

|CONIRATO:
|FECHA DE OBRA:
|FECHA DE IMPRESION: |

CANT. PU

~]
-
D

3.00| 75061.10

i 3.00 304,459.29

| 3.00| 169,859.70

6.00  16,980.51

0.00

2.00| 75061.10|

10-12-201% AL 31-12-201%

CEA-REH-EST-C5-135-19

23 DE ENERO DE 2020

TOTAL ESTIMADO I DIF |
$6,866,747.93 |
$0.00 I
| |
|
|
$225,183.30| 3.00| 0.00
|
$913,377.87 3.00 0.00|
? |
| } o~
| .
|
$5o9,5?9,10| 3.00, 0.00
|
|
|
$101,883.04| .00 0.00
$0.00
|
$150,122.20| 2.oai 0.00
| |
| | &
| |
f o
_,/
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- Corision Estatal del

EMPRESA:

Agua Jalisco |

|CONSTRUMOVA, 5.A.P.I. DE C.V.

TRABAJOS DE REHABILTACION DE COMPUERTAS EN LA PRESA DE LAS PINTAS, CANALES DE |CONTRATO:
ENTRADA Y SALIDA Y REHABILITACION DE CORTINA EN PRESA DE LAS PINTAS LIMITE CON EL
TERRON, MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAGUE Y EL SALTO, JAL.

CLAVE

CEA-006

iCEA-DO?

| CEA-008

CEA-010

|CEA-D1]

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)

i !

CONCEPTO.

UND.

FABRICACION, PINTURA, TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBA DE
COMPUERTA RADIALDE B =294 M, A= 2465 M Y H = 250 M PARA LA
ESTRUCTURA DE ENTRADA A LA PRESA REGULADORA LAS PINTAS, SE
INCLUYE LA REHABILITACION Y EN SU CASO SUSTITUCION DE PARTES
FIIAS [PLACA DE ASIENTO Y GUIAS LATERALES]), ASI COMO DE
CHUMACERAS Y POLEAS DE CAMBIO DE DIRECCION DE CABLES DE |
IZAJE, SEGUNDOS COLADOS Y RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE | |
1
1

PIA

ACUERDO A ESPECIFICACION.

-
REHABILITACION, RECUBRIMIENTC ANTICORROSIVO Y PRUEBA DE |
MALACATES DE IZAJE DE 3,500 KG DE CAPACIDAD, DE OPERACION
MECANICA PARA OPERACION DE LA COMPUERTAS RADIALES, LOS
TRABAJOS INCLUYEN: REHABILITACION DEL SISTEMA, APLICACION y
LIMPIEZA MECANICA Y RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO, ASI COMOD
REPOSICION DE TORNILLERIA EN ACERQ GALVANIZADO.

PIA |

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE REJILLA DE 2.60 x 2.80 M, A BASE DE
SOLERAS DE 27 x 1/4" A CADA 2.5CM. INCLUYE: SUMINISTRO Y
|CONSTRUCCION DE REJILLA, SUMINISTRO DE ANGULO DE 3'x 3" x 3/8"
PARA CONSTRUCCION DE MARCO, CONSIRUCCION DE ASA PARA
MARCC DE 2" x 1/4", SOLDADURA, CORTES, ACARREDS, MANICBRAS
LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA.

|
‘ PIA
|
|

ACORAIAMIENTO DE SOPORTES SUPERIOR POR MEDIO DE PLACA
METALICA DE 3/4", RECUBRIENDO LAS CARAS DONDE SE APOYA LOS | PIA
BRAZOS DE LA COMPUERTA, SUJETA CON TORNILLOS DE ACERO DE 1"

COMPUERTAS DE SALIDA DE LA PRESA

;DES!NSTALACION, CLASIFICACION Y TRASLADD AL SITIO QUE

| DETERMINE LA RESIDENCIA DEL PROYECTO, DE COMPUERTAS RADIALES

DE 2.94 M DE ANCHO, ALTURA DE 2.65 M Y CARGA DE 2.50 MCA
INSTALADA EN LA ESTRUCTURA DE SALIDA DE LA PRESA REGULADORA |
|LAS PINTAS .EL PESO APROXIMADC DE LA COMPUERTA E5 DE 2,100 kg.
ISE INCLUYE LA DESINSTALACION DE LAS PARTES AUXILIARES DE LA |
COMPUERTA PARA LO CUAL EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL |
SUMINISTRO, INSTALACION ¥ DESINSTALACION DE AGUJAS (FOLINES) DE

MADERA CREOSOTADA DE DIMENSIOMNES ADECUADAS A LAS GUIAS DE

|LA ESTRUCTURA Y SUFICIENTES PARA SOPORTAR LA CARGA DE 2.50 MCA.

PZA

FABRICACION, PINTURA, TRANSPORTE, INSTALACION Y PRUEBA DE
COMPUERTAS RADIALES DE B =294 M, A =2.65M Y H = 2.50 M PARA LA
ESTRUCTURA DE SALIDA DE LA PRESA REGULADORA LAS PINTAS. SE
INCLUYE LA REHABILITACION Y EN SU CASC SUSTITUCICON DE PARTES
FIJAS (PLACA DE ASIENTO Y GUIAS LATERALES), ASI COMO DE |
CHUMACERAS Y POLEAS DE CAMBIO DE DIRECCION DE CABLES DE |
1ZAJE, SEGUNDOS COLADOS ¥ RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE
iACUERDO A ESPECIFICACION, |

PLA

I ——

(5]

Sistema de Control

o Aneimy
e Acciones

FECHA DE OBRA:
FECHA DE IMPRESION:

CEA-REH-EST-CS5-135-19

10-12-2019 AL 31—12--201?
23 DE ENERO DE 2020

2,00! 304,459.26|

2.00| 169.859.70
2.00| 44978.50
400 16,980.51
0.00|

|

200 75061.10

2.00 304,459.29
|

TOTAL

|
$608.918.58|

$339.719.40

|
|

$89.957.00

$67.922.04

$150,122.20

ESTIMADO DIF.
2.00 0.00
2.00 0.00
2.00 0.00
4.00 0.00
2.00 0.00

0.00
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Sistema de Control
de Acciones

EMPRESA: |CONSTRUMOVA, S.AP.L. DEC.V.

TRABAJOS DE REHABILTACION DE COMPUERTAS EN LA PRESA DE LAS PINTAS, CANALES DE |CONTRATO: CEASREH-EST.C$-135-19

ENTRADA Y SALIDA Y REHABILTACION DE CORTINA EN PRESA DE LAS PINTAS LIMITE CON EL |FECHA DE OBRA: 10-12-2019 AL 31-12-2019

TERRON, MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y EL SALTO, JAL FECHA DE IMPRESION: 23 DE ENERO DE 2020

CLAVE | CONCEPTO. UND. CANT. [ PU TOTAL ESTIMADO | DIF. |
1 |
REHABILITACION, RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO Y PRUEBA DE -
|MALACATES DE 1ZAJE DE 3,500 KG DE CAPACIDAD, DE OPERACION |
ANICA PARA QOPERACION DE LA MPUERTAS RADIALES, L | |
Ceatiz  |MECANIG OPERACIO S COMPUERIAS 5 LOS | 2.00] 169.859.70 $339.719.40 2.00 0.00|

[TRABAJOS INCLUYEN: REHABILITACION DEL SISTEMA, APLICACION y
|LIMPIEZA MECANICA Y RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO, ASI COMO |
EREPOSlCiON DE TORMILLERIA EN ACERO GALVANIZADO. |

| ACORAIAMIENTO DE SOPORTES SUPERIOR POR MEDIO DE PLACA | | |
CEA-013 |METALICA DE 3/4", RECUBRIENDO LAS CARAS DONDE SE APOYA LOS FIA 4.00 14980.51 $67.922.04 4.00 0.00/
|BRAZOS DE LA COMPUERTA, SUJETA CON TORNILLOS DE ACERO DE 17

- [ - S | { L I (S S

| ECOMPUERTAS DE DESFOGUE DE LA PRESA 0.00 $0.00

| DESINSTALACION ¥ TRASLADO DE LAS COMPUERTAS DESLIZANTES DE
| | ACERO ESTRUCTURAL DE 1.40 X 3.00 MTS. LOS TRABAJOS INCLUYEN LA
|CEA-D14  |DESINSTALACION DE LAS PARTES AUXILIARES DE LA COMPUERTA AS PIA 200 36943.86 $73,887.72 2.00 0.00
|COMO LOS TRABAJOS DE OBTURACION DEL LADO AGUAS ARRIBA DE
LA HOJA DE LA COMPUERTAS. |

MANUALES PARA COMPUERTAS DESLIZANTES DE PINON Y CORONA, LOS |
TRABAJOS INCLUYEN REHABILITACION DEL VASTAGO DE 2.40 M DE | |
CEA-015 LOMGITUD ¥ 1 3/4" DE DIAMETRO, REVISION Y LAVADO DEL SISTEMA, PZA 2,00 83.834.49 $16?,6?3.38: 2.00 0.00|
LUBRICACION, REPOSICION DE PIEIAS DANADAS O FALTANTES. ASI | |
COMO NIVELACION, Y FLOMEO CON RESPECTO AL EJE DE LA ‘

REHABILITACION, PINTURA Y PRUEBA DE MECANISMOS ELEVADORES | ‘

COMPUERTA.

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE COMPUERTA DESLIZANTE
\RECTANGULAR DE B=1.60M, A=3.00 M. MECANISMO ELEVADOR DE
!CORONA Y PINON, FORMADO DE PLACA DE ACERO, CON SISTEMA
|DIVISIORIO DE COMPUERTA PARA FUNCIONAR COMO REGULADOR DE |

ENIEVES DE AGUA. REHABILITACION DEL MARCQO, CAMBIO DE SELLOS |
‘SIMILARES A LOS ACTUALES Y SOLERA, LIMPIEZA DE MECANISMOS |

‘CEA{”(’ ELEVADORES, APLUCACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO Y T 2.00 I52'0“'0‘?' e ey . L

[SUSTITUCION EN GENERAL DE LA TORNILLERIA LA CUAL DEBERA SER DE I
|ACERO MAQUINADO Y GALVANIZADO, REPOSICION DE ANCLAS |
|[DANADAS Y AJUSTE DE AQUELLAS QUE ASI LO REQUIERAN, ASI COMO |
NIVELACION Y PLOMEO DE LA HOJA DE LA COMPUERTA CON
|RESPECTO AL MECANISMO ELEVADOR."

DESIMSTALACION Y TRASLADO DE COMPUERTA DESLIZANTE DE ACERO
ESTRUCTURAL DE 1.60 X 3.00 MTS. LOS TRABAJOS INCLUYEN LA ‘

iCEA—O]? DESINSTALACION DE LAS PARTES AUXILIARES DE LA COMPUERTA ASI PZA 1.00| 36,943.86 $36,943.86 1.00| 0.00
|COMO LOS TRABAJOS DE OBTURACION DEL LADC AGUAS ARRIBA DE |

! LA HOJA DE LA COMPUERTA. | e ‘
| I | - — — — — '/.' i —

3]

| COMPUERTA PRESA DEL ORGANO ‘ 0.00 $0.00
|
|

7d f AT NN 7
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misién Estatal del Sistema de Control )
uu'.jahsco_ | de Acciones

Jalisco
EMPRESA: |CONSTRUMOVA, S.AP.L DE C.V. |
TRABAJOS DE REHABILTACION DE COMPUERTAS EN LA PRESA DE LAS PINTAS, CANALES D |CONTRATO: GEA-REH-EST-C3-105-19 !
ENTRADA Y SALIDA Y REHABILTACION DE CORTINA EN PRESA DE LAS PINTAS LIMITE CON EL FECHA DE OBRA: 10-12-2019 AL 31-12-2019 i
TERRON, MPIO. DE SAN PEDRO TLAQUEPAGUE Y EL SALTO, JAL. e ey RS e
i |FECHA DE IMPRESION: |23 DE ENERO DE 2020
CLAVE |CONCEPTO. UND. | CANL PU TOTAL ESTIMADO DIE. |

REHABILITACION, PINTURA Y PRUEBA DE MECANISMOS ELEVADORES |
MANUALES PARA COMPLERTA DESLIZANTE DE PINON Y CORONA, LOS | |
TRABAJOS INCLUYEN REHABILITACION DEL VASTAGC DE 2.640 M DE |
iCEA—OlB LONGITUD Y 1 3/4" DE DIAMETRO, REVISION Y LAVADO DEL SISTEMA, PZA 1.00| 83.836.69 $83,836.69 | 1.00| 0.00
| LUBRIACION, REPOSICION DE PIEZAS DANADAS O FALTANTES. ASI |
| COMOC NIVELACION, Y PLOMEC CON RESPECTO AL EJE DE LA |
COMPUERTA. ‘

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE COMPUERTA DESLIZANTE |

RECTANGULAR DE B=1.40M, A=3.00 M. MECANISMO ELEVADOR DE | |

CORONA ¥ PINON, FORMADO DE PLACA DE ACERC, CON SISTEMA |
| IDIVISIORIO DE COMPUERTA,PARA FUNCIONAR COMO REGULADOR DE
| NIEVES DE AGUA. REHABILTACION DEL MARCO, CAMBIO DE SELLOS
SIMILARES A LOS ACTUALES Y SOLERA, LMPIEZA DE MECANISMOS
CEAOI? | fVADORES, APLICACION DE RECUBRIMIENIO ANTICORROSIVO Y = A 1100 15207107 $1a2arLe7 koo 0.00;
SUSTITUCION EN GENERAL DE LA TORNILLERIA LA CUAL DEBERA SER DE
ACERO MAQUINADO Y GALVANIZADO, REPOSICION DE ANCLAS .
IDANADAS Y AJUSTE DE AQUELLAS QUE ASI LO REQUIERAN, AS| COMO
[NIVELACION Y PLOMEO DE LA HOJA DE LA COMPUERTA CON
RESPECTO AL MECANISMO ELEVADOR. "

|TRABAJOS GENERALES 0.00| $0.00,

|RETIRO DE BARANDAL METALICO DE PROTECCION EXISTENTE EN LA
| CEA-020 PERIMETRIA DE LAS COMPUERTAS, CANAL Y IONA DE LA PRESA LAS ML | 300.00 117.14 $35,142.00 300.00 0.00
PINTAS.

|
| CERCA DE 2.20 M. DE ALTURA CON MALLA CICLONICA DE 5X5 CM. !
|CEA-D21 CAL. 10, INCLUYE: POSTES DE ARRANQUE, LINEA SUPERIOR E INFERIOR, | ML | 200.00 651.59 $130,318.00 200.00 0.00
FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ‘ |

| =

AFINE ¥ CONFORMACION DE CAMINO DE OPERACION EXISTENTE | |
| CEA-022 DENTRC DEL AREA DE LA PRESA Y COMPUERTAS EN LA IONA DE LOS M2 | ‘!1,?00.00| 11.25 $131.625.00 11,500.00 200.00
L | TRABAJOS A REALIZAR EN LA PRESA LAS PINTAS | |

|
190,25 $456,600.00 2,350.00| 50.00

TERRAPLEN A BASE DE TEIONILE CONFORMADC CON MATERIAL DE
BANCO, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM, INCLUYE: ACARREQS, | M3 2,400.00
HUMECTACION, COMPACTACION, EQUIPC Y HERRAMIENTA, |

| CEA-023

et LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS DE OBRA EN LOS PUNTOS DE
ACCESD Y CAMINOS DE OPERACION REQUERIDOS

M2 13,000.00 11.75 $152,750.00 12,900.00 100.00/

|TRABAJOS DE OBTURACION EN CANAL MEDIANTE LA FORMACION DE
CEA-025 BORDO DE ATAGUIAS COMN MATERIAL DEL LUGAR, PARA LA REALIZAR M3 2,200.00 89.08 $195,976.00 2,150.00 50.00|
LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN COMPUERTAS.

5 EXCAVACION EN MATERIAL TIPO A PARA FORMACION DE BERMA Y ‘>
.CLA'O% TALUD 1:1 EN ZONA DE CORTINA DE PRESA LAS PINTAS M3 3400.00 R $IERTI000 BRRSA 24'60!
. e ——— = - s —  — + - | — PPy s —aoil. ok e |
| CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS 1
iCEA—UQ? MECANICOS. M3 9,090.00| 18.05 $164,074.50 9,058.00 .
f T T = = == = == === 7
| CEA-028 ACARREQ AL PRIMER KILOMETRO M3 : 9,090,00‘ 13.08| $118,897.20 9,058.00 /,/
| ACARREOQ A KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS | | ,_.»’" |
.CEA~029 ESCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES. M3-KEM 36,360.0l_}| 8.71 $316.695.60. 36,232.00 | 123.00.1."'_
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




