@ Agua Jalisco

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-DIB-EST-AD-158-19

CONTRATISTA:
ENVIRONMENTAL & SAFETY PROJECTS, S.A.
DE C.V.

CONCEPTO:
DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE UNION DE
TULA, JALISCO.
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-DIB-

EST-AD-158-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA

DENOMINADA ENVIRONMENTAL & SAFETY PROJECTS, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO SON LOS “DIAGNOSTICO

E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE UNION

DE TULA, JALISCO. " -~
1.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 6 DE ENERO DEL 2020,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.--------
I1.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. LUIS ENRIQUE MALDONADO OROZCO, EN SU CARACTER DE JEFE DE ALCANRILLADO Y SANEAMIENTO
AMG (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS) Y POR LA EMPRESA DENOMINADA ENVIRONMENTAL & SAFETY

1 prouects, s.A. b c.v. e G - o/ 'S TRADOR GENERAL UNICO.,,
PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO:----m-smesmonsommemnemeemennee

111.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA, JALISCO.”,

No. Concepto Unidad

01.01.00.00 Recopilacion de Informacion

Antecedentes, recopilacion, evaluacion y analisis de la informacion

01.01.00.01 : INFORME 1.00
existente

01.02.00.00 Diagnaosticos de la PTAR

01.02.00.01 Descripcion de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00

01.02.00.02 Diagnostico fie la operacion y mantenimiento de la planta de tratamiento INFORME 1.00
de aguas residuales

01.02.00.03 Diagnostico de la obra civil de la planta de tratamiento de aguas residuales  INFORME 1.00

01.02.00.04 Diagnostico mecanico y eléctrico de la planta de tratamiento INFORME 1.00

01.02.00.05 Paguete de analisis de ccjslidad de agua de influente y efluente de cada una INFORME 1.00
de las plantas de tratamiento

01.02.00.06 Anglms de los costos de operacion de la planta de tratamiento de aguas INFORME 1.00
residuales

01.03.00.00 Ingenieria basica de la PTAR INFORME 1.00

01.03.00.01 Factores de Diseno de la planta de tratamiento INFORME 1.00

01.03.00.02 Ingenierias basicas de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
Ingenieria Basica de colectores, subcolectores y la infraestructura

01.03.00.03 nidraulica sanitaria necesaria para la conduccion de las aguas residuales a  INFORME 1.00

las PTAR
Documentos de licitacion (catalogo, presupuesto, especificaciones de

01.03.00.04 N
censtruccion)

INFORME 1.00

01.03.00.05 Estimacion de costos de inversion, operacion y mantenimiento INFORME 1.00
01.04.00.00 Presentacion de Informes e integracion de informe final
01.04.00.01 Presentacion de Informes e integracion de infarme final INFORME
s
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IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $621,472.70
(SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE
ACUERDO A LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO. === T

LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $621,472.70 (SEISCIENTOS VEINTIUN MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(IVA) DE ACUERDO A LA ESTIMACION No 2 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN
EJERCER $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA
TERMINADOQOS LOS TRABAJOS.--=====-==-- e

DE ACUERDO CON EL CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA” OTORGO UN ANTICIPO POR LA
CANTIDAD DE $186,441.81 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 81/100

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 16 (DIECISEIS) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y
NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 30 (TREINTA) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE).-------=------

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: =-cnnememmemmemmem e

SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Mq.'vro TOTAL cpnrmnmno: $621,472.70 70/100 M.N.
s, - PERIODO i IMPORTE IMPORTE CON LETRA
- : 1 U \ T TENTA Y
o1 senating | sonsnts | i QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETEN

CUATRO PESOS 74/100 M. N

02 SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 97/100
FINIQUITO 05/10/2019 12/10/2019 $73,997.97 NN,
T ¥ P
TOTAL EJERCIDO 02 ESTIMACIONES $621,472.70 SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
70/100 M.N.
SALDO POR CANCELAR: S 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

RESULTADO DE LA ESTIMACION 2, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0.01
(CERO PESOS 01/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. -------mmmmmmmmmmmsmmmmeee e

VIil. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 1 DE FINIQUITO
(MONTOS CON IV A ), mmmmmm e e e

CONTRATO ORIGINAL

$621,472.70

MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $621,472.70
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $186,441.81
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DELA1ALAZ2F
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $621,472.70
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $0.00

MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO

7

.
214
o

Jdliéco

~



CONSISTENTE EN FIANZA No 2406958 EXPEDIDA POR SOFIMEX, PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES
CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O
PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACION,
ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES. ~=-=-n--mmmmmmmmmeev

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION  =-mmmmmmmmemmmm oo

X1.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO. =-rmmmnm s s e o e

XI.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA CONTRATISTA
POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE ENVIRONMENTAL & SAFETY PROJECTS; S.A. DE C.V.
JALISCO

L/ \ OR GENERAL UNICO.

-

OCEAN. J. TRINIDAST INEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO

ING. LUIS ENRIQUE MALDONADO OROZCO
JEFE DE ALCANRWLADO Y SANEAMIENTO AMG
(SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS)

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 6 DE ENERO DEL 2020, DEL CONTRATO DE SERVICIOS CEA-
DIB-EST-AD-158-19, DENOMINADO “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE
UNION DE TULA, JALISCO.”, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA)} ¥ LA EMPRESA DENOMINADA
ENVIRONMENTAL & SAFETY PROJECTS, 5.A. DE C.V.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




