/ _ _ Av. Francia # 1726,

Comision Eﬁt::xta.ifdel . Colonia Moderna,

Agua Jalisco / Guadalajara, Jalisco, México,
o . CP. 44190

_ ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO FiSICA
SUPERVISION CONSTRUCCION INGENIERIA DE OCCIDENTE G&B S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-SUP-EST-CS-051-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO FISICA DEL SERVICIO RELATIVO AL CONTRATO DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUM. CEA-SUP-EST-CS-051-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA AS{ EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA: SUPERVISION CONSTRUCCION INGENIERIA DE OCCIDENTE G&B S.A. DE C.V., “EL
CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO,
LA EJECUCION DEL SERVICIO DENOMINADO: “SUPERVISION, CONTROL Y REVISION DEL COLECTOR
"EL VALLE" EN EL MPIO. DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL."

.  LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 24 DE MARZO DE 2020

Il. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" ING. ARTURO ENRIQUE
MADERA FLORES (RESIDENTE SUPERVISOR) Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" ING.
I (REPRESENTANTE LEGAL) DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA
DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ (SUBDIRECTOR DE
CONSTRUCCION) Y ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ (JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA)

lll. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.)

MONTO ORIGINAL | $ 6,953,690.91 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 1,828,228.28 ANTICIPO | $ 2,086,107.27
MONTO REAL $ 8,781,919.19

MONTO TOTAL ASIGNADO $8,871,919.19 (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS DIECINUEVE 19/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 22-ago.-19 | [TERMINO POR PRORROGA | 16-mar-20 |
CONTRATO TERMINO |  20-dlic.-19 |

QP( DIFERIDO INICIO REAL INICIO 22-ago.-19 )

DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 16-mar.-20

4

i

[(DIAS) PER. ORIGINAL | 121 dias | | (DIAS) PERIODO REAL 208 dioy’ |
/
PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 22 DE AGOSTO DE 2019 AL 16 DE 20,
EQUIVALENTE A 208 (DOCIENTOS OCHO) DIAS NATURALES.
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; ~ ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO FisICA
SUPERVISION CONSTRUCCION INGENIERIA DE OCCIDENTE G&B S.A. DEC.V.
CONTRATO No. CEA-SUP-EST-CS-051-19

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZIA

NO. FIANZA

EXPEDIDA POR

DE ANTICIPO

BKY-0011-0027383

BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MEXICO, S.A. DEC.V.

CUMPLIMIENTO

BKY-0011-0027386

BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MEXICO, S.A. DE C.V,

VICIOS OCULTOS

BKY-0310-0042305

BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MEXICO, S.A. DEC.V.,

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE LA FECHA DE ENTREGA - RECEPCION (23 DE MARZO DE 2020) HASTA EL DIA 22 DE MARLIO

DE 2021

ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANQS, PROYECTO Y ESPECIFICACICNES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

ESTIMACION MONTO PERIODO AMORTIZADO
E-01 (UNO) $ 524,499.45| | 22-ago-19 - 28-ago-19 [$ 157,349.84
E-02 (DOS) $  1014640.95] |29-ago-19 - 18sep-19 [$ 304,392.28
E-03 (TRES) $ 135285459 | | 19-sep-19 - 16-0ct-19 |§ 405,856.38
E-04 (CUATRO) $  1,014,64095] [17-0ct-19 - 6nov-19 [$ 304,392.28
E-05 (CINCO) $ 101464095 | 7-nov-19 - 27-nov-19 [$ 304,392.28
E-06 (SEIS) $  101464095] |28nov-19 - 18-dic-19 |3 304,392.28
E-07 (SIETE) $ 703,164.68| | 19-dic-19 - 22-ene.20 [§ 210,949.40
E-08 (OCHO) $ 244,760.17| | 23-ene20 - 194eb.-20 |$ 73,428.06
E-09 (NUEVE) $  120022236| | 20feb20 - 16mar-20 |$ 20954.47
TOTAL EJERCIDO: |$  8,084,06504] |TOTAL AMORTIZADO:  [$  2086,107.27
[POR CANCELAR:  [$ 697,854.15] | POR REINTEGRAR E 0.00|

SE EJERCIO UN TOTAL DE $8,084,065.04 (OCHO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y
CINCO 04/100 M.N.}), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO ASI PUES, POR REINTEGRAR $0.00
(00/100 M.N.) Y QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE $697,854.15 (SEISCIENTOS NOVENTA Y

SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 15/100 M.N.)
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~ ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO FiSICA
SUPERVISION CONSTRUCCION INGENIERIA DE OCCIDENTE G&B S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-SUP-EST-CS-051-19

OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSION DEL SERVICIO, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.

- QUEDA EN TRAMITE EL PAGO DE LA(S) SIGUIENTE(S) ESTIMACIONE(S):
ESTIMACION 08 (OCHO) Y ESTIMACION 09 (NUEVE) FINIQUITO, CUYOS IMPORTES FUERON
DECLARADOS, EN EL APARTADO ANTERIOR.

VIIl. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DIA 23 DE MARZO DE 2020 “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA"

1X.

o Jalisco

LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DEL SERVICIO
MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTICULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTICULO 113.
NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTICULO 114, Y DONDE MANIFESTO “EL
CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING.
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR, LEVANTAN LA
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL SERVICIO DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO
ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 112 DE LEY DE OBRA
PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE SU
REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGUN
ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, SALVO LOS SIGUIENTES:

LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN DEL SERVICIO, MISMO QUE QUEDARA

CUBIERTO AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO ESCRITA

EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

- EL ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" PLASMADO EN EL
APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA” DARAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO
A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA DEL SERVICIO,

MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN EL SERVICIO MATERIA DE ESTE
FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA"
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___—SUBDIRECTOR DE-CONSTRUCCION JEFE DE ADMINIST

 Comisién Estataldel

_ _._Ag Ja

) _ ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Fisica
SUPERVISION CONSTRUCCION INGENIERIA DE OCCIDENTE G&B S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-SUP-EST-CS5-051-19

XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 24 DE MARZIO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR “EL CONTRATISTA”

POR "LA CEA"
ING. ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES _‘ 2 El
RESIDENTE SUPERVISOR REPRESEINTANTE LEGAL

TESTIGOS

POR “LA CEA! .

ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ

CION DE OBRA

!

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL SERVICIO
DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUELICA NUM, CEA-SUP-EST-CS-051-19, SUSCRITO ENTRE “LA CEA”
Y “EL CONTRATISTA" DEL SERVICIO DENOMINADO"“SUPERVISION, CONTROL Y REVISION DEL COLECTOR "EL VALLE" EN EL MPIO. DE
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL”, UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS
DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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Sistema de Control . ; .
de Acciones J(}_{i.S.CO

S ~ _ S
|EMPRESA: —[sumwsaéu CONSTRUCCION INGENIERIA DE OCCIDENTE G&B, $.A. DE C.V.

l_comnmo [cEA-sUP- EST C5-051-19 : SUBPROGRAMA _|
|PERIODO: 22 08-2019 AL 16-03- 2020 -

ISUPERVISION, CONTROL Y REVISION TECNICA DEL COLECTOR EL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE|
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO

CLAVE CONCEPTO UND. CANT. PU TOTAL ESTIMADO DIF.
SUPERVISION, CONTROL Y REVISION TECNICA DEL COLECTOR EL VALLE, o o
EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZORIGA, JALISCO ) ‘ —
ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONSTRUCCISN i ! 0.00 5160,591.21 ]
REVISION DE LA INFORMACION DERIVADA DE LA LICITACION DE CADA|
il UNQ DE LOS CINCO (5) TRAMOS Y ESTUDIO DE LA MISMA. | EvERED L L3369 el ! | 0
| o S = . = = S | SY— E— e — ik . . | - = | S —— AL -
REVISION DE LA RECEPCION FISICA DEL TERRENO Y/O INSTALACIONES|
CEAG02  |DONDE SE DESARROLLARAN LOS TRABAJOS DE CADA CINCO (5) EVENTO 100 1473595 $16.735.95 1 0
| TRAMOS. i
REVISAR LA UBICACION DE LOS BANCOS DE MATERIALES Y LUGARES DE |
TRO  PARA  DESPERDICIOS, PRODUCTOS DE  EXCAVACION,
CRADOZ DEMOLICIONES © LIMPIEZAS DE OBRA, ASI COMO EL BANCO DE NI\-"EL| EYENTO L IEA7a o] $16470.01 ! 9
QUE REGIRA EL PROYECTO.
CEAQ04  REVISAR LA ZONIFICACION DE CADA OBRA DE LOS CINCO (5] TRAMOS. | EVENTO 100 2392524 $23.925.24 1 0
- - - ! L t " |
cincos  REVISAR EL ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACION DE LOS CINCO (s) R | — $13.612.65 . o
TRAMOS. ‘ | ‘
CEA006 | APERTURA DE LA BITACORA DE CADA OBRA. |EVENTO 100 13,4554 $13,145.54 1| 0
o [SEr—— SRS | - — r ! i
REVISAR LOS CANALES DE COMUNICACION, LA PERIODICIDAD DE LOS . | |
- .00 020.42| ,020. | |
CEAGO7 || \FORMES Y DE LAS JUNTAS DE TRABAJO DE LOS CINCO (5] TRAMOS. | EYENTO o B Haanan ! | 4
. - = . - ! : —
| | |
CEA-008 COMUNICACION ¥ RELACIONES CON AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS.  EVENTO 1.00 40,923.50 $40,923.50i 1| 0 |
|SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA B T 000 sare40mos| ___|__ i |
CEA-009 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DE LOS CINCO (5} TRAMOS. SEM. 18.00 10901583 $1.962.284.94| 17| 1]
1 | |
—y— T S e [ — —— __l_ . .__E_ S _|
CEAQ10 ACTUAUIAC[ON PERIODICA DE LOS PROGRAMAS, DE LOS CINCO ISI SEM. 18.00 7.196.63 $129,539.34] 17 1
TRAMOS. | .
CEAOIl  |ELABORACION DE INFORMES DE LOS CINCO (5] TRAMOS. T sem 18.00  20.812.49 $374,624.82 17 1]
[CEAQI2 | JUNTAS DE IRABAJO PARA LOS CINCO (5) TRAMOS, SEM. | 18.00  12,113.41] $218,041.38) 17 1
| .
lcenon |CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA BITACORA DE OBRA DE LOS CINCO (5) _ 800l sos7al $109,580.58! . N
o (TRAMOS. S . . S ] _ 1 | i |
[ ~|CONTROL DE CALIDAD - - T T ewl smaasa
| I N |
\CEnol4 | APOYO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DELOS CINCO (8) ¢, i —_— i
| TRAMOS. | i |
. |TOPOGRAFIA —l— 0.00 $921,867.48) i 1
= : L BERE .U L SR
|cmo:s |APOYO TOPOGRAFICO PERMANENCIA CONTINUA PARA LOS cmco‘ _— _— T 5 P
|{5) TRAMOS. | i
| [stcumoapEmWGENE 0.00 $474,547.50 f '
| | |
CEAQIS | APOYO A LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CINCO (5] TRAMOS. | SEM. 18.00) 2636375 $474.547.50
| EO_NTEL_PE costos | [ oo sw9s023
\CEA017  |ESTIMACIONES DE CADA UNO DE LOS CINCO (5] IRAMOS. SEM. | 1800 1663902 $299,502.36
! ‘RECEPCIGN ¥ LIQUIDACION DE LOS TRABAIOS T 000 $585827.10
|CEA-018 | RECEPCION DE LOS CINCO (5) TRAMOS. EVENTO| 500 21.569.12 $107,945.60
| N R i I ] S
[CEA-019 | ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE LOS CINCO (5] TRAMOS. PROY. | 5.00 2807881  $140.39405
|CEn-020 ‘;ECABAR GARANTIAS SOLO SI SE CONCLUYE LOS CINCO (5] TRAMOS. | EVENTO | s.on‘ 634293 $31.3/ﬁ4.65
2 I i |
CEAG21  |FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE LOS CINCO (5] TRAMOS. | EVENTO l 5.00‘ 34.797.62 $7A933.1o
el e et s ey e e : | — el
{5
|CEA-022 |INTEGRACION Y ENTREGA DEL EXPEDIENTE DE LOS CINCO (5] TRAMOS. | PROY. | 26.356.94 413178470\
PDAOT  [EXTRAORDINARIOS | | 000
PUEXT0 | SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DE LOS TRES 3TRAMOS | SEM. | 5031499

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PAGINA:I DE2
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\ Comisitn Estatal d ol
Agua Jalisco

Sistema de Control
de Agciones

|EMPRESA: |SUPER\."ISI6N CONSTRUCCIéN INGENIERIA DE OCCIDENTE G!\B, 5.A. DE C.v.

B CONIRATO: | CEA-SUP-EST-C5-051-19 SUBPROGRAMA |
SUPER\ﬂSléN CONTROL Y REVISION TECNICA DEL COLECTOR EL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE s g AR T EXe I
TLAJOMULCO DE ZURIGA, JAUISCO PERIODO: _[22-08-2017 AL 16-03-2020 —
CLave | CONCEPTO. UND. |  CANT. o TOTAL ESTIMADO DIF.
PUEXT-02 ACTUALIZACION PERODICA DE LOS PROGRAMAS DE LOS 3 TRAMOS SEM. 3.875.11 ! $0.00 5
PUEXT-03 | ELABORACION DE INFORMES DE LOS 3 TRAMOS SEM. 11,206.73| s000 5
PUEXT-04 | JUNTAS DE TRABAJO DE LOS 3 TRAMOS ) SEM. 65261 $0.00 5
\PUEXT-05 | CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA BITACORA DE OBRA DE LOS 3 TRAMOS | SEM. 3,2?8.05] $0.00 5
|
PUEXT-06  |APOYO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS 3 TRAMOS | SEM. 16,199.88i $0.00 5
— e - e ! "
PUEXT07  |APOYO TOPOGRAFICO PERMANENCIA CONTINUA DE LOS 3TRAMOS |  SEM. ‘ 19,698.02 $0.00 5
_ e { =
PUEXT08 | APOYO A LA SEGURIDAD E HIGIENE DE LOS 3 TRAMOS | sEm 10,139.90, $0.00 5
PDA-02 |EXTRAORDINARIOS ] | 000 $0.00 :
PPUEXT-09__|SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA POR TRAMO | sem. | 16,771.66, 3000 18 _
PUEXT-10 ACTUALIZACION PERODICA DE LOS PROGRAMAS POR TRAMO | SEM. 1.291.70 $0.00 § |
PPUEXT-11__|ELABORACION DE INFORMES POR TRAMO Tsem | 373657 w000 s
PUE:’(T 12 JUNTAS DE TRABAJO POR TRAMO - o SEM. | 2 ]?4 20 $0.00 5 o |
PUEXI-13  |CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA BITACORA POR TRAMO | sEm | 09268 $0.00, 18 |
IPUEXT-14  |APOYO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD POR TRAMO | SEM. | 5399.96 $0.00 5.29 |
' o — 7 — . |
' |
BRSO PR PR AR ENC AN U R TRANS SEM. | 656601
[PUEXT-16__ | APOYO A LA SEGURIDAD E HIGIENE POR TRAMO | sem | 3arvss |

© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




