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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-REH-EST-LP-071-19

I -
CONTRATISTA:
ELECON NACIONAL, S.A DE C.V.




Avu. Francia # 1726,

i 0 0{] Q 7 Colonia Moderna,

Guadalajara, Jalisco, Mexico,
C.P.44190.

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-REH-
EST-LP-071-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA ELECON
NACIONAL, S.A DE C.V. CUYO OBJETO FUE LA “REHABILITACION DEL SISTEMA DE FILTROS DE LA PLANTA
POTABILIZADORA NO. 2 EN LA COL. LAS HUERTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCO”.

l.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 26 DE MARZO DE 2020,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO .---------

1I.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. INGENIERO
CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL; EL OCEANOLOGO J. TRINIDAD
MARTINEZ SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO Y EL INGENIERO OMAR SALOMON RAMIREZ TORIJA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA
Y POR LA EMPRESA ELECON NACIONAL, S.A DE C.V EL I |\
SU CARACTER DE RESPONSABLE DE OBRA Y ADMINISTRADOR GENERAL UNICO PARA LLEVAR A CABO EL
FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO.

lll.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “REHABILITACION DEL SISTEMA DE FILTROS DE LA
PLANTA POTABILIZADORA NO. 2 EN LA COL. LAS HUERTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,

JALISCO”.
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
CEA-001 MANTENIMIENTO CORRECTIVO MEDIANTE, LA EXTRACCION DE LOS MEDIOS FILTRANTES QUE SE M3 359.00

ENCUENTRAN FUERA DE NORMA. INCLUYE TODO EL EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
AS| COMO TODOS LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE REALIZA LOS TRABAJOS, INCLUYE LA
VERIFICACION Y ANALISIS DE LAS CARGAS FUERA DE NORMA Y ACARREO A PUNTO DE ACOPIO
DETERMINADO POR EL SIAPA DENTRO DE LA PLANTA.

CEA-002 | ANALSIS DE CADA FILTRO DE LAS PLACAS FILTRANTES PARA DETERMINAR LAS QUE SE ENCUENTREN PZA 8
DANADAS O REQUIEREN SUSTITUCION, MEDIANTE REPORTE FOTOGRAFICO Y ESCRITO.
CEA-003 | REPARACION DE LAS PLACAS FILTRANTES QUE SE DETERMINEN EN EL ANALISIS DE PLACAS FILTRANTES. PZA 57
EI CEA-004 | SUSTITUCION DE LAS PLACAS FILTRANTES QUE SE DETERMINEN EN EL ANALISIS DE PLACAS FILTRANTES. PZA a1
CEA-005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA CANTO RODADO DE 1/8” POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, TON 30.24
LAS CAPAS NO DEBERAN DE EXCEDER DE 20 CENTIMETROS DE ESPESOR. INCUYE ACARREQS.
CEA-006 | SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MEDIO FILTRANTE GRAVA CANTO RODADO DE 1/4". POR MEDIOS TON 30.24

MECANICOS ¥ MANUALES, LAS CAPAS NO DEBERAN CE EXCEDER DE 20 CENTIMETROS DE
ESPESOR.INCUYE ACARREQS.
CEA-007 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MEDIO FILTRANTE GRAVA CANTO RODADO DE 1/2". POR MEDIOS TON 30.24
MECANICOS ¥ MANUALES, LAS CAPAS NO DEBERAN [CE EXCEDER DE 20 CENTIMETROS DE
ESPESOR.INCUYE ACARREOS.
CEA-008 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MEDIO FILTRANTE GRAVA CANTO RODADO DE 3/4". POR MEDIOS TON 26.64
MECANICOS ¥ MANUALES, LAS CAPAS NO DEBERAN CE EXCEDER DE 20 CENTIMETROS DE
ESPESOR.INCUYE ACARREQS.
CEA-009 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MEDIO FILTRANTE GRAVA CANTO RODADO DE 1 1/2". POR MEDIOS TON 26.64
MECANICOS ¥ MANUALES, LAS CAPAS NO DEBERAN CE EXCEDER DE 20 CENTIMETROS DE
ESPESOR.INCUYE ACARREOS.

CEA-010 SUMINISTRO DE ARENA SILICA DE 0.8 MM DE DIAMETRO EFECTIVO Y COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD DE TON 75.60
1.4 A 1.8, EN CAPAS NO MAYORES A 30 CM.INCUYE ACARREDS.

CEA-011 SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLADOR ACRILICO PARA GRADO ALIMENTICIO EN CALAFATEO DE ML 571.60
JUNTAS DE LAS PLAC}} FIE,TRANXS.




I' C G L‘:}“"G Auv. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 447190.

EXTRAORDINARIOS
EXT-01 LIMPIEZA FINA EN FILTRO CON AGUA A PRESION ¥ PUNZONES EN FALSO FONDO Y MURDS DE HASTA 1 PZA 8
ML, AS| COMO REHABILITACION DE 50 ORIFICIOS FILTRANTES POR LADO EN VIGETAS DE 4.20 M DE
LONGITUD, CONSTANDO DE 25 VIGETAS POR FILTRO, TRABAJO DESARROLLADO A UNA PROFUNDIDAD DE
8.50 MTS DEL NIVEL DE PISO, EN UN TRANSFONDO DE 0.50 CMS DE ALTURA, ¥ EN INMERSION
RECOSTADOS SOBRE CAMA DE AGUA DE 0.25 CMS POR LO REDUCIDD DEL ESPACIO, A UNA
TEMPERATURA APROXIMADA DE 5°C. INCLUYE: DESPRENDIMIENTO DE RESIDUOS, LAVADO A PRESION,
BARRIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, CARGA Y RETIRO MANUAL DEL MATERIAL PRODUCTO
DE LIMPIEZA Y TRASLADO AL LUGAR DE DESECHO INDICADO POR SUPERVISION, TIEMPO DE RELEVO DEL
PERSONAL POR LA BAJA TEMPERATURA Y EL ESPACIO EN EL AREA DE TRABIO, ASIi COMO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PU-EXT-01 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA SUMERGIBLE DE 3" PARA ABATIR ENTRADA DE AGUA AL FILTRO [AREA HR 3908
DE TRABAJOJ, ASI COMO PARA INYECCION DE AGUA A PRESION PARA LAVADO DE FONDO, TRASFONDO
¥ MUROS DESPUES DE DESVASTE, INCLUYE OPERACION Y MANGUERAS DE 3",

PU-EXT-02 | DEMOLICION ¥ RETIRO MANUAL DE PASTA EN MUROS DE CONCRETO DENTRO DE FILTROS CON COA, M2 936
INCLUYE MONTAJE ¥ DESMONTAJE DE ANDAMIOS.
PU-EXT-03 | DESVASTE MECANICO CON PULIDORA Y PIEDRA DE DESVASTE EN MUROS DE CONCRETO DEJANDO M2 936

SUPERFICIE LIBRE DE ELEMENTOS QUE AFECTEN LA ADHERENCIA DEL RECUBRIMIENTO EPOXICO CON
PERSONAL DENTRO DE FILTROS ¥ SOBRE ANDAMIOS.

PU-EXT-04 | LAVADOY CEPILLADO DE MUROS CON CHORRO DE AGUA A FRESION Y CEPILLO DENTRO DE FILTROS Y M2 936
SOBRE ANDAMIOS. INCLUYE EXTRACCION Y RETIRO DE ESCOMBRO A BOTES FUERA DE OBRA,
PU-EXT-05 | SUMINISTRO Y APLICACION A 3 MANDS INCLUYENDO PRIMER, DE RECUBRIMIENTO EPOXICO GRADO M2 936

ALIMENTICIO PARA INMERSION EN AGUA APTO PARA INTERIORES ¥ EXTERIORES, EN TANQUES DE
FILTRADD (4.20M X 7.50M X 5.00M DE PROFUNDIDAD] Y SOBRE ANDAMIOS, INCLUYE: PREPARACION Y
MEZCLADO DE EPOXICO CON VIDA UTIL DE 2 HRS. 3 MANOS DE PINTURA CON ESPACIO DE 8 HRS.
PU-EXT-08 CRIBADO Y COLOCACION DE ARENA SILICA ADQUIRIDA PREVIO AL CAMBIO DE ESPECIFICACION TON 75.6
SOLICITADO DE 0.08 A 1.13 MM, SEGUN REQUERIMIENTOS DE SIAPA PREVIO A COLOCACION EN FILTROS,
POR MEJIOS MECANICOS CON GRUA TITAN DE 20 TONELADAS CON BRAZD TELESCOFICO, EL CRIBADO
INCLUYE ACARREDS MANUALES DEL PUNTO DE ACOPIO AL AREA DE CRIBADO EL CUAL SE REALIZO
MEDIANTE EQUIPO MECANICO POR MEDIO DE CRIBADORAS: 1 (UNA) CRIBADORA CON MOTOR
ELECTRICO DE 1/2HP VEKCER CVZNS Y 1 (UNA) CRIBADORA DE 1HP, DICHOS EQUIPOS ADQUIRIERON EN
VIRTUD DEL BAJO RENDIMIENTO CON UN SOLO EQUIPO ¥ LA NECESIDAD DE CUMPLIR CON LOS TIEMPOS
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PU-EXT-09 | SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ARENA SILICA DE 1.13 A 1.22 MILIMETROS DE DIAMETRO EFECTIVO ¥ TON 126
COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD DE 1.2 A 1.5, EN CAPAS NO MAYORES A 30 CENTIMETROS

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $4’335,253.60
IE' (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100
M.N.), IVA INCLUIDO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO.

LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $4’335,253.60 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA Y CINCC MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO DE ACUERDO A LA ESTIMACION NUMERO SEIS DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE
FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER UN MONTO DE $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS
QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LOS TRABAJOS.

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 59 (CINCUENTA Y
NUEVE) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 20 (VEINTE) DE OCTUBRE DE 2019 (DOS
MIL DIEZ Y NUEVE) Y COMO FECHA DE TERMINACION EL DIA 17 (DIECISIETE) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL
DIEZ Y NUEVE). S

VI-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS
ESTIMACIONES QUE SE F%LACI?)\IAN A CONTINUACION:
/|
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CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
INTO TOTAL L ¥y ¥ o
o i S CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.
ESTIMACION PERIODO
NUMERO DE A s S, G i
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
01 20-10-2019 | 31-10-2019 | $863,958.5
BRI s e | 280 5. L PESOS S5/100 MIN ]
UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
02 01-11-2019 15-11-201 1,2 A
e e | e 9 | $1:29995020 | ¢NcuENTA PESOS 20/100 MLA. .
'UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
16-11- A 20 |
03 6-11-2019 | 30-11-2019 | $1,295,950 g.(?.._ICMUENm PESOS 20/100 M.N,
: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO
_________ 04 | (22019 | 16122019 | 984392582 | pesos ga/100 MLN.
QS ; 09__- -2 (_319 15-_%_%12019 533,097.35 | TREINTA Y TRES MIL NOVENTA ¥ SIETE PESOS 3 . ]
06
fniQuiTo | 171272019 | 17122019 | $2,371.48 | DOSMILTRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.
i CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
TAL EJERCID -
TOTAL EJERCIDO EN 06 ESTt.Mf\"CIONES 54,335,2"5.53 60 " CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.\,
SALDO POR CANCELAR: | $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
RESULTADO DE LA ESTIMACION SEIS FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE
$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

VII.-SOBRE LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES. NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES.------

ViIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 1 DE FINIQUITO
(MONTOS CON IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDOS)
MONTO DE CONTRATO ORIGINAL
MONTO DE AMPLIACION
MONTO TOTAL CONTRATADO
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

$ 4'335,253.60
$0.00

$4'335,253.60
$1'300,576.08

NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS SEIS

MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $ 4'335,253.60

MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $1'300,576.08
EI MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 98 NUMERAL 1
FRACCION 111 Y 113 NUMERAL 2. Y 3. Y 114 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA EXHIBE EN ESTE ACTO GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA NUMERO 10464-
00170-5 EXPEDIDA POR ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, PARA
GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA, POR
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PUBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA
INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA
QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS
DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA
INADECUADA OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS
INSTALACIONES.
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X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO, DETERMINANDOSE
QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES Y UNA VEZ
CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESE MISMO
ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION.

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTC QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DiA DE SU INICIQ.=-------

XIl.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:
POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE POR LA CONTRATISTA
JALISCO ELECON NACIONAL, S.A DE C.V

2]

g

ING. CARLOS AGUIRRE VICENTE PACZKA R | 1 |

DIRECTOR GENERAL RESPONSABLE DE OBRA Y ADMINISTRADOR
GENERAL UNICO

OCEAN. J. TRINIIi'AD MARTINEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

LYW ey

~ ING. OMAR SALOMON RAMIREZ TORIIA
RESIDENTE DE OBRA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-REH-EST-
LP-071-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA ELECON NACIONAL, S.A DE C.V. CUYO OBJETO FUE LA
“REHABILITACION DEL SISTEMA DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA NC, 2 EN LA COL. LAS HUERTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




