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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-DIB-EST-AD-007-19

CONTRATISTA:
AQUA INNOVA CONSULTORIA E
INGENIERIA, S.A. DE C.V. .

“DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN
PATRICIO MELAQUE EN EL MUNICIPIO DE

CIHUATLAN, JALISCO.” / j |
T

Jalisco



ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-DIB-
EST-AD-007-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO SON LOS
“DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA
LOCALIDAD DE SAN PATRICIO MELAQUE EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JALISCO” -------rommmmmmmmmemmmeoenaee
I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2019,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.---------
11.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ, EN SU CARACTER DE JEFE DE SANEAMIENTO DEL INTERIOR DEL
ESTADO (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS), POR LA EMPRESA DENOMINADA AQUA INNOVA CONSULTORIA E

1 ingenieria, s.A. DE c.v. EL . [N /0VINISTRADOR GENERAL UNICO,

REPRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO:---

I1I.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PATRICIO MELAQUE EN EL MUNICIPIO
DE CIHUATLAN, JALISCO 1 e e oo

No. Concepto Unidad Cantidad
DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD DE SAN PATRICIO MELAQUE EN EL
MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JALISCO.

01.00.00.00

01.01.00.00 Recopilacion de Informacion

Antecedentes, recopilacién, evaluacion y analisis de la informacion

01.01.00.01 . INFORME 1.00
existente
01.02.00.00 Diagnosticos de la PTAR 3
01.02.00.01 Descripcion de |as instalaciones de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
01.02.00.02 Diagnéstico de la operacion y mantenimiento de la planta de tratamiento INFORME 1.00

de aguas residuales
01.02.00.03 Diagndstico de la obra civil de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
01.02.00.04 Diagndstico mecanico y eléctrico de la planta de tratamiento INFORME 1.00
Paquete de andlisis de calidad de agua de influente y efluente de cada una
de las plantas de tratamiento
Analisis de los costos de operacion de la planta de tratamiento de aguas
residuales

01.02.00.05 INFORME 1.00

01.02.00.06 INFORME 1.00

01.03.00.00 Ingenieria basica de la PTAR
01.03.00.01 Factores de Disefio de la planta de tratamiento INFORME 1.00

Seleccion Técnica y Econdmica de la alternativa del sistema de tratamiento

(Analisis de tres alternativas)

01.03.00.03 Ingenierias basicas de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
Ingenieria Basica de colectores, subcolectores y la infraestructura

01.03.00.04 hidrdulica sanitaria necesaria para la conduccion de las aguas residuales a INFORME 1.00

las PTAR
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01.03.00.02 INFORME 1.00




Agua Jalisco

licitacion st ificaciones de
Documentos de licitacion (catalogo, presupuesto, especificacione INFORME

01.03.00.05 Al 1.00
construccion)
01.03.00.06 Estimacion de costos de inversion, operacion y mantenimiento INFORME 1.00
01.04.00.00 Presentaciéon de Informes e integracion de informe final
01.04.00.01 Presentacion de Informes e integracion de informe final INFORME 1.00

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $643,516.50
(SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE
ACUERDO A LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO.

LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $643,516.50 (SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE
ACUERDO A LA ESTIMACION No 2 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LOS
TRABAJDS oo e

DE ACUERDO CON EL CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA” OTORGO UN ANTICIPO POR
LA CANTIDAD DE $193,054.95 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N.).-

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 45 (CUARENTA Y
CINCO) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 29 (VEINTINUEVE) DE AGOSTO DE 2019
(DOS MIL DIEZ Y NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 12 (DOCE) DE OCTUBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ'Y NUEVE),

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: =renmmmmmmmmm oo

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS

MONTO TOTAL CONTRATADO: $643516.50 | 50/100 MLN.
/0DO '
R PERID v IMPORTE IMPORTE CON LETRA
; SEL REINTA Y CIN NTOS DIE PESOS
P 20/08/2015 | 30/09/2019  $635,210.61  SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO ML DOSCIENTOS DIECINUEVE PESO
61/100 M. N
02

01/10/2019 12/10/2019 $8,296.89 OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 89/100 M. N.

FINIQUITO
TOTAL, EJERCIDO 1 ESTIMACIONES $643,516.50 SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS
50/100 MLN.
SALDO POR CANCELAR: $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.---- —-- --

RESULTADO DE LA ESTIMACION 2, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQO. ----
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Colonia Moderna
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C.P. 44190

VII.-SOBRE LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES. NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES.--——--

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 2 DE FINIQUITO
(MONTOS CON IVA). --

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $643,516.50
MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $643,516.50
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $193,054.95
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DELA1ALAZ2F
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $643,516.50
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $193,054.95
MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No BKY-0011-0036949 EXPEDIDA POR BERKLEY MEXICO FIANZAS, PARA
GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES. -~

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO, 3
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DiA DE SU INICIO.
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XI1.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA CONTRATISTA

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA,

JALISCO
2
ING. C 1
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO.
OCEAN. J. TRINIDA NEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANE O Y OPERACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO
ING. VICTOR DEZ GOMEZ
JEFED L INTERIOR DEL ESTADO

SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2019, DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CONTRATO CEA-DIB-EST-AD-D07-19, DENOMINADO “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA
LOCALIDAD DE SAN PATRICIO MELAQUE EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JALISCO”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

DE JALISCO (CEA) Y LA EMPRESA DENOMINADA AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




