COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-DIB-EST-AD-006-19

CONTRATISTA:
VELAZQUEZ INGENIERIA ECOLOGICA, S.A.
DE C.V.

“DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL
GRULLO, JALISCO.” /
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-DIB-
EST-AD-006-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA VELAZQUEZ INGENIERIA ECOLOGICA, S.A. DE C.V.CUYO OBJETO SON LOS “DIAGNOSTICO E
INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL
GRULLD, JALIS G0, mm e e e s i e e el
I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAIJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2019,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.~--—--—-
I.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. LUIS ENRIQUE MALDONADO OROZCO, EN SU CARACTER DE JEFE DE ALCANRILLADO Y SANEAMIENTO
AMG (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS) Y POR LA EMPRESA DENOMINADA VELAZQUEZ INGENIERIA
1 ecowdaica, s.A. o c.v. LI / 0/ !N ISTRADOR UNICO., PARA LLEVAR A
CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO ------nnnnmmemmmmmmev
I11.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.” ---xmmsmmmemm oo

No. Concepto Unidad Cantidad
DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE
01.00.00.00 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL

MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.
INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

01.01.00.00 DE AGUAS RESIDUALES
01.01.01.00 Recopilaciéon de Informacién
01.01.01.01 Antecedentes, recopilacion, evaluacion y anadlisis de |la INFORME 1.00

informacion existente

01.02.00.00 Ingenieria basica de la PTAR

Paquete de analisis de calidad de agua de influente de la planta de
tratamiento

01.01.02.02 Factores de Disefio de la planta de tratamiento INFORME 1.00
Seleccion Técnica y Econdmica de la alternativa del sistema de tratamiento

01.01.02.01 INFORME 1.00

01.02.00. T : INFORME 1
e (Analisis de tres alternativas) A
01.02.00.04 Ingenierias basicas de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
Ingenieria Basica de colectores, subcolectores y la infraestructura
01.02.00.05 hidrdulica sanitaria necesaria para la conduccion de las aguas residualesa  INFORME 1.00
las PTAR
01.02.00.06 Documenp?s de licitacion (catalogo, presupuesto, especificaciones de INFORME 1.00
construccion)
3 01.02.00.07 Estimacion de costos de inversion, operacién y mantenimiento INFORME 1.00
01.01.02.08 Presentacion de Informes e integracion de informe final INFORME 1.00

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $671,604.59
(SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 59/100 M.N., VA INCLUIDO DE ACUERDO A
LA CLAUSULA TERCERA/DEL CON TR oot s o S
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LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $671,604.59 (SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS CUATRO PESOS 59/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE
ACUERDO A LA ESTIMACION No 2 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LOS
TRABAJO S - L

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 45 (CUARENTA Y
CINCO) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 29 (VEINTINUEVE) DE AGOSTO DE 2019
(DOS MIL DIEZ Y NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 12 {DOCE] DE OCTUBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE).-
VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: —mmmmmmemmmeem e

SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 59/100

MONTO TOTAL CONTRATADO: $671,604.59 o
NO. - B PERIODO i IMPORTE IMPORTE CON LETRA
' ) L I MIL DOSCIENT ATRO PESO!
01 26/08/2019 ~ 30/08/2010 65420459 | SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO OSCIENTOS CUATRO PESOS
_ | _ _ 59/100 M. N
2
FINIDQUITO 01/10/2019  12/10/2019  $17,400.00  DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
TOS SETENT, E
v e DR — i:f;ﬂfrv 0S SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 59/100
SALDO POR CANCELAR: $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

RESULTADO DE LA ESTIMACION 2, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0.00
(CERO PESOS 00{100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ~-===-s=mmmmmmmemeeemmeeec

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 1 DE FINIQUITO
[MEINTOS CON IVARY, s e

CONTRATO ORIGINAL $671,604.59
MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $671,604.59
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $ 206,888.19
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DELA1ALAZF
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $671,604.59
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $0.00

MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No 2020-16061-0 EXPEDIDA POR ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V.
GRUPO FINANCIERO ASERTA, PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA
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ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION
APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE
VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y
NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O
CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION.

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO. =

XIl.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA CONTRATISTA
POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE VELAZQUEZ INGENIERIA ECOLOGICA, S.A. DE C.V.
JALISCO

Ly ,
ING. CARLOS VICENFE' E PACZKA 1 I

DIRE R GENERAL ADMINISTRADOR UNICO

ING. LUIS ENRIQ ALDONADO OROZCO
JEFE DE ALCANRIKYADO Y SANEAMIENTO AMG
(SUPERVISOR DF LOS TRABAJOS)

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2019, DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CEA-DIB-EST-AD-006-19, DENOMINADO “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO
DE EL GRULLO, JALISCO.", QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEAJ) Y LA EMPRESA DENOMINADA VELAZQUEZ
INGENIERIA ECOLOGICA, S.A. DE C.V.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




