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 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-REH-EST-LP-087-19

=
CONTRATISTA:
SCA INGENIERIA, S.A DE C.V.
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-REH-
EST-LP-087-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA SCA
INGENIERIA, S.A DE C.V. CUYO OBIETO FUE LA “REHABILITACION DEL TANQUE CLARIFICADOR Y
SUSTITUCION DE LAMELLAS DEL TREN CENTRAL A Y B DE LA PLANTA POTABILIZADORA NO. 3 EN LA COL.
SAN GASPAR EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO". ====== ==

I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL 26 DE MARZO DE 2020,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.--———

1l.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. INGENIERO
CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL; EL OCEANOLOGO J. TRINIDAD
MARTINEZ SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO Y EL INGENIERO OMAR SALOMON RAMIREZ TORIJA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA
Y POR LA EMPRESA SCA INGENIERIA, S.A DE C.v EL I E N SU CARACTERE'
DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO.-——-—--

lil.- DESCRIPCION DE LOS TRABAIOS REALIZADOS.- “REHABILITACION DEL TANQUE CLARIFICADOR Y
SUSTITUCION DE LAMELLAS DEL TREN CENTRAL A Y B DE LA PLANTA POTABILIZADORA NO. 3 EN LA COL.
SAN GASPAR EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO”,
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

CAMBIO DE MEDIOS PLASTICOS PARA SEDIMENTADOR CENTRALA y B.

CEA-001 | VACIADO DE TANQUE CLARIFICADOR CENTRAL A Y B CON EQUIPO DE BOMBEQ, INCLUYE HR 25
MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

CEA-002 | DESAZOLVE DE TANQUE CLARIFICADOR CENTRAL A Y B POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE M3 1039.5
ELEVACION DEL MATERIAL PARA COLOCARLO A PIEL DE TANQUE, INCLUYE MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO

CEA-002 | LIMPIEZA DE TANQUE CLARIFICADOR CENTRAL A Y B POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE PZA 2
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ EQUIPO, CON DIMENSIONES DE 33 X 14 X 4.50 M.

CEA-004 | RETIRO DE SOPORTERIA Y LAMINAS EXISTENTES PARA EL SEDIMENTADOR CENTRAL A Y B. PZA 900
INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CEA-005 | ACARREQ DE SOPORTERIAY LAMINAS DESMANTELADAS, ALSITIO INDICADO DENTRO DE LAS PZA 500
INSTALACIONES DE LA PLANTA

CEA-006 | SUMINISTRO DE MEDIO PLASTICO PARA SEDIMENTADORES CENTRAL A ¥ B MARCA PZA 540
BRENTWOOD MODELO. IFR 6024 , TIPO FLUJO INCLINADO, A 60°, COLOR AZUL, FABRICADO
EN MATERIAL DE PVC CON PROTECCION UV , APROBADO BAIO NSF. CON MEDIDAS DE 12"
ANCHO X 24" ALTO X 120" DE LARGO. INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL, FLETES A LA
OBRA Y DESCARGA DEL MATERIAL.

CEA-007 | SUMINISTRO DE MEDIO PLASTICO PARA SEDIMENTADORES CENTRAL A Y B MARCA PZA 360
BRENTWOOD MODELO. IFR 6024 , TIPO FLUJO INCLINADO, A 60°, COLOR AZUL, FABRICADO
EN MATERIAL DE PVC CON PROTECCION UV , APROBADO BAIO NSF. CON MEDIDAS DE 12"
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ANCHO X 24" ALTO X 144" DE LARGO. INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL, FLETES A LA
OBRA Y DESCARGA DEL MATERIAL.

CEA-008 | SUMINISTRO DE SOPORTERIA PARA MEDIO PLASTICO IFR- 6024. CONSTA DE 20 SOPORTES PZA 80
DE DISTINTA LONGITUD (4.5 Y 9 M) FABRICADO CON CANAL C DE ACERO INOXIDABLE 304
ACUATADO EN VIGA 1. INCLUYE TORNILLERIA Y TAQUETES DE ANCLAJE. TIEMFO DE
ENTREGA DE 6 A 8 SEMANAS

CEA-009 | INSTALACION DE SOPORTERIA PARA MEDIO PLASTICO INCLUYE NIVELACION. MANO DE PZA 80
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

CEA-010 | INSTALACION DE MEDIO PLASTICO INCLUYE ACOMODO Y CORTES DE AJUSTES PZA 900 _
HERRAMIENTAS , MANO DE OBRA CALIFICADAA Y EQUIPO

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $ 9'157,904.08
(NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 08/100 M.N.),
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO.-

LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $ 9'157,904.08 (NUEVE MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTQS CUATRO PESOS 08/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO DE ACUERDO A LA ESTIMACION NUMERO CUATRO FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO
QUEDAN SIN EJERCER UN MONTO DE $0.00 {(CERQ PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE
CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LOS TRABAJOS.

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 42 (CUARENTE Y
DOS) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 14 (CATORCE) DE NOVIEMBRE DE 2019 (DOS
MIL DIEZ Y NUEVE) Y COMO FECHA DE TERMINACION EL DIA 25 (VEINTICINCO) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS
MIL DIEZ ¥ NUEVE).

VI.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A

CONTINUACION: -
e EM
____________ MONTO TOTAL CONTRATADO; | $9,45730408. “_‘_’_E?’f O CATROPESOS OB/ 00NN
:;Jr?.:::gg; = PE_"'OD? 'A ) IMPORTE | I, o IMPORTE CDNLETM
o | senaos | ssaans | saamssose | JE MUDNS T SENTOS STANTA Y NURVE i 0
02 16112019 | 3 U 20 | yamserian | U8 WH SUFS SCEEER NIV Y Do X S MIENIC
_____________________ o | oot | 2enzams | spamaseas | UMM SATIOCHNES BOEHTA _
________ oo | 2122019 | 25122019 | $190146 | UNMILNOVECENTOS CUATRO ESOS 461001
ToTaLEiRCDO ot ETIvAGONEs | $9asnaneas | MUSVEMILONES G AR EETE L NoveTos
et oo s s s o

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
RESULTADO DE LA ESTIMACION CUATRO FINIQUITO, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0.00 (CERO
PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
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VI1.-SOBRE LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES. NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES.~-----

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 1 DE FINIQUITO
(MONTOS CON IVA).

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $ 9'157,904.08
MONTO DE AMPLIACION $0.00
MONTO TOTAL CONTRATADO $ 9'157,904.08
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $2'747,371.23
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS CUATRO
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $ 9°157,904.08
MONTO SIN EIERCER (A CANCELAR) $0.00
MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $2'747,371.23
MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 98 NUMERAL 1
FRACCION 11l Y 113 Y 114 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL
CONTRATISTA EXHIBE EN ESTE ACTO GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA NUMERO BKY-0017-0046172
EXPEDIDA POR BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V., PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE)
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA, POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE
LA OBRA PUBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON
LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA
TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACION,
ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES. —----ss=ssmnnmmen

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, POR CONDUCTO DE
SU DIRECCION GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; ¥ LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDCSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAIOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA
DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA,
SIN DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS
QUE SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION.

X1.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADQ EL EVENTO
SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO.
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XIl.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO: R
POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE POR LA CONTRATISTA
JALISCO SCA INGENIERIA, S.A DE C.V
/ / . /
&Y El
ING. CARLOS AGUIRRE VICENTE PACZKA I | |
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

/ /

;" 1!

z "4 ' V/"/'}r {/ /
ING. OMAR SALOMﬁN RAMIREZ TORLA
RESIDENTE DE OBRA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR ELFINIQUITO DEL CONTRATO CEA-REH-EST-
LP-D87-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO ¥ LA EMPRESA SCA INGENIERA, S5.A DE CV. CUYO OBJETO FUE LA

“REHABILITACION DEL TANQUE CLARIFICADOR Y SUSTITUCION DE LAMELLAS DEL TREN CENTRAL A Y B DE LA PLANTA POTABILIZADORA NO. 3 EN LA COL.
SAN GASPAR EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO", -
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




