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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-DIB-EST-AD-001-19

CONTRATISTA:
ANGUIANO Y WONG ASESORES, S.A DE C.V.

“DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS,
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-DIB-
EST-AD-001-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA ANGUIANO Y WONG ASESORES, S.A DE C.V. CUYO OBJETO SON LOS “DIAGNOSTICO E
INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE
ARANDAS, JALISCO.”-- S ES—————— -

1.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2019,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.---------

I.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ, EN SU CARACTER DE JEFE DE SANEAMIENTO DEL INTERIOR DEL
ESTADO (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS), POR LA EMPRESA ANGUIANO Y WONG ASESORES, S.A DE C.V. EL
1 I R:PRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL
16| NR1:T S 101 ;125 ;1] 0] 0 FECESI—————————————— L L
I11.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO” .-----
No. Concepto Unidad Cantidad

DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA
01.00.00.00 DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO.

01.01.00.00 Recopilacion de Informacion

Antecedentes, recopilacion, evaluacion y analisis de la informacion

01.01.00.01 . INFORME 1.00
existente
01.02.00.00 Diagndsticos de la PTAR
01.02.00.01 Descripcion de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
01.02.00.02 Diagnostico de la operacion y mantenimiento de la planta de tratamiento INFORME 1.00

de aguas residuales
01.02.00.03 Diagnostico de la obra civil de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
01.02.00.04 Diagnostico mecanico y eléctrico de la planta de tratamiento INFORME 1.00
Paquete de andlisis de calidad de agua de influente y efluente de cada una

01.02.00. INFORME .
S de las plantas de tratamiento B 10
Sk i e | ;
01.02.00.06 An§l|sas de los costos de operacion de la planta de tratamiento de aguas INFORME 1.00
residuales
01.03.00.00 Ingenieria basica de la PTAR
01.03.00.01 Factores de Disefio de la planta de tratamiento INFORME 1.00
01.03.00.02 Seleccién Técnica y Economica de la alternativa del sistema de tratamiento INFORME 1.00

(Analisis de tres alternativas)
01.03.00.03 Ingenierias basicas de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
Ingenieria Basica de colectores, subcolectores y la infraestructura
01.03.00.04 hidraulica sanitaria necesaria para la conduccion de las aguas residuales a INFORME 1.00
las PTAR
Documentos de licitacion (catalogo, presupuesto, especificaciones de
construccion)
01.03.00.06 Estimacio

01.03.00.05 INFORME 1.00

iento INFORME 1.00
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01.04.00.00 Presentacion de Informes e integracion de informe final
01.04.00.01 Presentacién de Informes e integracion de informe final INFORME 1.00

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $713,055.45
(SETECIENTOS TRECE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE ACUERDO A LA
CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO, -mmnmmmmmmmmmm s e e oo m s o

LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $713,055.45 (SETECIENTOS TRECE MIL CINCUENTA
Y CINCO PESOS 45/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE ACUERDO A LA
ESTIMACION No 2 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER $0.00 (CERO PESOS
00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LOS TRABAJOS.----

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 45 (CUARENTA Y
CINCO) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 29 (VEINTINUEVE) DE AGOSTO DE 2019
(DOS MIL DIEZ Y NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 12 (DOCE) DE OCTUBRE DE 2019 (DOS MILDIEZ Y NUEVE),
VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: ----msmmmmmmmmmmm oo

MONTO TOTAL CONTRATADO: $713,055.45 SETECIENTOS TRECE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.
NO. i DE PERIODO P IMPORTE IMPORTE CON LETRA
01 29/08/2019  04/10/2019 $683,193.01 Zii(j[:;ﬂ?\ls OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS
FINigiIITO 05/10/2019 = 12/10/2019 $29,862.44  VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.
TOTAL EJERCIDO 1 ESTIMACIONES 713,055.45 | SETECIENTOS TRECE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 45;’100 M.N.

SALDO POR CANCELAR: 50.00 (CERO PESQOS 00/100 M.N.)

RESULTADO DE LA ESTIMACION 2, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ~~----=-=====mmmmmmmmmmmmmoosomossenooe

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 2 DE FINIQUITO
(MONTOS CON [VA), =rmmmsmrmmrmmsms s s s s s e e e e

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $713,055.45

MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $713,055.45

MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $0.00

NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DELA1ALAZ2F

MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $713,055.45

MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $0.00 T

MONTO DE PENAS APLICA
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IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No 2048525 EXPEDIDA POR CHUBB FIANZAS MONTERREY, PARA GARANTIZAR POR
12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL
O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACION,
ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES. ----------==-

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION . -~ mmmmmmmm e oo

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA DE SU INICI Q. ~-n-msmmmmmmrmmmmmmmemmemsmmmmmsmsmsem e s

X1I.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA CONTRATISTA
POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE ANGUIANO Y WONG ASESORES, S.A DE C.V.

JALISCO

ING. CARL g éPACZKA 1

D|REcwﬁ GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL.

DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO

SUPERVISOR DEMLOS TRABAJOS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2019, DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CEA-DIB-EST-AD-001-19, DENOMINADO “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO
DE ARANDAS, JALISCO.", QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA] Y LA EMPRESA DENOMINADA ANGUIANO Y
WONG ASESORES, S.A DE C.V.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




