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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-EIB-
EST-AD-144-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO SON
LOS “ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE
ETZATLAN DEL ESTADO DE JALISCO . mmmmmm e e e e e oo

1.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 7 DE ENERO DEL 2020, EN
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.--------

IL.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ, EN SU CARACTER DE JEFE DE SANEAMIENTO DEL INTERIOR DEL
ESTADO (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS), POR LA EMPRESA DENOMINADA PROYECTO URBANIZACIQNES Y
consTrucciones LUMaA, s.A. DE c.v. EL c. [ REPREﬁANTE
LEGAL PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO:-—--m--m-rmmmmmmmmmmmmm e
I1.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA
ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ETZATLAN DEL ESTADO DE JALISCO.” .——-----mmmmmmmeenee

No. Concepto Unidad Cantidad

01.01.00.00 Recopilacién de Informacion

Antecedentes, recopilacion, evaluacion y analisis de la informacidn
existente

01.01.00.01 INFORME 1.00

01.02.00.00 Diagnodsticos de la PTAR

01.02.00.01 Descripcion de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00

Diagnostico de la operacion y mantenimiento de la planta de tratamiento
de aguas residuales

01.02.00.03 Diagnostico de la obra civil de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
01.02.00.04 Diagndstico mecanico y eléctrico de la planta de tratamiento INFORME 1.00

01.02.00.02 INFORME 1.00

Paguete de analisis de calidad de agua de influente y efluente de cada una
de las plantas de tratamiento
Analisis de los costos de operacion de la planta de tratamiento de aguas

01.02.00.05 INFORME 1.00

01.02.00.06 . INFORME 1.00
residuales
01.03.00.00 Ingenieria basica de la PTAR
01.03.00.01 Factores de Diseno de la planta de tratamiento INFORME 1.00
01.03.00.02 Seie_c_c:lon écnicay Econ'omxca de la alternativa del sistema de tratamiento INFORME 1.00
(Analisis de tres alternativas)
01.03.00.03 Ingenierias basicas de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
Ingenieria Basica de colectores, subcolectores y la infraestructura
01.03.00.04 hidraulica sanitaria necesaria para la conduccion de las aguas residuales a INFORME 1.00
las PTAR
01.03.00.05 Documen.tcl)s de licitacion (catalogo, presupuesto, especificaciones de INFORME 1.00
construccion)
01.03.00.06 Estimacion de costos de inversion, operacion y mantenimiento INFORME 1.00
01.04.00.00 Presentaciéon de Informes e integracion de informe final
01.04.00.01 Presentacion de Informes e integracion de informe final INFORME 1.00
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IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $637,000.00
(SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE ACUERDO A LA CLAUSULA

TEREERA DEL CONTRATO, —siresr—sesmmasiinsionsis

LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $637,000.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE ACUERDO A LA ESTIMACION
No 2 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LOS TRABAJOS.--------m-mmmmmenes

NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 16 (DIECISEIS) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y
NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 30 (TREINTA) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE).--------------

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON

ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION:

MONTO TOTAL CONTRATADO: $637,000.00
PERIODO
NO. !
| DE A IMPORTE
01 16/12/2019  23/12/2019 = $588,434.48

FINIQUITO 2  24/12/2019 30/12/2019 $48,566.62

TOTAL, EJERCIDO 2 ESTIMACIONES $637,000.00
SALDO POR CANCELAR: $0.00

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.
IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
CUATRO 48/100 M.N.

CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 62/100
M.N.

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $637,000.00
MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $637,000.00
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $0.00
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DELATIALAIF
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $637,000.00
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $0.00

MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
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CONSISTENTE EN FIANZA No 3502-13588-5 EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V., PARA
GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.—-
X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION..—-----
X1.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIiA DE SU INICIO.

XI.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA CONTRATISTA
POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES

JALISCO /

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

OCEAN. J. TRINID TiINEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE

PLANTAS DE TRATAMIENTO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 7 DE ENERO DEL 2020, DEL CONTRATO DE SERVICIOS CEA-
EIB-EST-AD-144-19, DENOMINADO “ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ETZATLAN DEL
ESTADO DE JALISCO",, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA) Y LA EMPRESA DENOMINADA PROYECTO
URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA, 5.A. DE C.V.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




