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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
GRUPO NUVECO, 5.A. DEC.V.
CONTRATO NO. CEA-RED-EST-LP-038-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CEA-RED-EST-LP-038-19, SUSCRITC ENTRE: LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DFNOMINADA ASI EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE:
GRUPO NUVECO, S.A. DE C.V., “EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASI EN LA MISMA, PARA LA
OBRA O SERVICIO: “CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA COLONIA
TEMPIZQUE, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL" DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA DEL AMG 2019

LUGAR, HORA Y FECHA LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA MODERNA,
GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL VIERNES, 13 DE MARZO DE 2020

PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. JORGE ENRIQUE AMARAL
DIiAZ [RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA) Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" LA ]
I (REPRESENTANTE LEGAL) DE ESTA, COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA
CEA", EL ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ (SUBDIRECTOR NF CONSTRUCCION] Y ELING. JUAN JOSE
CHAGRA MARTINEZ (JEFE DE ADMINISTRACICN DE OBRA)

MONTO REAL ASIGNADO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.}.

MONTO ORIGINAL [ $10,750,049.60 % ANTICIPO 30%
CONVENIO[S) $ 0.00| | ANTICIPO | §3,225014.88
MONTO REAL $10,750,049.60

MONTO REAL ASIGNADO $ 10,750,049.60 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y
NUEVE 460/100 M.N.) ¥ UN ANTICIPO DEL 30%

PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATQ INICIO FECHA 16-AGO.-19 | | PRORROCA(S) TERMINO | j
CONTRATO TERMINO FECHA | 20-DIC.-19 |
DIFERIDO INICIO FECHA | [REAL INICIO FECHA [ 16-AG0.-19
DIFERIDO TERMINO FECHA | | REAL TERMINO FECHA | *17-NOV.-19
[ ORIGINAL PERIODO (DIAS) | 127 DiAS | [REAL PERIODO (DiAS) [ 9apias |
1RA SUSPENSION INICIO FE. | 2DA SUSPENSION INICIO FE. |
1RA SUSPENSION TERMINO FE, 2DA SUSPENSION TERMINO FE. |
| IRA. SUSPENSION (DIAS] 0 DIAS | 2DA. SUSPENSION (DIAS) oDiAS |

(*) EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019, LAS PARTES ACUERDAN EN DAR POR TERMINADO DE FORMA
ANTICIPADA POR MUTUO CONSENTIMIENTO LA OBRA, MEDIANTE EL CONVENIO RESPECTIVO DE IGUAL
FECHA.

PERIODO REAL AUTORIZADO FUE DEL VIERNES, 16 DE AGOSTO DE 2019 AL DOMINGO, 17 DE NOVIEMBRE
D= 2019, EQUIVALENTE A 94 (NOVENTA Y CUATRO DiAS) NATURALES.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
GRUPO NUVECO, §S.A. DEC.V,
CONTRATO NO. CEA-RED-EST-LP-038-19

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

[ FIANZA NO. FIANZA EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO 2011915 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEG. DE CAUCION, S.A.
CUMPLIMIENTO 2011916 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEG. DE CAUCION, S.A.

VICIOS OCULTOS | BKY-0310-003977 BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO (365 DiAS) A PARTIR
DE LA FECHA ENTREGA - RECEPCION (MARTES, 03 DE DICIEMBRE DE 2019) HASTA EL DIA MARTES, 01 DE
DICIEMBRE DE 2020

ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME
A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS
CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

ESTIMACION MONTO PERIODO AMORTIZADO
E-01 (UNO) $943,728.96 | | 16-AGO.-19 - 31-AGO.-19 $939,661.16
E-02 (DOS) $318,973.19 01-SEP.-19 - 30-SEP.-19 $317,598.30
E-03 (TRES) $84,176.34| | 01-0CT.-19 - 31-OCL-19 $84,176.34
TOTAL, EJERCIDO: $1,346,878.48 | |TOTAL, AMORTIZADO: $ 1,341,435.80

[POR CANCELAR: |  §$9,403,171.12] [ANTICIPO, NO AMORTIZADO | §$1,883,579.08

SE EJERCIO UN TOTAL DE $ 1,346,878.48 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y OCHO 48/100 M.N.] ASi PUES RESTA UN SALDO POR CANCELAR DE $ 9,403,171.12 (NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN 12/100 M.N.). NO, SE AMORTIZO
COMPLETAMENTE EL ANTICIPO, RESULTANDO REINTEGRAR $ 1,883,941.91 (UN MILLON OCHOCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 91/100 M.N.), QUE ES LA SUMA DEL ANTICIPO NO
AMORTIZADO $1,883,579.08 MAS $342.83, QUE CORRESPONDE AL 5 AL MILLAR DE LA ULTIMA ESTIMACION
ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

OBSERVACIONES.
- DERIVADO DE LA CONCLUSION DEL OBJETOQ DEL CONTRATO EN MENCION, NO SE PRESENTARON
PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.

EI - QUEDA PENDIENTE EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE GASTOS POR TERMINACION POR MUTUO

CONSENTIMIENTO DE FECHA MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2020, EL CUAL SE REALIZARA A PARTIR DE
LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO.

- DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE TERMINACION POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE FECHA 17
DE NOVIEMBRE DE 2019, DEBERA REINTEGRAR EL ANTICIPO NO AMORTIZADO, EN UN PERIODO NO
MAYOR A 10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ACTA DE FINIQUITO; DICHO REINTEGRO
DEBERA CONTEMPLAR EL 5 AL MILLAR DE LA ULTIMA ESTIMACION, MAS LOS CARGOS QUE SE GENEREN
POR INTERESES GENERADOS DEL JUEVES, 31 DE OCTUBRE DE 2019 (TERMINO DE LA ULTIMA ESTIMACION)
AL DIA MIERCOLES, 19 DE FEBRERO DE 2020, FECHA EN QUE "EL CONTR " ENTREGO SU SOLICITUD
DE GASTOS, MAS LA ACTUALIZACION DEL VALOR DEL DINERO.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
GRUPO NUVECO, S.A.DEC.V.
CONTRATO NO. CEA-RED-EST-LP-038-19

VIIl. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DiA MARTES, 03 DE DICIEMBRE DE 2019 “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA"
LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION FiSICA, DE CONFORMIDAD CON
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTICULO 111 NUMERAL 2
(DOS), DEL ARTICULO 113. NUMERALES 3 (TRES) Y 4 [CUATRO) Y DEL ARTICULO 114. Y DONDE MANIFESTO
“EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

IX. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA”, POR CONDUCTO DEL ING. JORGE
ENRIQUE AMARAL DIAZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, SE LEVANTA LA PRESENTE
ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A
LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 112 DE LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE,
MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGUN ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, SALVO LOS
SIGUIENTES:

1. LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN, MISMOS QUE QUEDARAN CUBIERTOS AL
AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO ESCRITA EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO.

2. "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A REINTEGRAR A “LA CEA" EL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN UN
PERIODO NO MAYOR A 10 DiAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ACTA DE FINIQUITO, CON EL
CARGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ULTIMA ESTIMACION MAS LOS CARGOS QUE SE GENEREN.

3. “LAS PARTES" RECONOCEN QUE QUEDA PENDIENTE EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE LOS GASTOS POR
TERMINACION POR MUTUO CONSENTIMIENTO, EL CUAL SE PODRA REALIZAR A PARTIR DE LA
DEVOLUCION DEL ANTICIPO.

4. UNA VEI QUE "LA CEA” Y “EL CONTRATISTA” CUBRAN SUS OBLIGACIONES SENALADAS EN LOS INCISOS
2)Y 3) ANTERIORES, DARAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO
CON EL CONTRATO.

5. QUEDA EN TRAMITE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE
ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA, MISMA QUE FORMA PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS, MATERIA DE ESTE FINIQUITO. SE ANEXAN A
LA PRESENTE, EN EL REPORTE, GENERADO POR EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA), PLATAFORMA
DIGITAL DE “LA CEA".

Xl. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDD OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO
LAS 11:00 HORAS DEL DiA VIERNES, 13 DE MARZO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA, EN DUPLICADO,
LOS ASISTENTES.
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GRUPO NUVECO, §.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-RED-EST-LP-038-19

POR “LA CEA" POR "“EL CONTRATISTA"
“7;@% d
ING. JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ. I | |
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

POR “LA CEA"

ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ
" SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

-

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO NO.
CEA-RED-EST-LP-038-19, SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA" DE LA OBRA O SERVICIO: “CONSTRUCCION DE RED
DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA COLONIA TEMPIZQUE, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL."
UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR,
DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




