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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-EIB-EST-AD-152-19

CONTRATISTA:
MG IDEAS, S. DE R.L. DE C.V.

“ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS
PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO

DEL ESTADO DE JALISCO.” }l -
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-EIB-
EST-AD-152-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA MG IDEAS, S. DE R.L. DE C.V. CUYO OBJETO SON LOS “ELABORACION DE INGENIERIAS
BASICAS PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DEL ESTADO
DE JALISCO. "~ e e e oo e e e e
I.-LUGAR, HORA Y .FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 7 DE ENERO DEL 2020,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO .---------
I1.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ, EN SU CARACTER DE JEFE DE SANEAMIENTO DEL INTERIOR DEL
ESTADO (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS), POR LA EMPRESA DENOMINADA—MG IDEAS, S. DE R.L. DE C.V. EL
I RCPRESENTANTE LEGAL PEFLLEVAR A CABO EL FINIQUITO
DEL CONTRATO REFERIDQ ;--mrmmemmremmmee e e S e e e S s
11.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA
ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DEL ESTADO DE JALISCO.” .-

No. Concepto Unidad Cantidad
01.01.00.00 Recopilacion de Informacion

Antecedentes, recopilacion, evaluacion y andlisis de la informacion

d INFORME  1.00
existente

01.01.00.01

01.02.00.00 Ingenieria basica de la PTAR

Paquete de analisis de calidad de agua de influente y efluente de cada una
de las plantas de tratamiento

01.02.00.02 Factores de Disefo de la planta de tratamiento ' INFORME 1.00
Seleccion Técnica y Econdmica de la alternativa del sistema de tratamiento
(Analisis de tres alternativas)

01.02.00.04 Ingenierias basicas de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00

01.02.00.01 INFORME 1.00

01.02.00.03 INFORME 1.00

Ingenieria Basica de colectores, subcolectores y la infraestructura
01.02.00.05 hidraulica sanitaria necesaria para la conduccion de las aguas residuales a INFORME 1.00
las PTAR
Documentos de licitacion (catalogo, presupuesto, especificaciones de
construccion)
01.02.00.07 Estimacion de costos de inversion, operaciéon y mantenimiento INFORME 1.00

01.02.00.06 INFORME 1.00

01.03.00.00 Presentacion de Informes e integracion de informe final

01.03.00.01 Presentacion de Informes e integracion de informe final INFORME 1.00

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $631,897.50
(SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE
ACUERDO A LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO.----mmmmmeem e
LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $631,897.50 (SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(IVA) DE ACUERDO A LA ESTIMACION No 2 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN
EJERCER $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA
TERMINADOS LOS TRABAJOS -mmmmmm e o e
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V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 16 (DIECISEIS) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y
NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 30 (TREINTA) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE). -
VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: =-nnnmrmmmmmmm e

SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

MONTO TOTAL CONTRATADO: $631,897.50 PESOS50/100 M.N.
NO. DE e A IMPORTE IMPORTE CON LETRA
UINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS
01 16/12/2019  26/12/2019 $595,402.05 o

05/100 M. N

2FINIQUITO  27/12/2019 = 30/12/2019 $36,495.44  TREINTAY SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 44/100 M. N
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESQS 50/100 M.N.

SALDO POR CANCELAR: 5$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL, EJERCIDO 1 ESTIMACIONES $631,897.50

RESULTADO DE LA ESTIMACION 2, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0.00
(CERO PESQOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ. -----nnsmmmmmmm e

VIil. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 2 DE FINIQUITO
IMONTOS CON INAY s cn s e e i

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $631,897.50
MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $631,897.50
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $0.00
NUMEROQO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DELA1ALAZF
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $631,897.50
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $0.00

MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No 4129-03218-0 EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V., PARA
GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTAY NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.---




X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION --mmmmmmrmmmm e
X1.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO . ~nrnmmmmmmmm e e e e

XII.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA CONTRATISTA
POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE MG IDEAS, S. DE R.L. DE C.V.
JALISCO

Cf/é%ﬂ%
ING. CARLO§V|CENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL
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OCEAN. J. TRINIDAB M; TiINEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO

ING. VICTOR IG Z GOMEZ
JEFE DE SANEAMIENTQ.DEL INTERIOR DEL ESTADO
SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 7 DE ENERO DEL 2020, DEL CONTRATO DE SERVICIOS CEA-
EIB-EST-AD-152-19, DENOMINADO “ELABORACION DE INGENIERIAS BASICAS PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE
GORDIANO DEL ESTADO DE JALISCO.”, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA) Y LA EMPRESA DENOMINADA
MG IDEAS, 5. DE R.L. DE C.V.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




