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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-REH-EST-LP-072-19

CONTRATISTA:
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y
ADMINISTRACION DE OBRAS, S.A DEC.V.




Av. Francia # 1726,
y Estate { Colonia Moderna,
ud C’ai!bC‘D Gua rmiu ara, Jalisco, México,

CP 4419
v00114

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-REH-
EST-LP-072-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA SERVICIOS
INTEGRALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION DE OBRAS, S.A DE C.V., CUYO OBJETO FUE LA
“REHABILITACION DE EQUIPOS PERIFERICOS Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CLARIFICADOR EXISTENTE,
ASI COMO LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE FILTRACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA N°. 3 EN LA
COL. SAN GASPAR, EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO”.

I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL 26 DE MARZO DE 2020,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.-------—-

IL.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. INGENIERO
CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL; EL OCEANOLOGO J. TRINIDAD
MARTINEZ SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO Y EL INGENIERO OMAR SALOMON RAMIREZ TORIJA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA
Y POR LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION DE OBRAS, S.A DE C.V EL C.
I N\ SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO
DEL CONTRATO REFERIDO.
lll.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “REHABILITACION DE EQUIPOS PERIFERICOS Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CLARIFICADOR EXISTENTE, ASi COMO LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE
FILTRACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA N°. 3 EN LA COL. SAN GASPAR, EN EL MUNICIPIO DE TONALA,
JALISCO”.
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" OPTIMIZACION DE FILTROS AUTOMATICOS

| MANTENIMIENTO CORRECTIVO MEDIANTE, LA EXTRACCION DE LOS MEDIOS FILTRANTES
| QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE NORMA. INCLUYE TODO EL EQUIPO NECESARIO PARA SU
SRR | CORRECTA EJECUCION, ASI COMO TODOS LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL 3 a8

QUE REALIZA LOS TRABAJOS, INCLUYE LA VERIFICACION Y ANALISIS DE LAS CARGAS FUERA

DE NORMA Y ACARREO A PUNTO DE ACOPIO DETERMINADO POR EL SIAPA DENTRO DE LA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTO RODADO DE 1/8" X 1/4" POR MEDIOS MECANICOS
¥ MANUALES LAS CAPAS NO DEBERAN DE EXCEDER DE 20 CENTIMETROS DE ESPESOR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA SILICA DE 0.8 MM DE DIAMETRO EFECTIVO Y
COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD DE 1.4 A 1.8, EN CAPAS NO MAYORES A 30 CM.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLADOR ACRILICO PARA GRADO ALIMENTICIO EN
CALAFATEO DE JUNTAS DE LAS PLACAS FILTRANTES.

CEA-00S CARGA ACARREQ Y TENDIDO DE MEDIOS FILTRANTES, PARA CADA UNO DE LOS FILTROS. i e
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJCUCION {CARRETILLAS TOLVAS} |

T T T o T R TITT LABQRATQRIO F. ST K —
CEA-006 TANTO PARA LA CALIDAD DE AGUA COMO PARA LOS RESULTADOS DEL ANALISIS DE LOS PRUEBA 8
DIFERENTES MEDIOS FILTRANTES.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPREAS INTERNOS CON COLA LARGA CON ROSCA DE
CEA-007 3/4"INCLUYE LOS MATERIALES NECESARIOS Y HERREMIENTAS PARA SU CORRECTA

E INSTALACIONES, PLANTA GENERAL
MANTENIMIENTO DE BOMBA DE ALTA PRESION DE 200 HP. INCLUYE CAMBIO DE SELLO
CEA-008 | MECANICO, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE RETENES, BALIZADO DE | PZA a
EMBOBINADO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. !

Ceaogg | SUMINISTROY COLOCACION DE JUNTAS EXPANSIVAS DE BOMBAS DE ALTA PRESION DE 8"
INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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£ SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS EXPANSIVAS DE BOMBAS DE ALTA PRESION DE 6
¢ INCLUYE MANO DE OBRAY HERRAMIENTAS PARA SU CDRRECTA EJECUCION.

REPARACION DE COMPUERTA MARCA AGIMEX DE 1.5 MTS EN VASTAGO DE APERTURA DE ;
CEA-012 LA COMPUERTA, EM EL CANAL DE DESCARGA HACIA FILTROS. INCLUYE LOS MATERIALES PZA 1
NECESI\RIOS Y HERREMIENTAS P.&R.ﬂ SU CORRECTA EJECUCION

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA A LA MEDIDA DE 1 METRO DE ANCHO POR
CEA-013 | 1.8MTS DE ALTO EN ACERO INOXIDABLE 304 EN CANALES VERTEDORES A FILTROS, i PZAS 2
INCLUYE MATERIALES ¥ MAND DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REPARACION DE MECANISMO DE COMPUERTA DE CONTROL DE FLUJO A LOS EQUIPOS
CEA-014  KWI, DE 1.50 DE ANCHO POR 2.50 DE ALTO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y PZA 1
 HERRAMIENTAS PARA SU CORRECTA EJECUCION.

"""""""""""""""""" SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE COAGULANTE PARA 40 |
CEA-01S  GALONES/MINUTO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU PZA 1

| CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO DE BOMBA DOSIFICADORA DE CAVIDAD PROGRESIVA, PARA 50

CEA-016 | GALONES/MINUTO PARA DOSIFICACION DE FLOCULANTE. INCLUYE MATERIALES MANG DE PZA 1
ERRAMIENTA

| CEA-017 | POLIMERO FLOCULANTE EN GENERALINCLUYE MATERIALES, PIEZAS EPECIALES, MANO DE ~ LOTE 1
OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AGITADOR AL EQUIPO POLIMEX MARCA AGIMEX DE 2HP
' CEA-D18 | CON FLECHA EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y PZA 1
| HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

""""""""""""""""""" MANTENIMIENTO A COMPRESORES MARCA INGRESSOL RALL CONSISTENTE EN CAMBIO DE |
ACEITE, BANDAS, FILTROS, VALVULAS DE PURGA, VASOS DE PURGA, CONDENSADOS.
CEAOII  ALIBRACION DE PARO Y ARRANQUE. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y Beh 1

| HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MANTENiMIENTO DEL EQUIPO DE NREAICIDN CONSISTENTE EN EL RETIRO, SUMINISTRO Y |
CEA-020 COLOCACION DE MANGUERAS DE INYECCION DE AIRE A LOS ADT EN CALIBRE 1/4". MTS 150
INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS PARA SU CORRECTA EJECUCION.
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE AIREAICION CONSISTENTE EN EL RETIRO, SUMINISTRO Y |
CEA-021 | COLOCACION DE MANGUERAS DE' INYECCION DE AIRE HACIA LOS MANOMETROS DE LOS MTS | 40
| ADT EN CALIBRE 1/2". INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE AIREAICION CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y

COLOCACION DE MEMBRANAS DE LOS ADT QUE SUMINISTRA LA MICROBURBUJA A LOS
CEA-022 | PZAS | 20

| EQUIPOS KWI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO ACUMULADOR DE CONDENSADOS DE AIRE DE LA
CEA-023  MARCA FESTO, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS PZAS 2

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $8'553,797.51
(OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILSETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.),
IVA INCLUIDO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO.

LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $8'553,797.51 (OCHO MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE ACUERDO A
LA ESTIMACION NUMERQO SEIS DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER UN,

4

Jalisco



Francia # 1726,

nila Moderna

Comision Estatal del

Agua Jalisco —

"10011 o)
MONTO DE $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA
TERMINADOS LOS TRABAJOS  — - e e e e e
V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 59 (CINCUENTA Y
NUEVE) DiAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 20 (VEINTE) DE OCTUBRE DE 2019 (DOS
MILDIEZY NUEVE) Y COMO FECHA DE TERMINACION EL DiA 17 (DIECISIETE) DE DICIEMBRE DE 2019 (DOS MIL
DIEZ Y NUEVE). - e e e e e e e

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS
ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION: ----

i | OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
MONTO TOTAL CONTRATADO: : 58,553,797.51 |
____________________________________________________ | PRSI |  NOVENTAYSIETEPESOSS1/100MN.
NUMERO DE PE
ESTIMACION | DE A IMPORTE IMPORTE CONLETRA
o1 20-10-2019 | 31-10-2019 32,?60,611.33 : DOosS MlLLDNES SETECFENTDS SESENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOQS
N 19 | 3102019 | 5276061133 | 3/10MN
02 | 01-11-2019 15-11.2019 52,843,012.87 DOSs MILLONES 0CHOC]ENT05 CU»&RENTA ¥ TRES MIL DOCE PESOS
_______________ g7/l0MN. -
UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS
03 16-11-2019 23-11-2019 1,777,806.00
________________ | 23112019 177780600 | pesos 097100 LN, o
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS
04 24-11-201 -11-201 75 746.
all v & ___” 019 | SB7STLS | pesosrspoomn.
05 i 01-12-2019 16-12-2019 5294315‘92 DOSCIENTOS NDVENTA Y CUATRO MIL TRESClENTOS QUINCE PESOS
................................. 92/100 M.N.
06
Fnuro | T72E019 | 1722019 5230545 BOS ”..'._F.._T““C'E“Tos CINCO PESOS 15“““”” ....................
OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTUS
TOTAL EJERCID 11
OTALEIERCIDO 06 ESTIMACIONES | f? sttt NOVENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.
SALDO POR CANCELAR: 50. 00 (CERO PESDS 00/100 M.N.)

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
RESULTADO DE LA ESTIMACION SEIS FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE
$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ------ ==

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 1 DE FINIQUITO
(MONTOS CON IVA).

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL S 8,553,797.51

MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $8,553,797.51

MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $2,566,139.25

NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS SEIS, DE LA 1 A LA 6 FINIQUITO
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $8,553,797.51

MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO S 2,566,139.25

MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 98 NUMERAL 1
FRACCION 111 Y 113 NUMERAL 2. Y 3. Y 114 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y 5US
MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA EXHIBE EN ESTE ACTO GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA NUMERO 2074340
EXPEDIDA POR CHUBB FIANZAS MONTERREY ¥ ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., PARA GARANTIZAR POR 12
(DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CEL BRACIC'W DE LA PRESENTE ACTA, POR DEFECTQS, VICIOS

CJalisco, Mexico



Au, Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalagjara, Jalisco, México,
CP 44190
001117
OCULTOS DE LA OBRA PUBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACiC)N, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.--

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO, DETERMINANDOSE
QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES Y UNA VEZ
CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAIOS, EN ESE MISMO
ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION.

XI.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTC QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DiA DE SU INICIO.

Xil.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:
POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE POR LA CONTRATISTA
JALISCO SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y
ADMINISTRAC!ONJDE OBRAS, S5.A DE C.V.

2]

i “ /
ING. CARLOS AGUIRREVICENTE PACZKA I © |
D OR GENERAL ADMINISTRADOR UNICO

DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

ING. OMAR SAL@MON RAMIREZ TORIJA

RESIDENTE DE OBRA
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-REH-EST-
LP-071-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA ELECON NACIONAL, S.A DE C.V. CUYO OBIETO FUE LA
“REHABILITACION DEL SISTEMA DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA NC. 2 EN LA COL. LAS HUERTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCQ" ==emem
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




