ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-096-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-REH-EST-CS-096-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA ASI EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G. S.A DE C.V., “EL CONTRATISTA" DE IGUAL
FORMA DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCION DE LA
OBRA: “REHABILITACION, DESAZOLVE DEL CANAL PLUVIAL Y PROTECCION DEL COLECTOR EXISTENTE
EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO."

.  LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 03 DE FEBRERO DE 2020.

IIl.  PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" ING. FRANCISCO SAMUEL
COVARRUBIAS QUEZADA, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL

ElCONTRATISTA" EL I  RCPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. COMO
TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES
MURNOZ, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ, JEFE DE
ADMINISTRACION DE OBRA.

lll. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A))

MONTO ORIGINAL $ 2,006,799.73 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 0.00 ANTICIPO | $ 602,039.92
MONTO TOTAL $ 2,006,799.73

MONTO TOTAL ASIGNADO $2,006,799.73 (DOS MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE 73/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%.

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 08-nov.-19 ’ERMINO PRORROGA
CONTRATO TERMINO 20-dic.-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 08-nov.-19
DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 20-clic.-19
| [DIAS) PER. ORIGINAL | 43dias | | (DiAS) PER. REAL 43 dias _f"

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
EQUIVALENTE A 43 (CUARENTA Y TRES) DIAS NATURALES,
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-096-19

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR

DE ANTICIPO 3517-28125-8 $ 602,039.92 | ASEGURADORA ASERTA, S.A.DEC.V.

CUMPLIMIENTO

CONTRATO ORIGINAL 3517-28126-5 $ 200,679.97 | ASEGURADORA ASERTA, S.A.DEC.V.

DE VICIOS OCULTOS 3517-28487-5 $ 186,108.15 | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DEC.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR DE
ESTA FECHA DE RECEPCION (20 DE ENERO DE 2020) HASTA EL DIA 18 DE ENERO DE 2021.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZIO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO, LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

ESTMACION | FIN| MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 (UNO) - |8 43099358 | | 8nov-19 |- | 4dic-19 | $ 129,298.08
E-02 (DOS) - |'$s 34041589 | | 5dic-19 [-] 12dic-19 | § 102,124.76
E-03 (TRES) FIN| §  1,089,672.02 | | 13-dic-19 | - | 20-dic-19 | $  370,617.08

TOTAL, EJERCIDO:| $  1,861,081.49 TOTAL, AMORTIZADO: | $  602.039.92
| SALDO POR CANCELAR | $ 14571824 | | SALDO POR REINTEGRAR | $ 0.00

SE EJERCIO UN TOTAL DE $1,861,081.49 (UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y
UN 49/100 M.N,), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO Y QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE
$145,718.24 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 24/100 M.N.).

VIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDCOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA"
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-096-19

VIIl. OBSERVACIONES.
- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) FINIQUITO POR UN MONTO DE
$1,089,672.02 (UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 02/100 M.N.),
INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

IX. ANTECEDENTE. ENTREGA - RECEPCION. EL DiA 20 DE ENERO DE 2020 “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ENTREGA — RECEPCION FiSICA ADMINISTRATIVA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTICULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL
ARTICULO 113. NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTICULO 114. Y DONDE MANIFESTO
“EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL " ING.
FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS QUEZADA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE
OBRA, LEVANTAN LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA,
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 112 LEY
DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160
DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE
NINGUN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA, SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA™ CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y “EL
CONITRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y

OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA

DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.
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Au, Francia # 1726,
Colonia Moderna,

}:“gua 351&;3‘:” i Guadalajara, Jalisco, México,

Comision Estatal del

CP 447190.

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS$-096-19

POR “LA CEA" P LCO TISTA"

7 _
ING. FRANCISCO SAMUEL _El
COVARRUBIAS QUEZADA " REPRESENTANTE LEGAL

RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

TESTIGOS

POR “LA CEA”

HAIRES MUNOZ. ING. JUAN JOS
UBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE-ADA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA NUMERO: CEA-REH-EST-CS-096-19, SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA" DE LA OBRA:
“REHABILITACION, DESAZOLVE DEL CANAL PLUVIAL Y PROTECCION DEL COLECTOR EXISTENTE EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA EN
EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.”, UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y
CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.
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EMPRESA:

REHABILITACION, DESAZOLVE DEL CANAL PLUVIAL Y PROTECCION DEL COLECTOR EXISTENTE EN | o

SICA:

Sistema
de Accliones

de Control

CONSTRUCTORA ANGUIBARA N G S A, DI': C V

LA LOCALIDAD BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.

CLAVE

| A

|CEA-OOI

CEA-002

|
CEA-003

B :
|DESALZOLVE DE CANAL Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS

CONIRATO:
[FECHA DE OBRA:
FECHA DE IMPRESION:

CEA-REH-EST-C5-0%6-19

08-11-201% AL 20-12-2019
03 DE FEBRERO DE 2020

|CONCEPTO. |

UND.

CANT. PU

TOTAL | ESTIMADO

!

[REHABILITACION, DESAZOLVE DEL CANAL PLUVIAL Y PROTECCION DEL‘
|COLECTOR EXISTENTE EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO|
|DE ACATLAN DE JUARELZ JALISCO. |

TRAIO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE:
iESTACADO, REFERENCIAS, CALHIDRA, HILAZA Y MANO DE OBRA, EL|
EQUIPO TOPOGRAFICO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA
{NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

!DESPALME DE 20 CM DE ESPESOR DE CAPA VEGETAL CON EQUIPO
IMECANICO, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL
| DESPALME HASTA UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 40 M PARA SU|
ACOPIO Y PARA S5U POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, MAND DE OBRA.

M2

M2

$1.72%,999.77

$1,642,417.83

DIF. |

1.023.78

1,100.00| 16.53

$9.254.97 1,505.27 i

$18,183.00 1,992.47 |

LIMPIEZA FINALDE DE OBRA, CLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO |
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CEA-004

CEA-005

CEA-006

|cEA-007

| CEA-008

|CEA-009

CEA-010

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)
/

DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
|C

RETRIRO DE PASOS PEATONALES EXISTENTES EN CAMAL INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIEMTA Y EQUIPO NECESARIO,
ACARREO DEL MATERIAL RETIRADO FUERA DE OBRA.

DEMOLICION A MANQ DE LOSAS DE CONCREIO 8 A 15 cms DE
|ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ LO NECESARIO
|PARA SU CORRECTA EJECUCION.

|[EXCAVACION CON MEDIOS MANUALES EN CAJON, EN MATERIAL TIPO i
|Y 1. EL CONCEPTO INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES Y DEPOSITO|
|DEL MATERIAL LATERALMENTE AL BORDE DE LA EXCAVACION PARA SU|
POSTERIOR RETIRO. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES.

M2

PLA

M2

M3

6.16

1,044.61

154.65

151.06

$8,277.44 1,506.40

$5,223.05

600i
| |

$25,981.20

| $2,537.81

DESAZIOLVE Y LIMPIEZA DE CANAL POR MEDIOS MECANICOS CON
EQUIPO VACTOR INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE
| TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPC DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA,

SUMINISTEO TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL DE|
|BANCO COMPACTADA CON EQUIPO LIGERO (BAILARINA) PARA
DESPLANTE DE BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, FLETES,
AFINES, TENDIDO.

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CANAL EN FORMA MANUAL HASTA 2.00 MTS.
DE PROFUNDIDAD, ACARREO EN CARRETILLA A 20 MEIROS,
DEPCSITANDO  EL MATERIAL PRODUCTO DEL DESAIOLVE A UN|
.COSTADO INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE TALUDES, |
|MANOC DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.

|ACARREO EN CARRETILLA EN ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 MEFROS

ARGA CON MAGUINA A CAMION VOLTEG DE MATERIAL SOBRANTE DE
DESAZOLVE, INCLUYE: LA MAGUINARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTE,
LA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES.

CARGA MANUAL A CAMION VOLTEO DE MATERIAL SOBRANTE DE
DESAIOLVE, INCLUYE: LA MAGUINARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTE
LA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES.

(]

P

M3

M3/EST

M3

2,395.58

329.20

$57.493.92
|

102.51|

$5.530.56

2,047.55 208.35

14,109,511 16.10]

2,487.48 ‘ 23.86
|

2,487.48

119.35

7

1,327.09 ‘

$426,607.04

$227,164.72

306.54|

= i

$64.I23.2?‘ 1.976.86

$320,750.74 16.04 |

2o 0

-481.49

-892.47

-162.66

-85.71

720.46

I

13,803.07|

1
2,671.44|

710.62
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EMPRESA:

|CON§TRUCTORA ANGUIBARA, N.G. S.A. DEC.V.

CONTRAIO:

REHABILITACION, DESAZOLVE DEL CANAL PLUVIAL Y PROTECCION DEL COLECTOR EXISTENTE EN — ;
LA LOCALIDAD BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.

CLAVE | CONCEPTO, |

== — : : s

|CEA—D13

|CEA-{}]4
|
CEA-015

CEA-O14

CEA-017

|CEA-019

CEA-020

ACARREQ EN CAMION DE VOLTEQ A 1ER KILOMETRO, DE MATERIAL|
PRODUCTC DE DESAIOLVE , EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERIO
SUAVE TERRACERIAS,  LOMERIO ~ PRONUNCIADO  REVESTIDO,|

MONTANOSO, PAVIMENTADO, INCLUYE: DESCARGA A VOLIEQ L

ACARREOS EN CAMION DE VOLTEC A KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO,
DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZIOLVE , EN CAMING PLANO BRECHA,
LOMERID SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO,|
MONTANOSO, PAVIMENTADO, INCLUYE: DESCARGA A VOLTEQ. |

EMPEDRADO DE 20 CM DE ESPESOR TIPO ZAMPEADO CON CONCRETO|
DE FC=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" PREMEICLADO CON RESISTEMCIA|
NORMAL A 28 DIAS, SUMINISTRO DE PIEDRA AL 100% INCLUYE: MAND DE|
|OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA MENOR Y ACARREOQ DE LOS MATERIALES
AL LUGAR DE LA OBRA.

_i_. =S e e e == EaeS === = = B

|CONSTRUCCION DE BANQUETA 10 Cms DE ESPESOR. CONCRETQ
|Fc=150 KG/CTM2, TMA 3/4" RN, HECHO EN OBRA, EN AMBOS COSTADOS
DEL CANAL TERMINADC ESCOBILLADOS  INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMIENTA, MANC DE OBRA Y TODO LO MECESARIO PARA SU
|CORRECIA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE DENTELLON DE CONCRETO DE 20 CMS X 40 CMS,
|ARMADO CON 6 VARILLA 3/8" Y ESTRIBOS ALAMBRON DE 1/4'@ 20 CMS.|
INCLUYE: EXCAVACION A MANO, CIMBRA, TRAIO Y NIVELACION,|
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE QBRA Y TODO LO NECESARIO|
|PARA SU CORRECTA EJECUCION. |

ENCOFRADO DE TUBERIA EXISTENTE CON CONCREIO FC= 150 Kgfcmsz,l
CON UNA SECCION DE 0.60 MTS X 0.60 MTS. INCLUYE: EXCAVACION A |
MANG, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CIMBRA ¥ TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. _
i I
MURQ REALZADO CON PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORIERC
CEMENTO- ARENA DE RIO PROPORCION 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA,|
HERRAMIENTA Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA DONDE SE VA A
|REALIZAR.

iSUMIN!S'{RO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO
|SERIE 25 DE &' DE DIAMETRO, INCLUYE: LUBRICANTE, PRUEBA DE
;HERMETICIDAD, MATERIALES, MANC DE OBRA Y HERRAMIEMTA.

|

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA}

UND,

=

3

K3

rA2

M2

ML

M3

M3

FECHA DE OBRA:

CEA-REH-EST-C5-096-19
08-11-2019 AL 20-12-2019
|03 DE FEBRERO DE 2020

el

CANT. | pu |
3,527.40| 19.61|
13,889.49| 7.68

|
! | i
, |
|
| |
20.00 366.35
i .
|
| 168.00 315.67
21001 51707

I

|

|
23.63)  2.529.12

|
15.00]  1,924.50

35,00/

ML

303.12)

TOTAL

$69.1?2.31|

$106,671.28|

$7.327.00,

$53.032.56

$108.,610.87

$592.763.11

$28,847.50|
|

$10,609.20

Jalisco

ESTIMADO DIF.
1.976.86 1,550.54
15964.61  -2,075.12
782.90 -614.90

|

|
27.75, -4.12

|

|
40.12 -25.12

|

i

93.43| -58.43
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i . L |
Sistema de Control
de Acciones

EMPRESA: .CONSTRUCTORA ANGUIBARA, N.G. 5.A. DE C.V.

. o Tconmaro: CEA-REH-EST.CS5.096.19
REHABILITACION, DESAZOLVE DEL CANAL PLUVIAL ¥ PROTECCION DEL COLECTOR EXISTENTE EN e sk e

LA LOCALIDAD BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO. | FEGRADE GBRA- 08-11-2019 AL 20-12-2019
FECHA DE IMPRESION: 03 DE FEBRERO DE 2020

CLAVE  CONCEPTO. UND. CANT. | PU | TOTAL ESTIMADO | DIF.
- — —

POIO DE VISITA COMUN DE 1.50 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 A| l

1.20 M DE DIAMETRO {INTERIORES) PARA TUBERIA DE 10" DE DIAMEIRO, A| |

BASE DE MURO A TEZON CON TABIQUE ROJO RECOCIDG 7x14x28 CM|

|ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 14, ; | | |

INCLUYE: EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL TIPO "B, PLANTILLA| . |

|DE PIEDRA BRAIA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN‘ | |

|PROPORCION 1:3, DALA DE DESPLANTE DE 0.28x0.14 ARMADA CON 4

[VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2@20 CM CON CONCREIO F'e= 150 |

[KG/CM2, HECHO EN OBRA, LAVADERO ACABADO PULIDO DE | . !

|CONCREIO F'c= 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 6 CM DE ESPESOR| . , '

| |PROMEDIO PARA DAR PENDIENTE, APLANADO INTERIOR ACABADO) ‘
[PULIDO DE 2.50 CM CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION|

! |1:3, ESCALONES DE Fofo PARA POIO DE 3.50 KG STANDAR, MATERIALES, |
|HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO

CEA-021 PIA | 3.00 8,613.14 $25.,839.42 |

& I N (S S — |

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE 8" DE| |
| DIAMETRO, INCLUYE: MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROPORCION | | |

i | 1A 2.00| 698.43 | 1,396.86

1:4 PARA JUNTAR TUBO DE PVC CON MURO, MATERIALES, MANO DE| : | ¥

|

CEA-022 32.00 -30.00

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

B PUENTESPEATONALES o.oo‘ $87.58194)

CEA-023 CIMBREA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSAS. M2 15.75 223.28! $3,516.66| 48.24 -32.49

SUMINISTRO, HABILITADO ¥ COLOCACION DE ACERC DE REFUERIO DEE | | |

3/8" A 1" DE DIAMETRO EN LOSAS PRECOLADAS, INCLUYE:

DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, MATERIALES, MANO DE | |
OBRA Y HERRAMIENTA. J_

CEA-024

|CASTILLO DE CONCRETO DE F'C 150 KG/CM2, DE 20x20 CM. ACERO DE | I
|CEA-025 |REFUERZO 4 VARILLAS DE . 3/8" Y ESTRIBOS A CADA 20 CM. DE 1/4" DOS. ML 23.63| J0s.86 $7.251.10 21.60] 2.03|
|CARAS INCLUYE: CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRA.

! | o N , | | N ) I

|
' |DALA DE CONCRETO DE F'C 150 KG/CM2, DE 15x30 CM. ACERO DE| | |
|CEA-026  |REFUERZO & VARILLAS DE . 3/8" Y ESTRIBOS A CADA 15 CM. DE 1/4' DOS| ML 11.81 334.54 $3.950.92 97.40| -85.59
|CARAS INCLUYE: CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRA. | | |

_— Y — —  — — — ' e s — — _ — — -|

|CONCRETO  F'C=150 KG/CM2. INCLUYE: EL SUMINISRO O LA |
FABRICACION DEL CONCREIO, ASI COMO COLADO, VIBRADO, .
CEAD27  \IVELADO Y CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO MATERIALES Y| ™° TS enelde $23.354.43)

MANO DE OBRA NECEARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION. |

6.69 1.19

|
|
StrmaeE s S eewe = e === L = -
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL METALICO PARA PUENTE | l
PEATONAL EN  AMBOS EXTREMOS INCLUYE: PINTURA ESMALIE,

|CEA- : . 42,997. 218.73|  -5,408.23
CEA028 |\ TERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA  <C é10 50, 70.43 el 6 I

SISTEMA DE CIONTROL DE ACCIONES (SICA) PAGINA:3 DE 3



Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




