Comision Estatal del
@ Agua Jalisco

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-DIB-EST-AD-050-19

CONTRATISTA:
MSC DE JALISCO, S.A. DE C.V.

“DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS s
RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE VALENCIA
EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ,

JALISCO.”
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-DIB-
EST-AD-050-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA MSC DE JALISCO, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO SON LOS “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE VALENCIA EN EL MUNICIPIO
DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO.” e
1.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2019,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.---------
I1.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. LUIS ENRIQUE MALDONADO OROZCO, EN SU CARACTER DE JEFE DE ALCANRILLADO Y SANEAMIENTO
AMG (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS) Y POR LA EMPRESA DENOMINADA MSC DE JALISCO, S.A. DE C.V.EL C.

1 1 < PRESENTANTE LEGAL, PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL

CONTRATD: REPERIDER -~ e

11.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE VALENCIA EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE
JUAREZ, JAUISCO,” somsmmn s s sy =

Cantid

No. i
o Concepto Unidad ad

01.01.00.00 Recopilacion de Informacion

Antecedentes, recopilacion, evaluacion y andlisis de la informacién

01.01.00.01 : INFORME 1.00
existente
01.02.00.00 Ingenieria basica de la PTAR
01.02.00.01 Paguete de andlisis de calidad de agua de influente y efluente de cada una INFORME 1.00

de las plantas de tratamiento
01.02.00.02 Factores de Diseno de la planta de tratamiento INFORME 1.00
Seleccion Técnica y Economica de |a alternativa del sistema de tratamiento

SLBeR00s (Analisis de tres alternativas) INPORME 300

01.02.00.04 Ingenierias basicas de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
Ingenieria Basica de colectores, subcolectores y la infraestructura

01.02.00.05 hidraulica sanitaria necesaria para la conduccion de las aguas residualesa  INFORME 1.00
las PTAR

01.02.00.06 Documentos de licitacion (catalogo, presupuesto, especificaciones de INFORME 1.00

construccion)

01.02.00.07 Estimacion de costos de inversion, operacion y mantenimiento INFORME 1.00
01.03.00.00 Presentacion de Informes e integracion de informe final

01.03.00.01 Presentacion de Informes e integracion de informe final INFORME 1.00

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $535,452.86
(QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.), IVA INCLUIDO
DE ACUERDO A LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO, --nnmmmmmmmmmmm o e
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LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $535,452.86 (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(IVA) DE ACUERDO A LA ESTIMACION No 1 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN
EJERCER $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA
TERMINADOS LOS TRABAJOS, wrssmmsims st s o it ot it i

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 45 (CUARENTA Y
CINCO) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 29 (VEINTINUEVE) DE AGOSTO DE 2019
(DOS MIL DIEZ Y NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 12 (DOCE) DE OCTUBRE DE 2019 (DOS MILDIEZ Y NUEVE).-

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: ~-—--ooeememeemmemeeeee

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

MONTO TOTAL CONTRATADO: $535,452.86 ~ DOS PESOS 86/100 M.N.
NO. DE e du, 5 IMPORTE IMPORTE CON LETRA
01 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS

29/08/2019 12/10/2019  5535,452.86

FINIQUITO PESOS 86/100 M. N,
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
452,
. TOTAL, EJERCIDO 01 ESTIMACIONES 5535,452.86 DOS PESOS 86,100 M.N.
SALDO POR CANCELAR: $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.----=-—--==mmsmmmmmmaaas

RESULTADO DE LA ESTIMACION 2, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ----

VIil. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 1 DE FINIQUITO
CRAEIRTENS CTIN MY, =it e e e -

CONTRATO ORIGINAL $535,452.86
MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $535,452.86
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $ 206,888.19
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DELA1ALA2F
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $535,452.86
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $0.00

MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No 1404-00272-0 EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V., PARA
GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
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DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA'Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.---
X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION . - -mmmmmmm e e

X1.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA DE SU INICHO . -

XIl.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA CONTRATISTA

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE MSC DE JALISCO, S.A. DE C.V.
JALISCO
ING. cmécs umne PACZKA I 1
DIRECT[Jﬁ GENERAL REPRESENTANTE LEGAL

OCEAN. J. TRINIDKD MARTINEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DPERACION DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO

ING. LUIS ENRIQUE MALDONADO OROZCO
JEFE DE ALCANRIELADO Y SANEAMIENTO AMG
(SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS)

LA PRESENTE HOIA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2019, DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CEA-DIB-EST-AD-050-19, DENOMINADO “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD
DE VALENCIA EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO”, CUUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA)
¥ LA EMPRESA DENOMINADA MSC DE JALISCO, 5.A. DEC.V.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




