ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DEC.V.
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-119-19

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No. CEA-REH-EST-CS-119-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA" DENOMINADA ASI EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V, “EL
CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL CBJETO CONTRATADO,
LA EJECUCION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE
DIAMETRO, EN LA CALLE JOSE ANTONIO TORRES ENTRE LEANDRO VALLE E INSURGENTES, CALLE
HIDALGO ENTRE LEANDRO VALLE E INSURGENTES Y CALLE ARISTA ENTRE PRISCILIANO SANCHEZ Y
JOSE ANTONIO TORRES, ZACOALCO DE TORRE, JALISCO."

l.  LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL 02 DE MARZO DE 2020

1. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REJNIERON POR PARTE DE “LA CEA" ING. FRANCISCO SAMUEL
COVARRUBIAS QUEZADA (RESIDENTE SUPERVISOR) Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" ING.
I (REPRESENTANTE LEGAL) DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA
DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ (SUBDIRECTOR DE
CONSTRUCCION) Y ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ (JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA)

lll. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

MONTO ORIGINAL | $ 1,756,370.92 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 0.00 ANTICIPO | $ 526,911.28
MONTO REAL $ 1,756,370.92

MONTO TOTAL ASIGNADO $1,756,370.92 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SETENTA 92/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 4-dic-19 TERMINO FOR PRORROGA |

CONTRATO TERMING 30-dic-19

DIFERIDO INICIO REAL INICIO 4-dlic.-19

DIFERIDO TERMINO REAL TERMINO 30-dic.-19
| (DIAS) PER. ORIGINAL 27 dios | | (DIAS) PERIODQ REAL | 27 dies

: /
(2]
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS§-119-19

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019,
EQUIVALENTE A 27 (VEINTISIETE) DIAS NATURALES.

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO 3502-13270-5 ASEGURADORA ASERTA, S.A, DEC.V.
CUMPLIMIENTO 3502-13271-8 ASEGURADORA ASERTA, S.A.DEC.V.
VICIOS OCULTOS 3502-13606-2 ASEGURADORA ASERTA, S.A.DEC.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO A PARTIR
DE LA FECHA DE ENTREGA - RECEPCION (27 DE FEBRERO DE 2020) HASTA EL DIA 25 DE FEBRERO

DE 2021

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

ESTIMACION MONTO PERIODO AMORTIZADO
E-0] (UNO) $ 240982.29 | | 4-dic-19 - 15dic-19 |3 72,294.69
E-02 (DOS) $ 139091538 | 16-dic-19 - 28dic-19 [§  417,.274.6]
E-03 (TRES) $ 124,289.64| | 29-dic-19 - 30-cic-19 |$ 37,341.98
TOTAL EJERCIDO: |$  1756,187.30| [TOTAL AMORTIZADO:  [$ 52691128
[POR CANCELAR: |3 183.61| |POR REINTEGRAR E 0.00 |

SE EJERCIO UN TOTAL DE $1,756.187.30 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO
OCHENTA Y SIETE 30/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO ASI PUES, POR
REINTEGRAR $0.00 (00/100 M.N.) Y QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE $183.61 (CIENTO
QCHENTA Y TRES 61/100 M.N.)

o Jalisco
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-REH-EST-CS-119-1¢9

VIl. OBSERVACIONES.
- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRAMITE EL PAGO DE LA(S) SIGUIENTE(S) ESTIMACIONE(S):
ESTIMACION 02 (DOS) Y ESTIMACION 03 (TRES) FINIQUITO, CUYOS IMPORTES FUERON
DECLARADOS, EN EL APARTADO ANTERIOR.

VIIl. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DiA 27 DE FEBRERO DE 2020 “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA"
LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LA OBRA
MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTICULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTICULO 113.
NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO)} Y DEL ARTICULO 114. Y DONDE MANIFESTO “EL
CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

IX. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. “LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING.
FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS QUEZADA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR,
LEVANTAN LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN
VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 112 DE LEY
DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160
DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE
NINGUN ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, SALVO LOS SIGUIENTES:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDARAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO ESCRITA
EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.,

- EL ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR PARTE DE “LA CEA" PLASMADO EN EL
APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, "LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" DARAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO
A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LOS

TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

X. EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE “LA CEA"
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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S.A. DE C.V.
CONTRATO No, CEA-REH-EST-CS-119-19

XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 02 DE MARZIO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE
ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR “LA CEA" POR "EL CONTRATISTA"
14 p2r/¢ AN r/ —
ING.FRANCISCO SAMUEL I | 1 |

COVARRUBIAS QUEZADA REPRESENTANTE LEGAL
RESIDENTE SUPERVISOR

\

TESTIGOS

_POR “LA CEA'

ING. HECTOR'GABRIEL CHAIRES MUNOZ ING. JUAN JOSE RA MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE ADMINISPRAGION DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA NUMERO: CEA-REH-EST-CS-119-19, SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA" DE LA OBRA:
“REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIAMETRO, EN LA CALLE JOSE ANTONIO TORRES ENTRE
LEANDRQ VALLE E INSURGENTES, CALLE HIDALGO ENTRE LEANDRO VALLE E INSURGENTES Y CALLE ARISTA ENTRE PRISCILIANO
SANCHEZ Y JOSE ANTONIO TORRES, ZACOALCO DE TORRE, JALISCO.", UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE 5U

CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL
CONSENTIMIENTO.
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EMPRESA:;
REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIAM. EN LA CALLE| CONTRATO:

JOSE ANTONIO TORRES ENTRE LEANDRO VALLE E INSURGENTES, CALLE HIDALGO ENTRE
LEANDRO VALLE E INSURGENTES Y CALLE ARISTA ENTRE PRISCILIANO SANCHEZ Y JOSE ANTONIO

SICA

Sistema de Control
de Acciones

|CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA 5.A. DE C.V.

TORRES, CABECERA MPAL. ZACOALCO DE TORRES, JAL,

CLAVE

|cEA001

CEA-002

CEA-003

CEA-004

CONCEPTO.

UND. CANT.

|CEA-REH-EST-CS-11%-19

S e e st =
PERIODO: |04-12-201% AL 30-12-2019

PU

TOTAL

ESTIMADO

L

Jalisco

SUBPROGRAMA

DIF.

REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10"
DE DIAMETRO, EN LA CALLE JOSE ANTONIO TORRES ENTRE LEANDRO
VALLE E INSURGENTES, CALLE HIDALGO ENTRE LEANDRO VALLE E
INSURGENTES Y CALLE ARISTA ENTRE PRISCILIANO SANCHEZ Y JOSE
ANTONIO TORRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL IACOALCO DE
TORRES, JALISCO.

0.00

.!I_EIT_ACION ALCANTARILLADO SANITARIC

$1.514,112.86

0.00

$1,514,112.86

%TR’AIO ¥ NIVELACION A CIELO ABIERTO CON APARATO TOPOGRAFICO,
LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MADERA DE
PINO DE 2DA. PARA REFERENCIAS, PUENTES Y NIVELETAS, PINTURA DE|

ESMALTE, CLAVOS, CALHIDRA E HILO DE PLASTICO,
|
|

503.35

8.51

$5,134.51

593.2 10.15

CORTE DE PAVIMENTD ASFALTICO CON DISCO DE E= 5 A 7 CMS,, EL
CONCEPTO INCLUYE: TRAZO, EQUIPO Y MANO DE OBRA,

DEMOLICION DE_LOSA DE COMNCRETO HIDRAULICO DE UN ESPESOR DE}
18 A 20 CMS, CON MARTILLO HIDRAULICO.

2,097.00

M2 114.57

$58.359.51

$6.607.25

EXCAVACION CON MEDIOS MECANICCS DE CEPAS A CIELO ABIERTO|
EN  CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA. A  CUALQUIER|
PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA, EL CONCEPTO INCLUYE:
COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE|
FISO Y TALUDES.

‘CEA-OD.‘:'

|
|ce,woa

‘ CEA-007

CEA-008

CEA-009

CEA-010

CEA-OTI

©

EXCAVACION MANUAL DE CEPAS A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER,
TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD,
MEDIDA COMPACTA, EL CONCEFTO INCLUYE: AFINE DE PISO Y TALUD.

M3 910.06

M3 453.27

42.60

131.88

$38.7468.56

1790.22 306.78

B4.61 29.96 |

94%.14 -39.08

$59.777.25

303.9 14%.37

.PLANTIELA CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL %0% P.V.S.M.
CON UN ESPESOR DE 10 CMS.

SUSTMIUCION DE TUBC DE PVC. @ DE 10° SERIE 25 PARA
ALCANTARILLADO, EN LINEA EN FUNCIOMAMIENTO, EL CONCEPTO
INCLUYE: SUMINSIRO E ISTALACIHON, CON JUNTA HERMETICA, INCLUYE:
PRUEBA HIDROSTATICA

M2 54.30

571.35

42,32

37175

$2,297.98|

$219.834.36

|SILLETA DE 10" X &" Y CODQ DE PVC DE 45 X 4" SUMINISTRO E
|INSTALACION DE DIAMEIRO, INCLUYE: PEGAMENTO, CORTES Y
| ALAMBRES,

PZA ‘

SUSTTUCION DE TUBO DE PVC DE & @ SERE 25 PARA
!ALCANTARILLADD. EN LINEA EN FUNCIONAMIENTO, EL CONCEPTO
[INCLUYE: SUMINISTRQ E INSTALACION Y LOS ACARREOS NECESARIOS
HASTA EL LUGAR DE INSTALACION.

416,78

162.75

$38.740.54

664.85 -610.55

591.2

68

$72,448.14

|CAJA DE TRANSICION DE TUBO DE ALBANAL DE 0,40 X 0.40 X 0.60 MTS.,
INCLUYE: DEMOLICICN DEL AREA NECESARIA, EXCAVACION MANUAL,
RELLENOS, LOSA DE P'SO DE CONCRETO SIMPLE Y TAPA DE CONCRETO
F'C=150 KG/CM2 ARMADA CON | # 3 @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, DE
8 CMS. DE ESPESOR

ENCAMADO Y ACOSTILLADO DE TUBD CON MATERIAL DE BANCO
COMPACTADO AL 90% P.V.5.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEFTO
INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, SU TRASPALED AL FONDO DE
LA CEPA, LA INCORPORACION DE AGUA Y SU HOMOGENEIZACION
CON LA HUMEDAD O?TIMA.

SISTEMA DE CONTROL CE ACCIONES (SICA)

PZA 93.00

M3 397.66

oo

-._ﬂt»_

‘ 1,694.50

‘ 444.15

$157,588.50/
|

$176,620.69

279.1
i)

257.61
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|EmPRESA;

Sistema de Control
de Acciones

CONS?!I.ICCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA 5.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIAM. EN LA CALLE
JOSE ANTONIO TORRES ENTRE LEANDRO VALLE E INSURGENTES, CALLE HIDALGO ENTRE
LEANDRO VALLE E INSURGENTES Y CALLE ARISTA ENTRE PRISCILIANO SANCHEZ Y JOSE ANTONIO

TORRES, CABECERA MPAL. ZACOALCO DE TORRES, JAL.

CLAVE

CEA-012

CEA-013

REFOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 A 7 CMS. DE ESPESOR EN

5T

Jcill'i.sco

CONTRATO: | CEA-REH-EST-CS-119-19
PERIODO: 04-12-2019 AL 30-12-2019

SUBPROGRAMA

CONCEPTO.

RELLENO DE CEFAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION|
COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO|
INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCIO DE LA
EXCAVACION, S5U TRASPALEQ AL FONDO DE LA CEPA, LA
INCORPORACION DEL AGUA Y 5SU HOMOGENEIZACION CON LA|
HUMEDAD OPTIMA.

UND.

M3

CANT.

870.14

FU

TOTAL

ESTIMADOC DIF.

116.03

$100.742.34

956.07 -85.93

CEPAS DE DRENAJE DE ANCHOS REDUCIDOS, INCLUYE: BARRIDO,
RIEGD DE IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA, EXTENDIDC DE MEICLA
ASFALTICA, COMPACTADO.

CEA-D14

CEA-O1S

REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS, DE ESPESOR, F'C=
250 KG/CM2, INCLNUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.

TON

M2

125.00

100.57

CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEC AL 1ER.
KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
DEMOLICIONES  ¥/C  DESAIOLVES EL  CONCEPTO  INCLUYE:
ABUNDAMIENTC DEL MATERIAL, EQUIPD Y MANICERAS.

CEA-014

\CEA-1T7

CEA-018

CEADI9
(EXT-01

FILTRO-
GRAV

10" Y MANGA DE EMPOTRAMIENTO.

LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA.
[EXTRAS

ACARREQ EN CAMION DE VOLTEO A KMS. SUBSECUENTE DEL MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O DESAICLVES EL
CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTC DEL MATERIAL, EQUIFO Y
MANIOBRAS DE DESCARGA.

M3

M3K

570.10

5,131.43

3.069.49

394.57

21.95

$383.686.25

$39.681.50

158.62 -33.62 |

77.04 23.53 |

$12.513.70

$42,284.63

247.4% 322.61 |

742.47 4389.16

REMABILITACION DE POICS DE WVISITA DE 0.00 A 3.00 MIS DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: RESANES DEL APLAMADO INTERIOR,|
COLOCACION DE ESCALONES DE VARILLA DE 3/4", RECIBIR TUBERIA DE

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE HIERRO DUCTIL EN POZOS |
DE VISITA INCLUYE: LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS.|
DE ESPESOR DE 1.2 X 1.2 MT. PARA RECIBIR EL EROCAL.

PZA

PZA

11.00

11.00|

2,305.73

3,192.50

$25363.03

$35.117.50

10

M2

FILTRC CON GRAVA EN IANJAS , 30 CMS. DE ALTURA, INCLUYE:;
MATERIAL,  ACARREDS, TRASPALEC AL FONDO DE LA CEPA,
NIVELACION, MAND DE OBRA ¥ HERRAMIENTA NECESARIA,

|POLO-VIS-
|COM-1.5

IER‘OCAL Y TAPA.

POLO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 1.50 m DE PROFUNDIDAD. DE 0.60
A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE PLANTILLA DE BLOCK. ASENTADA CON
MORTERO  CEMENTO-ARENA EN  PROPORCION 1:5.  CON
RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'e=150 Kg./em?2 DE 8cm DE ESPESCR; |
MUROS DE 28 cm. DE ESPESOR, DE BLOCK $OLIDO, ASENTADO Y
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5,
APLANADO INTERIOR FULIDO COMN MORTERQ CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:3, ESCALONES DE VARILLA 3/4", MATERIALES, MANG DE|
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA|
EJECUCION. NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE

M3

PZA

5,803.97

6.60

$38.306.20

4259.88 } 1544.09

0.00

50.00

503.93

5,289.73

$0.00

$0.00

12214

@ SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA)
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EMPRESA! |CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA §5.A. DE C.V.

|LEANDRO VALLE E INSURGENTES Y CALLE ARISTA ENTRE PRISCILIANO SANCHEZ Y JOSE ANTONIO
TORRES, CABECERA MPAL. ZACOALCO DE TORRES, JAL.
| CLAVE CONCEPTO. UND. CANT.
‘ |
IF‘OIO DE VISITA HASTA 1.75 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PLANTILLA
DE BLOCK SOLIDO "1 X 14 X 28 CMS., ASENTADA CON MORIERO
‘ CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, CON RECUBRIMIENTO DE
COMNCRETO F'e=150 <g./cm2 DE 8cm DE ESPESOR; MUROS DE 28 cm,
DE ESPESOR, DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS., ASENTADO Y JUNTEADO
POIC-VIS- |CON MORTERQ CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 135, APLANADOI PIA
{COM-1.75  |INTERIOR PULIDO CON MORTERD CEMENTO-ARENA EN PROPORCION
| 1.3, APLANADO EXTERIOR TERMINADO APALILLADD, ESCALONES DE
VARILLA 3/4" DE | M1 DE DESARROLLO, ACARRED DE LOS MATERIALES,
‘ MAND DE OBRA, EQUIPQ Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA Su|
| COMPLETA EJECUCION, NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI|
JUEGO DE BROCAL Y TAPA, |
ITJEM-ASF- DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA Y BASE DE EMPEDRADO E 20|
:EMP CM3. DE ALTURA TOTAL, DEPOSITANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE‘ M2
| LA CEPA PARA SU RETIRO POSTERIOR |
Z
© SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) !

[REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIAM. EN LA CALLE CONTRATO:
|JOSE ANTONIO TORRES ENTRE LEANDRO VALLE E INSURGENTES, CALLE HIDALGO ENTRE

PERIODO:

ol

' o
i A |
LR
Jalisco
CEA-REH-EST-CS-119-19 o SUBPROGRAMA
04-12-2019 AL 30-12-2019 | =
PU | TOTAL ESTIMADO DIF.
|
|
6,375.54 $0.00| 1
|
29.91| 5000 1029.93
|
/ —
f
|."
A
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




