COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-DIB-EST-AD-011-19

CONTRATISTA:
INGENIERIA INTEGRAL DE PROYECTOS, S.A.
DE C.V.

“DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA
MARIA DEL VALLE, MUNICIPIO DE ARANDAS,

JALISCO.”
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-DIB-
EST-AD-011-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA INGENIERIA INTEGRAL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO SON LOS “DIAGNOSTICO
E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA
MARIA DEL VALLE, MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO." e
1.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2019,
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO. -~

I1.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO,
ING. VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ, EN SU CARACTER DE JEFE DE SANEAMIENTO DEL INTERIOR DEL
ESTADO (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS), POR LA EMPRESA DENOMINADA INGENIERIA INTEGRAL DE
PROYECTOS, S.A. DE C.V. EL—ADMINISTRADOR1
GENERAL UNICO PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO:--r-r-rmrmmrmrmrmmemmmmmmemeeeee

111.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL VALLE, MUNICIPIO DE
ARANDAS, JALISCO.". R e e e s

No. Concepto Unidad Cantidad
01.01.00.00 Recopilacion de Informacion
01.01.00.01 An_tecedentes, recopilacion, evaluacion y analisis de la informacion INFORME 1.00
existente
01.02.00.00 Ingenieria basica de la PTAR
01.02.00.01 Paquete de analisis de cglldad de agua de influente y efluente de cada una INFORME 1.00
de las plantas de tratamiento
01.02.00.02 Factores de Disefo de la planta de tratamiento INFORME 1.00
01.02.00.03 SeIeFann Técnica y Econ_omlca de la alternativa del sistema de tratamiento INFORME 1.00
(Analisis de tres alternativas)
01.02.00.04 Ingenierias basicas de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00

Ingenieria Basica de colectores, subcolectores y la infraestructura
01.02.00.05 hidraulica sanitaria necesaria para la conduccion de las aguas residuales a INFORME 1.00

las PTAR's

01.02.00.06 Documen_t(‘)s de licitacion (catalogo, presupuesto, especificaciones de INEORME 1.00
construccion)

01.02.00.07 Estimacion de costos de inversion, operacion y mantenimiento INFORME 1.00

01.03.00.00 Presentacion de Informes e integracion de informe final
01.03.00.01 Presentacion de Informes e integracion de informe final INFORME 1.00

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $704,654.86
(SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE
ACUERDO A LA CLAUSULA TER R R DB DN T R T A S s
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LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $704,654.86 (SETECIENTOS CUATRO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(IVA) DE ACUERDO A LA ESTIMACION No 1 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN
EJERCER $0.00 (CERO PESOS 00;’100 M. N) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA
TERMINADOQOS LOS TRABAJOS.----=-=nmmmmeee - mmmemmemmmmm e -—emene

DE ACUERDO CON EL CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA” NO OTORGO ANTICIPO.--------

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 45 (CUARENTA Y
CINCO) DIAS NATURALES, SENALANDO COMOQ FECHA DE INICIO EL 29 (VEINTINUEVE) DE AGOSTQ DE 2019
(DOS MIL DIEZ Y NUEVE) Y TERMINAR CON FECHA 12 (DOCE) DE OCTUBRE DE 2019 (DOS MIL DIEZ Y NUEVE) -

VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONVENIO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: —--mnemmm e

SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

MONTO TOTAL CONTRATADO: $704,654.86 PESOS 86/100 M.N.
NO. DE e = IMPORTE IMPORTE CON LETRA
HNlOQ]U]TO 29/08/2019  12/10/2019 $704.654.86 ;EIES‘SE:']TSS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
TOTAL EJERCIDO 1 ESTIMACIONES $704.654.86 ;gﬁfggﬂTSS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
SALDO POR CANCELAR: 50.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ. ~--------rwrwmmmmmmmmeemmm oo oo

RESULTADO DE LA ESTIMACION 1, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0.00
{CERO PESOS 00,/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ==-=smmmmmmmmm oo

VIil. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 1 DE FINIQUITO
(MONTOS CON IVA), --rmrmmrmssmmmmrmmememmm e mmmssm s memmes e e e et e e e e e

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $704,654.86
MONTO DE AMPLIACION $0.00
MONTO TOTAL CONTRATADO $704,654.86
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $0.00
NUMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DE LA 1F
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $704,654.86
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00
MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $0.00
MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No BKY-0310-0043785 EXPEDIDA POR BERKLEY MEXICO FIANZAS, PARA
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GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
OPERACION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES. -
X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDQ SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION - -mmmm e e e
X1.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTQ QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO, ~mmmmmmmm e o e

XIl.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA CONTRATISTA
POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE INGENIERIA INTEGRAL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.
JALISCO

G/

ING. C S VICENTE AGUiRRE PACZKA

X DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADOR GENERAL UNIGO

ARTINEZ SAHAGUN

OCEAN. J. TRI
DIRECTOR DE S

ING. VICTOR | DEZ GOMEZ
JEFE DE SAN &L INTERIOR DEL ESTADO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2019, DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CEA-DIB-EST-AD-011-19, DENOMINADO “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD
SANTA MARIA DEL VALLE, MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO.”,, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DF JALISCO (CEA) Y LA
EMPRESA DENOMINADA INGENIERIA INTEGRAL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




