ACTA DE FINIQUITO DE OBRA ADMINISTRATIVA
CONTRATO No. CEA-DES-EST-CS-129-19

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA ADMINISTRATIVA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-DES-EST-CS-129-19, SUSCRITO ENTRE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA” DENOMINADA AS/ EN ESTA ACTA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V., “EL CONTRATISTA" DE
IGUAL FORMA DENOMINADO ASI EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CCNTRATADO, LA EJECUCION
DE LA OBRA: “CONTROL DE MALEZA ACUATICA Y DESAZOLVE EN CANAL PRINCIPAL LAS PINTAS, DEL
CADENAMIENTO 20+400 AL 24+950, EN TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO."

LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA
MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 13 DE ENERC DE 2020.

PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. GIANCARLO
GARCIA GARCIA, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA" EL

REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. COMO TESTIGOS DE
ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA" EL ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ,
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y EL ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ, JEFE DE
ADMINISTRACION DE OBRA.

MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A\)

MONTO ORIGINAL $ ?,356,467.17 % ANTICIPO 30%
CONVENIO $ 2,289,728.29 ANTICIPO | $ 2,806,940.15
MONTO TOTAL $  11,646,195.46

MONTO TOTAL ASIGNADO $11,646,195.46 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
CIENTO NOVENTA Y CINCO 46/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. PLAZOS DE EJECUCION AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO 04-dic.-19 TERMINO PRORROGA |
CONTRATO TERMINO | 30-dic.-19
/
DIFERIDO INICIO REAL INICIO 04-dic.-19 by e
DIFERIDO TERMINC REAL TERMINO 30-dlic.-19 '
| (DIAS) PER. ORIGINAL | 27 DIAS | | (DIAS) PER. REAL 27 DIAS |

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019,
EQUIVALENTE A 27 (VEINTISIETE) DIAS NATURALES.
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V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA NO. FIANZA MONTO POR EXPEDIDA POR
BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS
DE ANTICIPO BKY-0011-0034764 $ 2,806,940.15 MEXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO BKY-0011-0034778 $ 935,646.72 BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS

CONTRATO ORIGINAL MEXICO, S.A. DEC.V.

BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS
DE VICIOS OCULTOS BKY-0310-0038891 $ 1,164,619.55 MEXICO, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN ANO APARTIR
DE LA FECHA DEL ACTA ENTREGA — RECEPCION FISICA HASTA EL DIA 11 DE ENERO DE 2021.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS
CONFORME A LOS PLANQOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO
DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTMACION | FIN | MONTO ESTIMADO PERIODO ESTIMACION AMORTIZADO
E-01 (UNO) - | 70915611 | | 4dic19 | -] 13dic-19 | § 2,157,457.83
E-02 (DOS) - 1§ 1.999.695.45 | | 14-dic-19 |- | 20-dic-19 | $  599,908.64
E-03 (TRES) - '8 165,245.61 | | 21-dic-19 | - | 21-dic-19 | $ 49,573.68
E-04 (CUATRO) N[ $ 228972829 | | 22-dic-19 | - | 26-dic-19 | $ 0.00
TOTAL, EJERCIDO: | $  11,646,195.46 TOTAL, AMORTIZADO: | §  2,806,940.15
| SALDO POR CANCELAR | $ 0.00 | | SALDO PORREINTEGRAR| $ 0.00

SE EJERCIO UN TOTAL DE $11,646,195.46 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
CIENTO NOVENTA Y CINCO 46/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO Y NO QUEDO
SALDO POR REINTEGRAR.

VIl. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE
FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA"
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CONTRATO No. CEA-DES-EST-CS-129-19

VIIl. OBSERVACIONES.
- DERIVADO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS
CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRAMITE LA ESTIMACION E04 (CUATRO) FINIQUITO POR UN MONTO DE
$52,289,728.29 (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
VEINTIOCHO 29/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

IX. ANTECEDENTE. ENTREGA - RECEPCION. EL DIiA 08 DE ENERO DE 2020 “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ENTREGA — RECEPCION FiSICA ADMINISTRATIVA
DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTICULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL
ARTICULO 113. NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTICULO 114. Y DONDE MANIFESTO
"EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO. "LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING.
GIANCARLO GARCIA GARCIA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA,
LEVANTAN LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN
VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 112 LEY DE
OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE
SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE
NINGUN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION ALGUNA, SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN
CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTIA CUYO NUMERO DE POLIZA HA QUEDADO
DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

- EL ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA™ POR PARTE DE "“LA CEA"™ CUYO IMPORTE A
QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE
SE CUBRAN EL SALDO SENALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRAMITE DE LA CELEBRACION DEL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y

OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA

DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.
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XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL
EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA
EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR,“ LA CEA”
. P --?-i.-/,
)./

ING. GIANCARLO GARCIA GARCIA
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS //T\
L 1

/PéR k , EI }'
[ (|~
_ING.-HECTOR GABRIEL CHAIRES MUNOZ ING. JUAN JOSE CHAGRA MARTINEZ
/*/ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION JEFE DE AEMINIS‘IR IOhLDE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA NUMERO CEA-DES-EST-CS-129-19, SUSCRITO ENTRE “LA CEA" Y “EL CONTRATISTA" DE LA OBRA: “CONTROL DE
MALEZA ACUATICA Y DESAZOLVE EN CANAL PRINCIPAL LAS PINTAS, DEL CADENAMIENTO 20+400 AL 24+950, EN TLAJOMULCO
DE ZUNIGA, JALISCO", UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE
NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.

Lo
- i 5
L Ll 4
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EMPRESA: [PROYECTOS ¥ CONSTRUCCIONES BELA, 5. A DE C V.

CONTROL DE MALEZA ACUATICA Y DESAIOLVE EN CANAL PRINCIPAL LAS PINTAS, DEL

CADENAMIENTO 20+400 AL 24+950, EN TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.

ema de Control

Sistem 1€
de Acciones

FECHA DE IMPRESION:

<

CO NTRATO

FECHA DE DBRA

Jf.%!ism

!CEA-DES-EST-CS-'IZ?-‘I?
|04-12-2019 AL 30-12-2019

.13 DE ENERO DE 202(]

CANT.

gL

CLAVE |CONCEPTO UND. PU TOTAL ESTIMADO DIF.
 GENERAL | | 000  $8065919.97
ITRAIO Y NIVELACION, INCLUYE ESTACAS DE MADERA DE 2A., CARRETE
CEA-001  |DE HILO DE CANAMO, CALHIDRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO | HA | 17.80|  6,227.68 $110,852.70 17.80 0.00/
| DE OBRA Y HERRAMIENTA. | [ |
T o [
DESMONIE, DESENRAICE Y DESHIERBE DE TALUD HUMEDO EN MARGEN |
e IZQUIERDA ¥ MARGEN DERECHA, DE CANAL PRINCIPAL. b2 00000 410 $3LI0S50 $1.005.00 0,00
MANTENIMIENTO A CAMING DE OPERACION INCLUYE: ESCARIFICADO, I |
FA- M2 52,325.00 15.11 790,63075  52,325.00 0.00
CEAD03  AFINE Y CONFORMACION. | $ |
. LIMPIEZA DE LIRIO SOBRE EL ESPEIQ DE AGUA CON EQUIPO
[rea-DR MECANICO. INCLUYE; DESENRAICE DE PASTO TIPO PARA. M2 1203842 10.62 $127.86].08 1203965 .40
EXCAVACION PARA DESAIOLVE DEL CANAL PRINCIPAL EN UNA '
| PLANTILLA APROXIMADA DE 7 MTS A 12 MIS. INCLUYE: HERRAMIENTA
[CEAD05 | L OR, MANO DE OBRA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU | ™3 19,548.00 119.06 $2,327.384.88|  26,448.00 -4,900.00 |
| CORRECTA EJECUCION, !
| i
| ACARREQ EN CAMION DE 14M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE
|CEA-006 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA, A 1ER KM DE. INCLUYE | M3 42,309.38 11.41 $482,750.03)  53,395.38)  -11,086.00
| TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
| | |
+— e a— '_ - T _ — +
| | i _
| ACARREQ EN CAMION DE 14M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE | | | | |
{CEA-007  DESAIOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA, A KM SUBSECUENTE DE. | M3-KM | 507,712.56 5.41| $3,254.437.51)  640,744.56 -133,032.00
| INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. , | |
F_____________ I |
|
| |CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A CAMION DE | |
|CEA-008  |VOLTEO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M3 42,309.38 15.62 $640,872.52)  53,395.38)  -11,086.00
| ‘EJECUCION. ‘
[
|
- i - i

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES ({SICA)

o
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




