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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-DIB-EST-AD-004-19

CONTRATISTA:
MG IDEAS, S.A DE C.V.

“DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA,

JALISCO”
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ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-DIB-
EST-AD-004-19, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA
DENOMINADA MG IDEAS, S.A DE C.V. CUYO OBJETO SON LOS “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO" <---n---n--mmmenmos
1.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2019,

EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA
AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO.---------
I1.-PARTICIPANTES: SE REUNIERON POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, OCEAN. J. TRINIDAD MARTINEZ
SAHAGUN EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y
ING. VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ EN SU CARACTER DE JEFE DE SANEAMIENTO DEL INTERIOR DEL
ESTADO (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS) Y POR LA EMPRESA DENOMINADA MG IDEAS, S.A DE C.V. EL C. ING.
I R PRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL
CONTRATO REFERIDO:--=nnmersesrmmmmmmmamommmmmmmemmme e
111.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO”. =

No. Concepto Unidad Cantidad
01.01.00.00 Recopilacién de Informacion

Antecedentes, recopilacion, evaluacion y analisis de Ia informacion

01.01.00.01 f INFORME 1.00
existente
01.02.00.00 Ingenieria basica de la PTAR
P ilisi i inf
01.02.00.01 aquete de analisis de calidad de agua de influente y efluente de cada una INFORME 1.00

de las plantas de tratamiento
01.02.00.02 Factores de Disefio de la planta de tratamiento INFORME 1.00
Seleccion Técnica y Econdmica de la alternativa del sistema de tratamiento
(Analisis de tres alternativas)
01.02.00.04 Ingenierias basicas de la planta de tratamiento de aguas residuales INFORME 1.00
Ingenieria Basica de colectores, subcolectores y la infraestructura
01.02.00.05 hidraulica sanitaria necesaria para la conduccion de las aguas residuales a INFORME 1.00
las PTAR
Documentos de licitacion (catalogo, presupuesto, especificaciones de
construccion)
01.02.00.07 Estimacion de costos de inversion, operacién y mantenimiento

01.02.00.03 INFORME 1.00

01.02.00.06 INFORME 1.00

01.03.00.00 Presentacion de Informes e integracion de informe final
01.03.00.01 Presentacion de Informes e integracion de informe final INFORME 1.00

IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE $715,211.87
(SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 87/100 M.N.), IVA INCLUIDO DE ACUERDO A LA
CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO. ~-nnnmmmmmmmmmmmmmm e oo
LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE $715,211.87 [SETECIENTOS QUINCE MIL
DOSCIENTOS ONCE PESOS 87/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE
ACUERDO A LA ESTIMACION No 2 DE FINIQUITO; RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, MISMOS QUE SE CANCELAN POR ESTAR YA TERMINADOS LOS
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TRABAJOS, =-neeoerimmsmmn et eim e i mtan ok e A e o e o e e e e e e

V.-PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE ESTIPULO UN PLAZO DE EJECUCION DE 44 (CUARENTA Y
CUATRO) DIAS NATURALES, SENALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 29 (VEINTINUEVE) DE AGOSTO DE 2019
(DOS MIL DIEZ Y NUEVE) Y COMO FECHA DE TERMINACION EL DiA 12 (DOCE) DE OCTUBRE DE 2019 (DOS MIL
DIEZ Y NUEVE). e
VI.-RELACION DE ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON Y TRAMITARON
ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION: ~---nmrnmmmmmmmmmom oo

MONTO TOTAL CONTRATADO: $715,211.87  SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 87/100 M.N.
PERIODO
DE A

NO. IMPORTE IMPORTE CON LETRA

B ; "
* 29/08/2019 04/10/2019 $708,111.94  SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS 94/100 M.N

. 05/10/2019 12/10/2019 $7,099.93  SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.

FINIQUITO
TOTAL EJERCIDO 2 ESTIMACIONES $715,211.87  SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 87/100 M.N.
SALDO POR CANCELAR: $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

RESULTADO DE LA ESTIMACION 2, FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE CANCELA EL SALDO SIN EJERCER DE $0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ. ----=--==smmmmmmmmmmmmmmmmmnoeon oo

VIIl. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL. DATOS GENERALES DE LA CARATULA DE ESTIMACION 1 DE FINIQUITO
(MONTOS CON IVA). ——vmomsmsessmsmaranansnns i A

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL $715,211.87
MONTO DE AMPLIACION $0.00

MONTO TOTAL CONTRATADO $715,211.87
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO $0.00
NUMEROQ DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS DELA1ALAZF
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO $715,211.87
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR) $0.00

MONTO DE ANTICIPO AMORTIZADO $0.00

MONTO DE PENAS APLICADAS $0.00

IX. VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 98 NUMERAL 1, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA ENTREGO GARANTIA
CONSISTENTE EN FIANZA No 4129-03154-1 EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V., PARA
GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAIJOS,
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACION APLICABLE, MISMA QUE PODRA
HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, EN LOS CASOS DONDE SE
DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA
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X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.- LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION
GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 112 NUMERAL 1, 2 Y 3, Y DEL ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y LOS ARTICULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO,
DETERMINANDOSE QUE NO EXISTEN CREDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS
PARTES Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
EN ESE MISMO ACTO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MOTIVO DE ESTA ACTA, SIN
DERECHO A RECLAMACION POSTERIORES, DEJANDO SUBSISTENTE LAS GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS QUE
SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION - mmmmm e oo

X1.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO . ~mmmmmmmmmmmmmmmm e e oo

XI1.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA CONTRATISTA

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE MG IDEAS, S.ADEC.V.
JALISCO
zz’ff
ING. CA S VICENTE AGUIRRE PACZKA 1

DIRECTOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL.

OCEAN. J. TRINIDAR/MARTINEZ SAHAGUN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE

PLANTAS DE TRATAMIENTO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2019, DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CEA-DIB-EST-AD-004-19, DENOMINADO “DIAGNOSTICO E INGENIERIA BASICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO
DE TEQUILA, JALISCO”,, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA] Y LA EMPRESA DENOMINADA MG IDEAS, 5.A
DEC.V.
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Fecha de clasificacion: 11 de Noviembre de 2021
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre1, Firmaz vy Rubricas de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién con el Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccidon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




